



VALORIZACION DE OBRA N° 01 (SE MUESTRA LO REALIZADO POR EL SUB CONTRATISTA)

OBRA :	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA H. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE NIEVO CHIMBOYE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 507039
CONTRATISTA :	CONSORCIO VIAL
RESIDENTE :	ING. HENRY MARTIN BARRAGAN MACHUCA
SUB PPTO :	PAVIMENTACION

INICIO DE OBRA	5-06-23
PLAZO DE EJECUCION	
FECHA DE TERMINO DE OBRA	

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO BASE		AVANCE ANTERIOR		% AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMUL.		% AVANCE ACUMUL.		SALDO	
			MET.	P. UNIT.	P. TOTAL	MET.		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
01	PAVIMENTACION														
01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
01.04.01	CORTE HASTA LOS NIVELES DE SUBRASANTE	m3	31,557.06	7.64	241,096.09	4,256.00	32,516.63	13.49%	0.00	0.00%	4,256.00	32,516.63	13.49%	27,301.08	206,580.25
01.04.02	CONFORMACION A NIVEL DE SUBRASANTE CREQUIPO	m2	32,283.67	3.99	128,811.64	5,288.98	21,103.03	16.38%	0.00	0.00%	5,288.98	21,103.03	16.38%	26,944.66	107,708.81
01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMAQ.	m3	38,000.64	23.19	880,854.64	5,460.40	126,572.07	14.37%	0.00	0.00%	5,460.40	126,572.07	14.37%	32,540.24	754,262.76
01.04.04	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR IP=0	m3	2,136.53	44.71	95,524.26	1,265.88	56,597.49	59.25%	0.00	0.00%	1,265.88	56,597.49	59.25%	870.65	38,926.77
01.05	PAVIMENTO ASFALTICO														
01.05.01	SUB BASE E=0.20 M.	m2	32,261.07	14.21	458,429.80	5,417.80	76,986.94	16.79%	0.00	0.00%	5,417.80	76,986.94	16.79%	26,843.27	381,442.86
01.05.02	BASE E=0.15 M.	m2	32,261.07	12.89	415,845.19	6,200.00	79,918.00	19.22%	0.00	0.00%	6,200.00	79,918.00	19.22%	26,061.07	355,971.19

TOTAL DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO OTORGADOS	
FECHA DE TERMINO DE OBRA CON AMPLIACIONES DE PLAZO	
AVANCE ACTUAL	0.00
% AVANCE ACTUAL	0.00%
AVANCE ANTERIOR	383,683.36
% AVANCE ANTERIOR	17.73%
AVANCE ACUMUL.	393,693.36
% AVANCE ACUMUL.	17.73%
SALDO	1,826,868.64
% SALDO	82.27%

CONSORCIO VIAL  
 REPRESENTACION  
 HENRY MARTIN BARRAGAN MACHUCA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP. N° 81033 Contrator. N° C-988

Henry Martin Barragan Machuca  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP. N° 81033 Contrator. N° C-988