

16-030004

COÑAS ESPEZA ZENON

CAL, 11 MZA, N LOTE, 11 URB. ALAMEDA DE ÑAÑA LIMA - LIMA - LURIGANCHO

TELÉFONO: 7248349

R.U.C. 10199401748

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 61

Recibí de: CONSORCIO UNION

Identificado con RUC número 20611789352

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA, K LOTE, 13-C COOP DE VIVIENDA VIÑA SAN LIMA - LIMA - SANTA ANITA

La suma de: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES Y 24/100 SOLES

Por concepto de REPLANTEO Y ESTAQUEADO DE RP(INCLUYE SEÑALIZACION DE HITOS EN DERIVACIONES Y SUBESTACIONES ALINEAMIENTOS PARA INSTALACION DE POSTES)

Observación -


Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 27 de Marzo del 2024


Total por honorarios: 9,523.24

Retención (8 % IR): (0.00)

Total Neto Recibido: 9,523.24 SOLES



CONSORCIO UNION



DOMICILIO LEGAL: Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Viña San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762667

OBRA : "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"

SEÑORES:
ZENON CAÑAS ESPESA

RUC **10199401748**

DIRECCION

TELEFONO

ATENCION: Sr(ta) **ZENON CAÑAS ESPESA**

COTIZACION No.

ORDEN DE SERVICIO

No
C. UNION / 005-2023

FECHA ORDEN

12-Dic-23

PLAZO DEL SERVICIO

60 DIAS CALENDARIOS, INICIO 15/12/2023

FACTURA:
CONSORCIO UNION

CONDICIONES DE PAGO

ADELANTO 5%, RETENCION DE GARANTIA 10%, VALORIZACION MENSUAL

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE PIURA

CONDICIONES DE CONFO

ABROBACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				S/.	S/.
			LINEA PRIMARIA		
	100	km	Revisión, Validación y Levantamiento Topográfico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en Gabinete)	242.00	24,200.00
	100	km	Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de hitos en Vertices y Alineamientos para instalación de postes)	205.00	20,500.00

NOTAS:

- EL SERVICIO SE REALIZARA EL 100%
- EL PRECIO INCLUYE HASTA LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA DGER Y EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO ENERGIA V
- EL SERVICIO INLUYE A TODO COSTO, ENTREGA DEL PERFIL TOPOGRAFICO, PLANOS DE LOTIZACION, PADRON DE USUARIOS A NIVEL DE REPLANTEO DE OBRA
- SE APLICARA PENALIDAD POR DIA DE RETRAZO POR EL 0.250% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO POR CADA DIA.
- LA VALORIZACION DEL AVNACE DEL MES SERA APROBADA POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA
- EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO, CON LA FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE DICHA ORDEN.

MUY IMPORTANTE: Sirvase facturar a Nombre de CONSORCIO UNION, RUC 20611789352, Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Viña San Francisco - Santa Anita - Lima

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA S/.	44,700.00
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	44,700.00
RETENCION (8%) S	0.00
TOTAL S/.	44,700.00

5% 2,235.00

ING. HENRY LOZANO LOZANO
CONSORCIO UNION

ZENON CAÑAS ESPESA
ZENON CAÑAS ESPESA
CONFORMIDAD DE LA O/C

001

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - REPLANTEO TOPOGRAFICO
VALORIZACIÓN N° 03

1 PROYECTO : ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"

2 CONTRATO No : C. UNION / 005-2023 - (12-Dic-23)

3 EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO UNION

4 VALORIZACION : 03

5 FECHA : 27/03/2024

6 EMPRESA COLABORADORA : ZENON COÑAS ESPEZA
REPRESENTANTE LEGAL : ZENON COÑAS ESPEZA

7 MONTO CONTRATO : S/. 44,700.00 SIN IGV

8 MONTO ADELANTO N°01 : S/. 2,235.00 SIN IGV (5% Del Contrato)

CERTIFICADO DE PAGO

RESUMEN DE VALORIZACIÓN

DESCRIPCIÓN		MONTO EN S/.
COSTOS DIRECTOS:		
A Total Líneas Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	S/.	6,381.38
B Total Redes Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	S/.	1,120.00
C Total Redes Secundarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	S/.	3,080.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.	S/.	10,581.38
Monto No incluye I.G.V.		

PARA FACTURAR:

RESUMEN GENERAL

DESCRIPCIÓN		MONTO EN S/.
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03	S/.	10,581.38
AMORTIZACION TOTAL DEL A.D.	S/.	0.00
ADICIONALES		
VALORIZACIÓN NETA N° 03	S/.	10,581.38
I.G.V. (18%) (No Corresponde)	S/.	0.00
TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.	S/.	10,581.38
RETENCIONES (10%)	S/.	1,058.14
DETRACCION 12% (No Corresponde)		0.00
MONTO NETO A PAGAR	S/.	9,523.24

CONTRATOS Y SERVICIOS
LUCERITO EIRL.

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO UNION

JEFE DE OBRA
CONSORCIO UNION

RAZON SOCIAL : ZENON COÑAS ESPEZA
 RUC : 10199401748
 Nro de cuenta corriente - BBVA : 001103450200423778
 Código de cuenta Interbancario : 001134500020042377866
 Nro de cuenta Detracción : ----- (ORDEN DE SERVICIO ES A RRHH.)

BBVA

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 130
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB CONTRATISTAS
Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147 SOLES
Fecha de Ejecución 30/03/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 3
Comisión Interbancaria(*) 0.00 SOLES
Importe total a cargar 28,830.46 SOLES

Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	0011-0351-0200226770	-	CCASANI ENCISO JOSE CARLOS	L - 31145750	17,148.31			0
2	0011-0345-0200423778	-	CO#AS ESPEZA ZENON	L - 19940174	9,523.24			0
3	0011-0145-0100038497	-	CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO	R - 20524631653	2,158.91			0

