



VALORIZACION DE OBRA (SE MUESTRA LO REALIZADO POR EL SUB CONTRATISTA)

OBRA	: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL A.H. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2507039	INICIO DE OBRA	5-Dic-23
CONTRATISTA	: CONSORCIO VIAL	PLAZO DE EJECUCION	
RESIDENTE	: ING. HENRY MARTIN BARRAGAN MACHUCA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	
SUB PPTO.	: PAVIMENTACIÓN	TOTAL DE DÍAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADO	
		FECHA DE TÉRMINO DE OBRA CON AMPLIACIONES DE	

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO BASE			AVANCE ACTUAL		% AVANCE ACTUAL	AVANCE ACUMUL.		% AVANCE ACUMUL.	SALDO		% SALDO
			MET.	P. UNIT.	P. TOTAL	MET.	MONTO		MET.	MONTO		MET.	MONTO	
01	PAVIMENTACIÓN													
01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
01.04.01	CORTE HASTA LOS NIVELES DE SUBRASANTE	m3	31,557.08	7.64	241,096.09	11,989.99	91,603.52	37.99%	19,245.99	147,039.36	60.99%	12,311.09	94,056.73	39.01%
01.04.02	CONFORMACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m2	32,283.67	3.99	128,811.84	9,166.93	36,576.05	28.39%	17,455.91	69,649.08	54.07%	14,827.76	59,162.77	45.93%
01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ.	m3	38,000.64	23.18	880,854.84	6,302.11	146,082.91	16.58%	15,762.51	365,374.98	41.48%	22,238.13	515,479.85	58.52%
01.04.04	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL GRANULAR IP=0	m3	2,136.53	44.71	95,524.26	472.00	21,103.12	22.09%	1,737.88	77,700.61	81.34%	398.65	17,823.65	18.66%
01.05	PAVIMENTO ASFALTICO													
01.05.01	SUB BASE E=0.20 M.	m2	32,261.07	14.21	458,429.80	3,128.21	44,451.86	9.70%	16,546.01	235,118.80	51.29%	15,715.06	223,311.00	48.71%
01.05.02	BASE E=0.15 M.	m2	32,261.07	12.89	415,845.19	2,045.50	26,366.50	6.34%	8,245.50	106,284.50	25.56%	24,015.57	309,560.70	74.44%

COSTO DIRECTO	S/.	2,220,562.02	366,183.96	16.49%	1,001,167.33	45.09%	1,219,394.70	54.91%
SUB TOTAL	S/.	2,220,562.02	366,183.96		1,001,167.33		1,219,394.69	
IMPUESTO (IGV)	18.00%	399,701.16	65,913.12		180,210.12		219,491.04	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO	S/.	2,620,263.18	432,097.08		1,181,377.45		1,438,885.73	

CONSORCIO VIAL
 EDITOR DEL CONSORCIO ALAZAR RIVEROS
 CNI N° 4025099
 REPRESENTANTE COMÚN

Henry Martin Barragan Machuca
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 61030 Consultor N° C4098

