

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	01	2024

0000053

OBRA/ PROYECTO: Reparación del servicio de sistema de agua potable. CARATA  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cajavilca Arquipa  
 OPERADOR: Cristhian Alex Cundori Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT. PLACA: 420FE

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	
<del>_____</del>										
<del>_____</del>										
<del>_____</del>										
<del>_____</del>										
<del>_____</del>										
TOTAL										7

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7206.3	7214.1	7:48	72:40

N° VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
	Traslado de material ormigón a 14 Us. en sector putucuni y	}
	Traslado de piedra a 31 Us. en sector putucuni	

OBSERVACIONES: Se demora en acceso a los Us.  
Y desnivel de Terreno para los Us.

OPERADOR  
**73773090**

Vº Bº **CONSORCIO CARATA**  
 ING. © JESÚS BENÍTEZ QUISPE  
 CONTROLADOR LOGÍSTICO - PUÑO  
**42364257**

RESPONSABLE  
**73597840**

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	01	2024

**0000054**

OBRA/ PROYECTO: Creación del sistema de agua potable (Carata)  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cefarilca Arce  
 OPERADOR: Cristhian Alex Condori Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										


CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7214.4	7217.7	3:18	75º 58

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
	<u>Troslado de material origin para 28</u> <u>V.S. para sobre simiento c</u> <u>en sector Hochahui</u>	<u>Campo</u>

OBSERVACIONES:  
 .....  
 .....  
 .....

Cristhian Alex Condori Gomez  
 OPERADOR  
 73775090


**CONSORCIO CARATA**  
 Vº Bº Jesús Benítez Quispe  
 INGENIERO EN SISTEMAS LOGÍSTICOS - PUNO  
 192364257

  
 RESPONSABLE  
 73597840.

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	01	2024

0000055

OBRA/ PROYECTO: Creación del sistema de agua potable. (Carata)  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cofovilca Araquina  
 OPERADOR: Cristhian Alexandari Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	
										}
TOTAL										

CONSUMO			HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS	INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
			7217.8	7220.8	3:00	78:58

N° VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
	Traslado de material arcilla para 10 VS. Para sobre simiento y 04 para simiento corrido	Campo
	03 traslado para VS. Piedra	
	Para Sector Putucuni	

OBSERVACIONES:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

OPERADOR  
73773090

V° B°  
 CONSORCIO CARATA  
 ING. JESUS BENTEZ QUISPE  
 CONTROLADOR  
742364257

RESPONSABLE  
73597840

**RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE RETROEXCAVADORA CAT 420F2 SERIE  
CAT0420FLLYB00507 - CRISTIAN ALEX CONDORI GOMEZ**


N° DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/. 2.333 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA
NUEVA ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	29/01/2024	7221.0	7225.9	4.9	4	S/ 140.00	S/ 560.00	54	2.3333	S/ 126.00
		2	31/01/2024	7226.3	7230.3	4.0	4	S/ 140.00	S/ 560.00	0	2.3333	S/ 0.00
		3	01/02/2024	7230.5	7235.7	5.2	5	S/ 140.00	S/ 700.00	12	2.3333	S/ 28.00
		4	05/02/2024	7236.0	7242.4	6.4	6	S/ 140.00	S/ 840.00	24	2.3333	S/ 56.00
		5	07/02/2024	7243.3	7251.3	8.0	8	S/ 140.00	S/ 1,120.00	0	2.3333	S/ 0.00
		6	08/02/2024	7251.7	7256.5	4.8	4	S/ 140.00	S/ 560.00	48	2.3333	S/ 112.00
		7	09/02/2024	7256.9	7261.3	4.4	4	S/ 140.00	S/ 560.00	24	2.3333	S/ 56.00
		8	10/02/2024	7261.6	7263.6	2.0	2	S/ 140.00	S/ 280.00	0	2.3333	S/ 0.00
					<b>39.7</b>	<b>37</b>		<b>S/ 5,180.00</b>	<b>162</b>		<b>S/ 377.99</b>	

<b>TOTAL</b>	<b>S/ 5,558.0</b>
--------------	-------------------

0.1=6 MIN

POR LO TANTO COSTO S/. 2.3333 X MIN

<b>POR PAGAR</b>	<b>39 HORAS Y 42 MINUTOS</b>	<b>S/ 5,558.0</b>
------------------	------------------------------	-------------------

  
 V° B°  
 CONSORCIO CARATA  
 ING. (C) JESUS BENITEZ QUISPE  
 COORDINADOR LOGISTICO - PUNTA  
 42364257

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	01	2024

0000056

OBRA/ PROYECTO: creación del servicio de sistema de agua potable CARATA  
 PROPIETARIO: JESUS manuel Cofavilca Arquiya  
 OPERADOR: Cristhian Alex Condori Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETRDEXCAUADORA MARCA: CAT PLACA: 420 F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO			HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS	INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
			7221.0	7225.9	4:54	83:52

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
05	Viajes de material unimog 04 VS + 2 cubos en sector Putucuni	Compo
11	Traslado de material Piedra Para 11.VS + 1 en sector Putucuni	

**OBSERVACIONES:**  
Sedimento en acceso de los VS y  
desnivel de Terreno "huecos"  
y por la distancia de material a los VS.

Cristhian  
 OPERADOR  
 73773090

Vº Bº  
 ING. (S) JESUS BENITEZ QUISPE  
 COORDINADOR LÓGICO - PUÑO  
 CONTROLADOR  
 72364257

RESPONSABLE  
 73592840

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	01	2024

0000057

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistemas de agua potable. CARATA  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cajavilca, Arquivira  
 OPERADOR: Cristhian Alex esardon Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	

TOTAL  

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7226.3	7230.3	4:00	

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
	<u>Excavación Para</u>	
04	<u>Traslado de material piedra a US. en sector Putucuni.</u>	<u>Campo</u>
03	<u>Traslado de material de armigos. a US</u>	
01	<u>en sector putucuni y materia / Fina</u>	
02	<u>Traslado de piedra en sector Nachahui</u>	
1	<u>US. Traslado de armigos en Nachahui</u>	
	<u>Traslado de cemento a Sector Nachahui</u>	

OBSERVACIONES: se demora en sector putucuni  
al trasladar material por la distancia a U.

OPERADOR  
73773040

Vº Bº  
 ING (A) JESÚS BÉNITEZ QUISDE  
 COORDINADOR TÉCNICO - PLANO  
42364253

RESPONSABLE  
73597840

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	02	2024

0000058

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable CARATA  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cajavilca Anquipa  
 OPERADOR: Cristhian Alex Candori Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO PETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	
<b>TOTAL</b>										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7230.5	7235.7	5:12	93:04

N° VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
20	bolsas de cemento trasladadas a sector Hachobai	
09	Traslado de material arenoso para U.S. en sector Hachobai	
06	Traslado de material piedra para U.S. en sector Hachobai	

OBSERVACIONES: Se demora en el traslado para U.S. por la distancia  
 .....  
 .....  
 .....

Cristhian Alex Candori Gomez  
 OPERADOR  
 73773090

CONSORCIO CARATA  
 INC. JESUS RUIZ QUISE  
 COM. VIALI, VIALI, VIALI, VIALI  
 42364257

RESPONSABLE  
 73597840

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	02	2024

0000059

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable CARATA  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cajasileca Araguipa  
 OPERADOR: Cristhian Alex Cordóni Gómez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420 F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				72360	72424	6:24	99:28

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
07 U	Traslado de material piedra a VS.	
03	Traslado de material al Ormigen a VS.	Campo
04	Traslado de material ormigen para sobre simiento	
05	Excavaciones para biojoster etc	
Todo en sector putucuni		

OBSERVACIONES:  
Se demora en traslado de material  
ormigen y piedra por la distancia

OPERADOR  
75713040

**CONSORCIO CARATA**  
 Vº Bº  
 ING. (a) JESUS BENITEZ QUISPE  
 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO  
 CONTROLADOR  
42364257

RESPONSABLE  
73592840



# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	02	2024

0000062

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable en ARATA  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cajunilca Arce  
 OPERADOR: Cristhian Alex Cardona Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADOR 4 MARCA: CAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				72433	729.3	8:00	107:28

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
01	Viajes Traslado de material fino a US	
05	Viajes Traslado de material piedra a US.	Campeo
21	Traslado de material armigon a US.	
Todo en sector Putucuni		

**OBSERVACIONES:**

*Se demora por el camino desnivel y por la lluvia y camino resbaloso*

Cristhian Alex Cardona Gomez  
 OPERADOR  
 73773090

[Signature]  
 CONTROLADOR  
 73597840

CONSORCIO ARATA  
 Vº Bº [Signature]  
 ING. (e) JESUS BENITEZ QUISPE  
 CO-RESPONSABLE  
 4236425+

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	02	2024

0000063

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable.  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cajavileca Arce  
 OPERADOR: Cristhian Alex Condoni Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7256.7	7256.5	4:48	112:16

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
02	Viajes de concreto de 100 para calado para biodigestor para 05. pozos	
06	Pozos excavados para biodigestor	Campezo
02	Viajes de material piedra para VS.	
03	Viajes de material de empuje para VS.	
todo en sector Putucuni		

OBSERVACIONES:  
Se demora en trasladarme a VS.  
Y camino restaluso barro y desechos  
Traslado de material

**OPERADOR**  
73793090

**CONSORCIO CARATA**  
 Vº Bº  
 ING. (C) JESUS BENITEZ OLIVERA  
 CONTROLADOR LOGISTICO - PUNO  
192364257

**RESPONSABLE**  
73597840.

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	02	2024

0000064

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cajalica Araguá  
 OPERADOR: Cristhian Alex Condori Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO PETRUG 2 CAVADOR MARCA: CAT PLACA: 420 F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7256.9	7261.3	4.24	116:40

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
05	Viajes de material piedra para US.	
03	Traslado de material armigon para US. Recopio juntada de piedra los sobras de los US. de 05.	Campo sector Putucuni
03	Traslado de concreto para los cados de US. sobre simiento	

OBSERVACIONES: Se demora por la distancia a los US. y Terreno desnivel

Cristhian Alex Condori Gomez  
OPERADOR  
73793090

CONSORCIO CARATA  
Vº Bº Jesús Benítez Quispe  
ING. (a) JESUS BENITEZ QUISPE  
COORDINADOR LOGISTICO - PONO  
CONTROLADOR  
42364257

Jesús Benítez Quispe  
RESPONSABLE  
73597840.

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	02	2024

0000065

OBRA/ PROYECTO: Creación de sistema de agua potable CARATA  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cojavilca Arquipu  
 OPERADOR: Cristhian Alex Condori Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7261.6	7263.6	2:00	118:40

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
	Traslado de material. Ormigón. Fina	Campo
	Cargado a Volquete Piedra	
10	Cubos ormigón	
15	Cubos Fina	
9	Cubos Piedra	
	En Sector Hockuhui	

OBSERVACIONES:  
Se demora al Traslador de un punto de  
plaza a otro punto o para que la comunidad  
aguar su fiesta en la plaza

Cristhian Alex Condori Gomez  
 OPERADOR  
 73773090

CONSORCIO CARATA  
 Vº Bº Jesús Benítez Quispe  
 ING (a) JESUS BENITEZ QUISPE  
 CONTROLADOR  
 42364257

Jesús Benítez Quispe  
 RESPONSABLE  
 73592840

**RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE RETROEXCAVADORA CAT 420F2 SERIE  
CAT0420FLLYB00507 - CRISTIAN ALEX CONDORI GOMEZ**

N° DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO O INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/. 2.333 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA
NUEVA ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	13/02/2024	7269.7	7275.3	5.6	5	S/ 140.00	S/ 700.00	36	2.3333	S/ 84.00
		2	14/02/2024	7275.7	7280.6	4.9	4	S/ 140.00	S/ 560.00	54	2.3333	S/ 126.00
		3	15/02/2024	7281.1	7286.1	5.0	5	S/ 140.00	S/ 700.00	0	2.3333	S/ 0.00
		4	16/02/2024	7286.6	7292.8	6.2	6	S/ 140.00	S/ 840.00	12	2.3333	S/ 28.00
		5	17/02/2024	7293.1	7297.2	4.1	4	S/ 140.00	S/ 560.00	6	2.3333	S/ 14.00
						25.8	24		S/ 3,360.00	108	11.6665	S/ 252.00
									<b>TOTAL</b>	<b>S/ 3,612.00</b>		

0.1=6 MIN

POR LO TANTO

COSTO

S/. 2.3333 X MIN

POR PAGAR	25 HORAS Y 48 MINUTOS	S/ 3,612.00
-----------	-----------------------	-------------

  
**CONSORCIO CARATA**  
 V° B°  
 ING. (a) JESUS BEMTEZ QUISPE  
 COORDINADOR LOGISTICO - PUNO  
 42364257

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	02	2024

0000066

OBRA/ PROYECTO: Creación de sistema de agua potable CARATA  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cepanilca Droguipa  
 OPERADOR: Cristhian Alex Condori Barrios  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CIAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
<b>TOTAL</b>										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7269.7	77275.3	5:36	124:16

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
04	Trostrado de material or migajas para US	
03	Vigas de material de Piedra para US. sector Putucuni	Compu
	Apoyo en Excavación de Redes de agua de impulsión en sector Candilex CARATA	

OBSERVACIONES: Sedemura en Trostrado de material A US  
Como desnivel. No hay acceso A US.  
Tambien en Trostrado de maquinaria para apoyo  
en redes de Sector Putucuni. A sector Candilex

  
 OPERADOR  
73773090

  
 CONTROLADOR  
73597840

  
 Vº Bº  
 CONSORCIO CARATA  
 ING. (C) JESÚS BENÍTEZ QUISPE  
 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO  
92364252

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	2024

0000067

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cajavilca Araquipa  
 OPERADOR: Cristhian Alex Condori Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				72757	72806	4:54	129:10

N° VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
100.m	Apoyo en Excavación de sonjos de redes de empalme en sector <del>Condile</del> Condile	Compo
06	Viajes de Frascos de ladrillo para VS en sector putucuni	


OBSERVACIONES: Se detiene por las lluvias hacia terreno desnivel

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR  
73597840

V° B° [Signature]  
CONSORCIO CARATA  
ING. (a) JESÚS BENÍTEZ QUISPE  
COORDINADOR LOGÍSTICO - PUÑO  
RESPONSABLE  
42364257

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	02	2024

0000068

OBRA/ PROYECTO: Creacion del servicio de sistema de agua potable CARATA  
 PROPIETARIO: Jesus Manuel Cajamarca Anquiza  
 OPERADOR: Cristhian Alex Cardona Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO PETROEXCAVADORA MARCA: CIAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	

TOTAL  

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7281.1	7286.1	5:00	134:10

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
01	Viajes de compra de cemento a futuro	
02	Viajes de arena fina a US	
04	Viajes de traslado de ladrillo a US	
01	Traslado de material ornigón a US	Compo
04	Viajes traslado de material ornigón para sobre simiento	
1	Viaje Traslado de cemento para sobre simiento	
02	Un viaje de compra de sacos de cemento	

OBSERVACIONES: Se demora terreno desnivel acceso a los US.  
barro resbaloso

Cristhian Alex Cardona Gomez  
 OPERADOR  
 73773090

Vº Bº Jesús Benítez Quispes  
 ING. (a) JESÚS BENÍTEZ QUISEP  
 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO  
 CONTROLADOR  
 92364657

RESPONSABLE  
 73597840



# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	2024

0000069
---------

OBRA/ PROYECTO: Creación de sistema de agua potable CARATA  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cegavilca Anzures  
 OPERADOR: Cristhian Alex Condori Garza  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7286.67	7292.8	6:12	140:22

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
01	Viajes para 07 UBS columbitas	
06	Troslado de material armigam para UBS	
		Campo
05	Viajes Troslado de material Piedra	
01	Viajes de mezcla concreto para solado de Uro digestor	

OBSERVACIONES:  
Se demora al troslador l'el material  
alos UBS por la distancia de material acumulado  
para troslado. Terreno desnivel bajo  
acceso a las UBS.

 OPERADOR 73773090	CONSORCIO CARATA Vº Bº ING. (C) JESÚS BENÍTEZ QUISPE COORDINADOR LOGÍSTICO PUNO CONTROLADOR 42364251	 RESPONSABLE 73597840.
--------------------------	---	------------------------------

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	2024



0000070

OBRA/ PROYECTO: Creación del Servicio de sistema de agua potable  
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cepalillo Aragón  
 OPERADOR: Cristhian Alex Cardona Gomez  
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7293.1	7297.2	4:06	144:28

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
01	Viajes de material arena Fina a via digesta	
02	Trostrado Material arena para URS.	
02	Viajes Trostrado de Piedra para URS	Campo
02	Viajes Trostrado de Cemento para sobre cimiento	
02	Apoye con descargado de Fierros de Trailer en Campamento	

OBSERVACIONES:  
 Se demora por la existencia de material  
 arena y piedra y por las lluvias fuertes  
 resbaloso para

  
 OPERADOR  
 75773090

CONSORCIO CARATA  
 Vº Bº   
 INC (e) JESUS BENITEZ QUISPE  
 CONTRATISTA  
 42364257

  
 RESPONSABLE  
 73597840