

CUADRO RESUMEN DE MAQUINARIAS - OBRA CARATA

PROVEEDOR: CAJAVILCA AROQUIPA JESUS MANUEL

ITEM	N° DE SEMANA	OS N° 008-2024									
	(DESDE - HASTA)	RETROEXCAVADORA CAT F2			TOTAL X SEMANA	RETROEXCAVADORA			TOTAL X SEMANA		
		CRISTIAN ALEX CONDORI GOMEZ				XXXX					
3	11/01/2024 - 13/01/2024	12.7 HM	S/	1,778.00	S/	1,778.00		S/	-	S/	-
4	15/01/2024 - 18/01/2024	29.6 HM	S/	4,144.00	S/	4,144.00		S/	-	S/	-
5	22/01/2024 - 27/01/2024	36.8 HM	S/	5,152.00	S/	5,152.00		S/	-	S/	-
6	29/01/2024 - 10/02/2024	39.7 HM	S/	5,558.00	S/	5,558.00		S/	-	S/	-
7	13/02/2024 - 17/02/2024	25.8 HM	S/	3,612.00	S/	3,612.00	-	S/	-	S/	-
8			S/	-	S/	-		S/	-	S/	-
9			S/	-	S/	-		S/	-	S/	-
10											

TOTALES	S/ 20,244.00	S/ 20,244.00	S/ -	S/ -
			TOTAL	S/ 20,244.00


 CONSORCIO CARATA
 Vº Bº
 ING. JESUS BENITEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGISTICO - PUNO
 42364257

OS N° 008-2024	S/ 9,800.00
DIFERENCIA	S/ 10,444.00

* PRIMER MES DE TRABAJO (del 11/1 al 31/1) = S/ 12,820.00
 La OS N° 8-2024 (12/1 al 23/1) = S/ 9,800.00
 $\Delta = S/ 2,520.00$

* Segundo mes de trabajo (del 01/02 al 17/2) = S/ 7,923.99
 (del 19/02 al 29/2) =

} 10,443.99

∴ se realizara una 2^{da} orden de servicio de S/ 10,443.99 por los dias 24/01 al 17/02.

∴ se realizara una 3^{ra} orden de servicio del 19/02 al 29/02 por S/ 9,800.00


 CONSORCIO CARATA
 Vº Bº
 Asistente de Obra
 Roberto Lavedo Ruiz

RESUMEN

RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE RETROEXCAVADORA CAT 420F2 SERIE CAT0420FLLYB00507 - CRISTIAN ALEX CONDORI GOMEZ

Nº DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/. 2.333 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	
1ER ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	11/01/2024	7136.5	7138.1	1.6	1	S/ 140.00	S/ 140.00	36	2.333333333	S/ 84.00	
		2	12/01/2024	7138.5	7143.7	5.2	5	S/ 140.00	S/ 700.00	12	2.3333	S/ 28.00	
		3	13/01/2024	7143.7	7149.6	5.9	5	S/ 140.00	S/ 700.00	54	2.3333	S/ 126.00	
						12.7	11		S/ 1,540.00	102		S/ 238.00	S/ 1,778.00
1ER ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	15/01/2024	7149.9	7159.0	9.1	9	S/ 140.00	S/ 1,260.00	6	2.3333	S/ 14.00	
		2	16/01/2024	7159.3	7166.9	7.6	7	S/ 140.00	S/ 980.00	36	2.3333	S/ 84.00	
		3	17/01/2024	7167.3	7174.5	7.2	7	S/ 140.00	S/ 980.00	12	2.3333	S/ 28.00	
		4	18/01/2024	7174.9	7180.6	5.7	5	S/ 140.00	S/ 700.00	42	2.3333	S/ 98.00	
						29.6	28		S/ 3,920.00	96		S/ 224.00	S/ 4,144.00
1ER ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	22/01/2024	7182.4	7188.5	6.1	6	S/ 140.00	S/ 840.00	6	2.3333	S/ 14.00	
		2	23/01/2024	7188.7	7197.3	8.6	8	S/ 140.00	S/ 1,120.00	36	2.3333	S/ 84.00	
		3	24/01/2024	7198.1	7206.1	8.0	8	S/ 140.00	S/ 1,120.00	0	2.3333	S/ 0.00	
		4	25/01/2024	7206.3	7214.1	7.8	7	S/ 140.00	S/ 980.00	48	2.3333	S/ 112.00	
		5	26/01/2024	7214.4	7217.7	3.3	3	S/ 140.00	S/ 420.00	18	2.3333	S/ 42.00	
		6	27/01/2024	7217.8	7220.8	3.0	3	S/ 140.00	S/ 420.00	0	2.3333	S/ 0.00	
						36.8	35		S/ 4,900.00	108		S/ 252.00	S/ 5,152.00
NUEVA ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	29/01/2024	7221.0	7225.9	4.9	4	S/ 140.00	S/ 560.00	54	2.3333	S/ 126.00	
		2	31/01/2024	7226.3	7230.3	4.0	4	S/ 140.00	S/ 560.00	0	2.3333	S/ 0.00	
		3	01/02/2024	7230.5	7235.7	5.2	5	S/ 140.00	S/ 700.00	12	2.3333	S/ 28.00	
		4	05/02/2024	7236.0	7242.4	6.4	6	S/ 140.00	S/ 840.00	24	2.3333	S/ 56.00	
		5	07/02/2024	7243.3	7251.3	8.0	8	S/ 140.00	S/ 1,120.00	0	2.3333	S/ 0.00	
		6	08/02/2024	7251.7	7256.5	4.8	4	S/ 140.00	S/ 560.00	48	2.3333	S/ 112.00	
		7	09/02/2024	7256.9	7261.3	4.4	4	S/ 140.00	S/ 560.00	24	2.3333	S/ 56.00	
		8	10/02/2024	7261.6	7263.6	2.0	2	S/ 140.00	S/ 280.00	0	2.3333	S/ 0.00	
						39.7	37		S/ 5,180.00	162		S/ 377.99	S/ 5,557.99
NUEVA ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	13/02/2024	7269.7	7275.3	5.6	5	S/ 140.00	S/ 700.00	36	2.3333	S/ 84.00	
		2	14/02/2024	7275.7	7280.6	4.9	4	S/ 140.00	S/ 560.00	54	2.3333	S/ 126.00	
		3	15/02/2024	7281.1	7286.1	5.0	5	S/ 140.00	S/ 700.00	0	2.3333	S/ 0.00	
		4	16/02/2024	7286.6	7292.8	6.2	6	S/ 140.00	S/ 840.00	12	2.3333	S/ 28.00	
		5	17/02/2024	7293.1	7297.2	4.1	4	S/ 140.00	S/ 560.00	6	2.3333	S/ 14.00	
						25.8	24		S/ 3,340.00	108	11.6665	S/ 252.00	S/ 3,612.00

TOTAL DE HORAS ACUMULADAS	144.6
---------------------------	-------

TOTAL	S/ 20,244.0
-------	-------------

POR LO TANTO	COSTO	0.1-6 MIN
POR PAGAR	144 HORAS Y 36 MINUTOS	S/. 2.3333 X MIN
		S/ 20,244.0



CONSORCIO CARATA
 INC. (S) JESUS BENITEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGISTICO - PUNO
 42364257

**RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE RETROEXCAVADORA CAT 420F2 SERIE
CAT0420FLLYB00507 - CRISTIAN ALEX CONDORI GOMEZ**

N° DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/. 2.333 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA
1ER ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	11/01/2024	7136.5	7138.1	1.6	1	S/ 140.00	S/ 140.00	36	2.3333	S/ 84.00
		2	12/01/2024	7138.5	7143.7	5.2	5	S/ 140.00	S/ 700.00	12	2.3333	S/ 28.00
		3	13/01/2024	7143.7	7149.6	5.9	5	S/ 140.00	S/ 700.00	54	2.3333	S/ 126.00
						12.7	11		S/ 1,540.00	102	6.9999	S/ 238.00

TOTAL	S/1,778.00
--------------	-------------------

0.1=6 MIN

POR LO TANTO COSTO S/. 2.3333 X MIN

POR PAGAR	12 HORAS Y 42 MINUTOS	S/1,778.00
------------------	------------------------------	-------------------



 Vº Bº

 CONSORCIO CARATA

 ING. (B) JESÚS BENÍTEZ QUISPE

 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUÑO

 42364257

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	01	2024

0000043

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable. (CARATA)
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cajavilla Arceguapa
 OPERADOR: Cristhian Alex Carden Gomez
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCADORA MARCA: CAT PLACA: 42012

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7136.5	7138.1	1.56	1:36

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
	Excavacion de pozos de	CAMPO
	1.60 x 100 x 120 en sector putucia	
03	USUARIOS	

OBSERVACIONES:
 Se demora en el recorrido por la distancia del sector

[Signature]
 OPERADOR
 73773090

Vº Bº [Signature]
 CONSORCIO CARATA
 ING. (S) JESÚS BENÍTEZ QUISEPÉ
 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO
 CONTROLADOR
 42364257

[Signature]
 RESPONSABLE
 73597840

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	01	2024



0000044

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable. CARATA
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cajavilca Arquipa
 OPERADOR: Cristhion Alexandori G.
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420 F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7138.5	7.143.7	5:12	6:48

N° VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL	OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
	<u>EXCAVACIÓN DE PASAS DE</u>		<u>CAMPO</u>
	<u>1.60 x 100 x 120 en sector</u>		
	<u>putucuni 17. Pasas</u>		

OBSERVACIONES:

[Signature]
 OPERADOR
 73773090

[Signature]
 Vº Bº
 CONSORCIO CARATA
 ING. (a) JESÚS BENÍTEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUÑO
 CONTROLADOR
 742364257

[Signature]
 RESPONSABLE
 73597840

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	01	2024

0000045

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable
 PROPIETARIO: Jesus Manuel Cofavilca Aroquipu
 OPERADOR: Cristhion Alex Condori Gomez
 MÁQ. Y/O EQUIPO Retro excavadora MARCA: CAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	

TOTAL

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7143.7	7149.6	5:54	12:39

N° VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
15.	Excavación de pozos de 1.80 x 100 x 120 en sector Madentui°	Campo

OBSERVACIONES:

.....

.....

.....


CONSORCIO CARATA
 V° B° 
 ING. (e) JESUS BENITEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGISTICO - PUNO


 OPERADOR
 73 77 3090


 CONTROLADOR
 4236425+


 RESPONSABLE
 73597840

**RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE RETROEXCAVADORA CAT 420F2 SERIE
CAT0420FLLYB00507 - CRISTIAN ALEX CONDORI GOMEZ**

N° DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/. 2.333 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA
1ER ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	15/01/2024	7149.9	7159.0	9.1	9	S/140.00	S/1,260.00	6	2.3333	S/14.00
		2	16/01/2024	7159.3	7166.9	7.6	7	S/140.00	S/980.00	36	2.3333	S/84.00
		3	17/01/2024	7167.3	7174.5	7.2	7	S/140.00	S/980.00	12	2.3333	S/28.00
		4	18/01/2024	7174.9	7180.6	5.7	5	S/140.00	S/700.00	42	2.3333	S/98.00
						29.6	28		S/3,920.00	96	9.3332	S/224.00

TOTAL	S/ 4,144.00
--------------	--------------------

0.1-6 MIN

POR LO TANTO COSTO S/. 2.3333 X MIN

POR PAGAR	29 HORAS Y 36 MINUTOS	S/ 4,144.00
------------------	------------------------------	--------------------



 V° B°

 CONSORCIO CARATA

 ING. JESUS BENITEZ QUISPE

 COORDINADOR LOGISTICO - PUNO

 42364257

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	01	2024



0000046

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cajarilca Aroquipu
 OPERADOR: Cristhian A. Condori S.
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7149.9	7,159.0	9:06	21:45

N° VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
20	Excavación de pozos de 1.80x100x120 sector en Candile	Campo Abierto
8	Topado de pozos en en sector Putucuni	

OBSERVACIONES:

.....

.....

.....

Cristhian A. Condori S.
 OPERADOR
 73 773090

CONSORCIO CARATA
 V° B° *Jesús Benítez Quispe*
 ING. (C) JESÚS BENÍTEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO
 CONTROLADOR
 42364257

Jesús Benítez Quispe
 RESPONSABLE
 73597840

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	01	2024

0000047

OBRA/ PROYECTO: Creacion del Sistema de agua potable
 PROPIETARIO: Jesus Manuel Cajavilca Araquipa
 OPERADOR: Cristhian A Condori
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420 F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7159.3	7166.9	7:36	29:21

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
1	Traslado de Hormigon 1 cubo a Machawí P	Campo Avirto
16	Excavacion de pozas 1.80 x 1.00 x 1.00 en Pojsin, queetu	
12	Topodo de pozas en Putucuni	

OBSERVACIONES:
 Se donera a los usuarios por la distancia y desnivel de Terreno y los sectores


 OPERADOR
 73 773090

COMSORCIO CARATA
 Vº Bº 
 ING (A) JESUS BENITEZ QUNSPÉ
 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO
 CONTROLADOR
 42384257


 RESPONSABLE
 73597840

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	01	2024

0000048

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cajavilca Aroquipu
 OPERADOR: Cristhian A-Condori Gomez
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVACIÓN MARCA: CPT PLACA: 420 F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7167.3	7174.5	7:12	36:33

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
08	Traslado de material. Demigón en sector Modobui	
11	Excavación de pozos de 1.80x1.00x1.00 en sector Chimche	

OBSERVACIONES:
Se demora en recorrido a los domicilios para la excavación y desnivel de terreno

OPERADOR
 73773090

CONSORCIO CARATA
 Vº Bº
 ING. (a) JESÚS BENÍTEZ QUISEPÉ
 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO
 /42364257

RESPONSABLE
 73597840

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	01	2024



0000049

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable. CARATA
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cojaveca Aroquipu
 OPERADOR: Cristhian A. Candori Gomez
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: EAT. PLACA: 4/20 F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	INICIO	TERMINO	N° HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7.174.9	7.180.6	5.42	42:15

N° VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
	<u>Excavación de pasas 1.80 x 100 x 120</u>	
<u>14</u>	<u>en los lugares - chinche, lluco Coatasi, Itarata</u>	<u>campo</u>
<u>09</u>	<u>Topado de pasas. En llachakani</u>	

OBSERVACIONES:
se demora en ubicación de los pasas
para la excavación y desmold de terreno su
y recorrido a los sectores

 OPERADOR	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> Vº Bº </div>  CONSORCIO CARATA ING. (S) JESÚS BENÍTEZ QUISPE COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO CONTROLADOR 92364257	 RESPONSABLE 7359 784
---	--	--

**RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE RETROEXCAVADORA CAT 420F2 SERIE
CAT0420FLLYB00507 - CRISTIAN ALEX CONDORI GOMEZ**

N° DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/. 2.3333 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA
1ER ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	22/01/2024	7182.4	7188.5	6.1	6	S/ 140.00	S/ 840.00	6	2.3333	S/ 14.00
		2	23/01/2024	7188.7	7197.3	8.6	8	S/ 140.00	S/ 1,120.00	36	2.3333	S/ 84.00
		3	24/01/2024	7198.1	7206.1	8.0	8	S/ 140.00	S/ 1,120.00	0	2.3333	S/ 0.00
		4	25/01/2024	7206.3	7214.1	7.8	7	S/ 140.00	S/ 980.00	48	2.3333	S/ 112.00
		5	26/01/2024	7214.4	7217.7	3.3	3	S/ 140.00	S/ 420.00	18	2.3333	S/ 42.00
		6	27/01/2024	7217.8	7220.8	3.0	3	S/ 140.00	S/ 420.00	0	2.3333	S/ 0.00
						36.8	35		S/ 4,900.00	108	13.9998	S/ 252.00

TOTAL	S/ 5,152.00
--------------	--------------------


0.1=6 MIN

POR LO TANTO

COSTO

S/. 2.3333 X MIN

POR PAGAR	36 HORAS Y 48 MINUTOS	S/ 5,152.00
------------------	------------------------------	--------------------



 V° B°

 CONSORCIO CARATA

 ING. (e) JESUS BENITEZ QUISEPÉ

 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO

 42364257

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	01	2024



0000050

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable
 PROPIETARIO: JESUS MANUEL CAJAVILCA, ARAQUIPA
 OPERADOR: Cristhian Alex Condoni Gomez
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADOR MARCA: CAT PLACA: 420 F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7182.4	7188.5	6:06	48:21

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
	<u>Traslado de compactadores 04 a sector Hlochabvi</u>	
	<u>Topado de sonjes en sector Hlochabvi</u>	

OBSERVACIONES:
Se demora en Traslado de compactadores de campamento a sector Hlochabvi

Cajavilca
 OPERADOR
73773090

Alexander
43407600
 CONTROLADOR

CONSORCIO CARATA
 Vº Bº [Signature]
 ING. (A) JESÚS BENÍTEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO
 RESPONSABLE
43364257

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	01	2024

0000051

OBRA/ PROYECTO: Creación del servicio de sistema de agua potable
 PROPIETARIO: Jesús Manuel Cujuvilca Aruquipa
 OPERADOR: Cristhion Alex Candori Gomez
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420 F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	
TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7,188.7	7,197.3	8:36	56:57

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	AREA DEL TRABAJO
22	Traslado de material para US. Ormigon 22 US. En sector Nachahui	
11	Traslado de material en sector putucuni. Ormigon 11	

OBSERVACIONES: Se demoro en traslado de equipo Retroexcavadora
de sector Nachahui a sector putucuni
y Tambien al traslado de material ormigon
alos domicilios por el desnivel de terreno

OPERADOR
73773090

Vº Bº Jumbo
 ING. (F) JESÚS BENITEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGÍSTICO
42364257

RESPONSABLE
73597840

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	01	2024



0000052

OBRA/ PROYECTO: Creacion del servicio de sistema de agua potable
 PROPIETARIO: Jesus Manuel Cofaviteca Arquivica
 OPERADOR: Cristhion Alex condori Gonzales
 MÁQ. Y/O EQUIPO RETROEXCAVADORA MARCA: CAT PLACA: 420 F2

CONTROL	MAÑANA			TARDE			NOCHE			TOTAL HORAS
	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	INICIO	TERMINO	Nº HRS	

TOTAL										

CONSUMO				HOROMETRO			
COMBUSTIBLE	LUBRICANTES	OTROS		INICIO	TERMINO	DIFERENCIA	ACUMULADO
				7198.1	7206.1	8:00	64:57

Nº VIAJES	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL / OBSERVACIONES ADICIONALES	ÁREA DEL TRABAJO
	Traslado de material en el sector putucuni Ormigón 07 Us. Piedra 20 Us.	
	Traslado de material en sector Hlochahui	
	Piedra 34 Us.	

OBSERVACIONES:

Se demora en Traslado de maquina Retroexcavadora de sector putucuni a sector Hlochahui y por el desnivel de Terreno

OPERADOR

CONSORCIO CARATA
 Vº Bº
 ING. (S) JESUS BENITEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGISTICO - PUNO
42364257

RESPONSABLE
73597840