Nexo Innova

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA -CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CIU NRO 2458647

ARLOS MANUEL GARCIA ROMERC TELEFONO:991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

RAZON SOCIAL: NEXO INNOVA S.A.C.

R.U.C.: 20603927860

DOMICILIO FISCAL: CAL.GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

CONDICIONES DE PAGO: BBVA:0011-0342-0100025930 CCI:11-342-000100025930-37

MES / AÑO: Dic-23

PERIODO: Del 26/12/23al 30/12/23

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (TRACTOR . OPERADOR: SAUCEDO ESPINOZA NICOLAS DNI: 40458368)

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S./)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LAVORADOS	HOR. FM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DM(%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/.)	CANT. PAGADAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/. PAGADAS ACUMULADAS
N-0001	TRACTOR SOBRE ORUGAS , MARCA CARTERPILLAR, MODELO D6T,SERIE:AEP-00320	1.00	250.00	2000.00	26/12/2023	30/12/2023	-	5.00	5.00	-	5.00		49.79	-	0%	5.00	12,447.50	12,447.50	49.79	12,447.50
																SUBTOTAL	12,447.50			12,447.50

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTID GL	FECHA	P. UNI. (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N-001				0.00	
N-001				0.00	
N-001				0.00	

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO		U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/.)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	U/M		P. UNITARIO (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N-001						

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	12,447.5	Descuentos	S/ -
IGV	S/	2,240.6		
TOTAL	S/	14,688.1		

7. VALORIZACIÓN FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	12,447.50
IGV	S/	2,240.6
TOTAL	S/	14,688.1

NEXO INNOVA SAC

Ing. Carlos Manuel García Romero
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
DNI: 72182044

CONSORCIO CUMBE MAYO

Mario Cristian Varas Yupanqui
DNI: 47083830
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CUMBEMAYO
RUC: 20611846445

Nexo Innova

CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci: NEXO INNOVA S.A.C.

Periodo: 26/12/2023 al 30/12/2023

Código: N-0001 Equipo: TRACTOR

Marca: CATERPILLAR Serie o placa: AEP-00320

Fecha	Turno	Dia trabajado	Dia no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
26/12/2023	D	10		30295	30305	10				
27/12/2023	D	9.89		30305	30314.89	9.89				
28/12/2023	D	10		30314.89	30324.89	10				
29/12/2023	D	9.9		30324.89	30334.79	9.9				
30/12/2023	D	10		30334.79	30344.79	10				

FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
26/12/2023	30/12/2023	49.79	-	151,574.57	151,624.36		-	-		

NEXO INNOVA SAC

Nexo Innova

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N006-0001

FECHA: 26 | 12 | 2025 TURNO: DIA

EQUIPO: TRACTOR

COD.EQ.:

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza

AREA:

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30295	30305	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-0002

FECHA 27 | 12 | 2023 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30305	30314.89	9.89				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-0003

FECHA	28	12	2023	TURNO	DIA

EQUIPO:	TRACTOR	COD.EQ.	
CHOFER/OPERADOR:	Nicolas Sancedo Espinoza	AREA	

		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Inicio:				
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones.

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30314.89	30324.89	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-0004

FECHA 29 | 12 | 2023 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Sincedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30324.89	30334.79	9.9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

Nexo Innova

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-0005

FECHA 30 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Sancedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30334.79	30344.79	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

Nexo Innova

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA -CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CIU NRO 2458647

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO TELEFONO:991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

RAZON SOCIAL: NEXO INNOVA S.A.C.
R.U.C.: 20603927880
DOMICIOLIO FISCAL: CAL GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
CONDICIONES DE PAGO: BBVA:0011-0342-0100025930 CCI:11-342-000100025930-37
CONCEPTO: VALORIZACION N RO 02 POR SUBCONTRATA (TRACTOR , OPERADOR SAUCEDO ESPINOZA NICOLAS DNI: 40458368)

MES / AÑO: Ene-24
PERIODO: Del 01/01/24 al 31/01/24

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LAVORADOS	HOR. FM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DIE(%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/.)	CANT. PAGADAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/. PAGADAS ACUMULADAS
N-0001	TRACTOR SOBRE ORUGAS , MARCA CARTERPILLAR, MODELO D6T,SERIE:AEP-00320	1.00	250.00	2,000.00	1/01/2024	31/01/2024	-	31.00	27.00	4.00	27.00		257.80	-	0%	27.00	64,450.00	64,450.00	257.80	64,450.00
																SUBTOTAL	64,450.00			64,450.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UNI. S/.)	P. TOTAL (S/.)
N-001				0.00	-
N-001				0.00	-
N-001				0.00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO		U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/.)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	U/M		P. UNITARIO (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N-001						

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	64,450.0	Descuentos	S/
IGV	S/	11,601.0		
TOTAL	S/	76,051.0		

6. VALORIZACIÓN FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	64,450.00
IGV	S/	11,601.0
TOTAL	S/	76,051.0

NEXO INNOVA SAC
Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
DNI:72182044

CONSORCIO CUMBE MAYO
Magne Cristian Vargas Yupanqui
DNI: 47083830
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO CUMBEMAYO
RUC: 20611846445

Nexo Innova

CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci NEXO INNOVA S.A.C. Periodo 1/01/2024 al 31/01/2024

Codigo: N-001 Equipo: TRACTOR Marca: CATERPILLAR Serie o placa AEP-00320

Fecha	Turno	Dia trabajado	Dia no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
1/01/2024	D									
2/01/2024	D	10.00		30345.79	30355.79	10.00				
3/01/2024	D	9.70		30355.79	30365.49	9.70				
4/01/2024	D	10.00		30365.49	30375.49	10.00				
5/01/2024	D	10.00		30375.49	30385.49	10.00				
6/01/2024	D	9.90		30385.49	30395.39	9.90				
7/01/2024	D	0.00								
8/01/2024	D	10.00		30396.39	30406.39	10.00				
9/01/2024	D	10.00		30406.39	30416.39	10.00				
10/01/2024	D	9.00		30416.39	30425.39	9.00				
11/01/2024	D	9.70		30425.39	30435.09	9.70				
12/01/2024	D	10.00		30435.09	30445.09	10.00				
13/01/2024	D	10.00		30445.09	30455.09	10.00				
14/01/2024	D	0.00								
15/01/2024	D	11.00		30456.09	30467.09	11.00				
16/01/2024	D	10.50		30467.09	30477.59	10.50				
17/01/2024	D	9.30		30477.59	30486.89	9.30				
18/01/2024	D	10.00		30486.89	30496.89	10.00				
19/01/2024	D	9.90		30496.89	30506.79	9.90				
20/01/2024	D	10.00		30506.79	30516.79	10.00				
21/01/2024	D	0.00								
22/01/2024	D	9.50		30517.79	30527.29	9.50				
23/01/2024	D	10.00		30527.29	30537.29	10.00				
24/01/2024	D	9.30		30537.29	30546.59	9.30				
25/01/2024	D	11.00		30546.59	30557.59	11.00				
26/01/2024	D	10.00		30557.59	30567.59	10.00				
27/01/2024	D	9.00		30567.59	30576.59	9.00				
28/01/2024	D	0.00								
29/01/2024	D	10.00		30577.59	30587.59	10.00				
30/01/2024	D	10.00		30587.59	30597.59	10.00				
31/01/2024	D	10.00		30597.59	30607.59	10.00				
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
1/01/2024	31/01/2024	257.80	-	792.261.04	792.518.84		-	-		

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-0006

FECHA 02 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30345.79	30355.79	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

Nexo Innova

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-0007

FECHA 03 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30355.79	30365.49	9.70				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-0008

FECHA 04 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gns.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo : CAT DGT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30365.49	30375.49	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

Nexo Innova

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-0009

FECHA 05 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30375.49	30385.49	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00010

FECHA 06 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR

COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Samuelo Espinoza

AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30385.49	30395.39	9.90				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00011

FECHA 08 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30396.39	30406.39	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00012

FECHA 09 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30466.39	30476.39	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00013

FECHA 10 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Simeonio Espinoza AREA

Horom/inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30416.39	30425.39	9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00014

FECHA 11 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	TRACTOR	COD.EQ.	
CHOFER/OPERADOR:	Nicolas Saucedo Espinoza	AREA	

		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Inicio:				
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30425.39	30435.09	9.70				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00015

FECHA	12	01	2024	TURNO	DIA

EQUIPO:	TRACTOR	COD.EQ.	
CHOFER/OPERADOR:	Nicolas Saucedo Espinoza	AREA	

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
304135.09	304450.9	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00016

FECHA 13 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30445.09	30455.09	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00017

FECHA	15	01	2024	TURNO	DIA

EQUIPO:	TRACTOR	COD.EQ.	
CHOFER/OPERADOR:	Nicolas Saucedo Espinoza	AREA	

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30456.09	30467.09	11				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00018

FECHA 16 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30467.09	30477.59	10.50				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00019

FECHA 17 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30477.59	30486.89	9.30				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00020

FECHA 18 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30486.89	30496.89	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00021

FECHA 19 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Inicio:				
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modulo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30496.89	30506.79	9.90				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00022

FECHA	20	01	2024	TURNO	DIA

EQUIPO:	TRACTOR	COD.EQ.	
CHOFER/OPERADOR:	Nicolas Saucedo Espinoza	AREA	

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT 06T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30506.79	30516.79	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00023

FECHA 22 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

			Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Inicio:					
Horom/Final:					
Total Horas:					

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo ; CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30517.74	30527.24	9.50				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RESCONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00024

FECHA	23	01	2024	TURNO	DIA

EQUIPO:	TRACTOR	COD.EQ.	
CHOFER/OPERADOR:	Nicolas Saucedo Espinoza	AREA	

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30527.29	30537.29	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00025

FECHA 24 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo : CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30537.29	30546.59	9.30				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00026

FECHA 25 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30546.59	30557.59	11				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00027

FECHA 26 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Sancedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30557.59	30567.59	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00028

FECHA 27 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Glns.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo : CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30567.59	30576.59	9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00029

FECHA 29 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Sancedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO : CAT 06T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30577.59	30587.59	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00030

FECHA 30 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR

COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza

AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30587.59	30597.59	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00031

FECHA 31 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30597.59	30607.59	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

Nexo Innova

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA -CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CIU NRO 2458647

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO TELEFONO:991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

RAZON SOCIAL: NEXO INNOVA S.A.C.

R.U.C.: 20603927180

DOMICIOLIO FISCAL: CAL.GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

CONDICIONES DE PAGO: BBVA:0011-0342-0100025930 CCI:11-342-000100025930-37

MES / AÑO: Feb-24

PERIODO: Del 01/02/24 al 29/02/24

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 03 POR SUBCONTRATA (TRACTOR . OPERADOR: SAUCEDO ESPINOZA NICOLAS DNI: 40458368)

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S./)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LAVORADOS	HOR. FM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DM(%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/.)	CANT. PAGADAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/. PAGADAS ACUMULADAS
N-0001	TRACTOR SOBRE ORUGAS, MARCA CARTERPILLAR, MODELO D6T,SERIE:AEP-00320	100	250.00	2,000.00	1/02/2024	29/02/2024	-	29.00	25.00	4.00	25.00		100.00	-	0%	25.00	25,000.00	25,000.00	100.00	25,000.00
																SUBTOTAL	25,000.00			25,000.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTID GL	FECHA	P. UNI. (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N-001				0.00	-
N-001				0.00	-
N-001				0.00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO		U/M	CANTIDAD	P.UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/.)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	U/M		P. UNITARIO (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N-001						

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	25,000.0	Descuentos	S/
IGV	S/	4,500.0		
TOTAL	S/	29,500.0		

6. VALORIZACIÓN FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	25,000.00
IGV	S/	4,500.0
TOTAL	S/	29,500.0

NEXO INNOVA SAC

Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
DNI:72182044

CONSORCIO CUMBE MAYO

Mauro Cristhian Vargas Yupanqui
DNI: 47083830
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CUMBEMAYO
RUC: 20611846445

Nexo Innova

CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón socl NEXO INNOVA S.A.C — Periodo 1/02/2024 al 29/02/2024

Codigo: N-001 Equipo: TRACTOR — Marca: CATERPILLAF Serie o placa AEP-00320

Fecha	Turno	Dia trabajado	Dia no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripcion	Oservación
1/02/2024	D	9.00		30608.59	30617.59	9.00				
2/02/2024	D	9.00		30617.59	30626.59	9.00				
3/02/2024	D	9.40		30626.59	30635.99	9.40				
4/02/2024	D									
5/02/2024	D	9.00		30636.99	30645.99	9.00				
6/02/2024	D	9.90		30645.99	30655.89	9.90				
7/02/2024	D	8.70		30655.89	30664.59	8.70				
8/02/2024	D	9.00		30664.59	30673.59	9.00				
9/02/2024	D	9.00		30673.59	30682.59	9.00				
10/02/2024	D	9.00		30682.59	30691.59	9.00				
11/02/2024	D									
12/02/2024	D	9.00		30692.59	30701.59	9.00				
13/02/2024	D	9.00		30701.59	30710.59	9.00				
14/02/2024	D									
15/02/2024	D									
16/02/2024	D									
17/02/2024	D									
18/02/2024	D									
19/02/2024	D									
20/02/2024	D									
21/02/2024	D									
22/02/2024	D									
23/02/2024	D									
24/02/2024	D									
25/02/2024	D									
26/02/2024	D									
27/02/2024	D									
28/02/2024	D									
29/02/2024	D									
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
1/02/2024	29/02/2024	100.00	-	337,206.59	337,306.59		-	-		

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

N° N006-00032

PARTE DIARIO DE EQUIPO

FECHA: 01 02 2024 TURNO: DIA

EQUIPO: TRACTOR

COD.EQ.:

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza

AREA:

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo : CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30608.59	30617.59	9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00033

FECHA 02 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo : CAT DET

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30617.59	30626.59	9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00034

FECHA 03 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Sancado Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT 26T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
3626.59	3635.59	9.40				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00035

FECHA 05 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modulo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30636.99	30645.99	9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00036

FECHA 06 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30645.99	30655.89	9.90				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

Nexo Innova

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00037

FECHA 07 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo - CAT DGT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30655.89	30664.59	8.70				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00038

FECHA 08 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gns.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo : CAT DGT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30664.59	30673.59	9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00039

FECHA 09 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30673.59	30682.59	9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00040

FECHA 10 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo : CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30682.59	30691.59	9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Nexo Innova

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00041

FECHA 12 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30692.59	30701.59	9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

Nexo Innova

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO N° N006-00042

FECHA 13 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Nicolas Saucedo Espinoza AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT D6T

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
30701.59	30710.59	9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA