SOLICITUD DE PAGO
SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2.0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
4.0 CONTRATO DE OBRA N°	:	001-2024
5.0 EMPRESA CONTRATANTE	:	CONSORCIO PRO-REDES DEL PERÚ
6.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	INGENIEROS CONSULTORES Y EJECUTORES QUINTANA S.R.L.
7.0 VALORIZACIÓN N°	:	1
8.0 MES / AÑO	:	Abril - 2024
9.0 PLAZO DE EJECUCIÓN	:	240 días calendarios
10.0 INICIO DE EJECUCIÓN	:	08 de Abril 2024
11.0 FIN DE EJECUCIÓN	:	03 de Diciembre 2024
12.0 ZONA DE TRABAJO	:	F1 - F2
13.0 UBICACIÓN	:	DISTRITOS DE SÓCOTA, SAN ANDRÉS DE CUTERVO, SAN JUAN DE CUTERVO, SAN LUIS DE LUCMA, LA RAMADA Y CUJILLO.

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)			
Valorización Mensual	:	S/.	43,824.19
Otros Descuentos	:	S/.	0.00
Valorización Bruta		S/.	**43,824.19**
AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)			
- Directo Nº 01	:	S/.	4,382.42
Total Amortizaciones:	:	S/.	**4,382.42**
VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	S/.	**39,441.77**
I.G.V. (18 % VN)	:	S/.	7,099.52
TOTAL A FACTURAR	:	S/.	**46,541.29**
Fondo de Garantía 5%	:		2,327.06
MONTO LÍQUIDO A PAGAR	:	S/.	**44,214.23**

Jeison Fabian Pinzón
GERENTE DE OBRA
Gerente de Obra

CONSORCIO PRO REDES DEL PERÚ
Ampliación de Redes en las Provincias de Cutervo y Jaén
ING. JIMMY V. VASQUEZ SANTOS
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P Nº 76858
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERÚ
Wilmer Falcon Ramos
INGENIERO DE OBRA
INGENIERO DE OBRA

CONSORCIO PRO - REDES DEL PERU
Luis Javier Mendoza Escobar
Ing. ASISTENTE DE LP'S
INGENIERO ASISTENTE

INGENIEROS CONSULTORES Y EJECUTORES QUINTANA S.R.L.
JOSÉ E. QUINTANA DÍAZ
GERENTE GENERAL
GERENTE
ICEQ S.R.L.

Escaneado con CamScanner