	RESUMEN DE VALORIZACION			**MESES**	**MAYO JUNIO**
PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO.**		**N° OC**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CHONTA				
FECHA:	01/05/2024 - 21/06/2024	**PERIODOS**	MAYO - JUNIO		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	P.U.	PARCIAL
EX-016	EXCAVADORA CAT 336 GC	HM	436.53	268.00	116,990.04
	DESCUENTOS				
	ENGRASE Y MANTENIMIENTO				149.64

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO Y 67/100 SOLES

Nombre: CONSTRUCTORA & INGENIERIA EMIMAT Miguel Alejandro Carrillo Pilacuano GERENTE GENERAL	Nombre: CONSORCIO VIAL CHONTA Gary Omar Carretero Acosta DNI N° 42368295 Representante Común	B.I. S/.	S/.	116,840.40
		I.G.V.	18%	21,031.27
		TOTAL S/.	S/.	137,871.67
V°B° CONSTRUCTORA & INGENIERIA EMIMAT E.I.R.L. FECHA 21/06/2024	V°B° CONSORCIO VIAL CHONTA FECHA 21/06/2024	**NETO**	S/.	**137,871.67**