CONSORCIO HUAYCOLORO

VALORIZACIÓN N°01

PAQUETE Q-04 PARA LA ENTREGA DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA QUEBRADA HUAYCOLORO

PQTE 4.3B km 6+379.30 – km 8+056.54 CANALIZACIÓN QUEBRADA HUAYCOLORO – CUENCA BAJA

N° ESTADO DE PAGO :	**VAL - 01**	**REV :**	0	**FECHA EDP:**	5/7/2024
PROVEEDOR :	ULMA ENCOFRADOS PERU S.A.			**MES:**	ABRIL
MONTO TOTAL DE OC/OS :	S/ 31,760.14 + IGV	**MONEDA :**	SOLES	**FORMA DE PAGO:**	A 30 DIAS SEGÚN EMISION DE FT
N° de OS / CONTRATO :	0003-00609	**REV. OC/OS :**	0	**PERIODO:**	17/04/24 - 25/04/24

						ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO ACUMULADO	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT.**	**P.U.**	**IMPORTE**	**CANT.**	**MONTO**	**CANT.**	**MONTO**	**CANT.**	**MONTO**	**CANT.**	**MONTO**
I.	**ORDEN DE COMPRA**												
1.2	Alquiler de equipo de encofrado (4 juegos)	und	1.00	31,760.14	31,760.14			0.11	3,561.11	0.11	3,561.11	0.89	28,199.03
	COSTO DIRECTO				S/ 31,760.14		S/ -		S/ 3,561.11		S/ 3,561.11		S/ 28,199.03
	IGV 18%				S/ 5,716.83		S/ -		S/ 641.00		S/ 641.00		S/ 5,075.83
	TOTAL				S/ 37,476.97		S/ -		S/ 4,202.11		S/ 4,202.11		S/ 33,274.86

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL		3,561.11	0.00
IGV 18%		641.00	0.00
TOTAL INCLUIDO IGV		4,202.11	0.00

Subcontratista	Residente	Jefe de Oficina técnica	Jefe de Procura
Nombre:	Nombre: William Espinoza	Nombre:	Nombre:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
Firma: HUBERT MAYORGA Dpto. Comercial Andamios ULMA Ulma Encofrados Perú S.A.	Firma:	Firma: Quintana Lujan Roberto Alexander Jefe de Oficina Técnica CIP. 101508 Consorcio Huaycoloro	Firma: Andrés Díaz Lacherre Jefe de Procura CIP. 137918 Consorcio Huaycoloro