CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
04	03	21

RUC N° 20611496835

0001715

UNIDAD: Volquete Scania PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: P. 460 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodrigo FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de Agua potable en Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
01	Viaje de Arena	150.3	155.3	
	Cama de Apoyo			
01	Viaje Canto			
	rodado			
			TOTAL	05. Horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: ..... Firma: .....

Nombres: ..... Nombres: .....

CONTROLADOR V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
05	03	24

RUC N° 20611496835

0001716

UNIDAD: Volqueta Scania PLACA/SERIE: AHG: 792

MODELO: Scania p. 460 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de Agua potable en Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
01	Viaje de Arena	155.5	163.5	
	para cama de Apoyo			
01	Viaje canto			
	rodado			
			TOTAL	08 Horas

Otros: 02 Viajes de Eliminación

Firma: [signature]

Nombres: Luis Ucar

CONTROLADOR

Firma:

Nombres:

V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
06	03	24

RUC N° 20611496835

0001717

UNIDAD: Volquete scania PLACA/SERIE: AHG-

MODELO: P. 2160 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA: [signature]

OBRA: construcción y mejoramiento del sistema de Agua potable en Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
03	Viajes de	163.8	171.4	
	canto rodado			
			TOTAL	7.6 Horas

Otros: 03 viajes de eliminación

Firma: [signature]

Nombres: Luis Wam

CONTROLADOR

Firma:

Nombres:

V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
07	03	24

RUC N° 20611496835

0001718

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: Bedford P.2160 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de Agua potable en Awajun.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
03	Viajes de	171.5	177.8	
	canto rodado			
			TOTAL	6.3 Horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....
Nombres: .....
CONTROLADOR

Firma: .....
Nombres: .....
V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
08	03	24

RUC N° 20611496835

0001719

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: SCANIA P.360 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodrigues FIRMA:

OBRA: Construccion y mejoramiento del sistema de Agua potable en Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	Viajes de	178.0	185.8	
	conto rodado			
			TOTAL	7.8 Horas

Otros: 05 viajes de eliminacion

Firma: Nombres: Justin

CONTROLADOR

Firma: Nombres:

V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
09	03	24

RUC N° 20611496835

0001720

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: SCANIA P.460 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: construccion y mejoramiento del sistema de agua potable en Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	Viajes de	186.0	191.6	
	canto rodado			
			TOTAL	5.6 Horas

Otros: 02 Viajes de eliminación

Firma: Nombres: Josman.

CONTROLADOR

Firma: Nombres:

V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
11	03	21

RUC N° 20611496835

0001721

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: Scania P.2160 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: Construccion y mejoramiento del sistema de Agua potable en Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	Viajes de	192.3	201.3	
	Concreto			
01	Viaje de agua			
01	Viaje de			
	Afirmado			
			TOTAL	09.1 Horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....
Nombres: Luis
CONTROLADOR

Firma: .....
Nombres: .....
V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
12	03	21

RUC N° 20611496835

0001722

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: SCANIA P. 360 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodrigues FIRMA:

OBRA: Construccion y mejoramiento del sistema de Agua potable EN Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
03	viajes de	201.5	208.9	
	Canto rodado			
			TOTAL	7.4 Horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....
Nombres: Luis
CONTROLADOR

Firma: .....
Nombres: .....
V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
13	03	24

RUC N° 20611496835

0001723

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: SCANIA P. 460 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: construcción y mejoramiento del sistema de Agua potable en Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	Viajes de canto	208.9	214.9	
	rodado			
01	Viaje de			
	piedra over.			
			TOTAL	06.00 Horas

Otros:

Firma:

Nombres: Lusiano

CONTROLADOR

Firma:

Nombres:

V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
14	03	24

RUC N° 20611496835

0001724

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: SCANIA P.2160 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez. FIRMA:

OBRA: Construccion y mejoramiento del sistema de Agua potable En Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
01	Viaje de Arena	215.0	222.5	
	Riego para			
	Sol de dio			
01	Viaje de			
	Arena. Riego			
			TOTAL	7.05 Horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....

Nombres: .....

CONTROLADOR

Firma: .....

Nombres: .....

V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
15	03	24

RUC N° 20611496835

0001725

UNIDAD: 1 Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: SCANIA P. 4160 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodrigues FIRMA:

OBRA: Construccion y mejoramiento del sistema de Agua potable en Acobamba

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
01		222.7	231.1	
03	Viajes de			
	Canto rodado			
			TOTAL	8.4 Horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....
Nombres: Marco
CONTROLADOR

Firma: .....
Nombres: .....
V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
16	03	24

RUC N° 20611496835

0001726

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE:

MODELO: SCANIA P.360 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: Construccion y mejoramiento del sistema de Agua potable

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
01	viajes de canto rodado	231.2	239.4	
			TOTAL	8.2 Horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....

Nombres: Jose

CONTROLADOR

Firma: .....

Nombres: .....

V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
18	03	24

RUC N° 20611496835

0001727

UNIDAD: Volquete. PLACA/SERIE: A1E-792

MODELO: Scania P. 460 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: Construccion y mejoramiento del Sistema de Agua potable en Awajun.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	Viajes de Arena	240.2	249.4	
	Carro de Apoyo			
01	Viaje de canto			
	rodado			
01	Viaje de Arena			
	gruesa limpia			
			TOTAL	9.2 Horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....
Nombres: .....
CONTROLADOR

Firma: .....
Nombres: .....
V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
19	03	21

RUC N° 20611496835

0001728

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: SCANIA P.360 CODIGO:

OPERADOR: CARLOS Rodriguez FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de Agua potable EN AWAJUN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
01	Viaje de AWAJUN	249.5	259.5	
	Piedra chancada.			
	Piedra vistalegre			
01	Viaje canto rodado			
01	Viaje sub base			
01	Viaje de Arena			
	para cama de			
	Apoyo			
			TOTAL	10.00 HORAS

Otros: 03 Viajes de eliminación

Firma: Nombres: CONTROLADOR

Firma: Nombres: V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
20	03	24

RUC N° 20611496835

0001729

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: SCANIA P.460 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de Agua potable en Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
01	Viaje Acarreo	259.6	269.0	
	Campo de Apoyo			
01	Viaje de Over.			
			TOTAL	9.4 Horas

Otros: 05 Viajes de Eliminación
02 Viajes de Acarreo Traslado Interno

Firma: Nombres: Luis

CONTROLADOR

Firma: Nombres:

V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
21	03	21

RUC N° 20611496835

0001730

UNIDAD: Volqueta PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: SCANIA P.310 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodrigues FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de Agua potable EN Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
03	Viajes de canto rodado	269.1	277.8	
			TOTAL	8.7 Horas

Otros: 03 viajes de traslado de DRENO (INTERNO)

Firma: Nombres: CONTROLADOR

Firma: Nombres: V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
22	03	24

RUC N° 20611496835

0001731

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: SCANIA P.360 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: Construccion y mejoramiento del sistema de Agua potable EN Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
01	Viaje de concreto rodado	277.9	286.9	
04	Viajes de Arena para concreto de Apoyo			
			TOTAL	9.00 Horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....
Nombres: Ivan
CONTROLADOR

Firma: .....
Nombres: .....
V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
23	03	24

RUC Nº 20611496835

0001732

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: SCANIA P.360 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodrigues FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de Agua potable en Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	Viajes de	287.0	296.3	
	Canto rodado			
02	Viajes de			
	Arena Gruesa			
	de Apoyo			
			TOTAL	9.3 Horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....
Nombres: .....
CONTROLADOR

Firma: .....
Nombres: .....
V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
27	03	21

RUC N° 20611496835

0001733

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: A1G 792

MODELO: SCANIA P.310 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del Sistema de Agua potable EN Acobjon

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
		296.4	301.4	
06	Viajes de			
	eliminación			
			TOTAL	05.00 Horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....

Nombres: .....

CONTROLADOR

Firma: .....

Nombres: .....

V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
25	03	24

RUC N° 20611496835

0001734

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: Scania P.460 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodrigo FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de Agua potable En Acobjon

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
01	Viaje de concreto	301.6	308.1	
	rodado			
01	Viaje de Acero y			
	Grado			
01	Viaje de Acero			
	con de Apoyo			
			6.5 Horas	
			TOTAL	

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....

Nombres: Wilson

CONTROLADOR

Firma: .....

Nombres: .....

V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
26	03	24

RUC N° 20611496835

0001735

UNIDAD: Volquete. PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: Scania p. 2160 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: construcion y mejoramiento del sistema de Agua potable en Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	Viajes de canto	308.2	317.2	
	rodado			
02	Viajes de Arena			
	Cama de Apoyo			
			TOTAL	09.001 01 05

Otros:

Firma:

Nombres: Lorenzo

CONTROLADOR

Firma:

Nombres:

V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
27	03	24

RUC N° 20611496835

0001736

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: SCANIA P.360 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de Agua Potable en Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	Viajes de corte	317.3	327.3	
	rodado			
03	Viajes Acarreo			
	Comb de Apoyo			
			TOTAL	10.00 horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....

Nombres: Rosario

CONTROLADOR

Firma: .....

Nombres: .....

V°B° INGENIERO

CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
28	03	24

RUC N° 20611496835

0001737

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: AHG-792

MODELO: Scania P.360 CODIGO:

OPERADOR: Carlos Rodriguez FIRMA:

OBRA: Construccion y mejoramiento del sistema de Agua potable en Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	Viajes de	327.4	335.7	
	Canto rodado			
01	Viaje de			
	Agua como de			
	Apoyo			
02	Viajes de			
	Eliminacion			
			TOTAL	8.3 Horas

Otros: .....

.....

.....

Firma: .....
Nombres: .....
CONTROLADOR

Firma: .....
Nombres: .....
V°B° INGENIERO