

ACOSTA MORE RICARDO WILFREDO

AV. RAMON CASTILLA 391
CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 10476017730
E001-3

Fecha de Emisión : **02/02/2024**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO**
NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

RUC : **20526126328**

Establecimiento del Emisor : **AV. RAMON CASTILLA 391**
PIURA-MORROPON-
CHULUCANAS

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	001	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS (ESTACION TOTAL MARCA LEICA Y TOPCON) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA OBRA CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LANCHAS ALTO Y	4600.00

Sub Total :	S/ 4,600.00
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	S/ 4,600.00
Valor Venta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 828.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,428.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Limber Mauricio Nuñez
ADMINISTRADOR DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Leoncio Ramirez
CIP N° 47026
RESIDENTE DE OBRA

1090 543



ALQUILER DIARIO - ESTACION TOTAL

OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

SEMANA: 06
 DEL 1-Ene-24
 AL 7-Ene-24
 COSTO POR DIA S/ 118.00

DATOS DEL EQUIPOS		LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL DIAS TRABAJADOS	COSTO PARCIAL	OBSERVACION
Nº	EQUIPO	01/01/24	02/01/24	03/01/24	04/01/24	05/01/24	06/01/24	07/01/24			
01	ESTACION TOTAL TOPCON GZ2728				X	X	X	X	4	S/ 472.00	TRABAJO DE REPLANTEO LINEA DE CONDUCCIÓN LACCHAN.
02	ESTACION TOTAL LEICA 1358707				X	X	X	X	4	S/ 472.00	TRABAJO DE REPLANTEO LINEA DE CONDUCCIÓN LACCHAN.
TOTAL A PAGAR		0	0	0	2	2	2	2	8	S/ 944.00	

Propietario: RICARDO WILFREDO MORE

DNI: 47601773

Nº CUENTA BBVA: 0011-0814-0239542676

CCI: 011-814-000239542676-16

COORDINADOR DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Leoncio Atoche Ramirez
 CIP N.º 47026
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Limber Mauricio Nuñez
 ADMINISTRADOR DE OBRA



ALQUILER DIARIO - ESTACION TOTAL

OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

SEMANA: 07
 DEL 8-Ene-24
 AL 14-Ene-24
 COSTO POR DIA S/ 118.00

Nº	DATOS DEL EQUIPOS		TOTAL DIAS TRABAJADOS							COSTO PARCIAL	OBSERVACION		
	EQUIPO	MARCA	SERIE	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB			DOM	
01	ESTACION TOTAL	TOPCON	GZ2728	X	X	X	X	X	X		6	S/ 708.00	TRABAJO DE REPLANTEO LINEA DE CONDUCCIÓN LACCHAN.
02	ESTACION TOTAL	LEICA	1358707	X	X	X	X	X	X		6	S/ 708.00	TRABAJO DE REPLANTEO LINEA DE CONDUCCIÓN LACCHAN.
TOTAL A PAGAR				2	2	2	2	2	2	0	12	S/ 1,416.00	

Propietario: RICARDO WILFREDO MORE

DNI: 47601773

Nº CUENTA BBVA: 0011-0814-0239542676

CCI: 011-814-000239542676-16

COORDINADOR DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO


 Ing. Leóncio Atoche Ramirez
 CIP N° 47026
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO


 Ing. Limber Mauricio Nuñez
 ADMINISTRADOR DE OBRA



ALQUILER DIARIO - ESTACION TOTAL

OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"

SEMANA: 08

DEL 15-Ene-24
 AL 21-Ene-24
 COSTO POR DIA S/ 118.00

Nº	DATOS DEL EQUIPOS		TOTAL DIAS TRABAJADOS							OBSERVACION		
	EQUIPO	MARCA	SERIE	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB		DOM	COSTO PARCIAL
01	ESTACION TOTAL	TOPCON	GZ2728	X	X	X	X	X	X		S/ 708.00	TRABAJO DE REPLANTEO LINEA DE CONDUCCIÓN LACCHAN.
02	ESTACION TOTAL	LEICA	1358707	X	X	X	X	X	X		S/ 708.00	TRABAJO DE REPLANTEO LINEA DE CONDUCCIÓN LACCHAN.
TOTAL A PAGAR				2	2	2	2	2	2	0	S/ 1,416.00	

Propietario: RICARDO WILFREDO MORE

DNI: 47601773

Nº CUENTA BBVA: 0011-0814-0239542676

CCI: 011-814-000239542676-16

COORDINADOR DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Leoncio Atoche Ramirez
 CIP N° 47026
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Limber Mauricio Nuñez
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 ADMINISTRADOR DE OBRA



ALQUILER DIARIO - ESTACION TOTAL

OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

SEMANA: 09
 DEL 22-Ene-24
 AL 28-Ene-24
 COSTO POR DIA S/ 118.00

Nº	DATOS DEL EQUIPOS		LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL DIAS TRABAJADOS	COSTO PARCIAL	OBSERVACION
	EQUIPO	MARCA	SERIE	22/01/24	23/01/24	24/01/24	25/01/24	26/01/24	27/01/24			
01	ESTACION TOTAL	TOPCON	X	X	X	X				4	S/ 472.00	TRABAJO DE REPLANTEO LINEA DE CONDUCCIÓN LACCHAN.
02	ESTACION TOTAL	LEICA	X	X	X	X	X	X		6	S/ 708.00	TRABAJO DE REPLANTEO LINEA DE CONDUCCIÓN LACCHAN.
TOTAL A PAGAR			2	2	2	2	1	1	0	10	S/ 1,180.00	

Propietario: RICARDO WILFREDO MORE

DNI: 47601773

Nº CUENTA BBVA: 0011-0814-0239542676

CCI: 011-814-000239542676-16

COORDINADOR DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Leoncio Atoche Ramirez
 CIP N.º 47026
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Limber Mauricio Nuñez
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 ADMINISTRADOR DE OBRA



ALQUILER DIARIO - ESTACION TOTAL

OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

SEMANA: 10
 DEL 29-Ene-24
 AL 4-Feb-24
 COSTO POR DIA S/ 118.00

DATOS DEL EQUIPOS		LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL DIAS TRABAJADOS	COSTO PARCIAL	OBSERVACION
Nº	EQUIPO	SERIE	MARCA	TOPCON	LEICA						
01	ESTACION TOTAL	GZ2728	X	X					2	S/ 236.00	TRABAJO DE REPLANTEO LINEA DE CONDUCCIÓN LACCHAN.
02	ESTACION TOTAL	1358707	X	X					2	S/ 236.00	TRABAJO DE REPLANTEO LINEA DE CONDUCCIÓN LACCHAN.
TOTAL A PAGAR									4	S/ 472.00	


Propietario: RICARDO WILFREDO MORE

DNI: 47601773


Nº CUENTA BBVA: 0011-0814-0239542676

CCI: 011-814-000239542676-16

COORDINADOR DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO

 Ing. Ricardo Atoche Ramirez
 CIP N° 47026
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO


 Ing. Limber Mauricio Nuñez
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 ADMINISTRADOR DE OBRA

Transferencias

- Propias
- Terceros
- Interbancarias
- Al Exterior
- Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado  **4,885.00 SOLES**

<p> Cuenta de Cargo 0011-0245-0100032689 SOLES CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL</p>	<p> Cuenta de Abono 0011-0814-0239542676 SOLES ACOSTA MORE RICARDO WILFREDO</p>
--	--

Detalle de la operación

Importe Abonado	4,885.00 SOLES
Fecha / Hora	16/02/2024 17:22
Referencia	FACT03
Número de Operación	2,890-0

Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
-------------------------	------------

Datos Adicionales

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.

¿Desea inscribir esta operación en su lista de operaciones frecuentes?

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?