

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

VOLQUETE

Nº 000226

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: Mauricio Lugar: _____
 Fecha: 11.12.23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACIÓN | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: _____
 DNI: 32641333 DNI: _____

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

VOLQUETE

Nº 000227

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: Mauricio Lugar: _____
 Fecha: 11.12.23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACIÓN | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: _____
 DNI: 32641333 DNI: _____

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

VOLQUETE

Nº 000229

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: Mauricio Lugar: _____
 Fecha: 11.12.23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACIÓN | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: _____
 DNI: 32641333 DNI: _____

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

VOLQUETE

Nº 000228

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: Mauricio Lugar: _____
 Fecha: 11.12.23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACIÓN | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: _____
 DNI: 32641333 DNI: _____

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



2.24 No 000231 (6)

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
Chofer: HAURICIO Lugar: _____
Fecha: 11-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminacion
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15.1M3

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESCO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
DNI: 32641333 DNI: 72511639

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



2.00 No 000230 (6)

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
Chofer: HAURICIO Lugar: _____
Fecha: 11-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminacion
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15.1M3

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESCO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
DNI: 32641333 DNI: 72511639

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



No 000233 (8)

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
Chofer: HAURICIO Lugar: _____
Fecha: 11-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminacion
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15.1M3

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESCO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
DNI: 32641333 DNI: 72511639

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



2.50 No 000232 (7)

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
Chofer: HAURICIO Lugar: _____
Fecha: 11-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminacion
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15.1M3

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESCO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
DNI: 32641333 DNI: 72511639

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

VOLQUETE

Nº 000234 (9)

VIAL

Sr.(es): CONSORCIO
 Chofer: HANRICO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACIÓN RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____ MANTENIMIENTO _____
 ACEITE _____ OTROS _____
 HIDROLINA _____
 LIQUIDO DE FRESO _____
 GAS _____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 32641333 DNI: 7251167

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

VOLQUETE

16.05 Nº 000235 (10)

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: HANRICO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACIÓN RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____ MANTENIMIENTO _____
 ACEITE _____ OTROS _____
 HIDROLINA _____
 LIQUIDO DE FRESO _____
 GAS _____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 32641333 DNI: 7251167

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

VOLQUETE

Nº 000236 (11)

VIAL

Sr.(es): CONSORCIO
 Chofer: HANRICO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACIÓN RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____ MANTENIMIENTO _____
 ACEITE _____ OTROS _____
 HIDROLINA _____
 LIQUIDO DE FRESO _____
 GAS _____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 32641333 DNI: 7251167

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

VOLQUETE

Nº 000251

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: HANRICO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACIÓN RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____ MANTENIMIENTO _____
 ACEITE _____ OTROS _____
 HIDROLINA _____
 LIQUIDO DE FRESO _____
 GAS _____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 32641333 DNI: 7251167

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000253



VOLQUETE

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACIÓN	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07980809 DNI: 72311675

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000252



VOLQUETE

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACIÓN	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07980809 DNI: 72311675

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000254



VOLQUETE

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACIÓN	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07980809 DNI: 72311675

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000255



VOLQUETE

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACIÓN	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07980809 DNI: 72311675

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000256

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 07980809
 Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72311635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000257

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 07980809
 Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72311635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000258

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 07980809
 Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72311635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000259

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 07980809
 Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72311635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000260



VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: Ricardo Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 07780804
 Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72311635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000261



VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: Ricardo Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: AWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 07780804
 Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72311635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000301



VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: Yamil Arizola Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 42959241
 Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72311635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000302



VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: Yamil Arizola Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 42959241
 Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72311635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000303

VOLQUETE

Sr.(es): consorcio vial
 Chofer: yamel A. Siles Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15m³

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	_____
LIQUIDO DE FRESCO _____	_____
CAS _____	_____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 47959344 DNI: 72811633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000305

VOLQUETE

Sr.(es): consorcio vial
 Chofer: yamel A. Siles Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15m³

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	_____
LIQUIDO DE FRESCO _____	_____
CAS _____	_____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 47959344 DNI: 72811633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000304

VOLQUETE

Sr.(es): consorcio vial
 Chofer: yamel A. Siles Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15m³

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	_____
LIQUIDO DE FRESCO _____	_____
CAS _____	_____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 47959241 DNI: 72811633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000306

VOLQUETE

Sr.(es): consorcio vial
 Chofer: yamel A. Siles Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15m³

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	_____
LIQUIDO DE FRESCO _____	_____
CAS _____	_____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: _____ DNI: 72811633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000307

VOLQUETE

Sr(es): consorcio vial
 Chofer: Yameli Ardiles Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACIÓN RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS ^{15m3}

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	_____
LIQUIDO DE FRESO _____	_____
CAS _____	_____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 42954344 DNI: 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000308

VOLQUETE

Sr(es): consorcio vial
 Chofer: Yameli Ardiles Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACIÓN RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS ^{15m3}

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	_____
LIQUIDO DE FRESO _____	_____
CAS _____	_____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 42954344 DNI: 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000309

VOLQUETE

Sr(es): consorcio vial
 Chofer: Yameli Ardiles Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACIÓN RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS ^{15m3}

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	_____
LIQUIDO DE FRESO _____	_____
CAS _____	_____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 42954344 DNI: 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000310

VOLQUETE

Sr(es): consorcio vial
 Chofer: Yameli Ardiles Lugar: _____
 Fecha: 11-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACIÓN RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS ^{15m3}

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	_____
LIQUIDO DE FRESO _____	_____
CAS _____	_____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 42954344 DNI: 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000311



Sr.(es): CONSORCIO VIDA
 Chofer: YONNY ARBIZO Lugar: _____
 Fecha: 11-12-25 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: RAL-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	_____
LIQUIDO DE FRESO _____	_____
CAS _____	_____

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]

DNI 42959744

DNI 72811093

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



VOLQUETE

8.12 No 000238 (1)
VIAL VIAL

Sr.(es): CONSORCIO
Chofer: MAURICIO Lugar: _____
Fecha: 13-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGÓN
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminacion
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____ OTROS: _____
HIDROLINA: _____
LIQUIDO DE FRESCO: _____
CAS: _____

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Comisario: [Signature]
DNI: 32641333 DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



VOLQUETE

No 000239

Sr.(es): CONSORCIO VIAL VIAL
Chofer: MAURICIO Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGÓN
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminacion
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____ OTROS: _____
HIDROLINA: _____
LIQUIDO DE FRESCO: _____
CAS: _____

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Comisario: [Signature]
DNI: 32641333 DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



VOLQUETE

No 000240 (3)
VIAL VIAL

Sr.(es): CONSORCIO
Chofer: MAURICIO Lugar: _____
Fecha: 13-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGÓN
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminacion
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____ OTROS: _____
HIDROLINA: _____
LIQUIDO DE FRESCO: _____
CAS: _____

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Comisario: [Signature]
DNI: 32641333 DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



VOLQUETE

No 000241 (4)

Sr.(es): CONSORCIO VIAL VIAL
Chofer: MAURICIO Lugar: _____
Fecha: 13-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGÓN
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminacion
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____ OTROS: _____
HIDROLINA: _____
LIQUIDO DE FRESCO: _____
CAS: _____

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Comisario: [Signature]
DNI: 32641333 DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO
Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



1.20 No 000242 (S)
CONSORCIO VIAL

Sr (es): CONSORCIO VIAL
Chofer: RICARDO Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminacion
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15 m³

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____ OTROS: _____
HIDROLINA: _____
LIQUIDO DE FRESO: _____
GAS: _____

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
DNI: 32641333 DNI: 72511633

PARTE DIARIO DE TRABAJO
Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



No 000263

Sr (es): CONSORCIO VIAL
Chofer: RICARDO Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____ OTROS: _____
HIDROLINA: _____
LIQUIDO DE FRESO: _____
GAS: _____

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
DNI: 07980809 DNI: 72511633

PARTE DIARIO DE TRABAJO
Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



No 000264 2

Sr (es): CONSORCIO VIAL
Chofer: RICARDO Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____ OTROS: _____
HIDROLINA: _____
LIQUIDO DE FRESO: _____
GAS: _____

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
DNI: 07980809 DNI: 72511633

PARTE DIARIO DE TRABAJO
Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



No 000265

Sr (es): CONSORCIO VIAL
Chofer: RICARDO Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____ OTROS: _____
HIDROLINA: _____
LIQUIDO DE FRESO: _____
GAS: _____

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
DNI: 07980809 DNI: 31811093

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000266 ⁴



Sr.(es): CONSORCIO VIAL
Chofer: RICARDO Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
DNI: 07980809 DNI: 72311635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000267 ⁵



Sr.(es): CONSORCIO VIAL
Chofer: RICARDO Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
DNI: 07980809 DNI: 72311635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000269



Sr.(es): CONSORCIO VIAL
Chofer: RICARDO Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
DNI: 07980809 DNI: 72311635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000268



Sr.(es): CONSORCIO VIAL
Chofer: RICARDO Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
DNI: 07980809 DNI: 72311635

Nº 000270 8



Sr(es): CONSORCIO VIA
Chofer: RICARDO Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
DNI: 07480809 DNI: 72511633

Nº 000271 9



Sr(es): CONSORCIO VIA
Chofer: RICARDO Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
DNI: 07480809 DNI: 72511633

Nº 000272 10



Sr(es): CONSORCIO VIA
Chofer: RICARDO Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input checked="" type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
DNI: 07480809 DNI: 72511633

Nº 000312 1



Sr(es): CONSORCIO VIA
Chofer: YAMIL ADELIS Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BX1-236

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
DNI: 59244 DNI: 72511633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000313

2



Sr(es): comercio via
 Chofer: Yamil Andino Lugar: _____
 Fecha: 12-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACION RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

15m³

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: _____ Firma del Controlador: _____
 DNI: 42959344 DNI: 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000314

3



Sr(es): comercio via
 Chofer: Yamil Andino Lugar: _____
 Fecha: 12-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACION RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

15m³

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: _____ Firma del Controlador: _____
 DNI: 42959344 DNI: 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000315

4



Sr(es): comercio via
 Chofer: Yamil Andino Lugar: _____
 Fecha: 12-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACION RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

15m³

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: _____ Firma del Controlador: _____
 DNI: 42959344 DNI: 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000317

5



Sr(es): comercio via
 Chofer: Yamil Andino Lugar: _____
 Fecha: 12-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACION RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

15m³

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: _____ Firma del Controlador: _____
 DNI: 42959344 DNI: 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000318

VOLQUETE

Sr(es) consorcio vial
 Chofer Yamel Ardiles Lugar _____
 Fecha 12-12-23 Obra _____
 Unidad volquete Placa Bx1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANUTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer [Firma] Firma del Controlador [Firma]
 DNI 47959244 DNI 7731633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000320

VOLQUETE

Sr(es) consorcio vial
 Chofer Yamel Ardiles Lugar _____
 Fecha 12-12-23 Obra _____
 Unidad volquete Placa Bx1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANUTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer [Firma] Firma del Controlador [Firma]
 DNI 47959244 DNI 7731633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000319

VOLQUETE

Sr(es) consorcio vial
 Chofer Yamel Ardiles Lugar _____
 Fecha 12-12-23 Obra _____
 Unidad volquete Placa Bx1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANUTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer [Firma] Firma del Controlador [Firma]
 DNI 47959244 DNI 7731633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000321

VOLQUETE

Sr(es) consorcio vial
 Chofer Yamel Ardiles Lugar _____
 Fecha 12-12-23 Obra _____
 Unidad volquete Placa Bx1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANUTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer [Firma] Firma del Controlador [Firma]
 DNI 47959244 DNI 7731633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000322

En obra

VOLQUETE

Sr (es): Consumo vol
 Chofen: Yamil B. B. Lugar: _____
 Fecha: 12-17-23 Obra: _____
 Unidad: Volquete Placa: 0x1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

ADREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACIÓN	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO: _____	MANUTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	_____
LIQUIDO DE FRENO: _____	_____
GRAS: _____	_____

Firma del Chofen

Firma del Controlador

ONE: 47959361

ONE: 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 0002819

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICHARDO Lugar: _____
 Fecha: 13-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCAADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: Daniel Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07480809 DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 00028210

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICHARDO Lugar: _____
 Fecha: 13-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCAADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: Daniel Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07480809 DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000273

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICHARDO Lugar: _____
 Fecha: 13-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCAADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input checked="" type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: Daniel Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07480809 DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 00028311

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICHARDO Lugar: _____
 Fecha: 13-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCAADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: Daniel Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07480809 DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000284¹²

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 13-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESCO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Contralador: [Firma]
 DNI: 074805091 DNI: 7281635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000285¹³

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 13-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESCO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Contralador: [Firma]
 DNI: 07480509 DNI: 7281635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000286¹⁴

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 13-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESCO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Contralador: [Firma]
 DNI: 07480509 DNI: 7281635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000313²

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: [Firma] Lugar: _____
 Fecha: 13-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESCO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Contralador: [Firma]
 DNI: 42459344 DNI: 7281635

VOLQUETE

Sr(es): CONSORCIO VIAL
Chofer: YOMEL ARDILES Lugar: _____
Fecha: 13-12-23 Obra: _____
Unidad: volquete Placa: BV1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15h3

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 47959244
Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72811673

VOLQUETE

Sr(es): CONSORCIO VIAL
Chofer: YOMEL ARDILES Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: volquete Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15h3

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 47959244
Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72811673

VOLQUETE

Sr(es): CONSORCIO VIAL
Chofer: YOMEL ARDILES Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: volquete Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15h3

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 47959244
Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72811673

VOLQUETE

Sr(es): CONSORCIO VIAL
Chofer: YOMEL ARDILES Lugar: _____
Fecha: 12-12-23 Obra: _____
Unidad: volquete Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15h3

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 47959244
Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72811673

EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES AAZ EIRL
PARTE DIARIO DE TRABAJO
 Cel.: 941895740 - CHIMBOTE
Nº 000323

VOLQUETE

Sr (es): consorcio vial
 Chofer: Yameli Ardiles Lugar: _____
 Fecha: 17-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: BA1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input checked="" type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> OTROS |
| <input type="checkbox"/> ELIMINACION | |

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 42959344
 Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72811635

EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES AAZ EIRL
PARTE DIARIO DE TRABAJO
 Cel.: 941895740 - CHIMBOTE
Nº 000325

VOLQUETE

Sr (es): consorcio vial
 Chofer: Yameli Ardiles Lugar: _____
 Fecha: 17-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: BA1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> OTROS |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | |

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 42959344
 Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72811635

EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES AAZ EIRL
PARTE DIARIO DE TRABAJO
 Cel.: 941895740 - CHIMBOTE
Nº 000326

VOLQUETE

Sr (es): consorcio vial
 Chofer: Yameli Ardiles Lugar: _____
 Fecha: 17-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: BA1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> OTROS |
| <input type="checkbox"/> ELIMINACION | |

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 42959344
 Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72811635

EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES AAZ EIRL
PARTE DIARIO DE TRABAJO
 Cel.: 941895740 - CHIMBOTE
Nº 000327

VOLQUETE

Sr (es): consorcio vial
 Chofer: Yameli Ardiles Lugar: _____
 Fecha: 17-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquete Placa: BA1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> OTROS |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | |

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETRÓLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 42959344
 Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000328

VOLQUETE

Sr(es) consorcio vial
 Chofer Yamel Aldila Lugar _____
 Fecha 17-12-23 Obra _____
 Unidad volquete Placa EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input type="checkbox"/> ELIMINACIÓN | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS *15m³*

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer *[Signature]* Firma del Controlador *[Signature]*
 DNI 92959344 DNI 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000329

VOLQUETE

Sr(es) consorcio vial
 Chofer Yamel Aldila Lugar _____
 Fecha 17-12-23 Obra _____
 Unidad volquete Placa EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACIÓN | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS *15m³*

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer *[Signature]* Firma del Controlador *[Signature]*
 DNI 92954544 DNI 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000330

VOLQUETE

Sr(es) consorcio vial
 Chofer Yamel Aldila Lugar _____
 Fecha 17-12-23 Obra _____
 Unidad volquete Placa EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACIÓN | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS *15m³*

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer *[Signature]* Firma del Controlador *[Signature]*
 DNI 92959344 DNI 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000331

VOLQUETE

Sr(es) consorcio vial
 Chofer Yamel Aldila Lugar _____
 Fecha 17-12-23 Obra _____
 Unidad volquete Placa EX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACIÓN | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS *15m³*

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer *[Signature]* Firma del Controlador *[Signature]*
 DNI 92957744 DNI 72811635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000332 / 0



Sr.(a): Construcción del
 Chofer: Yampri Albaladejo Lugar: 4
 Fecha: 12-12-25 Obra: _____
 Unidad: Volquete Placa: BY1-726

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

Nº VIAJES A CÁMERA _____
 Nº VIAJES A BOTADERO _____
 Nº HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15 m²

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	_____
LÍQUIDO DE FRENO _____	_____
GAS _____	_____

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Conductor: [Signature]

Dni: 42950240 Dni: 7281033

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



9.10 No 000359 (1)

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: MAURICIO Lugar:
 Fecha: 14.12.23 Obra:
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO:
 N° HORAS EN OBRA:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15 m³

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESCO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: *Mauricio* Firma del Controlador: *J.S.*
 DNI: 32641333 DNI: 7231103

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



10.05 No 000360 (2)

Sr(es): CONSORCIO EL MILABRO
 Chofer: MAURICIO Lugar:
 Fecha: 14.12.23 Obra:
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminacion
 N° VIAJES A BOTADERO:
 N° HORAS EN OBRA:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15 m³

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESCO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: *Mauricio* Firma del Controlador: *J.S.*
 DNI: 32641333 DNI: 7231103

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



11.32 No 000361 (3)

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: MAURICIO Lugar:
 Fecha: 14.12.23 Obra:
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminacion
 N° VIAJES A BOTADERO:
 N° HORAS EN OBRA:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15 m³

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESCO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: *Mauricio* Firma del Controlador: *J.S.*
 DNI: 32641333 DNI: 7231103

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



11.55 No 000362 (4)

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: MAURICIO Lugar:
 Fecha: 14.12.23 Obra:
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminacion
 N° VIAJES A BOTADERO:
 N° HORAS EN OBRA:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15 m³

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESCO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: *Mauricio* Firma del Controlador: *J.S.*
 DNI: 32641333 DNI: 7231103

PARTE DIARIO DE TRABAJO
Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



Nº 000363 (5)

Sr (es): CONSORCIO VIAL
Chofer: MAURICIO Lugar: _____
Fecha: 14-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15 m³

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Comisario: [Firma]
DNI: 32641333 DNI: 7751103

PARTE DIARIO DE TRABAJO
Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



2.00 Nº 000364 (6)

Sr (es): CONSORCIO VIAL
Chofer: MAURICIO Lugar: _____
Fecha: 14-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15 m³

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Comisario: [Firma]
DNI: 32641333 DNI: 7751103

PARTE DIARIO DE TRABAJO
Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



2.27 Nº 000365 (7)

Sr (es): CONSORCIO VIAL
Chofer: MAURICIO Lugar: _____
Fecha: 14-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15 m³

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Comisario: [Firma]
DNI: 32641333 DNI: 7751103

PARTE DIARIO DE TRABAJO
Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



2.50 Nº 000366 (8)

Sr (es): CONSORCIO VIAL
Chofer: MAURICIO Lugar: _____
Fecha: 14-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS 15 m³

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Comisario: [Firma]
DNI: 32641333 DNI: 7751103

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



3.15 Nº 000367 (9)

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: MAURICIO Lugar: _____
 Fecha: 14.12.23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: Mauricio Firma del Controlador: _____
 DNI: 32641333 DNI: 7251172

15 M³

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



Nº 000368 (10)

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: MAURICIO Lugar: _____
 Fecha: 14.12.23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: Mauricio Firma del Controlador: _____
 DNI: 32641333 DNI: 7251172

15 M³

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



4.30 Nº 000369 (11)

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: MAURICIO Lugar: _____
 Fecha: 14.12.23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: Mauricio Firma del Controlador: _____
 DNI: 32641333 DNI: 7251172

15 M³

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE



4.55 Nº 000370 (12)

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: MAURICIO Lugar: _____
 Fecha: 14.12.23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXI-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
ORÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: Mauricio Firma del Controlador: _____
 DNI: 32641333 DNI: 7251172

15 M³

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000371 (19)



Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BXJ-826

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
GRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 32641333 DNI: 77511073

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000287 1



Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
GRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07980809 DNI: 77511073

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000288 2



Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
GRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07980809 DNI: 77511073

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000289 3



Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
GRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07980809 DNI: 77511073

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 0002904



Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
GRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: Paul Firma del Controlador: [Signature]

DNI: 07180804 DNI: 7251673

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 0002937



Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
GRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: Paul Firma del Controlador: [Signature]

DNI: 07180804 DNI: 7251673

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 0002948



Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
GRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: Paul Firma del Controlador: [Signature]

DNI: 07480804 DNI: 7251673

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 0002959



Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: RICARDO Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
GRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA _____
 N° VIAJES A BOTADERO _____
 N° HORAS EN OBRA _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: Paul Firma del Controlador: [Signature]

DNI: 07480804 DNI: 7251673

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000296/10



VOLQUETE

Sr (es): Consorcio Vial
 Chofer: Ricardo Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: Volquete Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACIÓN RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: Daniel Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07480809 DNI: 7251633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000297/11



VOLQUETE

Sr (es): Consorcio Vial
 Chofer: Ricardo Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: Volquete Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACIÓN RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: Daniel Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07480809 DNI: 7251633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000298/12



VOLQUETE

Sr (es): Consorcio Vial
 Chofer: Ricardo Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: Volquete Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACIÓN RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: Daniel Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07480809 DNI: 7251633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000299/13



VOLQUETE

Sr (es): Consorcio Vial
 Chofer: Ricardo Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: Volquete Placa: BWE-896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACIÓN RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: Daniel Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 07480809 DNI: 7251633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000300



Sr(es): CONSTRUCION VIAL
Chofer: ALVARO Lugar: _____
Fecha: 14-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BWE 896

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 07980809
Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000333



Sr(es): CONSTRUCION VIAL
Chofer: YAMAL ARDILA Lugar: _____
Fecha: 14-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BX1 736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 47954244
Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000334



Sr(es): CONSTRUCION VIAL
Chofer: YAMAL ARDILA Lugar: _____
Fecha: 14-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 47954244
Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000335



Sr(es): CONSTRUCION VIAL
Chofer: YAMAL ARDILA Lugar: _____
Fecha: 14-12-23 Obra: _____
Unidad: VOLQUETE Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
N° VIAJES A BOTADERO: _____
N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	
LIQUIDO DE FRESO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: [Firma] DNI: 47954244
Firma del Controlador: [Firma] DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000336



Sr.(es): Comercio via
 Chofer: Yamir Ardiz Lugar: _____
 Fecha: 14-12-22 Obra: _____
 Unidad: Volquete Placa: BYA-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 47954344 DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000337



Sr.(es): Comercio via
 Chofer: Yamir Ardiz Lugar: _____
 Fecha: 14-12-22 Obra: _____
 Unidad: Volquete Placa: BYA-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 47954344 DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000338



Sr.(es): Comercio via
 Chofer: Yamir Ardiz Lugar: _____
 Fecha: 14-12-22 Obra: _____
 Unidad: Volquete Placa: BYA-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 47954344 DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000339



Sr.(es): Comercio via
 Chofer: Yamir Ardiz Lugar: _____
 Fecha: 14-12-22 Obra: _____
 Unidad: Volquete Placa: BYA-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Controlador: [Firma]
 DNI: 47954344 DNI: 72511635

Nº 000340



Sr(es): CONSTRUCION VIAL
 Chofer: YAMIRI ARDILES Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquetero Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: 15m3

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESCO: _____	
GAS: _____	

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
 DNI: 42959344 DNI: 72511635

Nº 000341



Sr(es): CONSTRUCION VIAL
 Chofer: YAMIRI ARDILES Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquetero Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: 15m3

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESCO: _____	
GAS: _____	

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
 DNI: 42959244 DNI: 72511635

Nº 000342



Sr(es): CONSTRUCION VIAL
 Chofer: YAMIRI ARDILES Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquetero Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: 15m3

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESCO: _____	
GAS: _____	

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
 DNI: 42954244 DNI: 72511635

Nº 000343



Sr(es): CONSTRUCION VIAL
 Chofer: YAMIRI ARDILES Lugar: _____
 Fecha: 14-12-23 Obra: _____
 Unidad: volquetero Placa: BX1-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
OROMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input checked="" type="checkbox"/> ELIMINACION	<input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: 15m3

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRESCO: _____	
GAS: _____	

Firma del Chofer: [Signature] Firma del Controlador: [Signature]
 DNI: 427954344 DNI: 72511635

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000344 12



Sr(es): CONTRATO VIM
 Chofer: YOMEL A.D.L. Lugar: _____
 Fecha: 14-12-20 Otra: _____
 Unidad: volquete Placa: B11-736

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

<input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/> ARENA GRUESA
<input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE	<input type="checkbox"/> ARENA FINA
<input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/> AFIRMADO
<input type="checkbox"/> PIEDRA OVER	<input type="checkbox"/> HORMIGON
<input type="checkbox"/> TERMINACION	<input type="checkbox"/> RPIO ZARANDEADO
	<input type="checkbox"/> OTROS

Nº VIAJES A CANTERA _____
 Nº VIAJES A BOTADERO _____
 Nº HORAS EN OBRA 15h 30

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
HIDROLINA _____	_____
LIQUIDO DE FRENNO _____	_____
CAS _____	_____

Firma del Chofer: [Signature]
 DNI: 42904244

Firma del Controlador: [Signature]
 DNI: 475162

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000372

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: MONTICHO Lugar: _____
 Fecha: 15.12.23 Otro: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BX1-856

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACION RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje Eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLIO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
ACIDULINA _____	
LIQUIDO DE FRENO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: _____
 Firma del Constructor: _____

DNI: 32641322 DNI: 725116

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000451

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: MONTICHO Lugar: _____
 Fecha: 15.12.23 Otro: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BX1-856

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACION RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: 16 Viajes
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLIO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
ACIDULINA _____	
LIQUIDO DE FRENO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: _____
 Firma del Constructor: _____

DNI: 07780009 DNI: _____

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000501

VOLQUETE

Sr.(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: MONTICHO Lugar: _____
 Fecha: 15.12.23 Otro: _____
 Unidad: VOLQUETE Placa: BX1-856

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA
 PIEDRA PARA BASE ARENA FINA
 PIEDRA ZARANDEADA AFIRMADO
 PIEDRA OVER HORMIGON
 ELIMINACION RIPIO ZARANDEADO
 OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____


CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLIO _____	MANTENIMIENTO _____
ACEITE _____	OTROS _____
ACIDULINA _____	
LIQUIDO DE FRENO _____	
CAS _____	

Firma del Chofer: _____
 Firma del Constructor: _____


DNI: 42951040 DNI: _____

000072




BOTADERO BOTADERO BOTADERO
 BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO
 BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO
 BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

000171



10 BOTADERO 5 BOTADERO
 5 BOTADERO 9 BOTADERO 4 BOTADERO
 4 BOTADERO 8 BOTADERO 3 BOTADERO
 5 BOTADERO 7 BOTADERO 2 BOTADERO
 2 BOTADERO 6 BOTADERO 1 BOTADERO
 BOTADERO BOTADERO BOTADERO

000501



BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO
 BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO
 BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO
 BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO
 BOTADERO

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

VOLQUETE

7.35 N° 000390

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: ... Lugar: _____
 Fecha: ... Obra: _____
 Unidad: NO VOLQUETE Placa: BXJ-826

HORA	INICIO	TERMINO	TOTALES
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRENO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: _____
 DNI: 32641333

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

VOLQUETE

N° 000502

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: ... Lugar: _____
 Fecha: ... Obra: _____
 Unidad: ... Placa: BXJ-826

HORA	INICIO	TERMINO	TOTALES
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRENO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: _____
 DNI: 42954344



A&T INGENIEROS S.A.C.

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y OTROS

AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE MZ. 1 LT. 10A PP.JJ. SAN JUAN - CHIMBOTE
 CEL.: 999294137 - 955022630 TELF.: 043-352813

CONTROL DE MAQUINARIAS

N° 000552

DIA	MES	AÑO
16	18	93

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Operador: ...
 Placa: ...
 M3: _____ Hora Sal: _____ Hora Lleg: _____
 Descripción: 130 toneladas de arena gruesa
 Combustible: _____ Grifo: _____
 Observaciones: Eliminación de dos puertos chimbote - los dignos
 A&T INGENIEROS S.A.C. SUPERVISOR: _____ VIGILANTE: _____

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

VOLQUETE

N° 000453

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: ... Lugar: _____
 Fecha: ... Obra: _____
 Unidad: ... Placa: BXJ-826

HORA	INICIO	TERMINO	TOTALES
CRÓMETRO			

AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PIEDRA CHANCADA | <input type="checkbox"/> ARENA GRUESA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA PARA BASE | <input type="checkbox"/> ARENA FINA |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA ZARANDEADA | <input type="checkbox"/> AFIRMADO |
| <input type="checkbox"/> PIEDRA OVER | <input type="checkbox"/> HORMIGON |
| <input type="checkbox"/> ELIMINACION | <input type="checkbox"/> RIPIO ZARANDEADO |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____	MANTENIMIENTO: _____
ACEITE: _____	OTROS: _____
HIDROLINA: _____	
LIQUIDO DE FRENO: _____	
CAS: _____	

Firma del Chofer: _____
 DNI: 6798054

REMITENTE

PARTE DIARIO DE TRABAJO
 7/000890

VOQUETE

TERMINO TOTALES

BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

PARTE DIARIO DE TRABAJO
 7/000502

VOQUETE

TERMINO TOTALES

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

A&T INGENIEROS S.A.C.

VOQUETE

TERMINO TOTALES

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO

3:07 3:31 4:07 4:35

PARTE DIARIO DE TRABAJO
 7/000458

VOQUETE

TERMINO TOTALES

1 BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

2 BOTADERO BOTADERO 12 BOTADERO BOTADERO

3 BOTADERO BOTADERO 13 BOTADERO

4 BOTADERO 9 BOTADERO 14 BOTADERO

5 BOTADERO 10 BOTADERO 15 BOTADERO

Firma del Operario

Firma del Cliente

DNI:

DNI:

~~BOTADERO~~

BOTADERO

~~BOTADERO~~

~~BOTADERO~~

BOTADERO

~~BOTADERO~~

~~BOTADERO~~

BOTADERO

~~BOTADERO~~

~~BOTADERO~~

~~BOTADERO~~

~~BOTADERO~~

~~BOTADERO~~

~~BOTADERO~~

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000397

VOLQUETE

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: [Firma] Lugar: [Firma]
 Fecha: 18-12-23 Hora: [Firma]
 Unidad: [Firma] Marca: BW 8-996

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: 01 Viaje de eliminación
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Constructor: [Firma]
 DNI: 32641333 DNI: 72511633

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000503

VOLQUETE

Sr(es): [Firma]
 Chofer: [Firma] Lugar: [Firma]
 Fecha: [Firma] Hora: [Firma]
 Unidad: [Firma] Marca: [Firma]

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: _____
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Constructor: [Firma]
 DNI: 72921344 DNI: [Firma]

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Cel.: 941895740 - CHIMBOTE

Nº 000454

VOLQUETE

Sr(es): CONSORCIO VIAL
 Chofer: [Firma] Lugar: [Firma]
 Fecha: 18-12-23 Hora: [Firma]
 Unidad: [Firma] Marca: BW 8-996

	INICIO	TERMINO	TOTALES
HORA			
CRÓMETRO			

- AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION**
- PIEDRA CHANCADA
 - PIEDRA PARA BASE
 - PIEDRA ZARANDEADA
 - PIEDRA OVER
 - ELIMINACION
 - ARENA GRUESA
 - ARENA FINA
 - AFIRMADO
 - HORMIGON
 - RIPIO ZARANDEADO
 - OTROS

N° VIAJES A CANTERA: _____
 N° VIAJES A BOTADERO: 08 VIAJES
 N° HORAS EN OBRA: _____

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS

PETROLEO: _____ MANTENIMIENTO: _____
 ACEITE: _____ OTROS: _____
 HIDROLINA: _____
 LIQUIDO DE FRESO: _____
 GAS: _____

Firma del Chofer: [Firma] Firma del Constructor: [Firma]
 DNI: 31928473 DNI: 72511633



A&T INGENIEROS S.A.C.



ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y OTROS

AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE MZ. 1 LT. 10A PP.JJ. SAN JUAN - CHIMBOTE
 CEL: 998294137 - 955022630 TELF: 043-352813

CONTROL DE MAQUINARIAS

Nº 000546

DIA	MES	AÑO
<u>18</u>	<u>12</u>	<u>23</u>

Sr(es): CONSORCIO VIAL

Operador: [Firma]

Placa: A312-BKI

M3: 01.5 Hora Sal: [Firma] Hora Lleg: [Firma]

Descripcion: 13 viajes

Combustible: [Firma] Grifo: [Firma]

Observaciones: [Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO

A&T INGENIEROS S.A.C.

CONTROL DE MAQUINARIA

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO BOTADERO BOTADERO BOTADERO

BOTADERO

9:15 10:45

11:14 11:44 12:27 3:10

2:35 3:10 3:45

CONSTRUCCIÓN SUAREZ E.I.R.L.

Av. José Pardo #6515 P.J. 3 de Octubre - Nuevo Chimbote

CEL.: 996 332 328 - 954 812 700 - 951 581 112

R.U.C. 20402985098

CONTROL DE VIAJE

Nº 01299

DÍA	MES	AÑO
18	12	83

Sr(es)

Chofer

Placa

M3

Hora Sal.

Hora Lleg.

Descripción:

Servicio de Eliminación

Combustible: _____ Grifo _____

12 viajes

Observaciones: Los Angeles - Santos

OPERADOR

JEFE DE SECCIÓN

32948834

72811635