

VALORIZACIÓN N° 02
SUBCONTRATO DE ENCOFRADO

OBRA "CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA FRONTERA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA"

SUBCONTRATISTA SANTOS ANTENOR MORENO SANTILLAN

SEMANAS 2
 DEL 28/01/2024
 AL 10/02/2024

Item	Descripción	Und.	CANT	Precio Unit	Precio Parcial	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO		
						METRADO	%	MONTO (S/.)	METRADO	%	MONTO (S/.)	METRADO	%	MONTO (S/.)
1	ENCOFRADO COLOCADO	M2	222.23	39.00	8,866.97				222.23	100.00%	8,866.97			
8,866.97														

COSTO TOTAL VALORIZADO (S/.) S/.						0.0	S/.	-	S/.	-	S/.	8,667.0	S/.	-
IGV (18%) S/.						0.0	S/.	-	S/.	-	S/.	1,560.1	S/.	-
COSTO NETO A COBRAR (S/.) S/.						0.0	S/.	-	S/.	-	S/.	10,227.0	S/.	-

CONSORCIO PROGRESO


Edgardo Alejandro Cruz Ocaña
 REPRESENTANTE DEL CONSORCIO PROGRESO
 FIRMA APROBADO POR CONSORCIO PROGRESO


Santos Antenor Moreno Santillan
 REPRESENTANTE DE SANTOS ANTENOR MORENO SANTILLAN
 FIRMA DE SANTOS ANTENOR MORENO SANTILLAN