

VALORIZACIÓN Nº 04
SUBCONTRATO DE ENCOFRADO Y DESMCOFRADO

OBRA "CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA FRONTERA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA"

SUBCONTRATISTA SANTOS ANTEÑOR MORENO SANTILLAN

SEMANAS 2

DEL 26/02/2024

AL 08/03/2024

Item	Descripción	Und.	CANT	Precio Unit	Precio Parcial	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			
						METRADO	%	MONTO (S.)	METRADO	%	MONTO (S.)	METRADO	%	MONTO (S.)	
1	ENCOFRADO RUSTICO	m ²	280.53	39.00	10,940.73										
	S/C BAÑOS		54.82												
	PLACAS ADM		55.34												
	PLACAS SSHH		102.78												
	COL ADM		52.91												
	COL SSHH		14.88												
2	LOSA ALIGERADA RUSTICO	m ²	233.47	39.00	9,105.41										
	AULAS		233.47												
3	ENCOFRADO CARAVISTA	m ²	358.25	58.50	20,957.44										
	PLACAS LAB		142.08												
	PLACAS ADM		46.02												
	PLACAS SSHH		38.43												
	VIGAS TECHO AULAS		131.71												
COSTO TOTAL VALORIZADO (S/.)						S/.	-	S/.	-	S/.	41,003.58	S/.	-	S/.	-
IGV (18%)						S/.	-	S/.	-	S/.	7,380.64	S/.	-	S/.	-
COSTO NETO A COBRAR (S/.)						S/.	-	S/.	-	S/.	48,384.22	S/.	-	S/.	-

LAN & GROUP CONSTRUCTORES SAC


JUAN PABLO MORENO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE SANTOS ANTEÑOR MORENO SANTILLAN


41056768