

CONTROL HORAS RODILLO

PROYECTO:	"CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS DE HUANCAMELICA Y ASCENSION, HUANCAMELICA - HUANCAMELICA"								
PROVEEDOR:	TRANSPORTA SERVICIOS LOGISTICOS								
EQUIPO:	RODILLO								
FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	# HORAS TRABAJADAS	DESCUENTO POR CALENTAMIENTO	IMPORTE POR HORA	HORAS MINIMAS	TOTAL DE HORAS	OBSERVACIONES	IMPORTE TOTAL
24/11/2023	2,240.5	2,241.4	0.9	0	180.00		0.90		162.00
25/11/2023	2,241.4	2,244.9	3.5	0	180.00		3.50		630.00
26/11/2023	2,244.9	2,244.9	0.0	0	180.00		0.00	MAQUINA PARADA	-
27/11/2023	2,244.9	2,248.7	3.8	0	180.00		3.80		684.00
28/11/2023	2,248.7	2,253.4	4.7	0	180.00		4.70		846.00
29/11/2023	2,253.4	2,259.8	6.4	0	180.00		6.40		1,152.00
30/11/2023	2,259.8	2,266.4	6.6	0	180.00		6.60		1,188.00
1/12/2023	2,266.4	2,267.5	1.1	0	180.00		1.10		198.00
2/12/2023	2,267.5	2,271.7	4.2	0	180.00		4.20		756.00
3/12/2023	2,271.7	2,271.7	0.0	0	180.00		0.00	MAQUINA PARADA	-
4/12/2023	2,271.7	2,274.5	2.8	0	180.00		2.80		504.00
5/12/2023	2,274.5	2,281.8	7.3	0	180.00		7.30		1,314.00
6/12/2023	2,281.8	2,286.3	4.5	0	180.00		4.50		810.00
7/12/2023	2,286.3	2,290.4	4.1	0	180.00		4.10		738.00
8/12/2023	2,290.4	2,296.7	6.3	0	180.00		6.30		1,134.00
9/12/2023	2,296.7	2,301.1	4.4	0	180.00		4.40		792.00
10/12/2023	2,301.1	2,304.3	3.2	0	180.00		3.20		576.00
11/12/2023	2,304.3	2,306.0	1.7	0	180.00		1.70		306.00
12/12/2023	2,306.0	2,310.8	4.8	0	180.00		4.80		864.00
13/12/2023	2,310.8	2,313.5	2.7	0	180.00		2.70		486.00
TOTAL			73.0	0			73.00		13,140.00

SUB TOTAL	13,140.00
IGV	2,365.20
TOTAL	15,505.20