

2. CAT 24TN

CHOFER:

VICTOR RUITON

TINGAL



VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA CAT MODELO 320D2L
 OBRAL: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CU NRO 3458647
 TELEFONO: 995741476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.COM

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

RAZON SOCIAL : GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R.L TDA
 R.U.C. 20228217983
 DOMICILIO FISCAL: CALAMAY NRO. 507 P.A. VERGALLETES LOBETO - MATIAS - IQUIOS
 CONDICIONES DE PAGO: CHEQUE
 CONCEPTO: VALORIZACION INHO (S POR SUBCONTRATA) | BIGAVADORA: 320D2L OBRADOR: RUTON TINGAL VICTOR : DDI N° 2304483

MES / AÑO PERIODO
 Ene-24 Del 01/01/24 al 31/01/24

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INDIC.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	HORA	TOTAL HORAS TRABAJADAS	MODALIDADES	NOSE FM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	NOSE FM	VALORIZACION (S/)	GAINA INDIVIDUAL	IMPORTE	TOTAL HORAS IMPORTE	SI FINALIZADAS																		
G-001	EXCAVADORA MODELO 320D2L CAT EQUIP. EXCAVADORA, MODELO 320D2L INFO SERIO EXHIBIDO 27 NRO SERIE MOTOR 077A060411, AÑO DE FABRICACION 2014 MARCA CATERPILAR	1.00	240.00	1.020.00	1/07/2024	31/01/2024	-	31.00	27.00	4.00	27.00	27.00	222.00	-	0%	27.00	53,280.00	53,280.00	222.00	53,280.00	222.00	53,280.00	SI																	
SUBTOTAL																			53,280.00																					

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UNID	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DE MATERIAL	UNID	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
CM-001					

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

VALORIZACION	S/	53,280.00
IGV	S/	9,590.4
TOTAL	S/	62,870.4

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	53,280.0
IGV	S/	9,590.4
TOTAL	S/	62,870.4

GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
 Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
 Gerente General

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Magna Cristian Vargas Yupanqui
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI: 47081830

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 DNI: 26632727

CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 2061184645



CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci		GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA				Periodo:		1/01/2024	al	31/01/2024	
Código:		CM-001	Equipo:		EXCAVADORA 302D2L	Marca:		CATERPILLER	Serie o placa		KHR00527
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro de inicio	Horometro de final	Total horas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación	
1/01/2024	D										
2/01/2024	D	8.00		4901	4909	8.00					
3/01/2024	D	8.00		4909	4917	8.00					
4/01/2024	D	8.00		4917	4925	8.00					
5/01/2024	D	10.00		4925	4935	10.00					
6/01/2024	D	8.00		4935	4943	8.00					
7/01/2024	D	0.00									
8/01/2024	D	8.00		4943.5	4951.5	8.00					
9/01/2024	D	8.00		4951.5	4959.5	8.00					
10/01/2024	D	8.00		4959.5	4967.5	8.00					
11/01/2024	D	8.00		4967.5	4975.5	8.00					
12/01/2024	D	8.00		4975.5	4983.5	8.00					
13/01/2024	D	10.00		4983.5	4993.5	10.00					
14/01/2024	D	0.00									
15/01/2024	D	10.00		4994.5	5,004.50	10.00					
16/01/2024	D	10.00		5004.5	5014.5	10.00					
17/01/2024	D	8.00		5014.5	5022.5	8.00					
18/01/2024	D	9.00		5022.5	5031.5	9.00					
19/01/2024	D	8.00		5031.5	5039.5	8.00					
20/01/2024	D	8.00		5039.5	5047.5	8.00					
21/01/2024	D	0.00									
22/01/2024	D	11.00		5049	5060	11.00					
23/01/2024	D	8.00		5060	5068	8.00					
24/01/2024	D	9.00		5068	5077	9.00					
25/01/2024	D	8.00		5077	5085	8.00					
26/01/2024	D	8.00		5085	5093	8.00					
27/01/2024	D	8.00		5093	5101	8.00					
28/01/2024	D	0.00									
29/01/2024	D	8.00		5102	5110	8.00					
30/01/2024	D	9.00		5110	5119	9.00					
31/01/2024	D	8.00		5119	5127	8.00					
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM	
1/01/2024	31/01/2024	222.00	-	130,238.00	130,460.00		-	-			



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00061

LUGAR Y FECHA: Cametera Cajamarca - Chetilla 31/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CUENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA Excavadora 24m MODELO: CAT302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR Victor Ruiton Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5:19	5:27	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CORTE DE TALUD Y CARGIO DE VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo gavic_sri@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00059

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 30/01/2024
 OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
 CUENTE: Consorcio Cumbemayo
 MAQUINA: Excavadora 2400 MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
 OPERADOR: Victor Rulton Tinguy TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5110	5119	9.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CORTE DE TALUD Y CARGIO DE VOLQUETES.


OPERADOR


CONTROLADOR


V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00057

LUGAR Y FECHA: Cañahua Cajamarca - Chetilla 29/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca-Cumbemayo-Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 2400 MODELO: CAT 302 D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Ruiton Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5:02	5:10	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: _____

CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLQUETES.


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gvvic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00055

LUGAR Y FECHA: Cametera Cajamarca - Chetilla 27/01/2024
OBRA: Mejoramiento camino Cajamarca - Cambemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cambemayo
MAQUINA: Excavadora 2400 MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Ruiton Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5:03	5:01	8:00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CARGO DE VOLQUETES Y CORTE DE TALUD


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00053

LUGAR Y FECHA: Cametera Cajamarca - Chetilla 26/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Becavadora 2400 MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Raulon Tingal TURNO: DI/A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5:085	5:093	8:00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: _____

CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V°B° SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban Nº715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00051

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 25/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consortio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 24TN MODELO: CAT 302 D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Ruiton Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5044	5085	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: _____

CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V'B SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N°: G004-00049

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 24/01/2024
OBRA: Mejoramiento camino Cajamarca - Comberayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Pumbemayo
MAQUINA: Excavadora 240v MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Ruiton Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5:06	5:24	9-00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


Vº SUPERSVISOR



GARCÍA VARGÁS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0004-00047

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetillo 23/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetillo
CLIENTE: Consortio Cumbemayo
MAQUINA: Escavadora 2400 MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Rivilon Tingsal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5:00	5:00	8:00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			


3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CARGIO DE VOLQUETES Y CORTE DE TIALUD


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00045

LUGAR Y FECHA: Carretera Cuyamarca - Chetilla 22/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cuyamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 2400 MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Ruiton Tiyal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5049	5060	11.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavi_cri@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00043

LUGAR Y FECHA: Camerera Cajamarca - Chetilla 20/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consortio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 2400 MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Ruidon Tingal TURNO: DIY

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5039.5	5044.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CAMBIO DE VOLQUETES Y CORTE DE TALUD


OPERADOR


CONTROLADOR


VIB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00041

LUGAR Y FECHA: Carretera Ayamarca - Chetillo 19/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Ayamarca - Cumbemayo - Chetillo
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 450W MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Riton Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5931.5	5039.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			


3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00039

LUGAR Y FECHA: Camerera Cuyamarca - Chetalla 18/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cuyamarca - Cumbemayo - Chetalla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 240V MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Ruiton Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5022.5	5031.5	9-00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00037

LUGAR Y FECHA: Cañera Cajamarca - Chetilla 17/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumberrayo - Chetilla
CLIENTE: Consortio Cumberrayo
MAQUINA: Excavadora 2700 MODELO: CAT 30202L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Ruiton Tingal TURNO: DIJ

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
5:14.5	5:22.3	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CORTES DE TALUD Y CARGIO DE VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavie_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00035

LUGAR Y FECHA: Cajamarca - Chehilla 16/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Combemayo - Chehilla
CLIENTE: Consorcio Combemayo
MAQUINA: Excavadora 247W MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Riton Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
0004.5	0014.5	10.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CARGA DE VOLQUETES Y CORTES DE TALUD


OPERADOR


CONTROLADOR


V/S° SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES E.I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00033

LUGAR Y FECHA: Cañetara Cajamarca - Chetilla 15/01/2024
 OBRA: Mejoramiento camino Cajamarca - Cumbenayo - Chetilla
 CLIENTE: Consortio Cumbenayo
 MAQUINA: Excavadora 2470 MODELO: CAT 320D2L CÓDIGO: _____
 OPERADOR: Victor Riton Tinaj TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4994.5	5004.5	10.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


VIB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES E.I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00031

LUGAR Y FECHA: Cañetara Cajamarca - Chetilla 13/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consortio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 2400 MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Vicior Ruiton Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4983.5	4993.5	10.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CARGO DE VOLQUETES Y CORTE DE TALUD


OPERADOR


CONTROLADOR


VIE SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cef:941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00029

LUGAR Y FECHA: Camatera Cajamarca - Chetillo 12/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetillo
CLIENTE: Consortio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 240W MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Rvion Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4945.5	4983.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLQUETES.


OPERADOR


CONTROLADOR


Vº Bº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_arl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0004-00027

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 11/01/2024
 OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
 CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
 MAQUINA: Excavadora 240V MODELO: CA 302 DDL CÓDIGO: _____
 OPERADOR: Victor Ruten Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4967.5	4975.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CORTE DE TALUD Y CARGIO DE VOLQUETES


 OPERADOR


 CONTROLADOR


 V/B* SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00025

LUGAR Y FECHA: Cajamarca - Chetilla 10/01/2024
OBRA: Reposamiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 2400 MODELO: CAT 302B 2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Rubén Tingay TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4954.5	4964.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00023

LUGAR Y FECHA: Cajamarca - Chetilla 09/01/2024
OBRA: Mantenimiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 2700 MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Rutilon Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4951.5	4957.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLQUES.


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00021

LUGAR Y FECHA: Cañabera Cajamarca - Chetilla 8/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 24m MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Ruben TIngal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4943.5	4951.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CORTE DE TALUD Y CARGIO DE VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


N°B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00019

LUGAR Y FECHA: Caretera Ayamarca - Chetillo 06/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Ayamarca - Combemayo - Chetillo
CLIENTE: Consorcio Combemayo
MAQUINA: Excavadora 2400 MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Ruiton Tingay TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4935	4943	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CORTE DE TALUD Y CARGIO DE VOLQUETES.


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS Y
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr_l@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0004-00017

LUGAR Y FECHA: Carratera Cajamarca - Chetilla 05/01/2024
 OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
 CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
 MAQUINA: Excavadora 247W MODELO: CAT 302 D2L CÓDIGO: _____
 OPERADOR: Victor Ruiton Tingal TURNO: DI A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4925	4935	10:00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
CORTE DE TALUD Y CARGIO DE VOLQUETES


 OPERADOR


 CONTROLADOR


 VB° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00015

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 04/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 2400V MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Pulton Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4917	4925	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGIO DE VOLQUETES Y CORTE DE TAUO


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srj@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0004-00013

LUGAR Y FECHA: Cajamarca - Chetilla 03/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora MODELO: CMT 302026 CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Ruiton Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4909	4917	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CARGO DE VOLQUETTES Y CORTE DE TALUD


OPERADOR


CONTROLADOR


V/B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00011

LUGAR Y FECHA: Caretera Pajamarca - Chetillo 02/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Pajamarca - Cumbemayo - Chetillo
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 240w MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Ruiton Tingo TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4:01	4:09	8:00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CARGO DE VOLQUETES Y CORTE DE TALUD


OPERADOR


CONTROLADOR


VIB SUPERVISOR



CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

TELEFONO: 985741476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA CAT MODELO 320DZL

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CIU NRO 2459647

MES / AÑO: Dic-23
PERIODO: Del 26/12/23 al 30/12/23

RAZON SOCIAL: GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA
R.U.C.: 20220217003
DOMICILIO FISCAL: CAL MAHAY NRO. 507 P.J. VERSALLES LORETO - HAYNAS - IQUITOS
CONDICIONES DE PAGO: CHEQUE

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (EXCAVADORA : 302DZL OPERADOR: RUITON TINGAL VICTOR : DNI N°25704403)

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LABORADOS	HORA INI	HORA FIN	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS (MENS)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGOS A ADVANZADA	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ PAGOS A ADVANZADA																	
G-001	EXCAVADORA MODELO 302DZL CAT EQUIP. EXCAVADORA. MODELO:302DZL NRO.SERI EKHR00527 NRO SERIE MOTOR:D7A06441, AÑO DE FABRICACION:2014 MARCA: CATERPILAR	1,00	240,00	1.920,00	26/12/2023	30/12/2023	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	44,00	0%	5,00	10.560,00	10.560,00	44,00	10.560,00																	
SUBTOTAL																		10.560,00																			10.560,00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTID QI	FECHA	P. UNID (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001				0,00	-
G-001				0,00	-
G-001				0,00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	UM	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	10.560,00	Descuentos	S/	-
IGV	S/	1.900,8			
TOTAL	S/	12.460,8			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	10.560,00
IGV	S/	1.900,8
TOTAL	S/	12.460,8

GARCIA VARGAS
INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
Gerente General

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
DNI: 256632727

CONSORCIO CUMBE MAYO
Magro Cristian Vargas Yupanqui
DNI: 47083830
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CUMBE MAYO
RUC: 20511846445



CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón social:	GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA		Periodo:	26/12/2023	al	30/12/2023	
Código:	G-001	Equipo:	EXCAVADORA: 302D2L	Marca:	CATERPILLER	Serie o placa:	KHR00527

Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro de inicio	Horometro de final	Total horas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
26/12/2023	D	8.00		4850.5	4858.5	8.00				
27/12/2023	D	8.00		4858.5	4866.5	8.00				
28/12/2023	D	8.00		4866.5	4874.5	8.00				
29/12/2023	D	9.00		4874.5	4883.5	9.00				
30/12/2023	D	11.00		4883.5	4894.5	11.00				

FI	FF	HI	HF	HM		FM	H-DESC.	H-MIN	DM
26/12/2023	30/12/2023	44.00	-	24,333.50	24,377.50	-	-		



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-0009

LUGAR Y FECHA: Cajamarca - Chetilla 30/12/2023
OBRA: Reposamiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Proyecto Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 240V MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Riton Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4883.5	4894.5	11:00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: _____

CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLAVETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-0005

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 28/12/2023
 OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
 CLIENTE: Presencia Cumbemayo
 MAQUINA: Excavadora 247V MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
 OPERADOR: Victor Rufon Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4866.5	4874.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: _____

CARGIO DE VOLQUETE Y CORTE DE TALUD


 OPERADOR


 CONTROLADOR


 SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PORTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-0003

LUGAR Y FECHA: Camatera Cuyamarca - Chetilla 27/12/2023
OBRA: Mejoramiento Camino Cuyamarca - Cumbemayo - Chetilla
CUENTE: Consortio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 2400 MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Polken Tinga TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4858.5	4866.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

CORTE DE TALUD Y CARGO DE VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-0001

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 26/12/2023
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 2470V MODELO: CAT 302D2L CÓDIGO: _____
OPERADOR: Victor Zúñiga Tingal TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4850.5	4868.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGIO DE VOLQUETES Y CORTE DE TALUD


OPERADOR


CONTROLADOR


VBY SUPERVISOR