

**COMPRESORA**

**CHOFER:**

**JUAN ARRIBASPLATA**

**MENDOZA**



**CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ**

TELEFONO: 595742476 CORREO ELECTRONICO: GAUC\_SRL@HOTMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE COMPRESORA MODELO M450KALSER  
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA -CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHITILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CUI NIRO 2458447

RAZON SOCIAL  
 R.U.C.

: GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA  
 20229247003

DOMICILIO FISCAL:

CALJANAY NIRO 807 P.A. VERSALLES LORETO - MAYNAS - IQUITOS

CONDICIONES DE PAGO:

CHEQUE

CONCEPTO:

VALORIZACION NIRO 82 POR SUBCONTRATA 1 COMPRESORA JIM450KALSER -ARRIBA PLATA MENDOZA JUAN ( CUI NIRO 80951687 )

MEZ / AÑO  
 PERIODO

Ene-24  
 Del 01/01/24 al 31/01/24

**2. VALORIZACION DEL SERVICIO**

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TAMPA (L.)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS HOY INICIADOS	DIAS HOY TERMINADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	HORA INI	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORA FIN	DIAS	COMPT. VALORIZACION (L.)	CASE F. FAMILIAS ACOMODADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ FAMILIAS ACOMODADAS
G-001	ALQUILER DE COMPRESORA MODELO M450KALSER	1.00	15.00	120.00	1/01/2024	31/01/2024	-	31.00	27.00	4.00	27.00	251.00	27.00	00	3,765.00	3,765.00	251.00	3,765.00
<b>SUBTOTAL</b>															<b>3,765.00</b>			<b>3,765.00</b>

**3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO**

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTO QL	FECHA	P. UN. (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-

**4. VALORIZACION DEL SERVICIO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UNIDAD (S/)	P. TOTAL (S/)

**5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES**

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTO	UM	P. UNIDAD (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

**6. VALORIZACION RESUMEN**

SUB TOTAL	S/	3,765.0	S/	3,765.00
IGV	S/	677.7	S/	677.7
TOTAL	S/	4,442.7	S/	4,442.7

**6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO**

Valorizac	S/	3,765.00
IGV	S/	677.7
TOTAL	S/	4,442.7

**GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.**  
 Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz  
 Gerente General  
 DNI: 26632727

**CONSORCIO CUMBE MAYO**  
 Magna Cristóbal Vargas Yupanqui  
 DNI: 47083830  
 REPRESENTANTE COMUN  
 CONSORCIO CUMBE MAYO  
 RUC: 2081188485



**CONTROL DE PARTE DIARIO**  
**CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ**  
 EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci		GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA				Periodo:		1/01/2024	al	31/01/2024
Código:		G-001	Equipo:		COMPENSORA	Marca:		M450KAESER	Serie o placa:	
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro de inicio	Horometro de final	Total horas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
1/01/2024	D									
2/01/2024	D	11.00		150	161	11.00				
3/01/2024	D	8.00		161	169	8.00				
4/01/2024	D	11.00		169	180	11.00				
5/01/2024	D	10.00		180	190	10.00				
6/01/2024	D	8.00		190	198	8.00				
7/01/2024	D	0.00								
8/01/2024	D	11.00		198.5	209.5	11.00				
9/01/2024	D	8.00		209.5	217.5	8.00				
10/01/2024	D	8.00		217.5	225.5	8.00				
11/01/2024	D	11.00		225.5	236.5	11.00				
12/01/2024	D	8.00		236.5	244.5	8.00				
13/01/2024	D	10.00		244.5	254.5	10.00				
14/01/2024	D	0.00								
15/01/2024	D	10.00		255	265.00	10.00				
16/01/2024	D	10.00		265	275	10.00				
17/01/2024	D	11.00		275	286	11.00				
18/01/2024	D	9.00		286	295	9.00				
19/01/2024	D	8.00		295	303	8.00				
20/01/2024	D	11.00		303	314	11.00				
21/01/2024	D	0.00								
22/01/2024	D	11.00		315	326	11.00				
23/01/2024	D	8.00		326	334	8.00				
24/01/2024	D	9.00		334	343	9.00				
25/01/2024	D	10.00		343	353	10.00				
26/01/2024	D	8.00		353	361	8.00				
27/01/2024	D	11.00		361	372	11.00				
28/01/2024	D	0.00								
29/01/2024	D	11.00		373	384	11.00				
30/01/2024	D	9.00		384	393	9.00				
31/01/2024	D	11.00		393	404	11.00				
<b>FI</b>	<b>FF</b>	<b>HI</b>	<b>HF</b>	<b>HM</b>			<b>FM</b>	<b>H-DESC.</b>	<b>H-MIN</b>	<b>DM</b>
1/01/2024	31/01/2024	251.00	-	7,043.00	7,294.00		-	-		



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000174

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 31/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBEMAYO - CHETILLA  
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIBASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
093	404	11.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavación en roca pisa

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000170

LUGAR Y FECHA: CARRITERA CASAMARCA - CHETILLA 30/01/2024  
OBRA: MESORRAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUDE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUKUBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIBAS PLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
384	393	9.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavación en roca fya

OPERADOR

CONTROLADOR

V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavió\_sr1@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000166

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 29/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIBASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
373	384	11.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavación en roca fija

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavico\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000162

LUGAR Y FECHA: CARRETERA - CAJAMARCA - CHETILLA 27/06/2024

OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO - CHETILLA

CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO

MAQUINA: COMPRESORA MODELO: MUSO KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_

OPERADOR: SUAN ARRIBASPILATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
361	372	11:00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

V

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavación en roca fija

OPERADOR

CONTROLADOR

V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000158

LUGAR Y FECHA: CARRPITERA CAJAMARCA - CHETILLA 26/02/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
 MAQUINA: COMPRESORA MODELO: MUSO KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: JUAN ARRIBAS PLATA HENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
253	361	8:00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS, HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: excavacion sr rola p/a

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
Vº SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000154

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 25/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIAS PLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
343	353	10.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

V

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavación en roca fija

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
Y.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavio\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000150

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 24/01/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO- CHETILLA.  
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
 MAQUINA: COMPRESORA MODELO: 4450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OFF:  R JUAN ARRIBASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
334	343	9.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavacion en seco fija

JDM  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
N° B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000146

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 23/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: MUSO KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARIBASPIATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
326	334	8.00
TOTAL DE HORAS		


INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavacion en roca fija

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000142

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 22/01/2024  
OBRA: METRAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: H.450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARIBASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
315	326	11.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavación en roca fija

\_\_\_\_\_  
JOM OPERADOR  
\_\_\_\_\_  
[Signature] CONTROLADOR  
\_\_\_\_\_  
[Signature] V.B. SUPERVISOR



GARCIA MARGAI INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000138

LUGAR Y FECHA: CARRPETERA CAJAMARCA - CHETILLA 20/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARIZBASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
303	314	11.00
TOTAL DE HORAS		


INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavacion en roca fyc

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavio\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000134

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 19/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M50 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: SUAN ARQUIBASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
295	303	8.00
TOTAL DE HORAS		


INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavación en roca fija

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_arf@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000130

LUGAR Y FECHA: CARRTERIA CAJAMARCA - CHETILLA 18/01/2024  
OBRA: MESORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBEMAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: H450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OP: JUAN ARRIAS PLATA HENDOZA TURNO: D/A

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2:26	2:45	9:00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: excavacion en roca paja

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V/B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_rlf@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000126

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CHAMARCA - CHETILLA 17/01/2024

OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CHAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO

MAQUINA: COMPRESORA MODELO: H450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_

OPERADOR: SVAN ARIBASPLATA MENDOZA TURNO: D/A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
245	286	11.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavación en roca fija

JOM  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000122

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 16/02/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2.65	2.75	10.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: EXCAVACION EN ROCA FISA

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000118

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 15/01/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
 MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M 450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: JUAN ARRIBAS PLATA HENDORA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
255	265	10.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: EXCAVACION EN ROCA FLSA

JOM  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000114

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 13/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: N 450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIBASEPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
244.5	254.5	10.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:

EXCAVACION EN ROCA Fija

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.C. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_irl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000110

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 12/02/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRUSORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIBAS PLATA TURNO: DI

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
936.5	244.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:

EXCAVACIÓN EN ROCA FIDA

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_ srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000106

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 11/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRENSORA MODELO: M 460 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARIBASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
225.5	236.5	11.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:

EXCAVACIÓN EN ROCA FLEA

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR







GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santibeban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00094

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 08/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: A450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JOHN ARRIBAS PLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
198.5	209.5	11.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:

EXCAVACION EN ROCA FRIA

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.A.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavico\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00090

LUGAR Y FECHA: CARRTERA CASAMARCA - CHETILLA 06/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: SIHAN ARRIBASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
190	198	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: excavación en roca fija

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00086

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 05/01/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - LIMBE MAYO - CHETILLA  
 CLIENTE: CONSORCIO LIMBE MAYO  
 MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPEPADOR: JUAN ARRIASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
180	190	10.00
TOTAL DE HORAS		


INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavación en roca pjo

  
 OPERADOR

  
 CONTROLADOR

  
 V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavio\_srf@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 00082

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 04/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAPSER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIBAS PLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
169	180	11.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavación en roca fija

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V° B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAL INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavio\_sr1@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00078

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHEYILLA 03/01/2024  
OBRA: MESORRAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHEYILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIBASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
161	169	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavación en roca fija

OPERADOR

CONTROLADOR

V° B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIERO  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavio\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00074

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 02/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIBASPATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO

INICIO	TERMINADO	TIEMPO
150	161	11.00
TOTAL DE HORAS		


INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Excavación en roca fija

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



**CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ**

TELÉFONO: 995747476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC\_SRL@HOTMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE COMPRESORA MODELO M450KAESER

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA, PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CIU NIRO 2458647

RAZON SOCIAL

: GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA

R.U.C.

20226217003

DOMICILIO FISCAL:

CALANANAY NIRO, 507 P.J. VERSALLES LORETO - MAYNAS - IQUITOS

CONDICIONES DE PAGO:

CHEQUE

CONCEPTO:

VALORIZACION NIRO 01 POR SUBCONTRATA | COMPRESORA JIMSKAESER - ARRIBASPLATA MENDOZA JUAN : DNI N° 80084087 )

**2. VALORIZACION DEL SERVICIO**

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LABORADOS	HOR. TRM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DATEN	CANT.'A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGADAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS DECRETAS	(S/ PAGADAS ACUMULADAS
G-001	ALQUILER DE COMPRESORA MODELO M450KAESER	1,00	15,00	120,00	26/12/2023	30/12/2023	-	5,00	5,00	-	5,00	-	49,00	-	0%	5,00	735,00	735,00	49,00	735,00
<b>SUBTOTAL</b>																		<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	

**3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO**

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTO QL	FECHA	P. UNI. (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001				0,00	-
G-001				0,00	-
G-001				0,00	-

**4. VALORIZACION DEL SERVICIO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

**5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES**

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTO	U/M	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

**6. VALORIZACION RESUMEN**

	S/	S/	S/
SUB TOTAL	735,0	Descuentos	-
IGV	132,3	IGV	132,3
TOTAL	867,3	TOTAL	867,3

**6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO**

	S/	S/	S/
Valorizac	735,00		
IGV	132,3		
TOTAL	867,3		

**GARCIA VARGAS**  
INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.  
*Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz*  
Gerente General

**CONSORCIO CUMBE MAYO**  
*Maga Christian Vargas Yuponqui*  
DNI: 47783830  
REPRESENTANTE COMUN

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ  
DNI: 26632727

CONSORCIO CUMBE MAYO  
RUC: 2051164645



CONTROL DE PARTE DIARIO

**CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ**

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón social	GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA			Periodo:	26/12/2023	al	30/12/2023
Código:	G-001	Equipo:	COMPRESORA	Marca:	M450KAESER	Serie o placa:	

Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro de inicio	Horometro de final	Total horas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Observación
26/12/2023	D	11.00		100	111	11.00				
27/12/2023	D	8.00		111	119	8.00				
28/12/2023	D	8.00		119	127	8.00				
29/12/2023	D	11.00		127	138	11.00				
30/12/2023	D	11.00		138	149	11.00				

FI	FF	HI	HF	HM		FM	H-DESC.	H-MIN	DM
26/12/2023	30/12/2023	49.00	-	595.00	644.00	-	-		



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_arl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00070

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 30/12/2023  
OBRA: MESORRAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: SWAN ARBIBASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
138	149	11:00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

EXCAVACION EN ROCA FISA

\_\_\_\_\_  
OPERADOR

\_\_\_\_\_  
CONTROLADOR

\_\_\_\_\_  
1<sup>er</sup> SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00066

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 29/12/2023  
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
 MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: JUAN ARRIBAS PLAZA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
12.4	13.0	11.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
EXCAVACION EN ROCA FIJA

  
 OPERADOR

  
 CONTROLADOR

  
 V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00082

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 28/12/2023  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: H460 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIBASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
11:9	12:7	8:00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			


3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:

EXCAVACION EN ROCA FRIA

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_irl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00058

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 27/12/2023  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIBASPLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO

INICIO	TERMINADO	TIEMPO
111	119	8.00
TOTAL DE HORAS		



INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: EXCAVACION EN ROCA FISA

OPERADOR:   
CONTROLADOR:   
VIG. SUPERVISOR: 



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_eri@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00054

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 26/12/2023  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: COMPRESORA MODELO: M450 KAESER CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: JUAN ARRIAS PLATA MENDOZA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1:00	1:11	11.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

EXCAVACIÓN EN ROSA FISA

OPERADOR

CONTROLADOR

V.º SUPERVISOR