



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00046

FECHA 13 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora 241V COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Raico Bueno Rosas AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modelo: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>7:00.9</u>	<u>7:44.9</u>	<u>8</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR





NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00040

FECHA 11 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora 24TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Parco Bueno Rosay AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modulo: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
7970.9	7981.9	11				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00034

FECHA 09 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora 24tn COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Raico Bueno Rosas AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	GIns.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modulo: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAIES
<u>7954.9</u>	<u>7961.9</u>	<u>7</u>				
TOTAL HORAS						

.....
CHOFER/OPERADOR

.....
SUPERVISOR

.....
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00031

FECHA 08 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>Excavadora 24 TN</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Raico Bueno Rosas</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUED	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Movimiento de tierras y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAIES
<u>7944.9</u>	<u>7949</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00025

FECHA 05 01 2024 TURNO D1P

EQUIPO: Excavadora 24TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Raico Bueno Rojas AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Maximio de fierros y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modulo: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>7:23</u>	<u>7:31.9</u>	<u>8.9</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00019

FECHA 03 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	Excavadora 24tn	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	Raico Bueno Rosas	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gíns.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Movimiento de tierras y corte

CUENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: LAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
7905	7915	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RESCONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00016

FECHA 02 06 2024 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora 24TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Raico Bueno Rosas AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gns.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modulo : CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>7:394</u>	<u>7:405</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES.CONTRATA



VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA -CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-
 CIU NRO 2458647

IRLOS MANUEL GARCIA ROMERC TELEFONO:981365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

RAZON SOCIAL: NEXO INNOVA S.A.C. MES / AÑO: Dic-23
 R.U.C.: 20603927860 PERIODO: Del 26/12/23al 30/12/23
 DOMICILIO FISCAL: CAL. GORRIONES NRO. 168 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
 CONDICIONES DE PAGO: BBVA:0011-0342-0100025930 CCI:11-342-000100025930-37

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (EXCAVADORA :24T CATERPILLAR . OPERADOR: RAICO BUENOROSAS DNI: 42563879)

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LABORADOS	HOR. FM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DNI(%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGOS ACUMULADOS	TOTAL PAGOS EFECTIVOS	S/ PAGOS ACUMULADOS
N-0001	EXCAVADORA 320DL MARCA CATERPILLER . NRO SERIE KGF0482	1 (U)	240.00	1,920.00	26/12/2023	30/12/2023		5.00	5.00		5.00	46.00	46.00		0%	5.00	11,040.00		46.00	11,040.00
SUBTOTAL																	11,040.00			11,040.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTID GL	FECHA	P. UNL (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N/001			0.00	
N/001			0.00	
N/001			0.00	

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/.)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	U/M	P. UNITARIO (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N/001				

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	11,040.00	Descuentos	S/	
IGV	S/	1,987.2			
TOTAL	S/	13,027.2			

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizaci	S/	11,040.00
IGV	S/	1,987.2
TOTAL	S/	13,027.2

NEXO INNOVA SAC
 Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Mgtr. Cristian Vargas Yupanqui
 DNI: 47083930
 REPRESENTANTE COMUN

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
 DNI: 72182044

CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 2061184645

Razón social		NEXO INNOVA S.A.C.				Periodo:	26/12/2023	al	30/12/2023		
Código:		N-0001	Equipo:	EXCAVADORA:24T		Marca:	CATERPILLAR	Serie o placa:	KGF00482		
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación	
26/12/2023	D	11.00		7847	7858	11					
27/12/2023	D	11.00		7858	7869	11					
28/12/2023	D	10.00		7869	7879	10					
29/12/2023	D	8.00		7879	7887	8					
30/12/2023	D	6.00		7887	7893	6					
	D	0.00									
FI	FF	HI	HF	HM		FM	H-DESC.	H-MIN	DM		
26/12/2023	30/12/2023	46.00	-	39,340.00	39,386.00	-	-				



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00010

FECHA 29 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora 24TN COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Raico Bueno Rescu AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	GIns.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modelo : CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>7879</u>	<u>7887</u>	<u>8.00</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-0007

FECHA 28 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Raúl Bueno Rosas AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	


Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>7869</u>	<u>7879</u>	<u>10.00</u>				
TOTAL HORAS						


CHOFER/OPERADOR


SUPERVISOR


RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-0001

FECHA 26 / 12 / 2023 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24 TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Raico Bueno Rosas AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Girs.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3,5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Movimiento de tierras y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>7844</u>	<u>7858</u>	<u>11.00</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES.CONTRATA

1 EXCAVADORA 24 T

**WALTER SILVA
GALLARDO**



NEXO INNOVA S.A.C.
 R.U.C. 2060327860
 CAL. GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

88VA-0011-0342-0100025930
 CCI:11-842-000100025930-37

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA 1 EXCAVADORA 24T CATERPILLAR
 OPERADOR: WALTER SILVA GALLARDO

TELEFONO: 991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA PUENTE EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CUI NRO 2458647

MES / AÑO PERIODO
 Ene-24 Del 01/01/24 al 31/01/24

RAZON SOCIAL: NEXO INNOVA S.A.C.
 DOMICILIO FISCAL: CAL. GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
 CONDICIONES DE PAGO: 88VA-0011-0342-0100025930
 CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA 1 EXCAVADORA 24T CATERPILLAR
 OPERADOR: WALTER SILVA GALLARDO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TAMPA (G.)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIAS LAVORADOS	HRS IN	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DIAGN.	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (G.)	CANT. PAGAR ACUMULADA	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ PAGOS ACUMULADA
N-001	EXCAVADORA 320D MARCA CATERPILLAR NRO SERIE UNIDAD: 05AL10938 N° DIESELE DE MOTOR: GDG 7604	1,00	240,00	1,500,00	01/01/2024	31/01/2024	-	31,00	27,00	4,00	27,00	-	255,60	0%	-	27,00	60,864,00	60,864,00	255,60	60,864,00
SUBTOTAL																	60,864,00	60,864,00		60,864,00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTO DEL	FECHA	P. UNL (G.)	P. TOTAL (G.)
N-001		0,00		0,00	-
N-001		0,00		0,00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UNIDAD (G.)	P. TOTAL (G.)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UM	CANTO	P. UNIDAD (G.)	P. TOTAL (G.)
N-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	60,864,00	Discuentos	S/	-
IGV	S/	10,955,5			
TOTAL	S/	71,819,5			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	60,864,00
IGV	S/	10,955,5
TOTAL	S/	71,819,5

NEXO INNOVASAC
 Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
 REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
 DNI: 72182644

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Mario Cristian Vargas Yupanqui
 REPRESENTANTE COMUN
 RUC: 2061184645

Razón soci:		NEXO INNOVA S.A.C.		Periodo:		01/01/2024		al		31/01/2024					
Código:		N-001		Equipo:		EXCAVADORA:24T		Marca:		CATERPILL		Serie o placa		GDC-75034	
Fecha	Turno	Dia trabajado	Dia no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación					
1	01/01/2024	D	0.00			0									
2	02/01/2024	D	11.00	5067.5	5078.5	11									
3	03/01/2024	D	9.00	5078.5	5087.5	9									
4	04/01/2024	D	9.60	5087.5	5097.1	9.6									
5	05/01/2024	D	8.90	5097.1	5106	8.9									
6	06/01/2024	D	11.00	5106	5117	11									
7	07/01/2024	D	0.00												
8	08/01/2024	D	9.00	5119	5128	9									
9	09/01/2024	D	9.00	5128	5137	9									
10	10/01/2024	D	11.00	5137	5148	11									
11	11/01/2024	D	10.00	5148	5158	10									
12	12/01/2024	D	9.00	5158	5167	9									
13	13/01/2024	D	9.00	5167	5176	9									
14	14/01/2024	D	0.00												
15	15/01/2024	D	7.00	5180	5187	7									
16	16/01/2024	D	11.00	5187	5198	11									
17	17/01/2024	D	8.90	5198	5206.9	8.9									
18	18/01/2024	D	10.00	5206.9	5216.9	10									
19	19/01/2024	D	11.40	5216.9	5228.3	11.4									
20	20/01/2024	D	9.00	5228.3	5237.3	9									
21	21/01/2024	D	0.00												
22	22/01/2024	D	10.00	5238.3	5248.3	10									
23	23/01/2024	D	11.00	5248.3	5259.3	11									
24	24/01/2024	D	12.00	5259.3	5271.3	12									
25	25/01/2024	D	9.00	5271.3	5280.3	9									
26	26/01/2024	D	8.20	5280.3	5288.5	8.2									
27	27/01/2024	D	8.60	5288.5	5297.1	8.6									
28	28/01/2024	D	0.00												
29	29/01/2024	D	11.00	5298.1	5309.1	11									
30	30/01/2024	D	10.00	5309.1	5319.1	10									
31	31/01/2024	D	10.00	5319.1	5329.1	10									
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM					
01/01/2024	31/01/2024	253.60	-	135,023.00	135,276.60		-	-							



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00022

FECHA 02 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24 TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Walter Silva Gallardo AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : CAT 320.D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>3067.5</u>	<u>3078.5</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES. CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00034

FECHA 05 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Walker Silva Callardo AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : CAT 320D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>5097.1</u>	<u>5106</u>	<u>8:9</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00038

FECHA 06 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Walter Silva Gallardo AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUED	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : EAT 320D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>5106</u>	<u>5117</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES.CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00042

FECHA

08 01 2024

TURNO

Diñ

EQUIPO:

EXCAVADORA 24 TN

COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:

Walker Silva Gallardo

AREA

Horom/Inicio:

Horom/Final:

Total Horas:

Km/Horom

TANQUEO

Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Pavimento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO ; CAT 320D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
3119	5128	9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00046

FECHA 09 01 2024 TURNO

EQUIPO:	<u>EXCAVADORA 24 TN</u>	COD.EQ.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CHOFER/OPERADOR:	<u>Walter Silva Gallardo</u>	AREA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Horom/Inicio:	<input type="text"/>	Km/Horom	<input type="text"/>	TANQUEO	<input type="text"/>	Gins.
Horom/Final:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total Horas:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Movimiento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO: CAT 320D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>5/28</u>	<u>5/37</u>	<u>9</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES. CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00050

FECHA 10 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24TV COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Walter Silva Gallardo AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:

--

Horom/Final:

--

Total Horas:

--

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: RAT 320.D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>5137</u>	<u>5148</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES.CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00066

FECHA 15 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24 TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Walter Silva Gallardo AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horam	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: CAT 320 D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>5180</u>	<u>5187</u>	<u>7</u>				
TOTAL HORAS						

.....

CHOFER/OPERADOR

.....

SUPERVISOR

.....

RESPONSABLE



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00069

FECHA 16 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24 TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Walker Silva Gallardo AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horam	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Provincias de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : CAT 320 D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>5187</u>	<u>5198</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00074

FECHA 17 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Walter Silvea Callardo AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:

--

 Horom/Final:

--

 Total Horas:

--

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Movimiento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO : CAT 320D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
5198	52069	8.9				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES. CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

ORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

Y

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00078

FECHA

18	01	2024
----	----	------

 TURNO

DIA

EQUIPO:

EXCAVADORA	24 TN
------------	-------

 COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR:

Walker Silva Gallardo

 AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:

--

Horom/Final:

--

Total Horas:

--

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : CAT 320 D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
5206.9	5216.9	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRABAJOS DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

Y

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00090

FECHA TURNO

EQUIPO: COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: AREA

Horom/Inicio:
Horom/Final:
Total Horas:

Km/Horam TANQUEO Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Movimiento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO : CAT 320 D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<i>3238.3</i>	<i>3248.3</i>	<i>10</i>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

SRTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

Y

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00098

FECHA 24 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>EXCAVADORA 24 TON</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Walter Silva Gallardo</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horam	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Provincias de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO : CAT 320 D.

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>5239.3</u>	<u>5271.3</u>	<u>12</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 000102

FECHA 25 / 01 / 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>EXCAVADORA 24 TN</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>walter silva Gallardo</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO : CAT 320 D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>5271.3</u>	<u>5280.3</u>	<u>9</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 000106

FECHA TURNO

EQUIPO:	EXCAVADORA 24 M	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	Walter Silva Gallardo	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA


MOVIMIENTO DE TIERRAS

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : CAT 320 D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
5280.3	5288.5	8.2				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES. CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 000110

FECHA

27	01	2024
----	----	------

 TURNO

DIA

EQUIPO:	EXCAVADORA 24 TN	COD.EQ.			
CHOFER/OPERADOR:	Walter Silva Gallardo	AREA			
Horom/Inicio:		Km/Horam	TANQUEO	Gins.	
Horom/Final:					
Total Horas:					

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
modelo : CAT 320D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
5288.5	5297.1	8.6				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES.CONTRATA



Nexo Innova

RLOS MANUEL GARCIA ROMERO

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA -CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-
 CIU NRO 2458647

TELEFONO:991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

RAZON SOCIAL

NEXO INNOVA S.A.C.

R.U.C.

20603927860

DOMICILIO FISCAL:

CAL. GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

CONDICIONES DE PAGO:

BBVA-0011-0342-0100025930 CCH11-342-000100025930-37

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (EXCAVADORA 24T CATERPILLAR .OPERADOR: WALTER SILVA GALLARDO)

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LABORADOS	HOR. FM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DITM(%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/.)	CANT. PAGADAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ PAGADAS ACUMULADAS		
N 0001	EXCAVADORA 320D, MARCA CATERPILLER, NRO SERIE UNIDAD : OFALT0939, N° DESERIE DE MOTOR: GOC 75034	1.00	240.00	1.920.00	26/12/2023	30/12/2023		5.00	5.00		5.00		48.00		0%	5.00	11,520.00	11,520.00	48.00	11,520.00		
SUBTOTAL																	11,520.00				48.00	11,520.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UNI. (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N 001				0.00	
N 001				0.00	
N 001				0.00	

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/.)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	UM	P. UNITARIO (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N 001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	11,520.00	Descuentos	S/	
IGV	S/	2,073.6			
TOTAL	S/	13,593.6			

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	11,520.00
IGV	S/	2,073.6
TOTAL	S/	13,593.6

NEXO INNOVA SAC

Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CUMBE MAYO

Miguelo Cristian Vargas Yupanqui
 DNI: 47085830
 REPRESENTANTE COMUN

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

DNI: 72182044

CONSORCIO CUMBE MAYO

RUC: 20611846445

Razón social: NEXO INNOVA S.A.C.		Periodo: 26/12/2023		al 30/12/2023						
Código: N-0001		Equipo: EXCAVADORA:24T		Marca: CATERPILL/ Serie o placa: GDC-75034						
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Observación
26/12/2023	D	10.00		5019.5	5029.5	10				
27/12/2023	D	9.00		5029.5	5038.5	9				
28/12/2023	D	10.00		5038.5	5048.5	10				
29/12/2023	D	8.00		5048.5	5056.5	8				
30/12/2023	D	11.00		5056.5	5067.5	11				
	D	0.00								
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
26/12/2023	30/12/2023	48.00	-	25,192.50	25,240.50					



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 0006

FECHA 27 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24 TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Walter Silvo Gallardo AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.		

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : CAT 320D

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>3029.5</u>	<u>5038.5</u>	<u>9</u>				
TOTAL HORAS						

.....

CHOFER/OPERADOR

.....

SUPERVISOR

.....

RES.CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00018

FECHA 30 12 2023 TURNO DiA

EQUIPO: EXCAVADORA 24TN COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Walter Silva Gallardo AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Movimiento de tierras

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : CAT 320D.

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>5056.5</u>	<u>5067.5</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA