

2.COMPRENSORA

CHOFER:

LENIN MALCA

FIGUEROA



CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

RAZON SOCIAL
R.U.C.

DOMICILIO FISCAL:
CONDICIONES DE PAGO:

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (COMPRESORA... OPERADOR: LENIN MALCA FIGUEROA DNI:44699395)

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H
OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VICINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BELA, PUSHTI, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CU NRO 2458647

MES / AÑO
PERIODO

Ene-24
Del 01/01/24 al 31/01/24

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S./.)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIAS LAVADOS	HOR. IN	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DNI(N)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/.)	CANT. PAGARAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS ELECTIVAS	S/ PAGARAS ACUMULADAS	
N-0001	COMPRESORA (Dossan C1 185)	1,00	15,00	1,20,00	01/01/2024	24/01/2024		24,00	20,00	4,00	20,00		147,00		0%	20,00	2,205,00	2,205,00	147,00	2,205,00	
SUBTOTAL																		2,205,00			2,205,00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTID G.	TECHA	P. UN. (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N-001				0,00	-
N-001				0,00	-
N-001				0,00	-

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	UM	P. UNITARIO (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N-001					

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/.)	P. TOTAL (S/.)

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	2,205,00	Descuentos	S/	
IGV	S/	396,9			
TOTAL	S/	2,601,9			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizaci	S/	2,205,00
IGV	S/	396,9
TOTAL	S/	2,601,9

NEXO INNOVA SAC
Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
DNI:72182044

CONSORCIO CUMBE MAYO
Miguelo Cristhian Vargas Yupanqui
DNI: 47083880
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CUMBE MAYO
RUC: 2061184644

Razón soci		NEXO INNOVA S.A.C.				Periodo		01/01/2024	al		24/01/2024
Código:		N-001	Equipo:		COMPRESORA		Marca:		DOOSAN C185		Serie o placa:
	Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
1	01/01/2024	D	0.00				0				
2	02/01/2024	D	11.00		201	212	11				
3	03/01/2024	D	6.00		212	218	6				
4	04/01/2024	D	5.00		218	223	5				
5	05/01/2024	D	2.00		223	225	2				
6	06/01/2024	D	3.00		225	228	3				
7	07/01/2024	D	0.00								
8	08/01/2024	D	9.00		229	238	9				
9	09/01/2024	D	9.00		238	247	9				
10	10/01/2024	D	11.00		247	258	11				
11	11/01/2024	D	6.00		258	264	6				
12	12/01/2024	D	5.00		264	269	5				
13	13/01/2024	D	9.00		269	278	9				
14	14/01/2024	D	0.00								
15	15/01/2024	D	7.00		279	286	7				
16	16/01/2024	D	7.00		286	293	7				
17	17/01/2024	D	10.00		293	303	10				
18	18/01/2024	D	10.00		303	313	10				
19	19/01/2024	D	8.00		313	321	8				
20	20/01/2024	D	6.00		321	327	6				
21	21/01/2024	D	0.00								
22	22/01/2024	D	6.00		328	334	6				
23	23/01/2024	D	11.00		334	345	11				
24	24/01/2024	D	6.00		345	351	6				
	FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
	01/01/2024	24/01/2024	147.00	-	5,386.00	5,533.00					



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00024

FECHA 04 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	Comprensora	COD.EQ.			
CHOFER/OPERADOR:	Kenin Malca Figueroa	AREA			
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Glns.	
Horom/Final:					
Total Horas:					

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Excavación en roca hja

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo : Dccsan C185

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAIES
219	223	5				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00027

FECHA 05 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: Compresora COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Lenin Itaca Figueroa AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	


Km/Horom	TANQUEO	Gins.


OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en roca Lisa

CUENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modulo : Doosan C185

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
223	225	2				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00033

FECHA 08 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	Comprensora	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	Lenin Malca Figueroa	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3,5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Excavación en roca fija

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo; Doosan C185

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
229	230	9				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00039

FECHA

10	01	2024
----	----	------

 TURNO

DIA

EQUIPO: <u>Compresora</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR: <u>Lenin Malca Figueroa</u>	AREA				
Horom/Inicio:	Km/Horam	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:					
Total Horas:					

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en roca viva

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modulo : Doosan C185

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>247</u>	<u>258</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						

.....
 CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00051

FECHA 15 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>Comprensora</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>kenin Malca Figueroa</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Excavación en roca fija

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : Doosan C185

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>279</u>	<u>286</u>	<u>7</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00057

FECHA 17 01 2024 TURNO DIÑA

EQUIPO:	Comprensora	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	Benin Malca Figueroa	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en roca blanda

CUENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modulo: Doosan C185

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
293	303	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00063

FECHA 19 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>Comprensora</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Jenin Itaka Figueroa</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Excavacion en taca kja

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : Doosan C185

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>313</u>	<u>321</u>	<u>8</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00069

FECHA 22 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: Compresora COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Lenin Malca Figueroa AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Excavación en roca hja

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : Doosan C185

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
328	334	6				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00075

FECHA 24 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: Compresora COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Benin Otalca Figueroa AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM, 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en roca fijo

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modelo: Doosan C185

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
345	351	6				
TOTAL HORAS						

.....
CHOFER/OPERADOR

.....
SUPERVISOR

.....
RES.CONTRATA

1. COMPRESORA

CHOFER:

PABLO HUAMAN

RAMIREZ

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI NRO 2458867)

MESES / AÑO: Ene-24
 PERIODO: Del 01/01/24 al 31/01/24

RAZON SOCIAL: NEXO INNOVA S.A.S.
 R.U.C.: 20603927860
 DOMICILIO FISCAL: CAL. GORRIONES HRC. 116 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
 CONDICIONES DE PAGO: BBVA-0011-0242-0100025930 CCI-11-342-000100025930-37
 OPERADOR: PABLO HUMAN RAMIREZ DNI:48412166)

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI NRO 2458867)

MESES / AÑO: Ene-24
 PERIODO: Del 01/01/24 al 31/01/24

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (COMPRESORA . OPERADOR: PABLO HUMAN RAMIREZ DNI:48412166)

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/.)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIAS LABORADOS	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DINT%	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/.)	CANT. PAGAR ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	SI PAGARAS ACUMULADAS
N-001	COMPRESORA, MARCA SULLAIR MODELO 390, SERIE:200803130144	1,00	15,00	120,00	01/01/2024	31/01/2024	-	31,00	27,00	4,00	27,00	250,00		0%	27,00	3,870,00	3,870,00	250,00	SI
SUBTOTAL																			
3,870,00																			

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UNID. (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N-001		0,00			
N-001		0,00			
N-001		0,00			

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UNIDAD (S/.)	P. TOTAL (S/.)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	UM	P. UNIDAD (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	3,870.00	Descuentos	S/	
IGV	S/	696.6			
TOTAL	S/	4,566.6			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valoridad	S/	3,870.00
IGV	S/	696.6
TOTAL	S/	4,566.6

NEXO INNOVA SAS
 Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Ing. Cristóbal Vargas Yupanqui
 REPRESENTANTE COMUN

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
 DNI: 72182044

CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 2061184645



CONTROL DE PARTE DIARIO
CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
 EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci: NEXO INNOVA S.A.C.				Periodo: 01/01/2024		al 31/01/2024					
Código: N-001		Equipo: COMPRESORA		Marca: SULLAR		Serie o placa		200803130144			
	Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
1	01/01/2024	D	0.00				0				
2	02/01/2024	D	11.00		1355.3	1366.3	11				
3	03/01/2024	D	9.00		1366.3	1375.3	9				
4	04/01/2024	D	9.60		1375.3	1384.9	9.6				
5	05/01/2024	D	8.90		1384.9	1393.8	8.9				
6	06/01/2024	D	11.00		1393.8	1404.8	11				
7	07/01/2024	D	0.00								
8	08/01/2024	D	9.00		1405.8	1414.8	9				
9	09/01/2024	D	9.00		1414.8	1423.8	9				
10	10/01/2024	D	11.00		1423.8	1434.8	11				
11	11/01/2024	D	10.00		1434.8	1444.8	10				
12	12/01/2024	D	12.00		1444.8	1456.8	12				
13	13/01/2024	D	9.00		1456.8	1465.8	9				
14	14/01/2024	D	0.00								
15	15/01/2024	D	8.50		1466.8	1475.3	8.5				
16	16/01/2024	D	9.10		1475.3	1484.4	9.1				
17	17/01/2024	D	10.00		1484.4	1494.4	10				
18	18/01/2024	D	10.00		1494.4	1504.4	10				
19	19/01/2024	D	11.40		1504.4	1515.8	11.4				
20	20/01/2024	D	9.00		1515.8	1524.8	9				
21	21/01/2024	D	0.00								
22	22/01/2024	D	10.00		1525.8	1535.8	10				
23	23/01/2024	D	11.00		1535.8	1546.8	11				
24	24/01/2024	D	12.00		1546.8	1558.8	12				
25	25/01/2024	D	9.00		1558.8	1567.8	9				
26	26/01/2024	D	8.20		1567.8	1576	8.2				
27	27/01/2024	D	8.60		1576	1584.6	8.6				
28	28/01/2024	D	0.00								
29	29/01/2024	D	11.00		1585.6	1596.6	11				
30	30/01/2024	D	10.70		1596.6	1607.3	10.7				
31	31/01/2024	D	10.00		1607.3	1617.3	10				
	FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
	01/01/2024	31/01/2024	258.00	-	38,498.00	38,756.00		-	-		



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00024

FECHA 02 01 2023 TURNO DIA

EQUIPO: COMPRESORA COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Pablo Huaman, Ramirez AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en roca faja

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : 260 DPQ SULLAR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1355.3</u>	<u>1366.3</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						

.....
CHOFER/OPERADOR

.....
SUPERVISOR

.....
RES.CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00048

FECHA 09 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>COMPRESORA</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Pablo Nugman Ramirez</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Excavación en roca fija

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO: 260 DPO SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1414.8</u>	<u>1423.8</u>	<u>9</u>				
TOTAL HORAS						

.....
CHOFER/OPERADOR

.....
SUPERVISOR

.....
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00064

FECHA 13 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: COMPENSORA COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Pablo Herman Ramirez AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en roca Dija

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: 260 DPA SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1456.8</u>	<u>1465.8</u>	<u>9</u>				
TOTAL HORAS						

.....
CHOFER/OPERADOR

.....
SUPERVISOR

.....
RES. CONTRATATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00068

FECHA 15 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>COMPRESORA</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Pablo Huaman Ramirez</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en roca fija

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: 260 DPA SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1466.8</u>	<u>1475.3</u>	<u>8.5</u>				
TOTAL HORAS						

.....
CHOFER/OPERADOR

.....
SUPERVISOR

.....
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00072

FECHA 16 | 01 | 2024 TURNO DI

EQUIPO: COMPRESORA COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Pablo Huantez Ramirez AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horam	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en boca fija

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: 260 DPQ SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1475.3</u>	<u>1484.4</u>	<u>9.1</u>				
TOTAL HORAS						

.....
CHOFER/OPERADOR

.....
SUPERVISOR

.....
RES.CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00076

FECHA 17 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: COM PRESORA COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Pablo Huaman Ramirez AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en roca dia

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: 260 DPQ SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1484.4</u>	<u>1494.4</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

ORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
EJECUCIÓN DE OBRAS

Y

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00080

FECHA 18 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: COMPRESORA COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Pablo Herman Ramirez AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en roca roja

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : 260 DPA SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1444.4</u>	<u>1504.4</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES. CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

ORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

Y

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00092

FECHA

22	01	2024
----	----	------

 TURNO

DIA

EQUIPO:	COMPRENSORA	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	Pablo Huaman Ramirez	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horam	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Excavación en roca blanda

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO: 260 DPG SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1525.8	1835.8	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

ORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

Y

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 000100

FECHA TURNO

EQUIPO: COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en Toca hija

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : 260 DP Q SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<i>1546.8</i>	<i>1558.8</i>	<i>12</i>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 000104

FECHA 25 06 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>COMPRESORA</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Pablo Huaman Ramirez</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horam	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONJA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en roca fija

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : 260 DPG SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1558.8</u>	<u>1567.8</u>	<u>9</u>				
TOTAL HORAS						

.....
CHOFER/OPERADOR

.....
SUPERVISOR

.....
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 000108

FECHA 26 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: COMPRESORA COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Pablo Herman Ramirez AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:			
Total Horas:			

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en roca blanda

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : 260 DPA SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>15:08.9</u>	<u>15:16</u>	<u>8.2</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 000120

FECHA 30 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: COMPRESORA COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Pablo Huaman Ramirez AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horam	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavacion en roca faja

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : 260 DPA SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1396.6</u>	<u>1607.3</u>	<u>10.7</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA -CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA -
 CIO NRO 2458647

IRLOS MANUEL GARCIA ROMERC TELEFONO:991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R17@GMAIL.COM

RAZON SOCIAL NEXO INNOVA S.A.C.
 R.U.C. 20603927860

DOMICILIO FISCAL: CAL.GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

CONDICIONES DE PAGO: BBVA-0011-0342-0100025930 CCI:11-342-000100025930-37

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (COMPENSORA . OPERADOR: PABLO HUMAN RAIMIREZ DNI:48412166)

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LABORADOS	HOR. FIN	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DM(N)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGADAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ PAGADAS ACUMULADAS																
N-001	COMPENSORA MARCA SULLAIR, MODELO 260, SERIE 20106031-30144	1,00	15,00	120,00	26/12/2023	30/12/2023		5,00	5,00		5,00		45,00		0%	5,00	675,00		45,00	675,00																
SUBTOTAL																	675,00			675,00																

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTID GL	FECHA	P. UNI. (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001				0,00	
N-001				0,00	

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	U/M	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	675,0	Descuentos	S/	
IGV	S/	121,5			
TOTAL	S/	796,5			

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	675,00
IGV	S/	121,5
TOTAL	S/	796,5

NEXO INNOVA SAC
 Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
 REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
 DNI: 72182044

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Mgno Christian Vargas Yupanqui
 DNI: 47083830
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 20611846445



CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci:	NEXO INNOVA S.A.C.	Periodo:	26/12/2023	al	30/12/2023		
Código:	N-0001	Equipo:	COMPRESORA	Marca:	SULLAR	Serie o placa:	200803130144

Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
26/12/2023	D	7.00		1309.3	1316.3	7				
27/12/2023	D	9.00		1316.3	1325.3	9				
28/12/2023	D	10.00		1325.3	1335.3	10				
29/12/2023	D	8.00		1335.3	1343.3	8				
30/12/2023	D	11.00		1343.3	1354.3	11				
	D	0.00								

FI	FF	HI	HF	HM		FM	H-DESC.	H-MIN	DM
26/12/2023	30/12/2023	45.00	-	6,629.50	6,674.50	-	-		



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 0004

FECHA 26 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: COMPRESORA COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Pablo Huaman Ramirez AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en rancho

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: 260 DPA SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1309.3</u>	<u>1316.3</u>	<u>7</u>				
TOTAL HORAS						

.....
CHOFER/OPERADOR

.....
SUPERVISOR

.....
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 0008

FECHA 27 / 12 / 2023 TURNO DIA

EQUIPO: COMPRESORA COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Pablo Herman Ramirez AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA
Excavación en roca fija

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: 260 DPA SULLAIR

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1316.3</u>	<u>1325.3</u>	<u>9</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
.....
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
.....
SUPERVISOR

[Signature]
.....
RES.CONTRATA

