



VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CIU NRO 2458647

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

TELÉFONO: 9957414376 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.COM

MES / AÑO Dic-23
PERIODO Del 26/12/23 al 30/12/23

RAZON SOCIAL GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
R.U.C. 20220217003
DOMICILIO FISCAL: CAL. NANAY NRO. 507 P.J. VIBSALES LORETO - MAYNAS - IQUITOS
CONDICIONES DE PAGO: CHEQUE

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (EXCAVADORA.SY 365H .- OPERADOR: WILMER HUAMAN TUCTO : DNI N° 71142256)

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	H VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA S./	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIASTO TRABAJANDOS	DIA LAVANDOS	HOR. FM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DNA(%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION(S/)	CANT. PARABAS ACUMULADAS	NOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ PARABAS ACUMULADAS	
G 0001	EXCAVADORA HIDRAULICA MARCA SANY, MODELO 365H, SERIE NRO 0320DKESG 0469	1.00	295.00	2.360.00	26/12/2023	30/12/2023		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	0%		5.00	14,750.00	14,750.00	50.00	14,750.00	
SUBTOTAL																	14,750.00				14,750.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	P. IRE. (S/)	P. TOTAL (S/)
G 001				0.00	
G 001				0.00	
G 001				0.00	

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO(S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	UM	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL(S/)
G 001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	14,750.0	S/	14,750.00
IGV	S/	2,655.6	S/	2,655.0
TOTAL	S/	17,405.6	S/	17,405.0

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	14,750.00
IGV	S/	2,655.0
TOTAL	S/	17,405.0

INGENIEROS VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.

Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
 Gerente General

CONSORCIO CUMBE MAYO

CONSORCIO CUMBE MAYO
 REPRESENTANTE COMUM
 RUC: 20611946445

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
DNI 26532727



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón social: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.				Periodo: 26/12/2023		al 30/12/2023				
Código: G-0001		Equipo: EXCAVADORA:SY 365H		Marca: SANY		Serie o placa: 0320DKESG10469				
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	Horas trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
26/12/2023	D	10.00		1533.00	1543.00	10.00				
27/12/2023	D	10.00		1543.00	1553.00	10.00				
28/12/2023	D	9.68		1553.00	1562.68	9.68				
29/12/2023	D	10.42		1562.68	1573.10	10.42				
30/12/2023	D	9.90		1573.10	1583.00	9.90				
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
26/12/2023	30/12/2023	50.00	-	7,764.78	7,814.78		-	-		



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr Silva Santesteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_art@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0005-0005

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 30/12/2023
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Lombayazo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Lombayazo
MAQUINA: Excavadora XCMU MODELO: S73ESTSANY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tuco TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1573.10	1583	9.90
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: CARGUIO A VOLQUETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
VºBº SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-0004

LUGAR Y FECHA: Cementerio Cajamarca - Chetilla 29/12/2023
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbuzayo - Chetilla
CUENTE: Consorcio Cumbuzayo
MAQUINA: Excavadora de tracción MODELO: SY 365HJANY CODIGO:
OPERADOR: Wilmer Huaman Tocco TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1562.65	1573.10	10.42
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: CARGO A VOLQUETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santesteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavie_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-0003

LUGAR Y FECHA: Caretera Cajamarca - Chetilla 28/12/2023
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Ambemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Ambemayo
MAQUINA: Excavadora 30M MODELO: SJ 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: VD

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1553	1562-68	9-68
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: CAREVID A VOLQUETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
VIR. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-0002

LUGAR Y FECHA: Camino Cajamarca - Chetilla 27/12/2023
OBRA: Mantenimiento Camino Cajamarca - Chimbay - Chetilla
CUENTE: Consorcio Chimbay
MAQUINA: Excavadora 360V MODELO: SF 36SH SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Hoaman Tucto TURNO: D/A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1543	1553	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: CARGUO A VOLANTES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santesteban N°715
Barrio San Sebastian - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-0001

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 26/12/2023
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora ZEM MODELO: SY 365H SPVX CODIGO: _____
OPERADOR: Wilner Huaman Yocco TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1533	1543	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGUO A VOLAVETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHÉTILLA Y CAJAMARCA DE LA
 PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CIU NIÑO 2458647
 TELEFONO: 955741475 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRI@HOTMAIL.COM

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

MIS / AÑO Ene-24
 PERIODO del 01/01/24 al 31/01/24

RAZON SOCIAL: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
 R.U.C. 20218217003
 DOMICILIO FISCAL: CAL MAYO NRO. 507 P.J., VERSALLES LORETO - MAYNAS - IQUITOS
 CONDICIONES DE PAGO: CHIQUE
 CONCEPTO: VALORIZACION NRO 02 POR SUBCONTRATA (EXCAVADORA S/ 365H - OPERADOR: WILMER HUAMAN TUOCTO : DNI N° 71142256)
 2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR UNDA	TIEMPO (L.)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INV	DIAS VAL	DIAS TRABAJADOS	DIAHOS TRABAJADOS	SALVORABO	NOE (N)	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	RANU	CANT. PARADA ALQUILERAL	TOTAL HORAS EFECTIVAS	LI. PAREJAS ACUMULADAS
G-001	EXCAVADORA HIDRAULICA MARCA SANY MODELO 365H, CIU NIÑO 2458647	1.00	295.00	2.366.00	1/01/2024	31/01/2024	-	11.00	27.00	4.00	27.00		258.00	-	0%	76.110.00	258.00	76.110.00
SUBTOTAL																		
76.110.00																		

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE MATERIAL	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DE MATERIAL	CANTID	UN	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	76.110,00	S/	76.110,00
IGV	S/	13.899,8	S/	13.899,8
TOTAL	S/	89.809,8	S/	89.809,8

5. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	76.110,00
IGV	S/	13.899,8
TOTAL	S/	89.809,8

GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
Gerente General

CONSORCIO CUMBE MAYO
Miguel Christian Vargos Yacupich
 DNI: 87008830
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 20611846245

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 DNI: 24931727



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

CONTROL DE PARTE DIARIO

Razón social: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.				Período		al				
Codigo: G-001 Equipo: EXCAVADORA SY 365H				1/01/2024		31/01/2024				
				Marca: SANY		Serie o placa		0320DKESG10469		
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	Horas trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
1/01/2024	D									
2/01/2024	D	11 00		1584 00	1595 00	11 00				
3/01/2024	D	9 00		1595 00	1604 00	9 00				
4/01/2024	D	10 00		1604 00	1614 00	10 00				
5/01/2024	D	10 00		1614 00	1624 00	10 00				
6/01/2024	D	11 00		1624 00	1635 00	11 00				
7/01/2024	D									
8/01/2024	D	9 00		1636 00	1645 00	9 00				
9/01/2024	D	11 00		1645 00	1656 00	11 00				
10/01/2024	D	10 00		1656 00	1666 00	10 00				
11/01/2024	D	9 00		1666 00	1675 00	9 00				
12/01/2024	D	10 00		1675 00	1685 00	10 00				
13/01/2024	D	10 00		1685 00	1695 00	10 00				
14/01/2024	D									
15/01/2024	D	10 00		1696 00	1706 00	10 00				
16/01/2024	D	10 00		1706 00	1716 00	10 00				
17/01/2024	D	10 00		1716 00	1726 00	10 00				
18/01/2024	D	10 00		1726 00	1736 00	10 00				
19/01/2024	D	10 00		1736 00	1746 00	10 00				
20/01/2024	D	10 12		1746 00	1756 12	10 12				
21/01/2024	D									
22/01/2024	D	10 00		1756 62	1766 62	10 00				
23/01/2024	D	10 00		1766 62	1776 62	10 00				
24/01/2024	D	10 00		1776 62	1786 62	10 00				
25/01/2024	D	9 00		1786 62	1795 62	9 00				
26/01/2024	D	9 00		1795 62	1804 62	9 00				
27/01/2024	D	9 92		1804 62	1814 54	9 92				
28/01/2024	D									
29/01/2024	D	10 00		1815 54	1825 54	10 00				
30/01/2024	D	10 00		1825 54	1835 54	10 00				
31/01/2024	D	9 96		1835 54	1845 50	9 96				
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
1/01/2024	31/01/2024	258 00	-	44 473 34	44 731 34		-	-		



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0005-00031

LUGAR Y FECHA: Caretera Cajamarca - Chetilla 31/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 300 MODELO: SYS 365 H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Aguilar Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1835.34	1845.50	9.26
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: CARGUIO A VOLQUETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santesteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0005-00030

LUGAR Y FECHA: Cajamarca - Chetilla 30/01/2024
OBRA: Mantenimiento Camino Cajamarca - Cumbayaco - Chetilla
CUENTE: Consorcio Cumbayaco
MAQUINA: Escavadora 3617M MODELO: SY 365H SONY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tuco TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
18:25-54	18:35-54	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGUO A VOLCHETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0005 00029

LUGAR Y FECHA: Cajamarca - Chetillo 29/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetillo
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Gravadora 3500 MODELO: S7 365H smy CODIGO:
OPERADOR: Wilmer Huaman Tueto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1815.4	1825.54	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGUIO A VOLQUETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
Vº SUPERSVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santesteban N°715 Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476 Correo: gavic_srl@hotmail.com
PARTE DIARIA DE MAQUINARIA N° 0005-00028

LUGAR Y FECHA: Cajamarca - Chetillo 27/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetillo
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 360V MODELO: SY 365H JANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1807.62	1814.54	9.92
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: CARGADO A VOLVETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741475
Correo: gavic_sri@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-00027

LUGAR Y FECHA: Caretera Cajamarca - Chetilla 26/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CUENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 3m MODELO: S&H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilner Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1795.62	1807.62	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGUO A VOLAVETES


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0005-00025
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: Carretero Cajamarca - Chetilla 25/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Concesion Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 3.0m MODELO: S436SH SAW CODIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1786.62	1795.62	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGO A VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


Y.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santesteban Nº715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-00024

LUGAR Y FECHA: Cametera Cajamarca - Chivilta 23/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cuzco Mayo - Chivilta
CLIENTE: Corporación Cuzco Mayo
MAQUINA: Excavadora 367N MODELO: SY 365H 30 NY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tuco TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1766.62	1776.62	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGA A VOLQUETES

OPERADOR

CONTROLADOR

VEB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_ar@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-00023

LUGAR Y FECHA: Camatera Cajamarca - Chetilla 22/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cuzco - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cuzco
MAQUINA: Excavadora MODELO: SY 360H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1756.62	1766.62	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGO A VOLQUETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastian - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_urb@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 15005-00022

LUGAR Y FECHA: Cantera Cajamarca - Chetilla 20/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CUENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 3.0m MODELO: SY 360H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
17:46	17:56.12	10.12
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: CARGUO A VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


VBS SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavie_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-00021

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetillo 19/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetillo
CLIENTE: Cooperativa Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 3m MODELO: SY360H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DI

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1736	1746	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CAR ENO A VOLAVETES


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santesteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-00020

LUGAR Y FECHA: Cañetara Cajamarca - Chetilla 18/01/2024
OBRA: Abastecimiento Camino Cajamarca - Cumbenayo - Chetilla
CUENTE: Comercio Cumbenayo
MAQUINA: Escavadora 36m MODELO: S7 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1726	1736	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: CARGUIO A VOLQUETES

OPERADOR

CONTROLADOR

Vº Bº SUPERVISOR



GARCÍA VAROQUI INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel-941977513-995741476
Correo gavie_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0005-00019

LUGAR Y FECHA: Cañetara Cuzamara - Chetilla 17/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cuzamara - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cuzamara
MAQUINA: Ciclodora sem MODELO: ST 365H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1716	1726	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGUIO A VOLQUETS


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-00018

LUGAR Y FECHA: Cameta Cajamarca - Chetillo 16/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca-Cumbemayo-Chetillo
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavador 360V MODELO: SY 365H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucho TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
<u>1706</u>	<u>1716</u>	<u>10</u>
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARBUIDO A VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santesteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo gavic_sri@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-00017

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Obetello 15/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbenayo - Obetello
CLIENTE: Cooperativa Cumbenayo
MAQUINA: Excavadora 360 MODELO: SX 360H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1696	1706	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGUIO A VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V° B° SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513 995741476
Correo: gavic_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N°: G005-00016

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 13/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbenayo - Chetilla
CUENTE: Consorcio Cumbenayo
MAQUINA: Excavadora 3600 MODELO: SY360H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1685	1695	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGUIO A VOLQUETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
VºBº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastian - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N: 0005-00015

LUGAR Y FECHA: Carretera Rayamarca - Chetillo 12/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Rayamarca - Cumbemayo - Chetillo
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 36m MODELO: SX 365H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: WILMER HUAMAN TUOTO TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
<u>1675</u>	<u>1685</u>	<u>10</u>
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGUO A VOLQUETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V'B'S SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santesteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-00014

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 11/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cuzco - Chetilla
CUENTE: Consorcio Cuzco - Huanuco
MAQUINA: Excavadora 36 cv MODELO: 5Y365H SAHY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilymer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1666	1675	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGUO A VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N: G005-00013

LUGAR Y FECHA: Cajamarca - Chetula 10/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca-Cumbemayo-Chetula
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 367W MODELO: SY360H JANY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1656	1666	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARBURO A VOLQUETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
Vº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0005-00012

LUGAR Y FECHA: Cajamarca - Chetilla 09/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 360V MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: WILMUR HUAMAN TUCHO TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1645	1656	11
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGUIO A VOLQUETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V.P. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr Silva Santsteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gaviie_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N: G005-00011

LUGAR Y FECHA: Cametera Cajamarca - Chetilla 08/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consejo Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 300V MODELO: SY 360H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: PIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1636	1645	09
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARGUIO A VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS PINGUERO
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0005-0009
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 05/10/2024
OBRA: Mejoramiento Carretera Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 360V MODELO: S436SH VMY CODIGO: _____
OPERADOR: WILMUR HUAMAN TUCTO TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1617	1627	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARBULO A VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


VPM SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-0008

LUGAR Y FECHA: Cajamarca - Chetilla 04/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 3600 MODELO: S7360H-SANY CODIGO: _____
OPERADOR: WILMER HUAMAN TUCHO TURNO: DIN

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1604	1614	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: CARBUO A VOLQUETES


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santesteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G005-0007

LUGAR Y FECHA: Cañero Cajamarca - Chetilla 03/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Cooperativa Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 3600 MODELO: SY 2601F SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman SUCRO TUKNO: D19

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1595	1604	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CAR GUISO A VOLQUETES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G005-0008
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 02/01/2024
OBRA: Mejoramiento Carretera Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 360 MODELO: SX 360H J&NY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1584	1595	11
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: CARBUO A VOLANTES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
Vº Bº SUPERVISOR