



**CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ**

TELÉFONO: 995741476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC\_SRL@HOTMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 355H  
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CIU NRO 2459647

RAZON SOCIAL: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCCIONES S.R.L.

R.U.C.: 2022617003

DOMICILIO FISCAL: CALUMAY NRO. 107 P.2. VERSALES LONETO - MAYNAS - QUITOS

MES / AÑO: FEBRERO

Del 01/02/24 al 29/02/24

CONDICIONES DE PAGO: CHEQUE

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA ( EXCAVADORA SY 355H - OPERADOR: WALTER HUAMAN TUCCO - DNI N° 7142316 )

**2. VALORIZACION DEL SERVICIO**

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N VAL	PRECIO POR UNIDAD	TAMANO S/N	FECHA INICIO	FECHA FIN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TRIBUTADO	CANTIDAD	VALOR TRIBUTADO	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	IMPORTE ENVIADO	CANTIDAD	VALOR TRIBUTADO	CANTIDAD	VALOR TRIBUTADO	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS
G-001	EXCAVADORA HIDRAULICA MARCHA SANY MODELO 355H, SIN OPERADOR	100	295.00	2,340.00	1/02/2024	29/02/2024	29.00	8,555.00	4.00	27.00	29.00	8,555.00	0%	29.00	27,750.00	71,750.00	29.00	73,750.00
<b>SUBTOTAL</b>																		
<b>73,750.00</b>																		

**3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO**

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	IMPORTE
G-001			0.00
G-002			0.00
G-003			0.00

**5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES**

CODIGO	DESCRIPCION DE MATERIAL	CANTIDAD	IMPORTE
G-001			0.00

**4. VALORIZACION DEL SERVICIO**

CODIGO	DESCRIPCION DE SERVICIO	CANTIDAD	IMPORTE

**6. VALORIZACION RESUMEN**

SubTOTAL	S/	73,750.00	Descuentos	S/
IGV	S/ <td>13,275.00</td> <td></td> <td></td>	13,275.00		
TOTAL	S/ <td>87,025.00</td> <td></td> <td></td>	87,025.00		

**6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO**

Valorize	S/	73,750.00	IGV	S/	13,275.00	TOTAL	S/	87,025.00
----------	----	-----------	-----	----	-----------	-------	----	-----------

**INGENIEROS CONSTRUCCIONES S.R.L.**  
**Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz**  
 Gerente General  
 DNI: 8642727

**CONSORCIO CUMBE MAYO**  
**Magno Christian Vargas Vidar**  
 DNI: 47083830  
 REPRESENTANTE COMUM  
 CONCEJO CUMBE MAYO  
 RUC: 2861184645



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

**CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ**

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

CONTROL DE PARTE DIARIO

Fecha	Turno	Dia trabajado	Dia no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	Horas trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
1/02/2024	D	9.70		1845.50	1855.20	9.70				
2/02/2024	D	10.00		1855.20	1865.20	10.00				
3/02/2024	D	11.00		1855.20	1876.20	11.00				
4/02/2024	D									
5/02/2024	D	10.00		1876.70	1886.70	10.00				
6/02/2024	D	10.00		1886.70	1896.70	10.00				
7/02/2024	D	11.00		1896.70	1907.70	11.00				
8/02/2024	D	9.00		1897.70	1906.70	9.00				
9/02/2024	D	10.00		1906.70	1916.70	10.00				
10/02/2024	D	10.00		1916.70	1926.70	10.00				
11/02/2024	D									
12/02/2024	D	10.00		1927.70	1937.70	10.00				
13/02/2024	D	10.00		1937.70	1947.70	10.00				
14/02/2024	D	10.00		1947.70	1957.70	10.00				
15/02/2024	D	10.00		1948.70	1958.70	10.00				
16/02/2024	D	10.00		1958.70	1968.70	10.00				
17/02/2024	D	10.00		1968.70	1978.70	10.00				
18/02/2024	D									
19/02/2024	D	11.00		1979.20	1990.20	11.00				
20/02/2024	D	9.10		1990.20	1999.30	9.10				
21/02/2024	D	9.36		1999.30	2008.66	9.36				
22/02/2024	D	10.00		2009.16	2019.16	10.00				
23/02/2024	D	10.00		2019.16	2029.16	10.00				
24/02/2024	D	10.00		2029.16	2039.16	10.00				
25/02/2024	D									
26/02/2024	D	10.00		2040.16	2050.16	10.00				
27/02/2024	D	9.92		2050.16	2060.08	9.92				
28/02/2024	D	9.92		2060.08	2070.00	9.92				
29/02/2024	D	10.00		2061.08	2071.08	10.00				
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
1/02/2024	29/02/2024	250.00	-	48,873.96			-	-		

Razón social: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.  
Codigo: G-001 Equipo: EXCAVADORA SY 365H

Periodo 1/02/2024 al 29/02/2024  
Marca: SANY Serie o placa 0320DKESG10469



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N°: 0005-00056

LUGAR Y FECHA: Cañetara - Cajamarca - Chetilla 29/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla  
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 367N MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO:  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
20:01.08	20:11.08	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS, HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
VºBº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Samisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° 0005-00055

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 28/02/2024  
OBRA: Reparación Camino Cajamarca - Cumbamayo - Chetilla  
CLIENTE: Alcaldía Cumbamayo  
MAQUINA: Excavadora 360W MODELO: SY 365H VANY CODIGO:  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2060.08	2070	9.92
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

OPERADOR

CONTROLADOR

SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Tr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° 0006-00054

LUGAR Y FECHA: Caretera Cajamarca - Chetillo 27/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetillo  
CLIENTE: Comercio Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 367N MODELO: SX 365H SIN CODIGO:  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DI

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2050.16	2160.08	9.92
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO:

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° G005-00053

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 26/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla  
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 3600 MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO:  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2040.16	2050.16	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

OPERADOR

CONTROLADOR

V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VERGARA INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santesteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° 0005-00052

LUGAR Y FECHA: Camatera Cajamarca - Chutilla 24/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Chumbaymayo - Chutilla  
CLIENTE: Consorcio Chumbaymayo  
MAQUINA: Extradora 367N MODELO: 54365H SIMY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucho TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2029.46	2039.16	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_

FINAL: \_\_\_\_\_

TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.

STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
V/B\* SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476 Correo: gavic\_srl@hotmail.com  
PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° G005-00051

LUGAR Y FECHA: Caretera Cajamarca - Chetula 23/02/2024  
OBRA: Reparación Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetula  
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 360W MODELO: SY 365H SANY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucho TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2019.16	2029.16	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS, HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
VºBº SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Tel: 941 977 513 - 995 741 476  
Correo gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° 0005-00050

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 22/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino (Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla)  
CLIENTE: Cotacachi (Cumbemayo)  
MAQUINA: Excavadora 367N MODELO: SY 367H SAN7 CODIGO:  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2019-16	2019-16	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_sr\_l@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° G005-00049

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chutula 29/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chutula  
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 3.700 MODELO: SY 360H SANY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TUNING: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1999.30	2008.66	9.36
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0005-00048  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: Cartera Cajamarca - Chutilla 20/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chutilla  
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 3070 MODELO: 94365H JANY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Irvaman Tucho TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1990.20	1999.30	9.10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
Vº Bº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIERO  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N G005-00047

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 19/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla  
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 3600 MODELO: S43654 SANY CODIGO:  
OPERADOR: WILMUR HUAMAN TUCHO TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1979.20	1990.20	11
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS, HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

OPERADOR

CONTROLADOR

Vº Bº SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santesteban N°715 Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° 0005-00046

LUGAR Y FECHA: Cañavera Cajamarca - Chetala 17/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbelmayo - Chetala  
CLIENTE: Consorcio Cumbelmayo  
MAQUINA: Excavadora 3670 MODELO: S265H SANY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19:08.70	19:28.70	20
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS, HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
V.B. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°713 Barrio San Sebastian - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476 Correo gavic\_sr@hotmail.com  
PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° 0005-00045

LUGAR Y FECHA: Cametera Cajamarca - Chutilla 16/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cuzco mayo - Chutilla  
CLIENTE: Consorcio Cuzco mayo  
MAQUINA: Excavadora 300 MODELO: S730H SANY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1958.70	1968.70	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
YCB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.S.A.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0005-00044  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: Carettera Cajamarca - Chetilla 15/02/2024  
 OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla  
 CLIENTE: Consorcio Cumbemayo  
 MAQUINA: Excavadora 367W MODELO: S7 367H SANY CODIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: Wilmur Huaman TUCRO TURNO: PM

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1948.70	1958.70	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
 STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
V.B. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr Silva Santusteban N°715 Barrio San Sebastian - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476 Correo gavic\_srl@hotmail.com  
PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° G005-00043

LUGAR Y FECHA: Cameta Cajamarca - Chutella 14/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chutella  
CUENTE: Consorcio Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 360N MODELO: SY 360H SANY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1947.70	1957.70	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° 0005-00042

LUGAR Y FECHA: Camatera Cajamarca - Chetillo 13/02/2024  
OBRA: Reparamiento Camino Cajamarca - Cumbenayo - Chetillo  
CUENTE: Comercio Cumbenayo  
MAQUINA: Excavadora 36m MODELO: SY 365H JANY CODIGO:  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tocto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
<u>1432.30</u>	<u>1447.30</u>	<u>15</u>
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS, HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santesteban N°715 Barrio San Sebastian - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° G005-00041

LUGAR Y FECHA: Cajamarca - Chetilla 12/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbi Mayo - Chetilla  
CLIENTE: Consorcio Cumbi Mayo  
MAQUINA: Excavadora 36 m<sup>3</sup> MODELO: 5X365H SANY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tuco TURNO: Dia

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1927.70	1937.70	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G005-00040  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 10/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla  
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora Zeny MODELO: SY 367H SANY CODIGO:  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19:16:70	19:26:70	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS, HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

OPERADOR

CONTROLADOR

Vº Bº SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastian - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N 0005-00039

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetillo 09/02/2021  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetillo  
CUENTE: Consorcio Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 3670 MODELO: SY 365H SANY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tocto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
<u>1906:20</u>	<u>1916:20</u>	<u>10</u>
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476 Correo gavic\_srl@hotmail.com  
PARTE DIARIA DE MAQUINARIA N° 0005-00038

LUGAR Y FECHA: Cametera Cajamarca - Chutilla 08/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chutilla  
CLIENTE: Cooperativa Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 36m MODELO: SF 365H CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DI

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1897.70	1906.70	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
Vº SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastian - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° G005-00037

LUGAR Y FECHA: Cementería Cajamarca - Chetillo 07/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Pumbemayo - Chetillo  
CUENTE: Concesión Pumbemayo  
MAQUINA: Gravadora 3m MODELO: 3136H DMY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tuco TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
18:06:30	19:07:30	11
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA



OPERADOR



CONTROLADOR



VEP SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_eri@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° 0005-00036

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 06/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla  
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo  
MAQUINA: excavadora semu MODELO: SY 360H SAU CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tuco TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1856.70	1896.70	40
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
Vº Bº SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastian - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo gavic\_arj@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° G005-00035

LUGAR Y FECHA: Cametera Cajamarca - Chetillo 05/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbenayo - Chetillo  
CLIENTE: Consorcio Cumbenayo  
MAQUINA: Excavadora 360v MODELO: S7365 H SANY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1876.70	1886.70	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
SUPERVISOR





GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0005-00034  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: Caretera Cajamarca - Chetilla 03/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla  
CUENDE: Consorcio Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 360W MODELO: S736WH SANY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tocto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
18:05.20	18:76.20	17
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo gavic: srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° G005-00033

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 02/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla  
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 30m MODELO: SY360H SANY CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilver Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1855-20	1865-20	.10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
Vº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Distrito San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavie\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° G005-00032

LUGAR Y FECHA: Cameta Cajamarca - Chetlla 01/02/2024  
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetlla  
CLIENTE: Consejo Cumbemayo  
MAQUINA: Excavadora 36m MODELO: S4365H SANY CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Wilmer Huaman Tucto TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
18:55	19:20	9:30
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_ HRS.  
STAND BY: \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
V.B. SUPERVISOR