



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

FOR-ADM-020
VERSION: 02
PÁGINA 1 DE 1

RUC : 20110624609

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU

UBICACIÓN: COATA - PUNO

FECHA: viernes, 16 de febrero de 2024

PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1

LINEAS DE IMPULSION CARATA

INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	73523029	OPERARIO			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
2	BELIZARIO BARREDA JAVIER ARTEMIO	41739491	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
3	PAYE BELIZARIO VICENTE	46936265	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
4	HUACANI BETANZOS LUCIO RUBEN	71533489	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
5	HUACANI BETANZOS SANTOS NICANOR	71533490	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
6	COILA INQUILLA EPIFANIA	44355819	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
7	BETANZOS QUISPE BILL RONNY	71890269	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
8						4:30		12:00	13:00		:	:		

SIGMA S.A. CONTABILISTAS GENERALES

CONSULTORIO CARATA

ING. BACK FACILY JOSELMINE SUYO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

ING. DORICARRIZALES
INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA
Vº Residente de Obra

16 2 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

Vº Jefe Administración de Obra

Vº Gerente General

[Signature]
MINAYA

6

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

RUC : 20110614609
 OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINGHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PMSU
 UBICACION: COATA - PUNO
 PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL
 FREENTE N°: 1
 LINEAS DE IMPULSION: CARATA
 INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACION	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	GELARI BELIZARIO DEMETRIO	01295860	OPERARIO			7:30	<i>[Firma]</i>	—	—	13:00	5:5	:		<i>[Firma]</i>
2	TUNAS MAMANI RUSSO AMERICO	71119359	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	—	—	13:00	5:5	:		<i>[Firma]</i>
3	COILA DIAZ ROLANDO	79895926	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	—	—	13:00	5:5	:		<i>[Firma]</i>
4	HUACANI BETANZOS DAVID	44275651	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	—	—	13:00	5:5	:		<i>[Firma]</i>
5	QUISPE QUISPE HEPOLITO MARIO	02437164	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	—	—	13:00	5:5	:		<i>[Firma]</i>
6	QUISPE CUSILAYME CONCEPCION	80367126	PEON			7:00	<i>[Firma]</i>	—	—	13:00	5:5	:		<i>[Firma]</i>
7	HUACANI BETANZOS MARCO RENE	71533489	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	—	—	13:00	5:5	:		<i>[Firma]</i>
8	COILA PARI FELICIANO EFRAIN	42466905	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	—	—	13:00	5:5	:		<i>[Firma]</i>

CONSTRUCIONES CARATA

ING. JAVIER FLORES GALINDO
 R.E.S. 17558
 Vº Administrador de Obra

Vº Jefe Administración de Obra

Vº Gerente General

Ing. JAVIER FLORES GALINDO
 Vº Administrador de Obra

[Firma]
 MINAYA



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

FOR-ADM-020
VERSIÓN: 02
PÁGINA 1 DE 1

RUC : 20110614609

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POISIN, PUTUCUMI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU
FECHA: sábado, 17 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GAUINDO

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	73523029	OPERARIO			7:30		-	-	13:00	5:5			
2	BELIZARIO BARREDA JAVIER ARTEMIO	41739491	PEON			7:30		-	-	13:00	5:5			
3	PAYE BELIZARIO VICENTE	46996265	PEON			7:30		-	-	13:00	5:5			
4	HUACANI BETANZOS LUCIO RUBEN	71533489	PEON			7:30		-	-	13:00	5:5			
5	HUACANI BETANZOS SANTOS NICANOR	71533490	PEON			7:30		-	-	13:00	5:5			
6	COILA INQUILLA EPIFANIA	44355819	PEON			7:30		-	-	13:00	5:5			
7	BETANZOS QUIspe BILL RONNY	71890269	PEON			7:30		-	-	13:00	5:5			
8														

CONTRATISTAS GENERALES
 S.A. S. CONTRATISTAS GENERALES
 WILSON CANDORI CARRIZALES
 RESIDENTE DE OBRA
 Vº Residente de Obra

INGENIERO RESPONSABLE
 WILSON CANDORI CARRIZALES
 RESIDENTE DE OBRA
 Vº Residente de Obra

17 2 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

Vº Jefe Administración de Obra

Vº Gerente General

MINAYA



TAREO DE PERSONAL OBRERO

FOR-ADM-002
VERSION: 00
PAGINA 1 DE 1

"CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHICHE, LLUCO MD Y COATASA, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

OBRA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI *	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 012							Del: 12/02/24	AL: 18/02/24	LOCALIDAD	FRONTE DE TRABAJO	TRABAJO REALIZADO			
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D						HI. NORMAL	HI. EXTRA 80%	HI. EXTRA 100%
FRONTE 01 REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUNI POJSIN QUEATTA																				
1	SUASACA TICONA RUBEN	43820779	BBVA	0011-0814-16-0261027280	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN QUEATTA	LIPIEZA DE TERRENO MANUAL = 2,120.00 ML TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS = 2,120.00 ML EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m PTUB. AGUA = 2,120.00 ML REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA PTUB. AGUA = 2,118.00 ML CAMA DE APOYO CARAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA ø=0.10 m = 2,032.00 ML PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO ø=0.40 m = 2,128.00 ML SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO ø=0.20 m = 1,400.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 83 mm C-10 = 488.80 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 388.002 Ø 1" C 10 = 131.78 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 388.002 Ø 3/4" C-10 = 1,366.80 ML
2	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	01298040	BBVA	0011-0225-28-0201058452	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN QUEATTA	
3	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	42503413	BBVA	0011-0584-0200155412	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN QUEATTA	
4	CAYO CANAZA TEOPLO	01295887	BCP	405-92305569-0-20	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN QUEATTA	
5	MAMANI ITO PIO	41203359	BCP	495-93971957-0-46	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN QUEATTA	
6	MAMANI APAZA DAVID	48178444	BCP	495-93970937-0-12	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN QUEATTA	
7	ITO MAMANI EUSEVIO	01295551	BCP	405-32388357-0-98	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN QUEATTA	
8	DIAZ COILA ROSALINO	01932644	BCP	495-93971168-0-46	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN QUEATTA	
9	COILA SUASACA JOEL	70181388	BCP	405-94299461057	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN QUEATTA	
10	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRY	43478918	BCP	495-93970198-0-68	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN QUEATTA	
11	BELIZARIO VILCA CLAUDIA MARISOL	71854578	BCP	405-94872449-0-53	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN QUEATTA	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSSETINE SUYO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

ING. FABIOLA Y. SUYO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

WILMER EDSON CONDORI CARRIZALES
CTP. 117959
RESIDENTE DE OBRA

ING. WILMER CONDORI CARRIZALES
VºBº RESIDENTE DE OBRA

OBRA: *CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUÑO - DEPARTAMENTO DE PUÑO*

CLIENTE: PNSU
 FECHA: lunes, 12 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUÑO
 PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
 INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUNI

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACION	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	SUASACA TICONA RUBEN /	43620779	OPERARIO			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
2	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRY <i>Not</i>	43478916	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
3	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO /	01296040	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
4	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN /	42503413	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
5	CAYO CANAZA TEOFILO /	01295867	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
6	MAMANI ITO PIO /	41203359	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
7	MAMANI APAZA DAVID /	46178644	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>
8	YTO MAMANI EUSEVIO /	01295551	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Signature]</i>

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

CONSORCIO CARATA

ING. BACH. FABIAN VILCAYSI SUPO PEREZ
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 YB* Administración de Obra

WILMER EBICH CONDOR CARAZALES
 CIP: 17958
 RESIDENTE DE OBRA

12 2 2024
 FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

YB* Jefe Administración de Obra

YB* Gerente General

[Signature]
 CARATA

CLIENTE: PNSU
FECHA: Lunes, 12 de febrero de 2024

UBICACION: COATA - PUÑO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUNI

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACION	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	DIAZ COILA ROSALINO ✓	01332544	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8.5	:		
2	COILA SUASACA JOEL ✓	70161398	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8.5	:		
3	BELIZARIO VILCA CLAUDIA MARISOL ✓	71534576	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8.5	:		
4											:	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIO LIMBE SURO PEREZ
ADMINISTRADOR DE OBRA

CONSORCIO CARATA
WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
CTP. 17958
RESIDENTE DE OBRA

12 | 2 | 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

VºB° Jefe Administración de Obra

VºB° Gerente General

MUNAY

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATAS), DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU
FECHA: martes, 13 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUNI

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	SUASACA TICONA RUBEN	43620779	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRY	43478916	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	01296040	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	42503413	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
5	CAYO CANAZA TEOFILO	01295867	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
6	MAMANI ITO PIO	41203359	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
7	MAMANI APAZA DAVID	46178644	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
8	YTO MAMANI EUSEVIO	01295551	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		

CONTRATISTAS GENERALES

CONSORCIO CARATA

ING. BACH. FABIO JOSELINE SUPO PEREZ
CIP. 173955
INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA

ING. WILMER EDISON SANDOVAL ARRAZALES
CIP. 173955
RES. INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA

13 | 2 | 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

Vº Vº Jefe Administración de Obra

Vº Vº Gerente General

CARATA

OBRA: *CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARAYA, LLACHAHUI, QUERATTA, POISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO*

CLIENTE: PNSU
FECHA: martes, 13 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	DIAZ COILA ROSALINO	01332544	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	COILA SUASACA JOEL	70161398	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	BELIZARIO VILCA CLAUDIA MARISOL	71534576	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4											:	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

CONSORCIO S.A. CONTRATISTAS GENERALES

CONSORCIO CARATA

WILMER EDSON SUAREZ CARAZALES
CUI: 10000000000000000000
RESIDENTE DE OBRA

ING. BACH. FABIOLA MARCELA SOTO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

13 / 2 / 2024
FECHA DE EMISIÓN

Ingeniero Responsable

FABIOLA SOTO PEREZ

Vº Bº Jefe Administración de Obra

Vº Bº Gerente General



RUC : 20110614609

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

FOR-ADM-020
VERSION: 02
PÁGINA 1 DE 1

OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU
FECHA: miércoles, 14 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO
REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUNI

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	SUASACA TICONA RUBEN	43620779	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRY	43478916	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	01296040	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	42503413	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
5	CAYO CANAZA TEOFILO	01295867	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
6	MAMANI ITO PIO	41203359	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
7	MAMANI APAZA DAVID	46178644	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
8	YTO MAMANI EUSEVIO	01295551	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		

CONSORCIO S.A. CONTRATISTAS GENERALES

CONSORCIO CARATA

ING. GACH FABIOLA ANITA NIÑO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

WILMER EDISON CONDORICARRIZALES
CIP. 117958
RESPONSABLE DE OBRA

14 | 2 | 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Programable

Vº Bº Jefe Administración de Obra

Vº Bº Gerente General

PUNO 2024



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

RUC : 20110614609

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUJ, QUEATTA, POISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU
miércoles, 14 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GAUNDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUNI

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	DIAZ COILA ROSALINO	01332544	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	COILA SUASACA JOEL	70161398	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	BELIZARIO VILCA CLAUDIA MARISOL	71534576	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4											:	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

CONSORCIO CARATA

ING. BACH. FABIOLA JOSELINE SUÑO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

MINATA

Ingeniero Responsable

14 / 2 / 2024
FECHA DE EMISIÓN

Vº Bº Jefe Administrador de Obra

Vº Bº Gerente General

CLIENTE: PMSU
FECHA: Jueves, 15 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRONTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUNI

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	SUASACA TICONA RUBEN	43620779	OPERARIO			7:30	<i>[Firma]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Firma]</i>
2	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRY	43478916	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Firma]</i>
3	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	01296040	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Firma]</i>
4	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	42503413	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Firma]</i>
5	CAYO CANAZA TEOFILO	01295867	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Firma]</i>
6	MAMANI ITO PIO	41203359	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Firma]</i>
7	MAMANI APAZA DAVID	46178644	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Firma]</i>
8	YTO MAMANI EUSEVIO	01295551	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>	12:00	13:00	17:00	8:5	:		<i>[Firma]</i>

SIGAMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

CONSORCIO CARATA

ING. BACH. FABIO VINELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADOR DE OBRA

WILNER EDISON CONDORI CARIBAZALES
CTP. 17958
RESIDENCIAL MATEO CARRERA

15 / 2 / 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

VºBº Jefe Administración de Obra

VºBº Gerente General

[Firma]
PUNO



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

FOR-ADM-020
VERSION: 02
PÁGINA 1 DE 1

RUC : 20110614609

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATAS, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PMSU

UBICACIÓN: COATA - PUNO

FRENTE N° : 1

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUNI

FECHA: Jueves, 15 de febrero de 2024

PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

INGENIERO RESPONSABLE : ING. JAVIER FLORES GALINDO

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	DIAZ COILA ROSALINO	01332544	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	COILA SUASACA JOEL	70161398	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	BELIZARIO VILCA CLAUDIA MARISOL	71534576	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4											:	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

CONSORCIO CARATA
 WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
 CIP. 117958
 RESIDENTE DE OBRA
 Ing. Responsable de Obra

CONDOMINIO LAS ESTERAS GENERALES
 ING. BACH. FABIAN VASQUEZ SUPO PEREZ
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 Ing. Responsable de Obra

15 | 2 | 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

V/g. Jefe Administración de Obra

V/g. Gerente General

20/02/2024

OBRA: *CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO*

CLIENTE: PNSU
FECHA: viernes, 16 de febrero de 2024
UBICACION: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL
FREENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACION	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	SUASACA TICONA RUBEN	43620779	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRY	43478916	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	01295040	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	42503413	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
5	CAYO CANAZA TEOFILO	01295867	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
6	MAMANI ITO PIO	41203359	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
7	MAMANI APAZA DAVID	46178644	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
8	YTO MAMANI EUSEVIO	01295551	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
CONSORCIO CARATA
ING. BACH. FABIAN VISELIM CARGO PEREZ
ADMINISTRADOR DE OBRA
Vº Administrador de Obra

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
CIP. 117958
RESIDENTE DE OBRA
Vº Residente de Obra

Ingiero Responsable
Vº Gerente General

16 / 2 / 2024
FECHA DE EMISION

Vº Jefe Administrador de Obra

M/NA/PA



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

FOR-ADM-020
VERSION: 02
PÁGINA 1 DE 1

RUC : 20110614609

OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LACHAHU, QUEATTA, POJINI, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO

CLIENTE: PNSU
FECHA: viernes, 16 de febrero de 2024

UBICACION: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUNI

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACION	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	DIAZ COILA ROSALINO	01332544	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	COILA SUASACA JOEL	70161398	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	BEUZARIO VILCA CLAUDIA MARISOL	71534576	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4											:	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FEBOLIA VISELINDA SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA
Vig. y Control de Obra

Ingeniero Responsable

16 / 2 / 2024
FECHA DE EMISION

CONSORCIO CARATA

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALE
CIAR: 04424816208
RESIDENTE EN OBRA

Vº Bº Jefe Administración de Obra

Vº Bº Gerente General



RUC : 20110614609

OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEAITA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUÑO - DEPARTAMENTO DE PUÑO"

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

FOR-ADM-020
VERSION: 02
PAGINA 1 DE 1

CLIENTE: PNSU
FECHA: sábado, 17 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUÑO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUNI

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	SUASACA TICONA RUBEN	43620779	OPERARIO			7:30				13:00	5:5	:		
2	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRY	43478916	PEON			7:30				13:00	5:5	:		
3	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	01296040	PEON			7:30				13:00	5:5	:		
4	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	42503413	PEON			7:30				13:00	5:5	:		
5	CAYO CANAZA TEOFILO	01295867	PEON			7:30				17:00	5:5	:		
6	MAMANI ITO PIO	41203359	PEON			7:30				13:00	5:5	:		
7	MAMANI APAZA DAVID	46178644	PEON			7:30				17:00	5:5	:		
8	YTO MAMANI EUSEVIO	01295551	PEON			7:30				13:00	5:5	:		

CONTRATISTAS GENERALES

CONSORCIO CARATA

WILMER EDISON GONZALEZ CARRIZALES
GG Residente Obra
RESIDENTE DE OBRA

ING. BACH. FABIOLA VOSOLINE SIPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA
Vº Administrador Obra

17 2 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

Vº Jefe Administración de Obra

Vº Gerente General

FABIOLA VOSOLINE SIPO PEREZ



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

FOR-ADM-020
VERSION: 02
PÁGINA 1 DE 1

RUC : 20110614609

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUMI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PMSU
FECHA: sábado, 17 de febrero de 2024

UBICACION: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

PRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUMI

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACION	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	DIAZ COILA ROSALINO	01332544	PEON			7:30				13:00	:	:		
2	COILA SUASACA JOEL	70161398	PEON			7:30				13:00	:	:		
3	BELIZARIO VILCA CLAUDIA MARISOL	71S34576	PEON			7:30				13:00	:	:		
4											:	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

SIGMA S.A. CONTRALISTAS GENERALES

CONSORCIO CARATA

ING. DACH FRIEDLBERG SURO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA
Vº Administrador de Obra

WILMER EDISON GONZALEZ CARRIZALE
CIP. 17958
RESIDENTE DE OBRA
Vº Residente de Obra

17 2 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

Vº Jefe Administración de Obra

Vº Gerente General



TAREO DE PERSONAL OBRERO

FOR-ADM-002
VERSION: 00
PAGINA: 1 DE 1

"CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POUJIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO RD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

OBRA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI *	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 012							DÍ: 12/02/24	AL: 18/02/24	TRABAJOS REALIZADOS				
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D				MH. NORMAL	MH. EXTRA 60%	MH. EXTRA 100%	TOTAL HORAS A LA SEMANA
FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POUJIN Y CANDILE																			
1	SUASACA TICONA ROGER	41321449	BBVA	0011-0229-0201059686	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POUJIN Y CANDILE LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL = 2,169.00 ML TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS = 2,169.00 ML EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA = 2,169.00 ML REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA = 2,169.00 ML CAMA DE APOYO CMAT. DE PRESTAMIO PARA TUBERIA DE AGUA φ=0.10 m = 2,169.00 ML PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO φ=0.40 m = 1,839.00 ML SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO φ=0.20 m = 1,759.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1462 DN 63 mm C-10 = 179.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 398.002 φ 1" C-10 = 660.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 398.002 φ 3/4" C-10 = 781.00 ML
2	MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	73513654	BBVA	0011-0228-0200926374	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POUJIN Y CANDILE
3	GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	01295069	BCP	405-94596957-0-68	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POUJIN Y CANDILE
4	MAMANI COLLA CECILIO FELIX	45892706	BCP	495-94714021-0-06	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POUJIN Y CANDILE
5	SUASACA BARREDA ELOY	43158380	BBVA	0011-0814-0231929861	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POUJIN Y CANDILE
6	QUISEP TICONA RUBEN	01295422	BCP	495-947136693-0-65	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POUJIN Y CANDILE
7	PARI QUISEP ROLANDO JELVER	46092868	BCP	495-94658976002	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POUJIN Y CANDILE
8	INQUILLA COAR EDWIN RAMIRO	44175331	BCP	495-94651588-0-51	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POUJIN Y CANDILE
9	CHAMBI BELIZARIO HECTOR DANIEL	71834586	BCP	495-94745512-0-14	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POUJIN Y CANDILE
10	MAYTA MORENO ELIGAR DAMIAN	45068498	BBVA	0011-0268-0200206263	MAESTRO DE OBRA	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POUJIN Y CANDILE
11	CAYO MESTAS EDILBERTO MODESTO	70161287	BCP	495-94689189-0-31	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POUJIN Y CANDILE

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIO A. BELINDE SUYO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

ING. FABOLA Y. SUYO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

WILMER CONDORI CARRIZALES
CIP. 117958
RESIDENTE DE OBRA

ING. WILMER CONDORI CARRIZALES
VºBº RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

RUC : 20110614609
 OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIM, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LUCCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU
 UBICACIÓN: COATA - PUNO
 PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL
 FREENTE N°: 2
 INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO
 REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUN

FECHA: lunes, 12 de febrero de 2024

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	MIMAYA MORENO ELUGAR DAMIAN	45086496	MAESTRO DE OBRA			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	73513954	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	01295059	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4	MAMANI COILA CECILIO FELIX	45932705	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
5	SUASACA BARRERA ELOY	43156360	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
6	QUISPE TICONA RUBEN	01295422	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
7	SUASACA TICONA ROGER	41321449	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
8	INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	44175331	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		

SIGMA S.A. CONSULTISTAS GENERALES
 CARATA
 WILMER EDUARDO GARCIA GONZALEZ
 CIP: 117958
 RESIDENTE ADMINISTRADOR DE OBRA

ING. DACH FABRICA YOSELINE SURO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

12 21 2024
 FECHA DE EMISIÓN
 Ingeniero Responsable

Vº: Jefe Administración de Obra
 Vº: Gerente General

RUC : 20110614609
 OBRA : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU
 UBICACIÓN: COATA - PUNO
 PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL
 FECHA: lunes, 12 de febrero de 2024
 FREENTE N°: 2
 REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUN
 INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	CHAMBI BELIZARIO HECTOR	71534569	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	PARI QUISPE ROLANDO JELVER	48092998	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	Cayo Nestor Edeberto M. 7016297		Peon			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4											:	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 WILMER ELIZABETH TORREALBA ALVES
 INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA
 V° B° Presidente de Obra

ING. BACH. FABIOLA YSABELLE SUYO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA
 V° B° Jefe Administración de Obra

ING. JAVIER FLORES GALINDO
 INGENIERO RESPONSABLE
 V° B° Gerente General

12 / 2 / 2021
 FECHA DE EMISIÓN

FABIOLA SUYO PEREZ

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LUUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU
UBICACIÓN: COATA - PUNO
FRONTE N°: 2
REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUN

FECHA: martes, 13 de febrero de 2024
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	MINAYA MORENO ELIGAR DAMIAN	45086496	MAESTRO DE OBRA			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	73513954	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	01295059	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4	MAMANI COILA CECILIO FELIX	45932705	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
5	SUASACA BARREDA ELOY	43156360	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
6	QUISPE TICONA RUBEN	01295422	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
7	SUASACA TICONA ROGER	41321449	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
8	INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	44175331	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. PABLO MOSELUPE SUPO PEREZ
ADMINISTRADOR DE OBRA

13 / 2 / 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

CONSORCIO CARATA

RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA

Vº: Jefe Administración de Obra

Vº: Gerente General

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUJ, QUERTATA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU
FECHA: martes, 13 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 2
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUNI

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	CHAMBI BELIZARIO HECTOR	71534569	PEON			7:30		12:00	13:00	11:00	8:5	:		
2	PARI QUISPE ROLANDO JELVER	46092998	PEON			7:30		12:00	13:00	11:00	8:5	:		
3	CPYS MESTAS EDELBERTO N7011297		peon			7:30		12:00	13:00	11:00	8:5	:		
4											:	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOFELINE SUYO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

Ingeniero Responsable

13 / 2 / 2024
FECHA DE EMISIÓN

CONSORCIO CARATA

WILSON SUYO SUYO
CIP. 117909
RESURTO NACIONAL DE OBRA

V8° Jefe Administración de Obra

V9° Gerente General

FABIOLA YOFELINE SUYO PEREZ

CLIENTE: PMSU
FECHA: miércoles, 14 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 2
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUMI

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDECENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	MINAYA MORENO ELIGAR DAMIAN	45086496	MAESTRO DE OBRA			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	79513954	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	GELARI BELUZARIO PEDRO CELESTINO	01295059	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4	MAMANI COILA CECILIO FELIX	45932705	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
5	SUASACA BARREDA ELOY	43156360	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
6	QUISPE TICONA RUBEN	01295422	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
7	SUASACA TICONA ROGER	41321449	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
8	INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	44175331	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABRICA YSELINNE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

MINAYA

14 | 2 | 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

VºBº Residente de Obra

VºBº Jefe Administración de Obra

VºBº Gerente General

RUC : 20110614609

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PINSU

FECHA: miércoles, 14 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO

PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 2

INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUNI

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	CHAMBI BELIZARIO HECTOR	71534569	PEON			7:30		12:00	13:00	11:00	8:5	:		
2	PARI QUISEP ROLANDO IELVER	46092998	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	CAYO MESTAS E DELBERTO N. JOSE	70161297	Peon			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4											:	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH FABOLA Y SELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

Legatario Responsable

14 | 2 | 2024
FECHA DE EMISION

RESOLUCION DE OBRA
YB* Residente de Obra

COATA

YB* Gerente General

YB* Jefe Administración de Obra

CUENTE: PNSU
FECHA: lueves, 15 de febrero de 2024

UBICACION: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 2
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUN

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACION	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	MINAYA MORENO ELIGAR DAMIAN	45086496	MAESTRO DE OBRA			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	73513954	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	01295059	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4	MAMANI COILA CECILIO FELIX	45932705	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
5	SUASACA BARREDA ELOY	43156360	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
6	QUISPE TICONA RUBEN	04295422	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
7	SUASACA TICONA ROGER	41321449	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:06	8:5	:		
8	INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	44175331	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

CONSORCIO CARATA

ING. BRICEL FABRICA TOSELINNE SUYO PEREZ
ADMINISTRADOR GENERAL DE OBRA

ING. JAVIER FLORES GALINDO
RESIDENTE DE OBRA

15 / 2 / 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

Vº Jefe Administración de Obra

Vº Gerente General

MINAYA

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

RUC : 20210614609
 OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LUCCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PMSU
 FECHA: Jueves, 15 de febrero de 2024
 UBICACIÓN: COATA - PUNO
 PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL
 FREENTE N°: 2
 REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUN
 INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	CHAMBI BELIZARIO HECTOR	71534569	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	PARI QUISPE ROLANDO JELVER	46092998	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	CAJO MOSTAS EDELBERTO M.					7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4											:	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACA FABRICA SELENE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

Ingeniero Responsable

15 | 2 | 2021
 FECHA DE EMISION

CORPORATIVO CARATA
 VÍA AEREA AL CONDOR TORREZARIES
 Vía Regional de Cocha Yuta

PUNO

Vº Pº Jefe Administración de Obra

Vº Pº Gerente General

CLIENTE: PNSU
FECHA: viernes, 16 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 2
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO
REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUN

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	MINAYA MORENO ELIGAR DAMIAN	45086496	MAESTRO DE OBRA			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	73513954	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	01295059	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4	MAMANI COILA CECILIO FELIX	45932705	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
5	SUASACA BARREDA ELOY	43156360	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
6	QUISPE TICONA RUBEN	01295422	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
7	SUASACA TICONA ROGER	41321449	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
8	INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	44175331	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

COMISARIO GENERAL

ING. BACH. FABIÁN VISULLINE SUYO PEREZ
ADMINISTRADOR DE OBRA

WILLER ENRIQUE SUYO MARGARETAS
RESIDENTE DE OBRA

16 | 2 | 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

Vº Jefe Administración de Obra

Vº Gerente General

MINAYA

RUC : 20110614609

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUERTTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU	UBICACIÓN: COATA - PUNO	FRENTE N°: 2	REDES DE AGUA POTABLE PLUTUCUN
FECHA: viernes, 16 de febrero de 2024	PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL	INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO	

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	CHAMBI BELIZARIO HECTOR	71534569	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	PARI QUISPE ROLANDO JELVER	46092998	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	CAYO MASTAS EDELBERTO M.	70161297	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4											:	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

16 / 2 / 2024
 FECHA DE EMISIÓN

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSEFELINE SIBIO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA


 WILBER EDUARDO TORO CARRERA
 GERENTE DE OBRA
 RESIDENTE DE OBRA
 V°B° Residente de Obra

V°B° Info Administración de Obra

Ingeniero Responsable

V°B° Gerente General

CLIENTE: PMSU
 FECHA: sábado, 17 de febrero de 2024
 UBICACIÓN: COATA - PUNO
 PUNILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL
 FREENTE N°: 2
 REDES DE AGUA POTABLE PIUTUCUN
 INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	MINAYA MORENO ELIGAR DAMIAN	45086496	MAESTRO DE OBRA			7:30	<i>[Signature]</i>			13:00	5:5	:		<i>[Signature]</i>
2	MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	73513954	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>			13:00	5:5	:		<i>[Signature]</i>
3	GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	01295059	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>			13:00	5:5	:		<i>[Signature]</i>
4	MAMANI COILA CECILIO FELIX	45932705	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>			13:00	5:5	:		<i>[Signature]</i>
5	SUASACA BARREDA ELOY	43156360	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>			13:00	5:5	:		<i>[Signature]</i>
6	QUISPE TICONA RUBEN	01295422	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>			13:00	5:5	:		<i>[Signature]</i>
7	SUASACA TICONA ROGER	41321449	OPERARIO			7:30	<i>[Signature]</i>			13:00	5:5	:		<i>[Signature]</i>
8	INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	44175331	PEON			7:30	<i>[Signature]</i>			13:00	5:5	:		<i>[Signature]</i>

CONSORCIO CARATA
 WILNEREDSON ORICARMIEN
 CIP: 117555
 RESIDENTE DE OBRA
 Vº Rº Residente de Obra

ING. BACH FABIOLA VIOLETTA SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA GENERAL DE OBRA
 Vº Rº Administradora de Obra

ING. JAVIER FLORES GALINDO
 Vº Rº Ingeniero General

FECHA DE EMISION: 17 / 2 / 2024
 Ingeniero Responsable

RUC : 20110614609

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHU, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU
FECHA: sábado, 17 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 2
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

REDES DE AGUA POTABLE PUTUCUN

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REPRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	CHAMBI BELIZARIO HECTOR	71534569	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>			13:00	5:5	:		<i>[Firma]</i>
2	PARI QUISPE ROLANDO JELVER	46092998	PEON			7:30	<i>[Firma]</i>			13:00	5:5	:		<i>[Firma]</i>
3	cayo Nostras Ederberto H. 70161297		Peon			7:50	<i>[Firma]</i>			13:00	5:5	:		<i>[Firma]</i>
4											:	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
CONSTRUCION CARATA
ING. JAVIER FLORES GALINDO
CIP: 117553
RESIDENTE DE OBRA
ADMINISTRADOR DE OBRA

17 / 2 / 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

V°S Jefe Administración de Obra

V°B Gerente General



TAREO DE PERSONAL OBRERO

FOR-ADM-002
VERSION: 00
PÁGINA 1 DE 1

OBRA

"CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAKUI, QUEATTA, POJISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHIRICHE, LLUGO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI°	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 012							TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJOS	TRABAJO REALIZADOS	
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D					MI. NORMAL
FRENTE PRUEBAS HIDRAULICAS																	
1	ESTALLA JILAJA CESAR	41805226	BANCO DE LA NACION	04-702-197436	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	CARATA	FRENTE PRUEBAS HIDRAULICAS	SISTEMA 01 RESUMEN DE PRUEBAS HIDRAULICAS DEL 12 AL 17 DE FEBRERO
2	SOTELO MENDEZ ALEJANDRO CECILIO	74388251	BCP	375-75394942-0-83	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	CARATA	FRENTE PRUEBAS HIDRAULICAS	FEVERERO
3	CAPACOILA SUASACA JUAN TEODORO	42188132	BCP	405-64703608-0-87	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	CARATA	FRENTE PRUEBAS HIDRAULICAS	Nº DE CIRCUITO

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

CONSORCIO CARATA

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES

CIP: 117958

RESIDENTE EN VIVIENDA CON 15M² CARRIZALES

Vº RESIDENTE DE OBRA

ING. BACH. FABIO LOPEZ MENE SURO PEREZ

ADMINISTRADORA DE OBRA

ING. FABIO SURO PEREZ

ADMINISTRADORA DE OBRA

CLIENTE: PNSU
FECHA: lunes, 12 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

PRUEBAS HIDRAULICAS

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	ESTALLA JILAJA CESAR	71905228	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8.5	:		
2	SOTELO MENDEZ ALEJANDRO CECILIO	74388251	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8.5	:		
3	CAYO MESTAS EDILBERTO MODESTO	70161297	PEON			7:30	—	12:00	13:00	17:00	8.5	:	—	—
4	CAPACOILA SUASACA JUAN TEODORO	42186132	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8.5	:		
5								12:00	13:00		:	:		
6								12:00	13:00		:	:		
7								12:00	13:00		:	:		
8								12:00	13:00		:	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YUSTINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

12 2 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

MIRAYET

CONSORCIO CARATA

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
CIP: 17958
RESIDENTE DE OBRA
Vº Residente de Obra

Vº Jefe Administración de Obra

Vº Gerente General

CLIENTE: PNSU
FECHA: martes, 13 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

PRUEBAS HIDRAULICAS

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	ESTALLA JILAJA CESAR	71905228	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	SOTELO MENDEZ ALEJANDRO CECILIO	74388251	PEON			7:30		12:00	13:00	11:00	8:5	:		
3	CAYO MESTAS EDILBERTO MODESTO	70161297	PEON			7:30	—	12:00	13:00	17:00	8:5	:		—
4	CAPACOILA SUASACA JUAN TEODORO	42186132	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
5								12:00	13:00		:	:		
6								12:00	13:00		:	:		
7								12:00	13:00		:	:		
8								12:00	13:00		:	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACHE FABIOLA VASQUEZ SURO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

13 / 2 / 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

FABIOLA VASQUEZ SURO PEREZ

CONSORCIO CARATA

WILMER EDUARDO CONDORI CARRIZALES
CIP: 117958
RES. 13/02/2024

Vº Bº Jefe Administración de Obra

Vº Bº Gerente General

RUC : 20110624609

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CP. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEAITA, POISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINGHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU

FECHA: miércoles, 14 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

PRUEBAS HIDRAULICAS

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	ESTALLA JILAJA CESAR	71905228	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	SOTELO MENDEZ ALEJANDRO CECILIO	74388251	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	CAYO MESTAS EPILBERTO MODESTO	70161297	PEON			7:30	—	12:00	13:00	17:00	8:5	:		—
4	CAPACOILA SUASACA JUAN TEODORO	42186132	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
5								12:00	13:00		:	:		
6								12:00	13:00		:	:		
7								12:00	13:00		:	:		
8								12:00	13:00		:	:		

CONSORCIO CARATA

CONSORCIO CARATA

ING. BACH. FABOL FLORENTINO SUPO PEREZ
ADMINISTRADOR DE OBRA

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
CIP. 117958
RESIDENTE DE OBRA

14 2 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

Vº Residente de Obra

Vº Jefe Administración de Obra

Vº Gerente General

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUÑO - DEPARTAMENTO DE PUÑO"

CLIENTE: PMSU
FECHA: jueves, 15 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUÑO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

PRUEBAS HIDRAULICAS

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	ESTALLA JILAJA CESAR	71905228	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
2	SOTELO MENDEZ ALEJANDRO CECILIO	74388251	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
3	CAYO MESTAS EDILBERTO MODESTO	70161297	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
4	CAPACCOILA SUASACA JUAN TEODORO	42186132	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8:5	:		
5								12:00	13:00		:	:		
6								12:00	13:00		:	:		
7								12:00	13:00		:	:		
8								12:00	13:00		:	:		

SIGMA S.A. CONTRAYISTAS GENERALES CONSORCIO CARATA

ING. BACK FABRICA JOSELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA
Vº Administrador de Obra

ING. WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
CIP 7958
RESIDENTE DE OBRA
Vº Residente de Obra

15 2 2024
FECHA DE EMISIÓN

Ingeniero Responsable

Vº Jefe Administración de Obra

Vº Gerente General

SUPO PEREZ



RUC : 20110614609

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEAITA, POISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

FOR-ADM-020
VERSION: 02
PÁGINA: 1 DE 1

CLIENTE: PNSU
FECHA: viernes, 16 de febrero de 2024

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FRENTE N°: 1
INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

PRUEBAS HIDRAULICAS

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	ESTALLA JILAJA CÉSAR	71905228	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8.5	:		
2	SOTELO MENDEZ ALEJANDRO CECILIO	74388251	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8.5	:		
3	CAYO MESTAS EDILBERTO MODESTO	70161297	PEON			7:30		12:00	13:00	17:00	8.5	:		
4	CAPACOILA SUASACA JUAN TEODORO	42186132	OPERARIO			7:30		12:00	13:00	17:00	8.5	:		
5								12:00	13:00		:	:		
6								12:00	13:00		:	:		
7								12:00	13:00		:	:		
8								12:00	13:00		:	:		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES CONSORCIO CARATA

ING. BACH. FABIO A. JOVELLANE SUYO PEREZ
ADMINISTRADOR GENERAL DE OBRA

WILMER EDISON SUYO CARAZALES
C.P. 171750
RES. DISTRITO DE COATA

16 2 2024
FECHA DE EMISIÓN

Ingeniero Responsable

V.B. Jefe Administración de Obra

V.B. Gerente General

MINATA



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA Y HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS - OBREROS

FOR-ADM-020
VERSION: 02
PÁGINA 1 DE 1

RUC : 20110614609

OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHU, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

CLIENTE: PNSU

UBICACIÓN: COATA - PUNO
PLANILLA: OBREROS - CONSTRUCCION CIVIL

FECHA: sábado, 17 de febrero de 2024

FRENTE N°: 1

INGENIERO RESPONSABLE: ING. JAVIER FLORES GALINDO

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	CARGO U OCUPACIÓN	FASE	SUB FASE	HORA DE INGRESO	FIRMA DEL TRABAJADOR	REFRIGERIO		HORA DE SALIDA	HORAS EFECTIVAS HORAS DIARIAS	TOTAL HORAS EXTRAS	PROCEDENCIA	FIRMA DEL TRABAJADOR
								INICIO	FIN					
1	ESTALLA JILAJA CESAR	71905228	OPERARIO			7:30		-	-	13:00	5:5	:		
2	SOTELO MENDEZ ALEJANDRO CECILIO	74988251	PEON			7:30		-	-	13:00	5:5	:		
3	CAYO MESTAS EDILBERTO MODESTO	70161297	PEON			7:30	-	-	-	13:00	5:5	:		-
4	CAPACOILA SUASACA JUAN TEDDORO	42186132	OPERARIO			7:30		-	-	13:00	5:5	:		
5											:	:		
6											:	:		
7											:	:		
8											:	:		

SIGMA S.A. CONTRALISTAS GENERALES CONSORCIO CARATA

ING. BACH. FABIAN JOSUE PEREZ SUPO PEREZ
A ADMINISTRADORA DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 117958
Vp Residente de Obra

MINAYA

17 2 2024
FECHA DE EMISION

Ingeniero Responsable

Vp Jefe Administración de Obra

Vp Gerente General