

CONSORCIO PRO REDES								
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	HORA DE INICIO	HORA DE SALIDA	HORAS DIARIAS	TOTAL DE HORAS	COSTO DE HORAS GRÚA	COSTO TOTAL GRÚA
1	20/04/24	viaje CHOTA - CUTERVO	5:00	8:00	3	99.5	200	19900
		se descargó postes en almacén de Cutervo ( madera y concreto)	8:00	15	7			
2	22/04/24	se descargó postes en almacén de Cutervo (3 camiones. concreto 9m)	7:00	13:00	6			
		se cargó 2 camiones 70 a cada uno, en la grúa 10. postes de 9m clase 7. (destino la succha querocotillo)	15:00	17:30	2.5			
3	23/04/24	traslado y descarga de los 150 postes en la succha querocotillo.	8:00	13:00	5			
		traslado a la localidad de mamá Bamba, se descargó 75 postes de concreto 9m. de tres camiones.	14:00	17:00	3			
		regreso al almacén de Cutervo.	17:00	19:00	2			
4	24/04/24	se cargó 50. postes de madera 9m, clase 7. al camión.	8:00	9:30	1.5			
		se trasladó a descargar en la succha	9:30	14:30	5			
5	25/04/24	se trasladó a Bellavista para descargar los postes	15:00	18:30	3.5			
		traslado de grúa de Bellavista a Cutervo	10:00	12:00	2			
		se cargó 99 postes 9m clase 7. a los camiones. la grúa cargó 10 postes de madera de 12m.	13:00	17:00	4			
6	26/04/24	se inició el viaje de Cutervo a la succha.	18:00	23:00	5			
		se descargó todos los postes en la succha	7:00	9:30	2.5			
		traslado a Bellavista	10:00	12:00	2.5			
		se descargó 75. postes de CAC 9m. de tres camiones.	13:00	17:00	4			
		traslado de Bellavista a Cutervo	17:00	18:30	1.5			
7	27/04/24	viaje CUTERVO - JAÉN	19:30	24:00:00	4.5			
8	29/04/24	se descargó postes en Jaén.	7:00	16:30	9.5			
		se descargó postes	7:00	14:00	7			
		se descargó postes y traslado a Jaén	15:00	18:30	3.5			
		se descargó ferretería y bobinas en almacén de Jaén.	18:30	20:00	1.5			
9	02/04/24	viaje Jaén - cutervo	20:00	24:30:00	4.5			
		se descargó bobinas de autoportante	10:30	13:00	2.5			
		se cargó 37 postes de madera 12m ,a dos camiones en almacén de Cutervo	14:00	16:30	2.5			
		se descargó paquetes de varillas de cobre.	16:30	17:30	1			
		viaje CUTERVO - CHOTA			3			