

1. SANY 36TN

CHOFER:

DILMER HUAMAN

MARTINEZ



VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA MARCA SANY MODELO SY 365 H
 OBRAS MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA-CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CUI NRO 2458647
 TELEFONO: 985741476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.COM

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

RAZON SOCIAL : GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R.L. LTDA
 R.U.C. 2022827003
 DOMICILIO FISCAL: CALUMAY NRO. 507 P.J. VERGALLES LORETO - MAYNAS - IQUITOS
 CONDICIONES DE PAGO: CHEQUE
 CONCEPTO: VALORIZACION NRO 02 POR SUBCONTRATA (EXCAVADORA 365H - NUMAN MARTINEZ DULIER : DNI Nº 421-0895)

MES / AÑO : Ene-24
 PERIODO : Del 01/01/24 al 31/01/24

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Nº VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS HOR.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAZNO TRABAJADOS	HORA IN	HORA FIN	DIAS TRABAJADOS	HORA IN	HORA FIN	DIAS TRABAJADOS	HORA IN	HORA FIN	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MENOS	DAYS	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. FERIADE ACOMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ HORAS ACOMULADAS																				
G-001	EXCAVADORA SOBRE ORUGA MARCA SANY MODELO SY 365 H. SERIE NRO. HSY08807908 DE 36.0 TN POTENCIA 254.79 HP CULCHASON 2.32 M3.	1.00	295.00	2.360.00	1/01/2024	31/01/2024	-	31.00	27.00	4.00	27.00	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	-	27.00	62,540.00	62,540.00	212.00	62,540.00																				
SUBTOTAL																						62,540.00	62,540.00																							

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UNID. (S/)	R. TOTAL (S/)
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UNID	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	R. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DE MATERIAL	CANTIDAD	UNID	P. UNITARIO (S/)	R. TOTAL (S/)
G-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	62,540.00	Descuentos	S/	-
IGV	S/	11,257.2			
TOTAL	S/	73,797.2			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	62,540.00
IGV	S/	11,257.2
TOTAL	S/	73,797.2

GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCTORES S.R.L.
 INGENIEROS DE CONSTRUCCION
 Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
 Serente General

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 DNI: 24632727

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Magro Cristian Vargas Yupanqui
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: 47083830
 CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 2061194645



CONTROL DE PARTE DIARIO
CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci		GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA				Periodo:		1/01/2024	al	31/01/2024	
Código:		G-001	Equipo:		EXCAVADORA SY 365H	Marca:		SANY	Serie o placa		14SY036B07908
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro recorrido	Horometro recorrido	horas trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación	
1/01/2024	D										
2/01/2024	D	9.00		30649	30658	9.00					
3/01/2024	D	8.00		30658	30666	8.00					
4/01/2024	D	8.00		30666	30674	8.00					
5/01/2024	D	8.00		30674	30682	8.00					
6/01/2024	D	8.00		30682	30690	8.00					
7/01/2024	D	0.00									
8/01/2024	D	8.00		30690.5	30698.5	8.00					
9/01/2024	D	8.00		30698.5	30706.5	8.00					
10/01/2024	D	8.00		30706.5	30714.5	8.00					
11/01/2024	D	8.00		30714.5	30722.5	8.00					
12/01/2024	D	8.00		30722.5	30730.5	8.00					
13/01/2024	D	9.00		30730.5	30738.5	9.00					
14/01/2024	D	0.00									
15/01/2024	D	8.00		30740	30748	8.00					
16/01/2024	D	9.00		30748	30757	9.00					
17/01/2024	D	8.00		30757	30765	8.00					
18/01/2024	D	9.00		30765	30774	9.00					
19/01/2024	D	8.00		30774	30782	8.00					
20/01/2024	D	8.00		30782	30790	8.00					
21/01/2024	D	0.00									
22/01/2024	D	8.00		30790.5	30798.5	8.00					
23/01/2024	D	8.00		30798.5	30806.5	8.00					
24/01/2024	D	8.00		30806.5	30814.5	8.00					
25/01/2024	D	8.00		30814.5	30822.5	8.00					
26/01/2024	D	8.00		30822.5	30830.5	8.00					
27/01/2024	D	8.00		30830.5	30838.5	8.00					
28/01/2024	D	0.00									
29/01/2024	D	8.00		30839.5	30847.5	8.00					
30/01/2024	D	8.00		30847.5	30855.5	8.00					
31/01/2024	D	8.00		30855.5	30863.5	8.00					
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM	
1/01/2024	31/01/2024	212.00	-	799,563.50	799,775.50		-	-			



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavico_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000171

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 31/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 361W MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: WALTER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3087.5	3086.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavio_ar@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000167

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA CHETILLA 30/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA-CUMBE MAYO-CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: BY 36SH SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILMER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
309475	309555	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000163

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 29/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TA MODELO: SY365HSANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILMER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
7:39.5	10:31.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000159

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 27/06/2024
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
 MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365 H SANY CÓDIGO: _____
 OPERADOR: DILMER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
08:30.5	10:38.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


VE SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_m@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000155

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 26/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILHER HUAMANU MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
05:22.5	08:30.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000151

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 25/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36Tm MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILMER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
7:08:45	7:08:25	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

[Signature] OPERADOR
[Signature] CONTROLADOR
[Signature] SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000147

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILWA 24/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILWA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 367W MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILMER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
08:06.5	10:14.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000143

LUGAR Y FECHA: CARRPTEA CASAMARCA - CHETILKA 23/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILKA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365H SAUY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILMER HUAMAN MARTINEZ TURNO: 01A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
20:19	20:25	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

VII SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000139

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 22/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: OLIVER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
20:49:05	30:49:05	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000135

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 20/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 367A MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILMER HUMMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
30782	30790	8.0
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000131

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA CHETILLA 19/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILMER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
0714	0742	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000127

LUGAR Y FECHA: CARRTERA CAJAMARCA - CHETILLA 18/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADOR 36TN MODELO: SX 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILNER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
20:65	20:74	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000123

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 17/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: BY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILMER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
20757	20765	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.E. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000119

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA-CHEYLLA 16/01/2024
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA-CUMBE MAYO-CHEYLLA
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
 MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SX 365H SAWY CÓDIGO: _____
 OPERADOR: DILMER HUAMAN MARTINEZ TURNO: 01A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
30748	30749	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Revisión de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


"B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000115

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 15/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - LUMBE MAYO - CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 36SH SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILHER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
30740	30748	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.E. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741475
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000111

LUGAR Y FECHA: CARPINTERA CASAMARCA - CHETILLA 13/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: 3Y 365H SANDY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILKER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
0730.5	0839.5	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000107

LUGAR Y FECHA: CARPINTERIA - CASAMARCA - CHETILLA 12/06/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TA MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILMER HUAMAN MARTINEZ TURNO: 01A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
20:22.5	21:30.5	8
TOTAL DE HORAS:		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000103

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 11/01/2024
OBRA: MESORRAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 37M MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILMER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
07:14.5	07:23.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


1/B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00099

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 10/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365 H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILMER HUAMAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
30106.5	30714.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00095

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 09/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 367N MODELO: SY365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: DILNER HUANAN MARTINEZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
08:05	10:05	2
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


VIE SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00091

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 08/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365H - SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Dilmer Huaman Martinez TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
30890.5	30698.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00087

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 06/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Dilmer Huaman Martinez TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
30682	30690	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavie_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00083

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 05/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO - CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360N MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Dilmer Huaman Martinez TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
70674	70682	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de Tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

Vº SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00079

LUGAR Y FECHA: CARRERA CASAMARCA-CHEILWA 04/01/2024
OBRA: MESORAMIENTO CAMINO CASAMARCA-CUMBE HAYO-CHEILWA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 36SH SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Dilmer Huarman Martinez TURNO: 01A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
0606	0624	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00075

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 03/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Dilmer Huaman Martinez TURNO: 01A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
20698	30666	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V° S° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00071

LUGAR Y FECHA: CARRPETERA CASAMARCA - CHETILLA 02/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TA MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Dilmer Huaman Alastiz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
30649	30658	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.E. SUPERVISOR



CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

TELÉFONO: 995743476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA MARCA SANY MODELO SY 365 H
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA,
 DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CUI NRO 2459647

RAZON SOCIAL : GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA
 R.U.C. 20226217003
 DOMICILIO FISCAL: CAL. INAMAY NRO. 507 P.J. VERSALLES LORETO - MAYNAS - IQUITOS
 CONDICIONES DE PAGO: CHEQUE
 CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (EXCAVADORA, SY 365H, HUAMAN MARTINEZ DILMER : DNI N° 42214086)

MES / AÑO : Dic-23
 PERIODO : Del 26/12/23 al 30/12/23

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S-/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INDP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LAVORADOS	HOR. PM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DINTN	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGARE ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ PAGADAS ACUMULADAS
G-001	EXCAVADORA SOBRE ORUGA MARCA SANY MODELO SY 365 H, SERIE NRO. 145YOS6607908, DE 360 TN POTENCIA 254.79 HP CUCHARON 2.33 M3	1.00	295.00	2,360.00	26/12/2023	30/12/2023	-	5.00	5.00	-	5.00	5.00	40.00	-	0%	5.00	11,800.00	11,800.00	40.00	11,800.00
SUBTOTAL																	11,800.00			

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTID. CL	FECHA	P. UN. (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTO	U/M	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

SUR TOTAL	S/	11,800.00
IGV	S/	2,124.00
TOTAL	S/	13,924.00

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Descuentos	S/	-
SUR TOTAL	S/	11,800.00
IGV	S/	2,124.00
TOTAL	S/	13,924.00

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 DNI: 2662727

GARCIA VARGAS
 INGENIEROS CONSTRUCTORES SRL
 Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
 Gerente General

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Magna Delsy Virgas Yupanqui
 DNI: 47083830
 REPRESENTANTE COMUN
 CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 2061184645



CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón social		GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA					Periodo:	26/12/2023	al	30/12/2023	
Código:		G-001	Equipo:		EXCAVADORA:SY 365H		Marca:	SANY	Serie o placa:		14SY036BO7908
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro de inicio	Horometro de final	horas trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación	
26/12/2023	D	8.00		30608	30616	8.00					
27/12/2023	D	8.00		30616	30624	8.00					
28/12/2023	D	8.00		30624	30632	8.00					
29/12/2023	D	8.00		30632	30640	8.00					
30/12/2023	D	8.00		30640	30648	8.00					

FI	FF	HI	HF	HM		FM	H-DESC.	H-MIN	DM
26/12/2023	30/12/2023	40.00	-	153,120.00	153,160.00	-	-		



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00067

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 30/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SYBETH SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Dilmer Huaman Martinez TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
30640	30648	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


VIG. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00063

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 29/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36Tn MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Dilmer Huamani Martinez TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
20632	20640	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

"B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gario_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00059

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA-CHETILLO 28/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA-CUMBE MAYO - CHETILLO
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360W MODELO: SY 360H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Dilmer Huaman Martínez TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
30624	30632	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00055

LUGAR Y FECHA: CORRETERA CASAMARCA - CHETILLA 27/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Pilmer Ivaman Martinez TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
30616	30624	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.E. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00051

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 26/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVA 36 TN MODELO: SY36SH SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Dilmer Huaman Martinez TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
30603	30616	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

Vº SUPERVISOR