

2. SANY 36TN

CHOFER:

**WILDER LINAREZ DE
LA CRUZ**



VALORIZACION POR ALQUILER DE ESCAVADORA HIDRAULICA DE 36 TON MARCA SANVI MODELO 365H
 OBRAS: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TECNICAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO. CUNTA BAJA PUENTE EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CU NRO 249847

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

TELEFONO: 995741476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.COM

RAZON SOCIAL
 R.U.C.

GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA
 2022027003

DOMICILIO FISCAL:

CALMAHAY NRO. 497 P.A. VERSALLES LORETO - MAYNAS - IQUITOS

CONDICIONES DE PAGO:

CHEQUE

CONCEPTO:

VALORIZACION NRO 02 POR SUBCONTRATA (ESCAVADORA 365H - WILDER LIZARBE DE LA CRUZ : DNI N° 41949863)

MESES / AÑO
 PERIODO

Ena-24
 Del 01/01/24 al 31/01/24

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	FIJOS POR HORA	TARIFA G.S./	FECHA INICIO	FECHA FIN	RASE INDI.	RASE VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS LABORADOS	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DIGITO	CUPO A VALORAR	VALORIZACION (S/)	CUPO A VALORAR	VALORIZACION (S/)	VALOR POR UNIDAD	VALOR POR UNIDAD												
G-001	ESCAVADORA HIDRAULICA DE 36 TON MARCA SANVI MODELO 365H, NUMERO DE SERIE: 47083930, NUMERO DE MOTOR: 678094 AÑO 2015	1,00	295,00	2.360,00	1/01/2024	31/01/2024	-	31,00	4,00	27,00	208,00	-	0%	27,00	61.360,00	27,00	61.360,00	2.272,22	2.272,22												
SUBTOTAL															61.360,00																

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTO CL	FECHA	P. UNID. (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001				0,00	-
G-001				0,00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UNID	CANTIDAD	P. UNIDAD (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTO	UNID	P. UNIDAD (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	61.360,00	Descuentos	S/	-
IGV	S/	11.044,8			
TOTAL	S/	72.404,8			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizar	S/	61.360,00
IGV	S/	11.044,8
TOTAL	S/	72.404,8

GARCIA VARGAS
 INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
 Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
 Gerente General

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Magro Cristóbal Vargas Yupanqui
 Representante Común

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 DNE: 2663272

CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 2061194645



CONTROL DE PARTE DIARIO
CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci		GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA				Periodo: 1/01/2024		al		31/01/2024	
Código:		G-001		Equipo: EXCAVADORA:365H		Marca: SANY		Serie o placa: 14SY036B07278			
Fecha	Turno	Dia trabajado	Dia no trabajado	Horometro recorrido	Horometro recorrido	horas trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación	
1/01/2024	D										
2/01/2024	D	8.00		1001	1009	8.00					
3/01/2024	D	8.00		1009	1017	8.00					
4/01/2024	D	8.00		1017	1025	8.00					
5/01/2024	D	8.00		1025	1033	8.00					
6/01/2024	D	8.00		1033	1041	8.00					
7/01/2024	D	0.00									
8/01/2024	D	8.00		1042.5	1050.5	8.00					
9/01/2024	D	8.00		1050.5	1058.5	8.00					
10/01/2024	D	8.00		1058.5	1066.5	8.00					
11/01/2024	D	8.00		1066.5	1074.5	8.00					
12/01/2024	D	8.00		1074.5	1082.5	8.00					
13/01/2024	D	8.00		1082.5	1090.5	8.00					
14/01/2024	D	0.00									
15/01/2024	D	8.00		1091	1099	8.00					
16/01/2024	D	8.00		1099	1107	8.00					
17/01/2024	D	8.00		1107	1115	8.00					
18/01/2024	D	8.00		1115	1123	8.00					
19/01/2024	D	8.00		1123	1131	8.00					
20/01/2024	D	8.00		1131	1139	8.00					
21/01/2024	D	0.00									
22/01/2024	D	8.00		1139.5	1147.5	8.00					
23/01/2024	D	8.00		1147.5	1155.5	8.00					
24/01/2024	D	8.00		1155.5	1163.5	8.00					
25/01/2024	D	8.00		1163.5	1171.5	8.00					
26/01/2024	D	8.00		1171.5	1179.5	8.00					
27/01/2024	D	8.00		1179.5	1187.5	8.00					
28/01/2024	D	0.00									
29/01/2024	D	8.00		1188.5	1196.5	8.00					
30/01/2024	D	8.00		1196.5	1204.5	8.00					
31/01/2024	D	8.00		1204.5	1212.5	8.00					
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM	
1/01/2024	31/01/2024	208.00	-	28,672.50	28,880.50		-	-			



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_eri@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00031

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 31/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 30m MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linares de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
12:04.5	12:12.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: abastecimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.P. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00030

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetillo 30/02/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetillo
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 360V MODELO: S7 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linares de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
11:46.5	12:04.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00029

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 29/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Combemayo - Chetilla
CLIENTE: Consortio Lumbe mayo
MAQUINA: Excavadora 36TN MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linars de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1182.5	1196.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: movimiento de tierra

OPERADOR: [Signature]
CONTROLADOR: [Signature]
V°B° SUPERVISOR: [Signature]



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00028

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetilla 27/01/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetilla
CLIENTE: Consorcio Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora 30TV MODELO: S7 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linares de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
11:45	18:5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Revolvimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00027

LUGAR Y FECHA: Carretera Cajamarca - Chetillo 26/02/2024
OBRA: Mejoramiento Camino Cajamarca - Cumbemayo - Chetillo
CLIENTE: Consejo Cumbemayo
MAQUINA: Excavadora JCB MODELO: SJ 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilber Linares de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
11:31.5	11:49.5	8.00
TOTAL DE HORAS		


HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00026

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 25/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBEMAYO - CHETILLA
CLIENTE: COMSORCIO CUMBEMAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 300 MODELO: SY365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: WILDER LINARES DE LA CRUZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
11:03.5	11:41.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR: [Signature]
CONTROLADOR: [Signature]
V.E. SUPERVISOR: [Signature]



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00025

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 24/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360A MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: WILDER LINARES DE LA CRUZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1155.5	1163.5	8.00
TOTAL DE HORAS		


HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.E. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr1@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00024




LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHETILLA 23/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO-CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365 H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: WILDER LINARES DE LA CRUZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
11:47.5	11:55.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: movimiento de tierra

OPERADOR: 
CONTROLADOR: 
Vº SUPERVISOR: 



GARCÍA VARCA INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sri@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00023

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHEZILIA 22/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO-CHEZILIA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365 H SHAN CÓDIGO: _____
OPERADOR: WILDER LINARES DE LA CRUZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
11:39.5	11:44.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00022

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 20/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 361N MODELO: 3Y 365 HSANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: WILDER LINARES DE LA CRUZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
11:31	11:39	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00021

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILA 19/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 320N MODELO: SY 365 H SHIV CÓDIGO: _____
OPERADOR: WILBER LINARES DE ZA CRUZ TURNO: 01A

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
11:23	11:31	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros:			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavig_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00020

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 12/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360W MODELO: 3Y 365 H SHAN CÓDIGO: _____
OPERADOR: WILDER LINARES DE LA CRUZ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
11:15	11:23	8:00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra:

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_eri@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA

N° N002-00019

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CATAMARCA - CHETILLA 17/01/2024
OBRA: RESERMIENTO CAMINO CATAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 361N MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linars de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
11:07	11:15	8:00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavie_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00018

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 16/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linaves de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1099	1108	8.00
TOTAL DE HORAS		


HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


VCA SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00017

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHETILLA 15/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360N MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linarez de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1091	1099	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

VºBº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavió_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00016

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILVA 13/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILVA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365 H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linares de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
10:25	10:00	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00015

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHETILIA 22/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBERMAYO-CHETILIA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365N SHNY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linarez de la Cruz TURNO: 01A

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
074.5	1082.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

V°B° SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00014

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 11/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linars de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
10:66.5	10:74.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00013

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 10/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO-CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linarez de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
10:25	10:66.5	2.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


VB* SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00012

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 09/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 361N MODELO: JY 365H SHANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Cárquez de la Cruz TURNO: DIA

MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
10:50.5	10:58.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO




INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR: 
CONTROLADOR: 
V.B. SUPERVISOR: 



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00011

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 08/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36Tn MODELO: S Y 365H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linarez de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1042.5	1059.5	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

OPERADOR

CONTROLADOR

Vº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-00010

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 06/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365 H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linarez de la Cruz TURNO: DIA

MÁQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
10:33	10:41	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: flotamiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-0009

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 05/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO - CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360A MODELO: SY365HSAM7 CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linarez de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1025	1033	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


"B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-0008

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 04/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE HAYO-CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO CUMBE HAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 3ETN MODELO: S-Y 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linarez de la Cruz TURNO: DIA

MÁQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
10:17	10:25	8.00
TOTAL DE HORAS		


HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MÁQUINA PARALIZADA POR:	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr1@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-0007

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILUA 03/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILUA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360N MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linarez de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1009	1017	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


VBS SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-0006

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 02/01/202
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 361N MODELO: 3Y 365 H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linarez de la Cruz TURNO: DIA

MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1001	1009	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: movimiento de tierra


 OPERADOR


 CONTROLADOR


 V.B. SUPERVISOR



CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

TELEFONO: 995743476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA DE 36 TON MARCA SANY MODELO 36SH

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE), EN LOS DISTRITOS DE CHETTILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CUI NRO 2458647

RAZON SOCIAL

: GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA

R.U.C.

20226217000

DOMICILIO FISCAL:

CAL MANAY NRO. 507 P.J. VERSALLES LORETO - MAYNAS - IQUITOS

CONDICIONES DE PAGO:

CHEQUE

CONCEPTO:

VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA EXCAVADORA 36SH - WILDER LINAREZ DE LA CRUZ - DNI N° 41948643

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

MES / AÑO
PERIODO

Die-23
Del 26/12/23al 30/12/23

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INDI	DIAS VAL	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LA VORADOS	HOR. PM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DIA (%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGADAS ACUMULADAS	TOTAL PAGAS Efectivas	S/ PAGAS ACUMULADAS	
G-001	EXCAVADORA HIDRAULICA DE 36 TON MARCA SANY MODELO 36SH, NUMERO DE SERIE: 14Y036807278, NUMERO DE MOTOR: 678084 AÑO 2015	1.00	295.00	2,360.00	26/12/2023	30/12/2023	-	5.00	5.00	-	5.00		40.00	-	0%	5.00	11,800.00	11,800.00	40.00	11,800.00	
SUBTOTAL																	11,800.00				11,800.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTO G.	FECHA	P. UNL (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTO	U/M	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	11,800.00	S/	11,800.00
IGV	S/	2,124.0	S/	2,124.0
TOTAL	S/	13,924.0	S/	13,924.0

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	11,800.00
IGV	S/	2,124.0
TOTAL	S/	13,924.0

GARCIA VARGAS INGENIEROS, CONSTRUCTORES S.R.L.
Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
Gerente General

CONSORCIO CUMBE MAYO
Ing. Cristhian Virgas Yupanqui
DNI: 47083830
REPRESENTANTE COMUN

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
DNI: 26652727

CONSORCIO CUMBE MAYO
RUC: 20611946445



CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón social	GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA	Periodo:	26/12/2023	al	30/12/2023		
Código:	G-001	Equipo:	EXCAVADORA:365H	Marca:	SANY	Serie o placa:	14SY036B07278

Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro de inicio	Horometro de final	horas trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Observación
26/12/2023	D	8.00		960	968	8.00				
27/12/2023	D	8.00		968	976	8.00				
28/12/2023	D	8.00		976	984	8.00				
29/12/2023	D	8.00		984	992	8.00				
30/12/2023	D	8.00		992	1000	8.00				

FI	FF	HI	HF	HM		FM	H-DESC.	H-MIN	DM
26/12/2023	30/12/2023	40.00	-	4,880.00	4,920.00	-	-		



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-0005

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 30/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA CUMBE N°40 - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: S7 365 H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linanz de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
992	1000	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-0004

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 29/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365 H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Wilder Alvarez de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
9:34	9:52	8'
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


 OPERADOR


 CONTROLADOR


 "B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-0003

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 28/12/2023
OBRA: MESORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - LUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO LUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Cinarz de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
976	984	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Maximinto de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.P. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-0002

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 27/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXAVADORA 361N MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linarez de la Cruz TURNO: DIA

1.1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
9:68	9:76	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° N002-0001

LUGAR Y FECHA: CARRETERA - CAJAMARCA - CHETILLA 26/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBEMAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 361N MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Wilder Linarez de la Cruz TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
960	968	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V.E. SUPERVISOR

1. SANY 36TN

CHOFER:

DILMER HUAMAN

MARTINEZ