

**1. CAT 24TN**

**CHOFER:**

**SEBASTIAN CHILON**

**CASTREJON**





CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

CONTROL DE PARTE DIARIO

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón social:		GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA				Periodo:		1/01/2024	al	31/01/2024		
Codigo:		CM-001	Equipo:		EEXCAVADORA 32S-CL		Marca:		CATERPILAR	Serie o plac:		CAT-0325-CHCRB002445
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro de inicio	Horometro de final	Total de horas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Observación		
1/01/2024	D											
2/01/2024	D	11.00		19766	19797	11.00						
3/01/2024	D	8.00		19797	19805	8.00						
4/01/2024	D	11.00		19805	19816	11.00						
5/01/2024	D	10.00		19816	19826	10.00						
6/01/2024	D	8.00		19826	19834	8.00						
7/01/2024	D	0.00										
8/01/2024	D	11.00		19835	19846	11.00						
9/01/2024	D	6.00		19846	19854	8.00						
10/01/2024	D	9.00		19854	19863	9.00						
11/01/2024	D	11.00		19863	19874	11.00						
12/01/2024	D	8.00		19874	19882	8.00						
13/01/2024	D	10.00		19882	19892	10.00						
14/01/2024	D	0.00										
15/01/2024	D	10.00		19893	19903	10.00						
16/01/2024	D	10.00		19903	19913	10.00						
17/01/2024	D	8.00		19913	19921	8.00						
18/01/2024	D	9.00		19921	19930	9.00						
19/01/2024	D	8.00		19930	19938	8.00						
20/01/2024	D	11.00		19938	19949	11.00						
21/01/2024	D	0.00										
22/01/2024	D	9.00		19950	19959	9.00						
23/01/2024	D	8.00		19959	19967	8.00						
24/01/2024	D	9.00		19967	19976	9.00						
25/01/2024	D	10.00		19976	19986	10.00						
26/01/2024	D	8.00		19986	19994	8.00						
27/01/2024	D	10.00		19994	20004	10.00						
28/01/2024	D	0.00										
29/01/2024	D	9.00		20005	20014	9.00						
30/01/2024	D	8.00		20014	20022	8.00						
31/01/2024	D	8.00		20022	20030	8.00						
<b>FI</b>	<b>FF</b>	<b>HI</b>	<b>HF</b>	<b>HM</b>			<b>FM</b>	<b>H-DESC.</b>	<b>H-MIN</b>	<b>DM</b>		
1/01/2024	31/01/2024	240.00		517.555.00	517.795.00							



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000172

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 31/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CUENTE: CONSERCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL SCAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: SEBASTIAN CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
20022	20030	8.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

v

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: parte de talud y cargio de volquetes

OPERADOR

CONTROLADOR

V B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavico\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000168

LUGAR Y FECHA: CARRPETERA CASAMARCA CHETILLA 30/01/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CHAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
 MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: SEBASTIÁN CHILCÓN TURNO: 01A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
20014	20022	8-00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Corte de talud y cargio de volquetes

  
 OPERADOR  
  
 CONTROLADOR  
  
 Vº Bº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000164

LUGAR Y FECHA: CARETERA CAJAMARCA - CHETILLA 29/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA ZUM MODELO: 325-CL CAT:            CÓDIGO:             
OPERADOR: SEBASTIAN CHILON TURNO: 014

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
20005	20014	09:00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

V

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Coste de fardo y cargio de volquetes

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000160

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 27/06/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA  
 CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO  
 MAQUINA: EXCAVADORA 24M MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: SEBASTIAN CHILW TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19994	20004	10.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

V

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Coste de fald y cargio de volquetes

OPERADOR

CONTROLADOR

V" B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000156

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 26/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: SEBASTIAN CHILAN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19986	19994	8:00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

V


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Corte de talud y carguío de volquetes

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
Vº SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000152

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 25/02/2024  
OBRA: MESORRAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: SEBASTIAN CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19976	19986	10.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

v

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: Corte de falda y cargio de volquete

OPERADOR

CONTROLADOR

V.O. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000148

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHEYLLA 27/02/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - COMBENAYO - CHEYLLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: SEBASTIAN CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19964	19976	9.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: parte de talud y cargio de volquetes

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000144

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 23/01/2024

OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO

MAQUINA: EXCADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_

OPF:  SEBASTIAN CHILON TURNO: DI

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19959	19964	8:00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_

FINAL: \_\_\_\_\_

TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_

STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MÁQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Corte de talud y cargado de volquetes

\_\_\_\_\_

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000140

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA CHETILLA 22/01/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO-CHETILLA  
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
 MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OP: SEBASTIAN CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19950	19959	9.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Coste de talud y cargio de volquetes

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V° B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_art@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000136

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 20/01/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBEMAYO - CHETILLA  
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
 MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: SEBASTIAN CHILON TURNO: 12VA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19938	19949	11.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Corte de talud y cargio de volquetes

\_\_\_\_\_  
 OPERADOR

\_\_\_\_\_  
 CONTROLADOR

\_\_\_\_\_  
 V.º SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTOROS I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavie\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000132

LUGAR Y FECHA: CARPETERA CAJAMARCA - CHETILLA 19/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OP:  R SEBASTIAN CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19930	19938	8.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Poste de talud y cargio de Volquetes

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio Sant Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000128

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHETILLA 18/01/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO-CHETILLA  
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
 MAQUINA: EXCAVADORA 241W MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 O:  R:  SEBASTIAN CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19921	19930	9.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: paite de favela y cargio de volquetes

  
 OPERADOR

  
 CONTROLADOR

  
 V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA

N° 000124

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 17/02/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24 TON MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OP. POR: SEBASTIAN CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19913	19921	8.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Corte de Falda y carga de volquetes

OPERADOR

CONTROLADOR

V.B. SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000120

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 16/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL-CMT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OF.  OR  SEBASTIAN CHILOW TURNO: 01A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19903	19913	10.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Corte de talud y cargio de volquetes

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000116

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHETILLA 15/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TON MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OF: SEBASTIAN CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19293	19903	10.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: este el falda y cargio de volquetes

OPERADOR

CONTROLADOR

N° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo:gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000112

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHETILLA 13/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO-CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 247N MODELO: 825-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: SEBASTIÁN CHILÓN TURNO: 01A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19.00	19.00	10.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: certe de falvel y cargio de volquetes

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000108

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 12/01/2024  
OBRA: RESORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSEJO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 247W MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: SEBASTIAN CHILEN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19874	19882	8.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL: \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: Corte de talud y carguo de volquetes

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000104

LUGAR Y FECHA: CARRPTEIRA CAJAMARCA - CHETILLA 11/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 247N MODELO: 525-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: SEBASTIAN CHILÓN TURNO: DIA

1. MÁQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19863	19874	11:00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: Corte de faldón y cargio de volquetes

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srf@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 000100

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 10/01/2024  
 OBRA: MESORRAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
 MAQUINA: EXCAVADORA 24 TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: SEBASTIAN CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19854	19863	9.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: coste de talud y cargio de volquetes

  
 OPERADOR

  
 CONTROLADOR

  
 V.P. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00096

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 09/02/2024  
OBRA: MESORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: SEBASTIAN CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19246	19254	8.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: Roche de talud y cargio de volquetes

\_\_\_\_\_  
OPERADOR

\_\_\_\_\_  
CONTROLADOR

\_\_\_\_\_  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavie\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00092

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 08/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Sebastian Chilon TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19835	19846	11:00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Corte de salud y cargio de volquetes

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V° B° SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00088

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 06/01/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
 MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CC CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: Sebastian Chulón TURNO: D/A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19826	19834	8:00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Corte de trabajo y cambio de Volquetes

\_\_\_\_\_  
 OPERADOR

\_\_\_\_\_  
 CONTROLADOR

\_\_\_\_\_  
 V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srf@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00084

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASHAMARCA - CHETILLA 05/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASHAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Sebastian Chilen TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19216	19826	10.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Coste de faldas y cargio de volquetes

OPERADOR

CONTROLADOR

V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00080

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 04/02/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA  
 CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO  
 MAQUINA: EXCAVADORA 241N MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: Sebastian Oludin TURNO: 3ra DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19805	19816	11.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
 FINAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Parte de salud y cargio de volquetes

*Sebastian Oludin*

OPERADOR

*[Signature]*

CONTROLADOR

*[Signature]*

V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00076

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 03/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Sebastian Chulón TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19:44	19:05	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Coste de salud y cargo de volquetes

OPERADOR

CONTROLADOR

V.B. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavie\_srf@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00072

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 02/01/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Sebastian Chulón TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19786	19797	11.00
TOTAL DE HORAS		


INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Corte de talud y cargio de volquetes

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



**GAVIC**  
CONSORCIO CUMBE MAYO

**CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ**

TELEFONO: 985741476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC\_SRL@HOTMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUIER DE EXCAVADORA CATERPILAR MODELO 325-CL

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PIENIE EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CIU NRO 2458647

RAZON SOCIAL  
R.U.C.

GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA  
20228217003

DOMICILIO FISCAL:

CAL WANGY NRO 307 P.J. VERSALES LORETO - HAYNAS - IQUITOS

CONDICIONES DE PAGO:

CHEQUE

CONCEPTO:

VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA I EXCAVADORA 325-CL OPERADOR: CHLON CASTREJON DE BUSTAY (DNI N° 42688864)

MES / AÑO  
PERIODO

Dic-23  
Del 26/12/23 al 30/12/23

**2. VALORIZACION DEL SERVICIO**

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S./)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INDEB	DIAS VAL	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LABORADOS	HRS POR DIA LABORADO	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DIV (%)	CANT A VALORIZAR	VALORIZACION (S./)	CANT PAGARAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	SI PAGARAS ACUMULADAS	
G-001	UNA EXCAVADORA - MARCA CATERPILAR - MODELO 325-CL NUMERO DE SERIE CAT 0325 - CHICHO 002445 NUMERO DE MOTOR BMA - 00594 MODELO DE MOTOR B26 - 1326 COLOR AMARILLO Y NEGRO AÑO 2001	1 (N)	240.00	1,020.00	26/12/2023	30/12/2023		5.00	5.00			5.00	44.00		0%	5.00	10,560.00	10,560.00	44.00		10,560.00
<b>SUBTOTAL</b>																	<b>10,560.00</b>				<b>10,560.00</b>

**3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO**

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UNI (S./)	P. TOTAL (S./)
G-001		(0.00)			
G-001		(0.00)			
G-001		(0.00)			

**4. VALORIZACION DEL SERVICIO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S./)	P. TOTAL (S./)

**5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES**

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	U/M	P. UNITARIO (S./)	P. TOTAL (S./)
G-001					

**6. VALORIZACION RESUMEN**

SUB TOTAL	S/	10,560.00	S/	10,560.00
IGV	S/	1,900.8	S/	1,900.8
TOTAL	S/	12,460.8	S/	12,460.8

**6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO**

Valorezi	S/	10,560.00
IGV	S/	1,900.8
TOTAL	S/	12,460.8

**GARCIA VARGAS**  
INGENIEROS C. CONSTRUCTORES S.R.L.  
*Carlos Mauro Garcia Ortiz*  
Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz  
Gerente General

**CONSORCIO CUMBE MAYO**  
*Mauro Vargas Yupanqui*  
Mauro Vargas Yupanqui  
DNI: 47083830  
REPRESENTANTE COMUN

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ  
DNI: 26632727

CONSORCIO CUMBE MAYO  
RUC: 2061184645



CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci:	GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA		Periodo:	26/12/2023	al	30/12/2023				
Código:	G-001	Equipo:	EXCAVADORA.32S-CL	Marca:	CATERPILAR	Serie o placa	CAT-0325- CHCRB002445			
Fecha	Turno	Dia trabajado	Dia no trabajado	Horometro de inicio	Horometro de final	Total de horas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
26/12/2023	D	11.00		19741	19752	11.00				
27/12/2023	D	9.00		19752	19761	9.00				
28/12/2023	D	8.00		19761	19769	8.00				
29/12/2023	D	8.00		19769	19777	8.00				
30/12/2023	D	8.00		19777	19785	8.00				
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
26/12/2023	30/12/2023	44.00		98.800.00	98.844.00					



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00068

LUGAR Y FECHA: CARRTERA CASAMARCA - CHETILLA 30/12/2023  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 34TA MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: DIA  
OPERADOR: Sebastian Chulón TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19454	19485	8.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Corte de talud y cargio de volquetes

OPERADOR

CONTROLADOR

V.P. SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srf@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00064

LUGAR Y FECHA: CARRIPIRA CASAMARCA - CHETILLA 29/12/2023  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - WAMBEMAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 247W MODELO: 325 - CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Sebastian Chulón TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19469	19777	8.00
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Trañido			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS, HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Corte de talud y cargio de volquetes

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.B.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_irl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00060

LUGAR Y FECHA: CARPETERA CASAMARCA CHETILLA 28/12/2023  
OBRA: RESURTIMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TA MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Sebastian Chulen TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19761	19769	8.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: Corte de Falda y cargio de volquetes

\_\_\_\_\_  
OPERADOR

\_\_\_\_\_  
CONTROLADOR

\_\_\_\_\_  
VIZ SUPVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00056

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 27/12/2023  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 24TN MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPF: Sebastian Chiler TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19452	19761	9.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_  
4. OBSERVACIONES: Corte de talud y cargio de volquetes

OPERADOR

CONTROLADOR

V.º SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.S.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA  
DE MAQUINARIA  
N° 00052

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA-CHEYLLA 26/12/2023  
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA-CUMBE MAYO - CHEYLLA  
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO  
MAQUINA: EXCAVADORA 247M MODELO: 325-CL CAT CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Sebastian Chulan TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO

INICIO	TERMINADO	TIEMPO
19:41	19:52	11.00
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: \_\_\_\_\_  
FINAL: \_\_\_\_\_  
TOTAL HORAS: \_\_\_\_\_  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS. \_\_\_\_\_

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: Coste de flete y cargo de volquetes

OPERADOR

CONTROLADOR

VEG. SUPERVISOR