

**1. ROCK DRILL
SANDVIK**

CHOFER:

**SERGIO ZAMBRANO
CHILON**



VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA CAT MODELO 320
 OBRAS: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CUI NRO 2468647

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

TELEFONO: 958543476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRU@HOTMAIL.COM

RAZON SOCIAL : GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA
 R.U.C. 2022627003
 DOMICILIO FISCAL: CALJAMAY HRO. 507 P.A. VERGALLES LOBETO - MAYNAS - QUITO
 CONDICIONES DE PAGO: CHEQUE
 CONCEPTO: VALORIZACION NRO 02 POR SUBCONTRATA (ROCK DRILL SANDVIK , OPERADOR: ZAMBRANO CHILON SERGIO - DNI N° 20733932)

MES / AÑO Ene-24
 PERIODO Del 01/01/24 al 31/01/24

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS IND.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LAYOZADOS	HORA PM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	NOTAS MINUTAS	DIMENSI	CANT. A VALORIZAR (S/)	VALORIZACION (S/)	GANT. MANEJO ACOMODAR	TOTAL HORAS RECORRIDO	S/ PAGOS ACOMODAR		
G-001	ROCK DRILL SANDVIK	1.00	250.00	2,000.00	1/01/2024	31/01/2024	-	31.00	27.00	4.00	27.00		104.00		0%	27.00	46,000.00	46,000.00	104.00	46,000.00		
SUBTOTAL																		46,000.00				46,000.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTO QL	FECHA	P. UNL (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTO	UNL	P. UNIDAD (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	46,000.00	Descuentos	S/	-
IGV	S/	8,280.00			
TOTAL	S/	54,280.00			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorize	S/	46,000.00
IGV	S/	8,280.00
TOTAL	S/	54,280.00

GARCIA VARGAS
 INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
 Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
 Gerente General

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Ingenieros Carlos Mauro Vargas Yupunqui
 DNI: 47084830
 REPRESENTANTE COMUN

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 DNI: 26632727

CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 2081184645



CONTROL DE PARTE DIARIO
CARLOS MAURO GARCÍA ORTIZ
 EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci:		GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA				Periodo:		1/01/2024	al	31/01/2024
Código:		G-001	Equipo:		ROCK DRILL	Marca:		SANDVIK	Serie o placa:	
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro de inicio	Horometro de final	Total de horas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
1/01/2024	D									
2/01/2024	D	7.00		237	244	7.00				
3/01/2024	D	6.00		244	250	6.00				
4/01/2024	D	7.00		250	257	7.00				
5/01/2024	D	6.00		257	263	6.00				
6/01/2024	D	7.00		263	270	7.00				
7/01/2024	D	0.00								
8/01/2024	D	8.00		271	279	8.00				
9/01/2024	D	8.00		279	287	8.00				
10/01/2024	D	8.00		287	295	8.00				
11/01/2024	D	7.00		295	302	7.00				
12/01/2024	D	8.00		302	310	8.00				
13/01/2024	D	7.00		310	317	7.00				
14/01/2024	D	0.00								
15/01/2024	D	8.00		317.5	325.5	8.00				
16/01/2024	D	6.00		325.5	331.5	6.00				
17/01/2024	D	7.00		331.5	338.5	7.00				
18/01/2024	D	6.00		338.5	344.5	6.00				
19/01/2024	D	6.00		344.5	350.5	6.00				
20/01/2024	D	8.00		350.5	358.5	8.00				
21/01/2024	D	0.00								
22/01/2024	D	6.00		359	365	6.00				
23/01/2024	D	8.00		365	373	8.00				
24/01/2024	D	6.00		373	379	6.00				
25/01/2024	D	7.00		379	386	7.00				
26/01/2024	D	8.00		386	394	8.00				
27/01/2024	D	8.00		394	402	8.00				
28/01/2024	D	0.00								
29/01/2024	D	8.00		403	411	8.00				
30/01/2024	D	7.00		411	418	7.00				
31/01/2024	D	6.00		418	424	6.00				
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
1/01/2024	31/01/2024	184.00	-	8,491.00	8,675.00		-	-		



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000173

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 31/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CHAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGEIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4:18	4:24	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V. SUPERVISOR



GARCÍA VARCAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000169

LUGAR Y FECHA: CARETERA CAJAMARCA - CHETILLA 30/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CHAMARCA - COMBEHAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
4:11	4:18	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000165

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 29/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERBIO ZAMBRANO CHILÓN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
403	411	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


VCR SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000161

LUGAR Y FECHA: CARRTERA CASAMARCA - CHETILLA 27/06/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
394	402	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V° SUPLENENTE



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000157

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 26/02/2021
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
 MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
 OPERADOR: SEREIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
386	394	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


3° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo:gavico_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000153

LUGAR Y FECHA: CARPETERA CASAMARCA - CHETILLA 25/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA-CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
379	386	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000149

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 24/01/2024
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
 CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
 MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
 OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILÓN TURNO: DIA

1. MAQUINARIA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
373	379	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros:			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Reparación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000145

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 23/04/2024
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CIMBE MAYO - CHETILLA
 CLIENTE: CONSORCIO CIMBE MAYO
 MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
 OPERADOR: SEREIO ZAMBRANO CHILÓN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3:65	3:73	8
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
VIB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavico_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000141

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 22/01/2024
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
 CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
 MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
 OPERADOR: SERGEIO ZAMBRANO CHILAN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
359	365	6
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Peioración de rocas

 OPERADOR

 CONTROLADOR

 V°E SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavio_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000137

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 20/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
350.5	358.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavie_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000133

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA-CHETILLA 19/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILÓN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
344.5	350.5	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V.º SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000129

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 18/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
738.5	744.5	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_irl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000125

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 17/01/2024
 OBRA: MESORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - RUMBEMAYO - CHETILLA
 CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
 MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
 OPERADOR: SPEIO ZAMBRANO CHILÓN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
331.5	338.5	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V/B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000121

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILCA 16/01/2024
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILCA
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
 MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
 OPERADOR: SERGEY ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
225.5	231.5	6
TOTAL DE HORAS		


HOROMETRO

INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavie_art@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000117

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 15/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
347.5	325.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sil@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000113

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 13/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHIRON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
310	317	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000109

LUGAR Y FECHA: CARPINTERA CASAMARCA CHETILLA 12/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGEIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DI

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
302	310	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V°B° SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000105

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 11/01/2024
 OBRA: MEZCLAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
 MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
 OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
295	302	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 000101

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 10/02/2024
OBRA: MESORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO RAMBRANO CHILÓN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
287	295	8
TOTAL DE HORAS		


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00097

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 09/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILÓN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
279	287	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

Perforacion de rocas

OPERADOR

CONTROLADOR

Vº Bº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00093

LUGAR Y FECHA: CARRPETERA CASAMARCA - CHETILLA 08/01/2024
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
 CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
 MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
 OPERADOR: SERGIO ZAHORANO CHILÓN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2:11	2:19	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforacion de rocas


 OPERADOR


 CONTROLADOR


 VB* SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo:gavie_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00089

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 06/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2:33	2:40	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Pejoración de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sri@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00085

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 05/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - LUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
257	263	0
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas

OPERADOR

CONTROLADOR

SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cef:941977513-995741476
Correo:gavie_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00081

LUGAR Y FECHA: CARRITERA CAJAMARCA - CHETILLA 04/01/2024
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
 MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
 OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2:50	2:57	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Pejoración de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V.E. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavio_sl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00077

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 03/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERBIO ZAMBRANO CHICÓN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
244	250	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00073

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 02/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILON TURNO: PIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
237	244	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
SUPERVISOR



CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

TELÉFONO: 995741476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA CAT MODELO 320

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETTILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CIU NRO 2459647

RAZON SOCIAL
R.U.C.

: GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA
20286217003

DOMICILIO FISCAL:

CAL NIMAY NRO. 507 P.J. VERSALLES LORETO - MAYNAS - IQUITOS

CONDICIONES DE PAGO:

CHEQUE

CONCEPTO:

VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA I ROCK DRILL SANDVIK OPERADOR: ZAMBRANO CHILON SERGIO I DNI N° 26733382

MES / AÑO
PERIODO

Dic-23
Del 26/12/23al 30/12/23

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S./I)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIA NO TRABAJADOS	DIA LABORADOS	HOR. FM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DIA(%)	CANT. VALORIZAR	VALORACION (P/A)	CANT. PAGADAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	SI PAGOS ACUMULADOS	
G-001	ROCK DRILL SANDVIK	1,00	250,00	2,000,00	26/12/2023	30/12/2023	-	5,00	5,00	-	5,00	-	35,00	-	0%	5,00	8,750,00	8,750,00	35,00	8,750,00	
SUBTOTAL																		8,750,00			8,750,00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTO GL	FECHA	P. UNI. (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001				0,00	-
G-001				0,00	-
G-001				0,00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTO	U/M	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	Descuentos	S/	Valorizac	S/
IGV	1,575.0			IGV	1,575.0
TOTAL	10,325.0			TOTAL	10,325.0

GARCIA VARGAS
INGENIERO CONSTRUCTORES S.R.L.
Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
Gerente General

CONSORCIO CUMBE MAYO
Mag. Cristian Vargas Yupanqui
DNI: 47483830
REPRESENTANTE COMUN

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
DNI: 26632727

CONSORCIO CUMBEMAYO
RUC: 2061184645



CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón social	GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA	Periodo:	26/12/2023	al	30/12/2023
Código:	G-001	Equipo:	ROCK DRILL	Marca:	SANDVIK
				Serie o placa:	

Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro de inicio	Horometro de final	Total de horas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Observación
26/12/2023	D	7.00		201.5	208.5	7.00				
27/12/2023	D	8.00		208.5	216.5	8.00				
28/12/2023	D	6.00		216.5	222.5	6.00				
29/12/2023	D	7.00		222.5	229.5	7.00				
30/12/2023	D	7.00		229.5	236.5	7.00				

FI	FF	HI	HF	HM		FM	H-DESC.	H-MIN	DM
26/12/2023	30/12/2023	35.00	-	1,078.50	1,113.50	-	-		



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00069

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 30/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILON TURNO: 01A

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2295	2365	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


"B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr_l@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00065

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 29/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO SAMBRANO CHILÓN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
222.5	229.5	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


"B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741475
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00061

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHETILLA 28/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Back Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO RAMBRANO CHILÓN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
216.5	222.5	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Reparación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_irl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00057

LUGAR Y FECHA: CARETERA CASAMARCA - CHETILLA 27/12/2023
 OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
 CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
 MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
 OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHILÓN TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
208.5	216.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
 FINAL: _____
 TOTAL HORAS: _____
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Reparación de rocas

 OPERADOR

 CONTROLADOR

 SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 00053

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILIA 26/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILIA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: Rock Drill Sandvik CÓDIGO: _____
OPERADOR: SERGIO ZAMBRANO CHICON TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
201.5	208.5	7
TOTAL DE HORAS		


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


"B" SUPERVISOR