

2. ROCK DRILL

FURUKAWA

CHOFER:

RENZO LEON ROJAS



GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA ROCK DRILL MODELO
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BALA (PUENTE) EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE
 CAJAMARCA- CIU NRO 245847

TELÉFONO: 053-7313737 CORREO ELECTRONICO: GVIC@SHUPHOTMAIL.COM

RAZON SOCIAL
 R.U.C.
 DOMICILIO FISCAL:
 CONCEPTO:

: GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA
 2022617003
 CALIMAY NRO. 487 P.J. VERBALES LORETO - MAYNAS - IGUITO
 VALORIZACION NRO 02 POR SUBCONTRATA (ROCK DRILL -PURUKAWA. OPERADOR: LEON ROJAS RENDO : DNI N° 47464377)

MES / AÑO
 PERIODO

Ene-24
 Del 01/01/24 al 31/01/24

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	H VAL	FREC POR HORA	TAMPA (S.)	REGALINDO	FECHA INI	DATE INOP.	DATE VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIAS LAVADOS	HOR. TR	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS SERNIAS	DINTEI	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S.)	CANT. PAGANDAS ADEUDADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	CI. PAGANDAS ACUMULADAS
CM-001	ROCK DRILL PURUKAWA	1.00	250.00	2,000.00	1,017,2034	31/01/2024	-	31.00	27.00	4.00	27.00	192.00	192.00	-	0%	27.00	-48,000.00	48,000.00	192.00	48,000.00
SUBTOTAL																	48,000.00			48,000.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UNID (S.)	P. TOTAL (S.)
CM-001	0.00	-	0.00	-
CM-001	0.00	-	0.00	-
CM-001	0.00	-	0.00	-

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	UNID	P. UNIDARIO (S.)	P. TOTAL (S.)
CM-001	-	-	-	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

DESCRIPCION DE ARTÍCULO	CANTIDAD	UNID	P. UNIDARIO (S.)	P. TOTAL (S.)
CM-001	-	-	-	-

6. VALORIZACION RESUMEN

SUS TOTAL	S/	48,000.00	Descuentos	S/	-
IGV	S/	8,640.00			
TOTAL	S/	56,640.00			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizar	S/	48,000.00
IGV	S/	8,640.00
TOTAL	S/	56,640.00

GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
 Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
 Gerente General

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Magny Crisólida Vargas Yupanqui
 DNI N° 47083830
 REPRESENTANTE COMUN

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 DNI: 20937277

CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 2091164645



CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

CONTROL DE PARTE DIARIO

Razón soci		GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA						Período:	1/01/2024	al	31/01/2024	
Código:	CM-001	Equipo:	ROCK DRILL					Marca:	FURUKAWA	Serie o placa:		
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro recorrido	Horometro inicio	Horometro final	Total de horas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación	
1/01/2024	D											
2/01/2024	D	9.00			14352	14361	9.00					
3/01/2024	D	7.00			14361	14368	7.00					
4/01/2024	D	10.00			14368	14378	10.00					
5/01/2024	D	9.00			14378	14387	9.00					
6/01/2024	D	6.00			14387	14393	6.00					
7/01/2024	D	0.00										
8/01/2024	D	6.00			14394	14400	6.00					
9/01/2024	D	8.00			14400	14408	8.00					
10/01/2024	D	7.00			14408	14415	7.00					
11/01/2024	D	8.00			14415	14423	8.00					
12/01/2024	D	6.00			14423	14429	6.00					
13/01/2024	D	9.00			14429	14438	9.00					
14/01/2024	D	0.00										
15/01/2024	D	8.00			14438.5	14446.5	8.00					
16/01/2024	D	9.00			14446.5	14455.5	9.00					
17/01/2024	D	6.00			14455.5	14461.5	6.00					
18/01/2024	D	6.00			14461.5	14467.5	6.00					
19/01/2024	D	7.00			14467.5	14474.5	7.00					
20/01/2024	D	8.00			14474.5	14482.5	8.00					
21/01/2024	D	0.00										
22/01/2024	D	6.00			14483.5	14489.5	6.00					
23/01/2024	D	7.00			14489.5	14496.5	7.00					
24/01/2024	D	8.00			14496.5	14504.5	8.00					
25/01/2024	D	9.00			14504.5	14513.5	9.00					
26/01/2024	D	6.00			14513.5	14519.5	6.00					
27/01/2024	D	6.00			14519.5	14525.5	6.00					
28/01/2024	D	0.00										
29/01/2024	D	8.00			14526	14534	8.00					
30/01/2024	D	7.00			14534	14541	7.00					
31/01/2024	D	6.00			14541	14547	6.00					
FI	FF	HI	HF	HM				FM	H-DESC.	H-MIN	DM	
1/01/2024	31/01/2024	192.00	-	-			192.00	-	-			



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00062

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 31/01/2024
OBRA: MOSTRAMIENTO CARUÑO CAJAMARCA - CUMBEMAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSOCELLO CUMBEMAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: PERZO LEON ROJAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14541	14547	6
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G004-00050
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 30/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBEMAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEON ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14334	14541	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián – Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00058

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 29/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBEHAYO-CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBEHAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FUKUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEDN ROJAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14526	14534	8
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
PERFORACION DE ROCA

Renzo Ledn Rojas
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
YB° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00056

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 27/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBEMAYO-CHETILLA
CLIENTE: PROYECTO CUMBEMAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEON ROJAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14519.5	14525.5	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCK

Renzo Leon Rojas
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
Vº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00054

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 26/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENTO LEÓN ROJAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14:35	14:45	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCAS

OPERADOR

CONTROLADOR

Vº SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00052

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 25/01/2024
OBRA: MESCLAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEON ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
145045	14513.5	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavie_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0004-00050

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILIA 24/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - COMBEMAYO - CHETILIA
CLIENTE: COMERCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENTO LEON ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14496.5	14504.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: PERFORACION DE ROCA

Renzo Leon Rosas
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G004-00048
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 23/01/2024
OBRA: MESORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - COMBE MAYO - CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: _____ TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14499.5	14496.5	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: PERFORACION DE Roca


OPERADOR


CONTROLADOR


VºBº SUPERVISOR



GARCÍA VAROQUI INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00046

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 22/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEON ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
144835	14489.5	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


V'B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00044

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 20/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEON ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
144745	144825	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA

OPERADOR

CONTROLADOR

V° B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00042

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA-CHEULLA 19/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA-CUMBE MAYO - CHEULLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEON ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
144615	144745	7-
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: PERFORACION DE ROCA

OPERADOR

CONTROLADOR

YB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0004-00040

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 18/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEON ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14461.5	14461.5	0
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROSA

OPERADOR

CONTROLADOR

VºB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0004-00038

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 17/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENTO LEÓN ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14455.5	14461.5	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0004-00036

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 16/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENCO LEÓN ROSAS. TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
7446.5	14455.5	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


Vº SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00034

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 15/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENTO LEÓN ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14438.5	14446.5	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00032

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILUA 13/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILUA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEÓN ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14:29	14:38	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA

OPERADOR

CONTROLADOR

N°B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00030

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILIA 12/01/2024
OBRA: RESORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILIA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEON ROJAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14423	14429	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA

OPERADOR

CONTROLADOR

V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gvnic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00028

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 11/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEÓN ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14415	14423	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


Vº Bº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00026

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 10/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR RENTO LEÓN ROJAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14408	14415	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


B° SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00024

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILVA 09/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILVA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENCO LEON ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14400	14408	8
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


Vº SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00022

LUGAR Y FECHA: CARPETERA CAJAMARCA - CHETILLA 08/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR BENTO LEÓN ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14394	14400	6
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00020

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 06/01/2024
OBRA: MESORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: EURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEON ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14384	14393	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA

OPERADOR

CONTROLADOR

Vº SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00018

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 05/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEON ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14378	14387	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA

OPERADOR

CONTROLADOR

VCB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00016

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 04/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR RENCO LEON ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14368	14378	10
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforacion de roca


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00014

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA CHETILLA 03/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO - CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEON ROSAS TURNO: DIÑA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14361	14368	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforación de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V°B° SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-00012

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 02/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEON ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14352	14367	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Perforacion de rocas


OPERADOR


CONTROLADOR


V°B° SUPERVISOR



GAVIC S.R.L.
CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

TELÉFONO: 953741576 CORREO ELECTRÓNICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.CO

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA ROCK DRILL MODELO

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CIU NRO 2458647

RAZON SOCIAL

: GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA

R.U.C.

20228217003

DOMICILIO FISCAL:

CALLANAY NRO. 507 P.-J. VERSALLES LORETO - HAYNAS - IQUITOS

CONCEPTO:

VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (ROCK DRILL :FURUKAWA . OPERADOR: LEON ROJAS RENZO : DNI N° 47464277)

MES / AÑO

Dic-23

PERIODO

Del 26/12/23al 30/12/23

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	RF VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LAVORADOS	HOR. RM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DNI(%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGADAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ PAGOS ACUMULADAS	
CM-001	ROCK DRILL FURUKAWA	1.00	250.00	2.000.00	26/12/2023	30/12/2023	-	5.00	5.00	-	5.00	5.00	39.00	-	0%	5.00	9,750.00	9,750.00	39.00	9,750.00	
SUBTOTAL																	9,750.00				9,750.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UN. (S/)	P. TOTAL (S/)
CM-001				0.00	-
CM-001				0.00	-
CM-001				0.00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	U/M	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
CM-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	9,750.00	Descuentos	S/	-	Valorizac	S/	9,750.00
IGV	S/	1,755.00				IGV	S/	1,755.00
TOTAL	S/	11,505.00				TOTAL	S/	11,505.00

GARCIA VARGAS
INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
Carlos Mauro Garcia Ortiz
Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
Gerente-General

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
DNI: 26692727

CONSORCIO CUMBE MAYO
Municipio Cruzalban Vargas Yurpanqui
Distrito 47087830
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CUMBE MAYO
RUC: 20611846445



CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón social	GARCIA VARGAS ING. CONSTRUCT. S.C.R. LTDA	Periodo:	26/12/2023	al	30/12/2023
Código:	CM-001	Equipo:	ROCK DRILL	Marca:	FURUKAWA
				Serie o placa:	

Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro inicio	Horometro final	Total de horas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
26/12/2023	D	9.00		14312	14321	9.00				
27/12/2023	D	7.00		14321	14328	7.00				
28/12/2023	D	6.00		14328	14334	6.00				
29/12/2023	D	7.00		14334	14341	7.00				
30/12/2023	D	10.00		14341	14351	10.00				
	D	0.00								

5/01/1900

FI	FF	HI	HF	HM		FM	H-DESC.	H-MIN	DM
26/12/2023	30/12/2023	39.00	-	71,636.00	71,675.00	-	-		



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° 0004-00010

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 30/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEÓN ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14341	14351	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: PERFORACION DE ROCA

OPERADOR

CONTROLADOR

V°B° SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-0008

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILIA 29/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILIA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENTO LEÓN ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14334	14341	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


1° B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-0008

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHECILLA 28/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBEMAYO-CHECILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENTO LEÓN ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14328	14334	6
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: PERFORACION DE ROSA

OPERADOR

CONTROLADOR

V/Bº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715
Barrio San Sebastián – Cajamarca
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
N° G004-0004

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 27/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENZO LEÓN ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
14321	14329	7
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


VºBº SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G004-0002
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA-CHETILLA 26/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA-CUMBE MAYO-CHETILLA
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: ROCK DRILL MODELO: FURUKAWA CÓDIGO: _____
OPERADOR: RENTO LEÓN ROSAS TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HOROMETRO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
1412	1432	9
TOTAL DE HORAS		

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

PERFORACION DE ROCA


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR