

3.CAT 24T

EYBER  
VILLOSLAVA  
MONTEZA



**Carlos Manuel Garcia Romero**

TELÉFONO: 991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.127@GMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA -CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CU NRO 2458647

RAZON SOCIAL

R.L.U.C.

DOMICILIO FISCAL:

CONDICIONES DE PAGO:

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA ( EXCAVADORA 24T CATERPILLAR ,OPERADOR: DYBER VILLOSLADA MONTEZA DNI: 441502516 )

NEXO INNOVA S.A.C.

20603227800

CAL. GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN SICHRO

BRVA0011-0342-0100025930 CCI11-342-000100025930-37

MES / AÑO

PERIODO

ENE-24

Del 01/01/24 al 31/01/24

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LABORA- DOS	HOL IN	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DIV (%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGARAS ADMISIONES	TOTAL HORAS RECORRIDAS	S/ PAGARAS ACUMULADAS
N-0001	EXCAVADORA HIDRULICA SOBRE ORUGA, MARCA CATERPILLAR, DONDELELO 200C SERIE BFAG3463	1.00	240.00	1,920.00	01/01/2004	31/01/2004		31.00	27.00	4.00	27.00		300.60		0%	27.00	62,544.00	62,544.00	260.60	62,544.00
SUBTOTAL																	62,544.00			62,544.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTO DE	FECHA	P. UNI. (S/)	P. TOTAL (S/)
N-0001				0.00	
N-0001				0.00	

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTO	UNI	# UNIDADES (S/)	# TOTAL (S/)
N-0001					

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	62,544.00	Descuento	S/	
IGV	S/	11,257.9			
TOTAL	S/	73,801.9			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizo	S/	62,544.00
IGV	S/	11,257.9
TOTAL	S/	73,801.9

**NEXO INNOVA SAC**  
 Ing. Carlos Manuel Garcia Romero  
 REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO  
 DNI: 72182204

**CONSORCIO CUMBE MAYO**  
 Magro Cristian Vargas Yupanqui  
 DNI: 47083830  
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CUMBE MAYO  
 RUC: 2061184645

CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci:		NEXO INNOVA S.A.C.		Periodo:		01/01/2024	al	31/01/2024				
Código:		N-001	Equipo:		EXCAVADORA:24T		Marca:		CATERPILL	Serie o placa		BFA03463
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación		
1	01/01/2024	D	0.00			0						
2	02/01/2024	D	10.50	1070	1080.5	10.5						
3	03/01/2024	D	11.00	1080.5	1091.5	11						
4	04/01/2024	D	9.00	1091.5	1100.5	9						
5	05/01/2024	D	9.90	1100.5	1110.4	9.9						
6	06/01/2024	D	10.00	1110.4	1120.4	10						
7	07/01/2024	D	0.00									
8	08/01/2024	D	12.00	1122.4	1134.4	12						
9	09/01/2024	D	8.00	1134.4	1142.4	8						
10	10/01/2024	D	9.00	1142.4	1151.4	9						
11	11/01/2024	D	11.00	1151.4	1162.4	11						
12	12/01/2024	D	9.00	1162.4	1171.4	9						
13	13/01/2024	D	8.00	1171.4	1179.4	8						
14	14/01/2024	D	0.00									
15	15/01/2024	D	11.00	1183.4	1194.4	11						
16	16/01/2024	D	11.00	1194.4	1205.4	11						
17	17/01/2024	D	9.90	1205.4	1215.3	9.9						
18	18/01/2024	D	11.00	1215.3	1226.3	11						
19	19/01/2024	D	11.40	1226.3	1237.7	11.4						
20	20/01/2024	D	11.00	1237.7	1248.7	11						
21	21/01/2024	D	0.00									
22	22/01/2024	D	10.00	1249.7	1259.7	10						
23	23/01/2024	D	10.40	1259.7	1270.1	10.4						
24	24/01/2024	D	12.00	1270.1	1282.1	12						
25	25/01/2024	D	9.00	1282.1	1291.1	9						
26	26/01/2024	D	8.20	1291.1	1299.3	8.2						
27	27/01/2024	D	8.00	1299.3	1307.3	8						
28	28/01/2024	D	0.00									
29	29/01/2024	D	10.00	1308.3	1318.3	10						
30	30/01/2024	D	10.00	1318.3	1328.3	10						
31	31/01/2024	D	10.30	1328.3	1338.6	10.3						
<b>FI</b>	<b>FF</b>	<b>HI</b>	<b>HF</b>	<b>HM</b>			<b>FM</b>	<b>H-DESC.</b>	<b>H-MIN</b>	<b>DM</b>		
01/01/2024	31/01/2024	260.60	-	31,206.70	31,467.30		-	-				



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcía.r27gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00092

FECHA 31 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24 TN COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: EYVER VILLOS LADAM AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Glns.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
MODELO : CAT 320C  
MOVIMIENTO DE TIERRA Y CORTE

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAIES
<u>1328.3</u>	<u>1338.6</u>	<u>10.3</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00089

FECHA 30 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 241N COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: CYBER ULLOSUNDA.M AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
MODELO 3 CAT 320 C  
MOVIMIENTO DE TIERRA Y CORTE

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1318.3</u>	<u>1328.3</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00083

FECHA 27 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24-TN COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: EYBER VILLOSLADA M AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gíns.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
MODELO: CAT 320 C  
MOVIMIENTO DE TIERRA Y CORTE

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1299.3</u>	<u>1307.3</u>	<u>8</u>				
TOTAL HORAS						

  
.....  
CHOFER/OPERADOR

  
.....  
SUPERVISOR

  
.....  
RES. CONTRATA









# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00074

FECHA **24 01 2024** TURNO **DIA**

EQUIPO: **EXCAVADORA TN 24** COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: **EYMER VILLOS CAD.M** AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
**MODELO : CAT 320 C**  
**MOVIMIENTO DE TIERRA Y CORTE**

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1270.↓	1282.↓	12				
TOTAL HORAS						

  
.....  
CHOFER/OPERADOR

  
.....  
SUPERVISOR









# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00065

FECHA 20 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24 TN COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: CYBER VILLOS LADAM AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
MODELO: CAT 320C.  
Movimiento de tierra y corte

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1237.7</u>	<u>1248.7</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						

  
.....  
CHOFER/OPERADOR

  
.....  
SUPERVISOR

  
.....  
RES.CONTRATA







**Nexo  
Innova**

# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00056

FECHA 17 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24TN COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: CYBER VILLOSIADA.M AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
MODELO: CAT 320 C  
Movimiento de tierra y coste

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAIES
<u>1205.4</u>	<u>1215.3</u>	<u>9.9</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00053

FECHA 16 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	EXCAVADORA 24TN	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	EYBER VILLOSLADA.M	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CUENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
 MODELO: CAT 320C  
 Movimiento de tierra y corte

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1194.4	1205.4	11				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



**Nexo  
Innova**

# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00050

FECHA **15** **02** **2024** TURNO **DIA**

EQUIPO: **EXCAVADORA 24TN** COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: **EYBER VILLOSLHOA.M** AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				


OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
**MODELO: CAT 320C**  
**Movimiento de tierra y corte**

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<b>1183.4</b>	<b>1194.4</b>	<b>11</b>				
<b>TOTAL HORAS</b>						

  
.....  
CHOFER/OPERADOR

  
.....  
SUPERVISOR

  
.....  
RES. CONTRATATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00047

FECHA 13 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>EXCAVADORA 247N</u>	COD.EQ.			
CHOFER/OPERADOR:	<u>EYVER VILLOSLADA M</u>	AREA			
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.	
Horom/Final:					
Total Horas:					

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO: CAT 320C

Movimiento de tierra y corte

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1171.4</u>	<u>1179.4</u>	<u>8</u>				
TOTAL HORAS						

.....  
CHOFER/OPERADOR

.....  
SUPERVISOR

.....  
RESP. COM TRATA





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00041

FECHA 11 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>EXCAVADORA 24TN</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>EYBER VILLOSLADA-M</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
MODELO: CAT 320C  
Movimiento de tierra y corte

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1151.4</u>	<u>1162.4</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA











# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00029

FECHA 06 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24TN COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: EYBER VILLOSUADA.M AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CUENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
 MODELO: CAT 320 C  
 Movimiento de tierra y corte

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1110.4	1120.4	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA







**Nexo  
Innova**

# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00020

FECHA **03 01 2024** TURNO **DIA**

EQUIPO: **EXCAVADORA 24TN** COD.EQ. 

--	--	--	--

CONDUCTOR/OPERADOR: **EXYER VILLOSLADA** AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				


OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
**MODELO CAT 320 C**  
**Movimiento de fieras y cose**

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAIES
1080.5	1091.5	11				
TOTAL HORAS						

  
.....  
CONDUCTOR/OPERADOR

  
.....  
SUPERVISOR

  
.....  
RESPONSABLE



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00017

FECHA 02 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24 TN COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: EYNER VILLOSLADA-N AREA 

--	--	--	--

Horas/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horas/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
MODELO: CAT 320 C  
Mantenimiento de herramientas y corte

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1070</u>	<u>1080.5</u>	<u>10.5</u>				
TOTAL HORAS						

.....  
CHOFER/OPERADOR

.....  
SUPERVISOR

.....  
RES. CONTRATA



**Innova**

**ARLOS MANUEL GARCIA ROMERC**

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CIU NRO 2458647

TELÉFONO: 991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

RAZON SOCIAL  
R.U.C.

NEXO INNOVA S.A.C.  
20603927860

DOMICILIO FISCAL:

CAL. GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

CONDICIONES DE PAGO:

BBVA-0011-0342-0100025930 CCI-11-342-000100025930-37

CONCEPTO:

VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA ( EXCAVADORA 24T CATERPILLAR . OPERADOR: EYBER VILLOSLADA MONTEZA DNI: 44150256 )

MES / AÑO  
PERIODO

Dic-23  
Del 26/12/23 al 30/12/23

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LABORADOS	HOR. INI	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DM(%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGOS ACUMULADA	TOTAL HORAS DEFECTIVAS	S/ PAGOS ACUMULADOS
N-0001	EXCAVADORA HIDRULICA SOBRE ORUGA, MARCA CATERPILLAR, MODELO 320C, SERIE 8F4032463	1,00	240,00	1.920,00	26/12/2023	30/12/2023		5,00	5,00		5,00		41,00		0%	5,00	9.840,00	9.840,00	41,00	9.840,00
<b>SUBTOTAL</b>																	<b>9.840,00</b>			<b>9.840,00</b>

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UNI. (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001				0,00	
N-001				0,00	
N-001				0,00	

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	UM	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	9.840,00	Descuentos	S/	
IGV	S/	1.771,2			
TOTAL	S/	11.611,2			

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	9.840,00
IGV	S/	1.771,2
TOTAL	S/	11.611,2

**NEXO INNOVA SAC**  
Ing. Carlos Manuel Garcia Romero  
REPRESENTANTE LEGAL

**CONSORCIO CUMBEMAYO**  
Magda Cristina Vargas Yupanqui  
DNI: 47087830  
REPRESENTANTE COMUN

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO  
DNI: 72182044

CONSORCIO CUMBEMAYO  
RUC: 20611846445

Razón social: NEXO INNOVA S.A.C.		Periodo: 26/12/2023		al 30/12/2023						
Código: N-0001		Equipo: EXCAVADORA:24T		Marca: CATERPILL						
				Serie o placa: BFA03463						
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Observación
26/12/2023	D	6.00		1028	1034	6				
27/12/2023	D	11.00		1034	1045	11				
28/12/2023	D	10.00		1045	1055	10				
29/12/2023	D	8.00		1055	1063	8				
30/12/2023	D	6.00		1063	1069	6				
	D	0.00								
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
26/12/2023	30/12/2023	41.00	-	5,225.00	5,266.00					



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00013

FECHA 30 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24 TN COD.EQ. 

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: EYBER VILLOSLADA M AREA 

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
MODELO: CAT 320 C  
MOVIMIENTO DE TIERRA Y CORTE

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1063</u>	<u>1069</u>	<u>6</u>				
TOTAL HORAS						

  
 CHOFER/OPERADOR

  
 SUPERVISOR

  
 RES.CONTRATA





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00011

FECHA 29 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24TN COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: EYBER VILLOSLADAM AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
MODELO: CAT 320 C  
  
MOVIMIENTO DE TIERRA Y CORTE

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1055</u>	<u>1063</u>	<u>8</u>				
TOTAL HORAS						

  
.....  
CHOFER/OPERADOR

  
.....  
SUPERVISOR

  
.....  
RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcía.r27gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-0008

FECHA 28 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 24TN COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: CYBER VILICSLADAM AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
MODELO: CAT 320C  
MOVIMIENTO DE TIERRA Y CORTE

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1045</u>	<u>1055</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						

  
.....  
CHOFER/OPERADOR

  
.....  
SUPERVISOR

  
.....  
RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-0005

FECHA 27 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: EXCAVADORA 247N COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: EYBER VILLOSLADAN AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gíns.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
MODELO : CAT 320 C  
MOVIMIENTO DE TIERRA Y CORTE

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1034</u>	<u>1045</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						

  
 .....  
 CHOFER/OPERADOR

  
 .....  
 SUPERVISOR

  
 .....  
 RES.CONTRATA



**Nexo  
Innova**

# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-0002

FECHA 26 12 2023 TURNO DI

EQUIPO: EXCAVADORA 24TN COD.EQ. 

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: EMER VILLOSLADA:M AREA 

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Glns.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
MODELO: CAT 320C  
MOVIMIENTO DE TIERRA Y CORTE

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1028</u>	<u>1034</u>	<u>6</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA

**2.CAT 24T**

**RAICO BUENO  
ROSAS**



**Nexo Innova** CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

RAZON SOCIAL  
NEXO INNOVA S.A.C.

R.U.C.  
20603927860

DOMICILIO FISCAL:  
CAL. COBRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

CONDICIONES DE PAGO:  
BBVA0011-9342-0100025930 CCL11-342-000100025930-37

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 02 POR SUBCONTRATA ( EXCAVADORA 24T CATRIPILLAR . OPERADOR: BALCO BUENOROSAS DNI: 45383879 )

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TAMPA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP	DIAS VAL	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA NO TRABAJADOS	DIA LABORAOS	HORAS MINIMAS	DIM(N)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PALANCA ACUMULADAS	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HOR. IN	TOTAL HORAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS TRAMITADAS	TOTAL HORAS TRAMITADAS	PERCENTUAL	VALORIZACION (S/)	CANT. PALANCA ACUMULADAS	TOTAL HORAS TRAMITADAS	PERCENTUAL	VALORIZACION (S/)	CANT. PALANCA ACUMULADAS	TOTAL HORAS TRAMITADAS	PERCENTUAL	VALORIZACION (S/)
N-001	EXCAVADORA 320DL MARCA CATRIPILLER. NRO SERIE:KGR0402	1.00	240.00	1,920.00	01/01/2024	31/01/2024		31.00	27.00	4.00		27.00	250.80		0%	27.00	60,192.00	60,192.00	250.80		250.80		0%	60,192.00	60,192.00	250.80		60,192.00	60,192.00	250.80		60,192.00
																SUBTOTAL	60,192.00															

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UNL (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001				0.00	
N-001				0.00	
N-001				0.00	

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	UNL	P. UNFABO (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001					

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE PARTES	UNL	CANTIDAD	P. UNFABO (S/)	P. TOTAL (S/)

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	60,192.00	Descuentos	S/	
IGV	S/	10,834.6			
TOTAL	S/	71,026.6			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizaci	S/	60,192.00
IGV	S/	10,834.6
TOTAL	S/	71,026.6

**NEXO INNOVA SAC**  
 Ing. Carlos Manuel Garcia Romero  
 REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO  
 DNI: 72182044

**CONSORCIO CUMBE MAYO**  
 Miguel Cristóbal Vargas Yupanqui  
 DNI: 47083830  
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CUMBE MAYO  
 RUC: 2061184645

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H  
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA-CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CIU NRO 2458447

MES / AÑO  
 PERIODO

Ene-24  
 Del 01/01/24 al 31/01/24



CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci:		NEXO INNOVA S.A.C.		Periodo:	01/01/2024	al	31/01/2024			
Código:	N-001	Equipo:	EXCAVADORA:24T	Marca:	CATERPILL	Serie o placa	KGf00482			
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
1	01/01/2024	D	0.00			0				
2	02/01/2024	D	11.00		7894	7905	11			
3	03/01/2024	D	10.00		7905	7915	10			
4	04/01/2024	D	8.00		7915	7923	8			
5	05/01/2024	D	8.90		7923	7931.9	8.9			
6	06/01/2024	D	11.00		7931.9	7942.9	11			
7	07/01/2024	D	0.00							
8	08/01/2024	D	10.00		7944.9	7954.9	10			
9	09/01/2024	D	7.00		7954.9	7961.9	7			
10	10/01/2024	D	9.00		7961.9	7970.9	9			
11	11/01/2024	D	11.00		7970.9	7981.9	11			
12	12/01/2024	D	7.00		7981.9	7988.9	7			
13	13/01/2024	D	6.00		7988.9	7994.9	6			
14	14/01/2024	D	0.00							
15	15/01/2024	D	11.00		7998.9	8009.9	11			
16	16/01/2024	D	11.00		8009.9	8020.9	11			
17	17/01/2024	D	8.90		8020.9	8029.8	8.9			
18	18/01/2024	D	11.00		8029.8	8040.8	11			
19	19/01/2024	D	11.40		8040.8	8052.2	11.4			
20	20/01/2024	D	11.00		8052.2	8063.2	11			
21	21/01/2024	D	0.00							
22	22/01/2024	D	9.00		8064.2	8073.2	9			
23	23/01/2024	D	10.40		8073.2	8083.6	10.4			
24	24/01/2024	D	12.00		8083.6	8095.6	12			
25	25/01/2024	D	9.00		8095.6	8104.6	9			
26	26/01/2024	D	8.20		8104.6	8112.8	8.2			
27	27/01/2024	D	7.00		8112.8	8119.8	7			
28	28/01/2024	D	0.00							
29	29/01/2024	D	11.00		8120.8	8131.8	11			
30	30/01/2024	D	11.00		8131.8	8142.8	11			
31	31/01/2024	D	10.00		8142.8	8152.8	10			
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
01/01/2024	31/01/2024	250.80	-	208,454.20		208,705.00				



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00091

FECHA 31 01 2024 TURNO D1A

EQUIPO:	<u>Excavadora 247V</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Raico Bueno Rosas</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Movimiento de tierra y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>8142.8</u>	<u>9192.8</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA





**Nexo  
Innova**

# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00088

FECHA 30 01 2024 TURNO DI

EQUIPO: Excavadora 247N COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Raico Benito Posas AREA 

--	--	--	--


Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA  
Movimiento de tierra y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
Modelo : CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>8:31</u>	<u>8:42</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						

  
CHOFER/OPERADOR

  
SUPERVISOR

  
RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00085

FECHA 29 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora 247M COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Raico Bueno Rosas AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gíns.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA  
Movimiento de tierra y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
Modulo: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>8:20.8</u>	<u>9:31.8</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						

.....  
CHOFER/OPERADOR

.....  
SUPERVISOR

.....  
RES.CONTRATA





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00079

FECHA 26 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	Excavadora 240W	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	Raúl Bueno Rosas	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Maximización de tierra y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
8:04.6	8:12.8	8.2				
TOTAL HORAS						

.....  
CHOFER/OPERADOR

.....  
SUPERVISOR

.....  
RES. CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00076

FECHA 25 02 2024 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora 24m COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Peico Bueno Rosas AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Glns.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR, CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA  
Movimiento de tierra y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
Modelo : CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>0095.6</u>	<u>0104.6</u>	<u>9</u>				
<b>TOTAL HORAS</b>						

  
.....  
CHOFER/OPERADOR

  
.....  
SUPERVISOR

  
.....  
RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00073

FECHA 24 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>Excavadora 24TN</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Raico Bueno Rosas</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA  
Movimiento de tierra y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
Modelo: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>8083.6</u>	<u>8095.6</u>	<u>12</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00067

FECHA 22 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>Excavadora 247V</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Raico Bueno Rosas</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Movimiento de tierra y cork

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo: CAT 320 D6

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>8064.2</u>	<u>8073.2</u>	<u>9</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA







# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00061

FECHA 

19	01	2024
----	----	------

 TURNO 

DIA
-----

EQUIPO:	Excavadora 24 m	COD.EQ.			
CHOFER/OPERADOR:	Raico Bueno Pesas	AREA			
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.	
Horom/Final:					
Total Horas:					

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3,5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA  
*Horimuento de tierra y corte*

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
*Modelo: CAT 320 DL*

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<i>8040.8</i>	<i>8052.2</i>	<i>11.4</i>				
TOTAL HORAS						

*[Signature]*  
 CHOFER/OPERADOR

*[Signature]*  
 SUPERVISOR

*[Signature]*  
 RES. CONTRATATA







# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00052

FECHA 16 06 2024 TURNO DIF

EQUIPO: Excavadora 24m COD.EQ. 

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Ruico Beno Pasas AREA 

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Glns.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA  
Movimiento de tierras y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:  
Modelo: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>8:00</u>	<u>9:00</u>	<u>1</u>				
<b>TOTAL HORAS</b>						

.....  
CHOFER/OPERADOR

.....  
SUPERVISOR

.....  
RES. CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-00049

FECHA 15 01 2024 TURNO D/P

EQUIPO:	Excavadora 247N	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	Raio Bieno Rosas	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

Movimiento de tierras y corte

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: CAT 320 DL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1998.9	80099	11				
TOTAL HORAS						

  
CHOFER/OPERADOR

  
SUPERVISOR

  
RES.CONTRATA