

1 TRACTOR
NARRO JULCA
WILFREDO
DNI:47507329



CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

TELEFONO: 991355073

CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CIU NRO 2458647

RAZON SOCIAL
R.U.C.

NEXO INNOVA S.A.C.
20603927860

DOMICILIO FISCAL:

CAL. GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

CONDICIONES DE PAGO:

BBVA0011-0342-0100025930 CCI11-342-00100025930-37

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 02 POR SUBCONTRATA (TRACTOR . OPERADOR: NARRO JULCA WILFREDO DNI:47507329)

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/.)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS TRABAJADOS	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LABORADO	HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DIM/TN	USO DE MANTENIMIENTO	VALORIZACION (E/.)	CANTIDAD PAGA POR PAGARAS ACUMULADAS	% DE PAGARAS EFECTIVAS	S/ PAGARAS ACUMULADAS
N-0001	TRACTOR SOBRE ORUGAS, MARCA CARTERPILLAR, MODELO DNR-SERIE GUB 000823	1,00	250,00	2,000,00	01/01/2024	31/01/2024	31,00	27,00	4,00	27,00	253,00	0%			63,250,00	63,250,00	253,00	63,250,00
SUBTOTAL															63,250,00			63,250,00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	N.º UN. (S/.)	N.º UN. (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N-001			0,00	-	-
N-001			0,00	-	-
N-001			0,00	-	-

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	UM	P. UNITARIO (E/.)	P. TOTAL (E/.)
N-001				

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/.)	P. TOTAL (S/.)

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	63,250.00	Descuentos	S/	
IGV	S/	11,385.00			
TOTAL	S/	74,635.00			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizado	S/	63,250.00
IGV	S/	11,385.00
TOTAL	S/	74,635.00

NEXO INNOVA SAC
 Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
 REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
 DNI: 72 182644

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Magro Cristian Virgas Yupanqui
 DNI: 47083830
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 2061184645



CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci		NEXO INNOVA S.A.C.		Periodo		01/01/2024		al		31/01/2024	
Código:		N-001		Equipo:		TRACTOR:		Marca:		CATERPILLAR Serie o placa GJB-00823	
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación	
1	01/01/2024	D	0.00			0					
2	02/01/2024	D	11.00	1343	1354	11					
3	03/01/2024	D	9.00	1354	1363	9					
4	04/01/2024	D	9.60	1363	1372.6	9.6					
5	05/01/2024	D	8.90	1372.6	1381.5	8.9					
6	06/01/2024	D	11.00	1381.5	1392.5	11					
7	07/01/2024	D	0.00								
8	08/01/2024	D	9.00	1393.5	1402.5	9					
9	09/01/2024	D	9.00	1402.5	1411.5	9					
10	10/01/2024	D	11.00	1411.5	1422.5	11					
11	11/01/2024	D	10.00	1422.5	1432.5	10					
12	12/01/2024	D	12.00	1432.5	1444.5	12					
13	13/01/2024	D	9.00	1444.5	1453.5	9					
14	14/01/2024	D	0.00								
15	15/01/2024	D	8.50	1454.5	1463	8.5					
16	16/01/2024	D	9.10	1463	1472.1	9.1					
17	17/01/2024	D	10.00	1472.1	1482.1	10					
18	18/01/2024	D	10.00	1482.1	1492.1	10					
19	19/01/2024	D	11.40	1492.1	1503.5	11.4					
20	20/01/2024	D	9.00	1503.5	1512.5	9					
21	21/01/2024	D	0.00								
22	22/01/2024	D	10.00	1513.5	1523.5	10					
23	23/01/2024	D	11.00	1523.5	1534.5	11					
24	24/01/2024	D	10.00	1534.5	1544.5	10					
25	25/01/2024	D	6.00	1544.5	1550.5	6					
26	26/01/2024	D	8.20	1550.5	1558.7	8.2					
27	27/01/2024	D	8.60	1558.7	1567.3	8.6					
28	28/01/2024	D	0.00								
29	29/01/2024	D	11.00	1568.3	1579.3	11					
30	30/01/2024	D	10.70	1579.3	1590	10.7					
31	31/01/2024	D	10.00	1590	1600	10					
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM	
01/01/2024	31/01/2024	253.00		38,151.20		38,404.20					



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 000123

FECHA 31 01 2024 TURNO DIÁ

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>NARRO JULCA WILFREDO</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO 5 D6R CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1590</u>	<u>1600</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						

.....
CHOFER/OPERADOR

.....
SUPERVISOR

.....
RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 000119

FECHA 30 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>NABRO JULIA WILFREDO</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA


CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO


Observaciones:

MODELO: D6E CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1579.3</u>	<u>1590</u>	<u>10.7</u>				
TOTAL HORAS						


CHOFER/OPERADOR


SUPERVISOR


RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 000115

FECHA 29 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: MARCO JULCA WILFREDO AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horam	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: D6E CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1568.3</u>	<u>1579.3</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						


CHOFER/OPERADOR


SUPERVISOR


RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 000107

FECHA 26 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: NARRO SUYSA WILFREDO AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO % D6R CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1550.5</u>	<u>1558.7</u>	<u>8.2</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 000103

FECHA 25 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: NARRO SULCA WILFREDO AREA

--	--	--	--


Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: D6R CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1544.5</u>	<u>1550.5</u>	<u>6</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00099

FECHA 24 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>NARBO JULCA WILFREDO</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. QUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO : D6R CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1534.5</u>	<u>1544.5</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						


CHOFER/OPERADOR


SUPERVISOR


RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00095

FECHA 23 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: AMARO SOLCA WILFREDO AREA

--	--	--	--


Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR, CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: D6R CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1523.5</u>	<u>1534.5</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00091

FECHA 22 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: NARDO JULCA WILFREDO AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:

--

 Horom/Final:

--

 Total Horas:

--

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR| CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELOS D6R CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1513.5	1523.5	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00087

FECHA 20 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ. [] [] [] []

CHOFER/OPERADOR: NARCIS J. DA WILFREDO AREA [] [] [] []

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO;CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
 MODELO: D6R CAT
 MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1503.5	1512.5	9				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00083

FECHA 19 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: NARRO JULCA WILFREDO AREA

--	--	--	--


Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA: CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO? D6R CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1492.1</u>	<u>1503.5</u>	<u>11.4</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00079

FECHA 18 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: NARRO SULLA WILFREDO AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : D6R CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1482.1</u>	<u>1492.1</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						


CHOFER/OPERADOR


SUPERVISOR


PTS.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00075

FECHA 17 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: NARRO JULCA WILFREDO AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				


OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO : DGR CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1472.1</u>	<u>1482.1</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						


CHOFER/OPERADOR


SUPERVISOR


RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00071

FECHA 16 01 2024 TURNO DÍA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: NARRO JULIA WILBERDO AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:

--

 Horom/Final:

--

 Total Horas:

--

Km/Horom

--

 TANQUEO

--

 Gins.

--

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELOS DGR, CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1463	1442.1	9.1				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00067

FECHA 15 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: NARRO JULCA WILFREDO AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gíns.

OBRA: CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: D6R CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>14545</u>	<u>1463</u>	<u>0.5</u>				
TOTAL HORAS						

.....
CHOFER/OPERADOR

.....
SUPERVISOR

.....
RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00063

FECHA 13 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>NARRO SUCCA WILFREDO</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: D6R CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1444.5</u>	<u>1453.5</u>	<u>9</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
 CHOFER/OPERADOR

[Signature]
 SUPERVISOR

[Signature]
 RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00059

FECHA 12 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: NARRO SILVA WILFREDO AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:

--	--

 Horom/Final:

--	--

 Total Horas:

--	--

Km/Horom

--	--

 TANQUEO

--	--

 Gins.

--	--

OBRA: CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: D6R CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1432.5	1444.5	12				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00055

FECHA 11 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.			
CHOFER/OPERADOR:	<u>NARZO SVLA WILFREDO</u>	AREA			
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.	
Horom/Final:					
Total Horas:					

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR_CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: D6E CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1422.5</u>	<u>1432.5</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00051

FECHA 10 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>NARDO SULCA WICEREDO</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

MODELO: D6R CAT

Movimiento de tierra

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1411.5</u>	<u>1422.5</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00047

FECHA 09 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>NARRO SULCA WILFREDO</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: D6R OAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1402.5</u>	<u>1411.5</u>	<u>9</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00043

FECHA 08 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: NARRO SILVA WILFREDO AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: D6R CAT.

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1393.5</u>	<u>1402.5</u>	<u>9</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00031

FECHA 04 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: NARRO JULCA WILFREDO AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: D6R CAT
MÓVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1363</u>	<u>1312.69.60</u>	<u>69.60</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES.CONTRATA



VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA -CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CIU NIRO 2458647

Nexo Innova RLOS MANUEL GARCIA ROMERC

TELÉFONO: 9913165073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

RAZON SOCIAL NEXO INNOVA S.A.C.

R.U.C. 20603927860

DOMICILIO FISCAL: CAL. GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

CONDICIONES DE PAGO: BBVA-0011-0342-0100025930 CCI:11-342-000100025930-37

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (TRACTOR . OPERADOR: NARRO JULCA WILFREDO DNI:47507329)

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP	DIAS VAL	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LABORADOS	HOR. FM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DM(%)	CANT A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGOS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ PAGOS ACUMULADAS	
N-0001	TRACTOR SOBRE ORUGAS, MARCA CARTERPILLAR, MODELO DHA-SERIE GJB-000823	1.00	2,000.00	2,000.00	26/12/2023	30/12/2023		5.00	5.00		5.00		44.00		0%	5.00	11,000.00	11,000.00	44.00	11,000.00	
SUBTOTAL																	11,000.00				11,000.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTID GL	FECHA	P. UNL (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001				0.00	
N-001				0.00	
N-001				0.00	

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	UM	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	11,000.00	Descuentos	S/	
IGV	S/	1,980.00			
TOTAL	S/	12,980.00			

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	11,000.00
IGV	S/	1,980.00
TOTAL	S/	12,980.00

NEXO INNOVA SAC
Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CUMBE MAYO
Miguelo Casaban Vargas Yupanqui
DNI: 47083830
REPRESENTANTE COMUN

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
 DNI: 72182044

CONSORCIO CUMBEMAYO
 RUC: 20611846445

Razón soci:		NEXO INNOVA S.A.C.		Periodo:		26/12/2023	al		30/12/2023		
Código:		N-0001	Equipo:		TRACTOR:		Marca:		CATERPILLAR	Serie o placa:	GJB-00823
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación	
26/12/2023	D	11		1298	1309	11					
27/12/2023	D	7		1309	1316	7					
28/12/2023	D	8		1316	1324	8					
29/12/2023	D	7		1324	1331	7					
30/12/2023	D	11		1331	1342	11					
	D	0									
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM	
26/12/2023	30/12/2023	44.00	-	6.578.00	6.622.00						



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00015

FECHA 29 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO:	TRACTOR	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	Nexa Julia Wilfredo	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
 MODELO: DOR CAT
 MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1324	1331	7				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 00011

FECHA 28 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Narro Sulca Wilfredo AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:

--

 Horom/Final:

--

 Total Horas:

--

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: D6R CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1316	1324	8				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 0007

FECHA TURNO

EQUIPO: COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: AREA

Horom/Inicio:
Horom/Final:
Total Horas:

Km/Horom TANQUEO Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1309	1316	7				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RESPONSABLE CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 0003

FECHA 26 / 12 / 2023 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Norro Sulca Wilfredo</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTRA. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
MODELO: D6R CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1298</u>	<u>1309</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES. CONTRATA