

**2. TRACTOR
JAIME LEON
OBANDO**



CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 36H
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE, EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CUI NRO 2458647

RAZON SOCIAL
 R.U.C.

NEXO INNOVA S.A.C.
 20603827860
 CALLE ORDONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
 BBVA-S011-0342-0100035930 CCI-11-342-000100035930-37

CONDICIONES DE PAGO:
 CONCEPTO: VALORIZACION NRO 02 POR SUBCONTRATA (TRACTOR , OPERADOR : JAIME LEON ORANDO DNI:26689522)

MES / AÑO
 PERIODO

Ene-24
 Del 01/01/24 al 31/01/24

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TASA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS TRABAJADOS	DIAS TRABAJADOS	DIAS LABORALES TRABAJADOS	HORAS MINIMAS (H/M/N)	DIU/N°	CUOTA VALORADA	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGOS AUTOMATICOS	TOTAL HORAS (H/M/N)	S/ PAGOS ACUMULADOS
N-001	TRACTOR SOBRE ORUGAS, MARCA GARTERPLAR, MODELO DHC581LAEF-000000	1.00	2,90.00	2,000.00	01/01/2024	31/01/2024	31.00	27.00	4.00	27.00	0%	27.00	69,600.00	09/000.00	278.40	69,000.00
SUBTOTAL														69,600.00		

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL TIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UNI (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001				0.00	-
N-001				0.00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	UM	P. TOTAL (S/)

6. VALORIZACION RESUMEN

	S/	Descuentos	S/
SUB TOTAL	69,600.00		
IGV	12,528.00		
TOTAL	82,128.00		

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

	S/	Valorizaci	S/
IGV	12,528.00		
TOTAL	82,128.00		

NEXO INNOVA SAC
 Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
 REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
 DNI: 72182044

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Magno Cristian Vargas Yupanqui
 DNI: 47083830
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 2061186645



CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soci		NEXO INNOVA S.A.C.		Periodo	01/01/2024	al	31/01/2024				
Código:		N-001	Equipo:	TRACTOR:	Marca:	TRACTOR	Serie o placa	AEP-00290			
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación	
1	01/01/2024	D	0.00			0					
2	02/01/2024	D	11.00	21443	21454	11					
3	03/01/2024	D	10.00	21454	21464	10					
4	04/01/2024	D	10.00	21464	21474	10					
5	05/01/2024	D	10.00	21474	21484	10					
6	06/01/2024	D	11.00	21484	21495	11					
7	07/01/2024	D	0.00								
8	08/01/2024	D	11.00	21496	21507	11					
9	09/01/2024	D	10.00	21507	21517	10					
10	10/01/2024	D	12.00	21517	21529	12					
11	11/01/2024	D	11.00	21529	21540	11					
12	12/01/2024	D	12.00	21540	21552	12					
13	13/01/2024	D	10.00	21552	21562	10					
14	14/01/2024	D	0.00								
15	15/01/2024	D	11.00	21563	21574	11					
16	16/01/2024	D	11.00	21574	21585	11					
17	17/01/2024	D	12.00	21585	21597	12					
18	18/01/2024	D	10.00	21597	21607	10					
19	19/01/2024	D	11.40	21607	21618.4	11.4					
20	20/01/2024	D	10.00	21618.4	21628.4	10					
21	21/01/2024	D	0.00								
22	22/01/2024	D	11.00	21629.4	21640.4	11					
23	23/01/2024	D	11.00	21640.4	21651.4	11					
24	24/01/2024	D	10.00	21651.4	21661.4	10					
25	25/01/2024	D	11.00	21661.4	21672.4	11					
26	26/01/2024	D	11.00	21672.4	21683.4	11					
27	27/01/2024	D	9.00	21683.4	21692.4	9					
28	28/01/2024	D	0.00								
29	29/01/2024	D	11.00	21693.4	21704.4	11					
30	30/01/2024	D	9.00	21704.4	21713.4	9					
31	31/01/2024	D	12.00	21713.4	21725.4	12					
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM	
01/01/2024	31/01/2024	278.40	-	561,054.00	561,332.40		-	-			



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-00029

FECHA 29 / 01 / 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Jaime Leon Obando</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : D6R11XW CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21693.4</u>	<u>21704.4</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-00027

FECHA 26 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: <u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR: <u>Jaime Leon Obando</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.	
Horom/Final:					
Total Horas:					

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : D6R211XLW CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21672.4</u>	<u>21683.4</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						


CHOFER/OPERADOR


SUPERVISOR


RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-00025

FECHA 24 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Jaime Leon Obando AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modelo: D6E11KW CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21651.4</u>	<u>21666.4</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-00023

FECHA 22 01 2024 TURNO DI

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Jaime Leon Chando</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo : D6R11XW CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21629.4</u>	<u>21640.4</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-00021

FECHA 19 01 2024 TURNO DIÑA

EQUIPO:	TRACTOR	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	Jaime Leon Obando	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horam		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo : D6R2 11XW CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
21607	21618.4	11.4				
TOTAL HORAS						


CHOFER/OPERADOR


SUPERVISOR


RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-00019

FECHA 17 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	TRACTOR	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	Jaime Leon Obando	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: D6R11KW CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
21585	21597	12				
TOTAL HORAS						


CHOFER/OPERADOR


SUPERVISOR


RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-00016

FECHA 13 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:

TRACTOR

COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:

Jaime Leon Obando

AREA

Horom/Inicio:

Km/Horam

TANQUEO

Gins.

Horom/Final:

Total Horas:

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo : D6R11XW CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>91552</u>	<u>91562</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-00013

FECHA 10 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Jaime Leon Obando</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo: D6R HXW CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21517</u>	<u>21529</u>	<u>12</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES. CONTRATATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-00012

FECHA 09 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:

TRACTOR

COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:

Jaime Leon Obando

AREA

Horom/Inicio:

Km/Horam

TANQUEO

Gins.

Horom/Final:

Total Horas:

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : D6R II XL CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21507</u>	<u>21517</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-00011

FECHA 08 01 2024 TURNO D/A

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Jaime Leon Olando</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horam	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modulo : D6R II XW CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21496</u>	<u>21507</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-00010

FECHA 06 / 01 / 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Jaime Leon Obando AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modelo: D6R11XW CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21404</u>	<u>21495</u>	<u>11</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-0009

FECHA 05 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Jaime Leon Gando</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom		TANQUEO		Gins.
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : D6R11XW

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21474</u>	<u>21484</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-0008

FECHA 04 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Jaime Leon Okando AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:			
Total Horas:			

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modelo: D6R II XW CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21464</u>	<u>21474</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-0007

FECHA 03 01 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>TRACTOR</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Jaime Leon Elando</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

Modelo : D6R 11XW CAT

MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21454</u>	<u>21464</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBE MAYO, CHONTA BAJA (PUENTE EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CIU NRO 2458647

Razon Social: NEXO INNOVA S.A.C.
R.U.C.: 20603927860
Domicilio Fiscal: CAL. GORRIONES NRO. 186 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
CONDICIONES DE PAGO: BBVA0011-0342-0100025930 CCI11-342-000100025930-37
CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (TRACTOR . OPERADOR: JAIME LEON OBANDO DNI:26689522)

MES / AÑO: Dic-23
 PERIODO: Del 26/12/23al 30/12/23

TELEFONO: 991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS HOY.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LAVORADOS	HOR. PM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DM(N)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/.)	CANT. PAGADAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ PAGADAS ACUMULADAS	
N-0001	TRACTOR SOBRE ORUGAS MARCA CARTERPILLAR, MODELO D6R SERIE ABP-0002590	1.00	250.00	2,000.00	26/12/2023	30/12/2023	-	5.00	5.00	-	5.00	-	50.00	-	0%	5.00	12,500.00	12,500.00	50.00	12,500.00	
SUBTOTAL																	12,500.00				12,500.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL TIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UNIL (S/.)	P. TOTAL (S/.)
N-001				0.00	-
N-001				0.00	-
N-003				0.00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/.)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	U/M	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/.)
N-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	12,500.00	Descuentos	S/	-
IGV	S/	2,250.00			
TOTAL	S/	14,750.00			

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizac	S/	12,500.00
IGV	S/	2,250.00
TOTAL	S/	14,750.00

NEXO INNOVA SAC
 Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CUMBE MAYO
 Magaly Cristhian Vargas Yupunqui
 DNI: 47783830
 REPRESENTANTE COMUN

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
 DNI: 72182044

CONSORCIO CUMBE MAYO
 RUC: 20611846445

Razón soci:		NEXO INNOVA S.A.C.				Periodo:	26/12/2023	al	30/12/2023		
Código:	N-0001	Equipo:	TRACTOR:2			Marca:	TRACTOR		Serie o placa:	AEP-00290	
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación	
26/12/2023	D	10		21392	21402	10					
27/12/2023	D	11		21402	21413	11					
28/12/2023	D	9		21413	21422	9					
29/12/2023	D	8		21422	21430	8					
30/12/2023	D	12		21430	21442	12					
	D	0									
FI	FF	HI	HF	HM		FM	H-DESC.	H-MIN	DM		
26/12/2023	30/12/2023	50.00	-	107,059.00	107,109.00						



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-0005

FECHA 30 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Jaime Leon Obando AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modelo: D6E 11XW CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21430</u>	<u>21442</u>	<u>12</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES.CONTRATA



**Nexo
Innova**

NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-0004

FECHA 29 / 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Jaime Leon Obando AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modelo : D6R IIxW CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21422</u>	<u>21430</u>	<u>8</u>				
TOTAL HORAS						


.....
CHOFER/OPERADOR


.....
SUPERVISOR


.....
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-0003

FECHA 28 12 2023 TURNO DIA

EQUIPO: TRACTOR COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Jaime Leon Obando AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:
Modulo: D6R11XW CAT
MOVIMIENTO DE TIERRA

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21413</u>	<u>21422</u>	<u>9</u>				
TOTAL HORAS						



 CHOFER/OPERADOR



 SUPERVISOR



 RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-0001

FECHA TURNO

EQUIPO: COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : CAR.CUMBE KM. 3.5 OTR. CUMBEMAYO CHONTA BAJA (EL PUENTE) CAJAMARCA - CAJAMARCA - CHETILLA

CLIENTE: CONSORCIO CUMBEMAYO

Observaciones:

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
21392	21402	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA