

TRANSPORTA

**PARTE DIARIO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

Nº 001601

Fecha: 20 NOVIEMBRE - 2023
Máquina: BXE - 78L - SINOTRUK
Operador: CHOCO CISNEROS HUGO
Obra: PUENTE TRONCOSO.
Lugar: HUANCAVELICA

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	31.5	38.4	
TARDES			
TOTAL HORAS			6.9 H.

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
TRASLADO MATERIAL EXCEDENTE
4 Volquetes

Observaciones: _____

Hugo Choco
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra



PARTE DIARIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Nº 001602

Fecha: 21-NOVIEMBRE-2023
 Máquina: BXE-781- SINOTRUK
 Operador: CHUCO CORDEROS HUGO
 Obra: PUENTE-TRONCOSO
 Lugar: HUANCAVELICA.

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	38.4		
TARDES		46.7	
TOTAL HORAS			8.3 H.

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
TRASLADO DE MATERIAL EXCEDENTE
6 Vigjes.

Observaciones: _____

Hugo chuco.
Operador

Controlador

Supervisor de Obra

Nº 001604

Fecha: 22-11-23
Máquina: BXE-781 SINOTRUK
Operador: CHUCO CHINEROS HUGO
Obra: PUNTE TRONCOSO
Lugar: HUONCAVELICA-

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	46.7		
TARDES		55.8	
TOTAL HORAS			9.1 H.

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	61.912 GALONES
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
6 VIAJES
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

Observaciones: _____

Hugo Chocoe
Operador


Controlador

Supervisor de Obra

Nº 001606

Fecha: 23-11-23
Máquina: BYE-781-SINOTRUK
Operador: CHUCO CERNEROS HUGO
Obra: PUNTE TRONCOSO
Lugar: HUONCAVELICA.

HORAS DE TRABAJO		
	INICIO	TERMINO
MAÑANAS	57.5	
TARDES		65.4
TOTAL HORAS		7.9 H

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS

ACARREO DE M² AL EXCEDENTE

Observaciones: SE TRABAJÓ PARA REMAR.

Hugo Chuco c.
Operador

Miguel Perez
Controlador

Supervisor de Obra



**PARTE DIARIO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

Nº 001605

Fecha: 23-11-23
Máquina: BYE-781-SINOTRUK
Operador: CHUJO CISNEROS HUBO
Obra: PUNTE-TRONCOSO
Lugar: HUANCAVELICA.

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	55.8		
TARDES		57.5	
TOTAL HORAS			1.7 H.

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
<u>1 viaje</u>

Observaciones: _____

Chujo C.H.
Operador

Controlador

Supervisor de Obra



PARTE DIARIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Nº 001607

Fecha: 24-11-23
 Máquina: BYE-781- SINOTRUK
 Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
 Obra: PUNTE TRONCOSO
 Lugar: HUSNEAVELICA.

HORAS DE TRABAJO		
	INICIO	TERMINO
MAÑANAS	65.4	
TARDES		0.5
TOTAL HORAS 5.1 H.		

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
<u>ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE.</u>

Observaciones: SE TRABAJO PARA REPAR.

Hugo Choco C.
Operador

Miguel Perez
Controlador
Supervisor de Obra

Fecha: 25-11-23
Máquina: BXE-781-SINOTRUK
Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
Obra: PUNTE TRONCOSO
Lugar: HUANCAVELICA.

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	70.5		
TARDES		17.3	
TOTAL HORAS			6.8H.

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Moter	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE.

Observaciones: SE TRABAJO HASTA LAS 5:00 Pm. (3H.E.)

Hugo Chucoc.
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 27-11-23
Máquina: BYE-781-SIDOTRUK
Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
Obra: PUENTE TRONCOSO
Lugar: HUANCAVELICA.

HORAS DE TRABAJO		
	INICIO	TERMINO
MAÑANAS	77.3	
TARDES		84.0
TOTAL HORAS		6.7 H.

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

Observaciones: SE TRABAJA HASTA LAS 6:00pm (A.H.E)

Hugo Chuco
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra

P TRANSPORTA

PARTE DIARIO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Nº 001610

Fecha: 28-11-23
Máquina: BYE-781-SINOTRUK
Operador: HUGO CISNEROS HUGO
Obra: PUENTE TRONCOSO
Lugar: HUANCABELICA

HORAS DE TRABAJO		
	INICIO	TERMINO
MAÑANAS	84.0	
TARDES		91.1
TOTAL HORAS		7.1 H

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	
- Petroleo	46.936
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
6 viajes
Acarreo de material
excedente

Observaciones: _____

Hugo ehoco.
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 29-11-23
 Máquina: BXE - 781 SINOTRUK
 Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
 Obra: PUENTE TRONCOSO
 Lugar: HUANCAVELICA.

HORAS DE TRABAJO		
	INICIO	TERMINO
MAÑANAS	91.1	
TARDES		101.4
TOTAL HORAS		10.3 H

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
F.V. B / 4 V. APTC.
ACARREO DE MATERIAL
EXCEDENTE

Observaciones: SE TRABAJO HASTA LAS 6:00 PM (1 H.F.A)

Hugo chococ.
 Operador

[Signature]
 Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 30-11-23
Máquina: BXE-781-SINOTRUK
Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
Obra: PUENTE TRONCOSO
Lugar: HUANCAVELICA.

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	101.4		
TARDES		108.9	
TOTAL HORAS			7.5 H

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
* 2 VIAJES DE AFIRMADO
* 6 VIAJES AL BOTADERO

Observaciones: SE TRABAJÓ
HASTA LAS 7:30 pm (2 1/2 HE)

Hugo Chucoc
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 30-11-23
Máquina: BXE-781
Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
Obra: PUNTE TRONCOSO
Lugar: HUANCAVELICA

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS			
TARDES	<u>108.9</u>	<u>110.8</u>	
TOTAL HORAS			<u>1.9 H.</u>

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
UN VIAJE DE PIEDRA

Observaciones: SE TRABAJO PARA REMAR

Hugo Chuco
Operador

Controlador
Miguel Pérez

Supervisor de Obra



PARTE DIARIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Nº 001616

Fecha: 01-12-23
Máquina: BXE-781.
Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
Obra: PUENTE IRONCOSO
Lugar: HUANCAYELICA.

HORAS DE TRABAJO		
	INICIO	TERMINO
MAÑANAS	110.8	
TARDES		116.3
TOTAL HORAS		5.5H

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
4 viajes al potadero.

Observaciones: Se trabajo hasta las 5:00 pm.

Hugo Chucoc
Operador

Controlador

Supervisor de Obra



PARTE DIARIO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Nº 001617

Fecha: 02-12-23
 Máquina: BXE-781
 Operador: CHUCO CASNEROS HUGO
 Obra: PUNTE TRONCOSO
 Lugar: HUANCAVELICA

HORAS DE TRABAJO		
	INICIO	TERMINO
MAÑANAS	116.3	
TARDES		122.2
TOTAL HORAS		5.9 H

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	
- Petroleo	49.076
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
* 1 viaje al botadero
* 1 viaje de piedra cantera Sachapita

Observaciones: Se trabajo hasta las 6 1/2 Corrido 5 1/2 H.E.

Hugo Chucoc.
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 04-12-23
Máquina: BXE-781
Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
Obra: PUNTE TRONCOSO
Lugar: HUANCAVELICA.

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	<u>12.2</u>		
TARDES		<u>12.2</u>	
TOTAL HORAS			<u>5 H.</u>

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
<u>* 3 viajes al botadero.</u>
<u>* 1 viaje de canto rodado.</u>
<u>* 1 viaje de afirmado.</u>

Observaciones: _____

Hugo Chucoc.
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra



PARTE DIARIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Nº 001619

Fecha: 05-12-23
Máquina: BXE-781-
Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
Obra: PUENTE TRONCOSO
Lugar: HUONCAVELICA.


HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	127.2		
TARDES		130.9	
TOTAL HORAS			3.7 H

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
* 1 viaje de canto rodado
* 3 viajes de afirmado.

Observaciones: Se trabajo hasta las 6:00pm (I.H.E.)

Hugo Choco C.
Operador


Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 06-12-23
Máquina: BXE-781
Operador: CHUCO CRISNEROS
Obra: PUNTE TRONCOSO
Lugar: HUANCAVELICA.

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	130.9		
TARDES		135.3	
TOTAL HORAS			4.4 H

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
* 5 viajes de afirmado.

Observaciones: Se Parcho llanta posterior lado Capiloto.

Hugo Chuco c.
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra



**PARTE DIARIO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

Nº 001621

Fecha: 07-12-23
Máquina: BXE-781
Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
Obra: PUNTE TRONCOSO
Lugar: HUANCAVELICA.

HORAS DE TRABAJO		
	INICIO	TERMINO
MAÑANAS	135.3	
TARDES		138.3
TOTAL HORAS		3. H.

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
* 1 Viaje al botadero
* 1 viaje de afirmado.

Observaciones: _____

Hugo Chucoc.
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 08-12-23
Máquina: BYE-781
Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
Obra: PUNTE TRONCOSO
Lugar: HUANCAVELICA.

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	138.3		
TARDES		142.2	
TOTAL HORAS			3.9 H

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
* 2 viajes de Canto rodado
* 1 viaje al botadero.

Observaciones: Se trabajo hasta las 5:pm FERIADO.

Hugo Chuco
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 09-12-23
Máquina: BXE-781
Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
Obra: PUENTE TRONCOSO.
Lugar: HUANCAVELICA.

HORAS DE TRABAJO		
	INICIO	TERMINO
MAÑANAS	<u>142.2</u>	
TARDES		<u>148.9</u>
TOTAL HORAS		<u>6.7 H.</u>

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	
- Petroleo	<u>49.945. GALONES</u>
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

- TRABAJOS REALIZADOS**
- * 1 viaje de piedra Cantor rodado
 - * 2 viaje de desmonte (botadero)
 - * 7 viajes de afirmado.

Observaciones: Se trabajo hasta las 5:00 Pm FERiado.

Hugo Choco.
Operador


Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: Domingo 10-12-23
 Máquina: BXE-781
 Operador: CHUCO CISNEROS HUGO
 Obra: PUNTE TRONCOSO
 Lugar: HUANCAYELICA.

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	198.9		
TARDES		153.6	
TOTAL HORAS			4.7.H

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Mofor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
* 2 viajes de piedra
Canto rodado.
Cantera LACHOJ

Observaciones: Se trabajo hasta la 1:00 Pm.

Hugo Chucos
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: Lunes - 11 - 12 - 23
 Máquina: BXE - 781
 Operador: CHUCCO CISNEROS HUGO
 Obra: PUNTE IRONCOSO
 Lugar: HUANCABALLA.

HORAS DE TRABAJO		
	INICIO	TERMINO
MAÑANAS	153.6	
TARDES		757.8
TOTAL HORAS		4.2 H

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	/
- Petroleo	
- Aceite Motor	
- Aceite Hidraulico	
- Refrigerante	
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS

* 1 viaje al botadero
 * 1 viaje de piedra controlado de LACHOJ

Observaciones: _____

Huochuco
 Operador

Brao
 Controlador

Supervisor de Obra