

Fecha: 17/11/23
 Máquina: Retro Excavadora SOR3CX1TPN034
 Operador: Juan Carlos Gaspar
 Obra: Consorcio Puente Trancos
 Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	572.0	578.5	6.5/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	—
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS

Observaciones: _____


 Operador


 Supervisor de Obra

Fecha: 18/11/23
Máquina: Retro excavadora
Operador: Juan Carlos Gaspar Huaman
Obra: Puente Troncoso
Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	578.5	584.1	5.6h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	—
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Excavación de talud y limpieza</u>

Observaciones: _____


Operador


Supervisor de Obra

Supervisor de Obra

Fecha: 20/11/23
 Máquina: Retro excavadora 3089116
 Operador: Juan Carlos Gaspar Huaman.
 Obra: Puente Troncoso
 Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	584.1	5929	
TARDES			8.8/h
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	29.860/6LL
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
Excavacion de Sangra

Observaciones: Salí a llenar combust: ble en
el orometro: 589.4
Regrese de llenar combust: ble
con el orometro 589.8.

[Firma]
 Operador

[Firma]
 Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 21/11/23
Máquina: Retro excavadora 3089116
Operador: Juan Carlos Gaspar Huamán
Obra: Puente Troncozo
Lugar: Ahuacavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	<u>592.9</u>	<u>602.3</u>	<u>9.4/h</u>
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	<u>—</u>
- Petroleo	<u>—</u>
- Aceite Motor	<u>—</u>
- Aceite Hidráulico	<u>—</u>
- Refrigerante	<u>—</u>
- Otros	

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Gargeo de desmonte</u>

Observaciones: _____


Operador


Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 22/11/23
Máquina: retroexcavadora 3089116
Operador: _____
Obra: _____
Lugar: _____

HORAS DE TRABAJO		
	INICIO	TERMINO
MAÑANAS	606.9	609.2
TARDES		
		2.9/h
TOTAL HORAS		

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	29.178 galones
- Aceite Motor	— (Faltano a hacer)
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
606.9 en el orometro
a abastecerme m³ combust: ble
regrese del prijo para el
Componento en el orometro 607.6

Observaciones: _____

Gorgoco de desmonte


Operador


Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 23/11/23
Máquina: Retroexcavadora
Operador: Juan Carlos Gaspar Huamani
Obra: Huancavelica
Lugar: Puente Troncoso

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	609.2	620.3	11.1/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	—
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Excavación de talud</u>
<u>Eliminación de desmonte</u>

Observaciones: _____

[Signature]
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 24/11/23
 Máquina: Retro excavadora 3089116
 Operador: Juan Carlos Gaspar Huamani
 Obra: Puente Troncozo
 Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	620.3	628.8	8.5/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	—
- Aceite Motor	22.929 GLL
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS

Gorgueo al volquete desmonte

Cortado de talud

Observaciones: Sal.º a llenar combustible en el orometro 620.3 y regrese el combustible en el orometro 629.8


 Operador


 Controlador

Supervisor de Obra

•P TRANSPORTA

PARTE DIARIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Nº 001713

Fecha: 25/11/23
Máquina: Retrocargadora 3089116
Operador: Juan Carlos Gaspar Huamani
Obra: Puente Troncozo
Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	628.8	636.6	7.8/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	—
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
Gargueo de desmonte a Volquete
Uacheo de carretera
Nivelación de piso

Observaciones: Se Trabajo asta
5.30 P.M


Operador


Controlador

Supervisor de Obra



**PARTE DIARIO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

Nº 001714

Fecha: 27/11/23
 Máquina: Retroexcavadora 3089116
 Operador: Juan Carlos Gaspar Huaman
 Obra: Puente Troncoso
 Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	636.6	644.9	8.3/h
TARDES	644.9		
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	<u>27.723</u>
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
Salí a llenar combustible
en el orometro 636.6 y
regrese al campamento en el
orometro 637.6

Observaciones: _____


 Operador


 Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 28/11/23
 Máquina: Retroexcavadora 3089116
 Operador: Juan Carlos Gaspar Huaman
 Obra: Puente Troncoso
 Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	644.9	650.1	5.2/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	25.534
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
Gorgueo de desmonte
rodadura con rotomartillo las piedras.

Observaciones: Salí a llenar combustible en el
orometro 649.7 y regrese al
campamento en el orometro
650.1


 Operador


 Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 29/11/23
 Máquina: Retroexcavadora 3089116
 Operador: Juan Carlos Gaspar Huamani
 Obra: Puente Troncoso
 Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	650.7	659.1	9/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	—
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
↳ Rotura con rotomartillo Piedras
↳ Nivelación de piso de Carretera.

Observaciones: Se Trabajo asta 6.40 P.M


 Operador


 Controlador

Supervisor de Obra

TRANSPORTA

PARTE DIARIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Nº 001717

Fecha: 30/11/23
Máquina: Retro excavadora 3089416
Operador: Juan Carlos Gaspar Huaman.º
Obra: Puente Troncoso
Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	659.1	666.6	7.5/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	28.333
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Cargueo de desmonte</u>
<u>Nivelación de piso para compactación</u>

Observaciones: Se a llenar combustible en el orometro 666.2 y regreso al camamento 666.5 en el orometro

[Signature]
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 01-12/23
Máquina: Retroexcavadora 3089116
Operador: Juan Carlos Gaspar Hoaman
Obra: Puente Troncoso
Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	666.6	674.9	7.9/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	—
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
rotura de piedra con rotomartillo

Observaciones: falta seguros de los pines de retroexcavadora


Operador


Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 2/12/23
 Máquina: retroexcavadora 3089776
 Operador: Juan Carlos Gaspar Hoaman
 Obra: puente Troncoso
 Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	674.5	679.0	4.5/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	—
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
2/h de roper piedra con rotomartillo
Nivelación de piso de Carretera

Observaciones: _____


 Operador


 Controlador

Supervisor de Obra



PARTE DIARIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Nº 001720

Fecha: 4/12/23
 Máquina: Retroexcavadora 3089116
 Operador: Juan Carlos Gaspar Huamani
 Obra: Puente Troncoso
 Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	679.0	687.1	8.1/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	
- Petroleo	29.811 Galones
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS

Observaciones: Sali a llenar combustible.
en el orometro 6867 y regrese
al campamento en el orometro
687.1

[Signature]
Operador

[Signature]
Controlador

Supervisor de Obra



**PARTE DIARIO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

Nº 001721

Fecha: 05/12/23
Máquina: Retroexcavadora
Operador: Juan Carlos Gaspar Huamani
Obra: Puente Troncoso
Lugar: Huancauelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	687.1	697.5	10.4/h
TARDES			

TOTAL HORAS

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	—
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS

A Gargueo de Piedra para
enroscar
A nivelacion de Piso de
Carretera

Observaciones: Se Trabajo asta 6.40 P.m


Operador


Controlador

Supervisor de Obra

Fecha: 5/12/23
 Máquina: Retroexcavadora 3089716
 Operador: Juan Carlos Gaspar Huaman
 Obra: Puente Troncoso
 Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	597.5	705.9	8.4/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	34.770 Galones
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
Nivelación de topografía de carretera.

Observaciones: Se a llenar combustible en el orometro 705.6 y regrese en el orometro 705.9


 Operador


 Controlador

Supervisor de Obra



**PARTE DIARIO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

Nº 001723

Fecha: 07/12/23
Máquina: Retroexcavadora 3089116
Operador: Juan Carlos Gaspar Hoaman
Obra: Puente Trancoso
Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	705.9	714.6	8.7/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	—
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Gorgueo de material</u>
<u>ripi. Sorandeo de</u>
<u>Piedra</u>

Observaciones: _____

Operador

Supervisor de Obra

Controlador



**PARTE DIARIO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

Nº 001724

Fecha: 08/12/23
Máquina: Retroexcavadora 3089116
Operador: Juan Carlos Gaspar Huaman.
Obra: Puente Troncoso
Lugar: Huancavelica

HORAS DE TRABAJO			
	INICIO	TERMINO	TOTAL
MAÑANAS	714.6	718.7	4.1/h
TARDES			
TOTAL HORAS			

CONSUMIBLES	CONSUMO
- Gasolina	—
- Petroleo	—
- Aceite Motor	—
- Aceite Hidraulico	—
- Refrigerante	—
- Otros	—

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Gasqueo de obra</u>

Observaciones: _____

Operador

Controlador

Supervisor de Obra