



CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 TELEFONO: 995743476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.COM

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUAMARCA - CUMBE MAVO. CHONTA BAJA (PUENTE EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CUAMARCA DE LA PROVINCIA DE CUAMARCA, DEPARTAMENTO DE CUAMARCA. CIU NRO. 2458547

RAZON SOCIAL: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
 R.U.C: 20228717093

DOMICILIO FISCAL: CALINAWAY NRO. 507 P.J. VERSALLIS LORETO - MAVNAS - IQUITOS
 CONDICIONES DE PAGO: CHEQUE

2. VALORIZACION DEL SERVICIO
 CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTATA (EXCAVADORA, SV365H, OPERADOR: EDILMAR SANTA CRUZ CHUQUILIN : DNI N° 71865000)

CONIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N. VAL.	PRECIO POR HORA	TABLA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS HOR.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LAVORADOS	HOR. EM.	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DM(%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGOS ACUMULADOS	TOTAL HORAS RECLAM.	SI AC.
G-0001	EXCAVADORA HIERALICA MARCA SANW MODELO 365H 145102607318	130	295.00	2.350.00	26/12/2023	30/12/2023		5.00	5.00			1.00	48.00		0%	5.00	14.160.00	14.160.00	48.00	
SUBTOTAL																				
14,160.00																				

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CONIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UN. (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001		0.00		0.00	
G-001		0.00		0.00	
G-001		0.00		0.00	

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CONIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	UM	P. UN. (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CONIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UN. (S/)	P. TOTAL (S/)

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	14,160.0	Descuentos	S/	
IGV	S/	2,548.8			
TOTAL	S/	16,708.8			

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizanc	S/	14,160.00
IGV	S/	2,548.8
TOTAL	S/	16,708.8

INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
Carlos Mauro Garcia Ortiz
 Gerente General

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 DNI: 26532727

CONSORCIO CUMBE MAVO
Mario Cruz
 REPRESENTANTE COMUNITARIO
 DNI: 47033930

RUC: 2061184645

MES / AÑO
 PERIODO

Del 28/12/23



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N° 715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-0005

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 30/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CHAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 317N MODELO: SY 365 H SANY CODIGO:
OPERADOR: Edulmar Santa Cruz Chuguelin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
252.74	3222.50	9.76
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descansos			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban 74 - 115
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941577513-995741476
Correo: gavic_srll@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 0003-0004

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHETILLA 29/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO-CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360N HIGUELO - SY 255H SHNY CODIGO: _____
OPERADOR: Edymar Santa Cruz Chuquilin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3247.74	3252.44	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.L.L.

Jr. Silva Santateban N°718
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Celli: 9412977513-995741476
Correo: gavic_sl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-0003

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 28/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360 MODELO: SY 365 H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Edimar Santa Cruz Chuguelin TURNO: P.M.

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3232.74	3242.74	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
ACTIVIDAD			
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Hora Cierre			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS. DIEL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
Vº SUPERVISOR



GARCÍA GARCÍA INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°15
Barrio San Sebastián - Callamancha
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_ric@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-0002

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 27/12/2023
OBRA: RESORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Edimur Santa Cruz Chugulin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
8:25	17:32	9.07
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Ir. Silva Santibañ N° 718
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_rli@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-0001

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 26/12/2023
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - LUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 361N MODELO: SY 365H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Edilmar Santa Cruz Chuquilin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3217.5	3223.74	9.24
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____

FINAL: _____

TOTAL HORAS: _____ HRS.

STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

OPERADOR

CONTROLADOR

SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
1/01/2024										
2/01/2024	D	9.50		3263.5	3273	9.50				
3/01/2024	D	9.00		3273	3282	9.00				
4/01/2024	D	9.60		3282	3291.6	9.60				
5/01/2024	D	9.90		3291.6	3301.5	9.90				
6/01/2024	D	9.00		3301.5	3310.5	9.00				
7/01/2024										
8/01/2024	D	8.50		3311	3319.5	8.50				
9/01/2024	D	9.00		3319.5	3328.5	9.00				
10/01/2024	D	9.00		3328.5	3337.5	9.00				
11/01/2024	D	9.30		3337.5	3346.8	9.30				
12/01/2024	D	9.00		3346.8	3355.8	9.00				
13/01/2024	D	9.70		3355.8	3365.5	9.70				
14/01/2024										
15/01/2024	D	9.00		3366.5	3375.5	9.00				
16/01/2024	D	9.50		3375.5	3385	9.50				
17/01/2024	D	9.00		3385	3394	9.00				
18/01/2024	D	10.00		3394	3404	10.00				
19/01/2024	D	10.00		3404	3414	10.00				
20/01/2024	D	9.20		3414	3423.2	9.20				
21/01/2024										
22/01/2024	D	10.00		3423.2	3433.2	10.00				
23/01/2024	D	10.00		3433.2	3443.2	10.00				
24/01/2024	D	10.00		3443.2	3453.2	10.00				
25/01/2024	D	9.00		3453.2	3462.2	9.00				
26/01/2024	D	9.80		3462.2	3472	9.80				
27/01/2024	D	9.00		3472	3481	9.00				
28/01/2024										
29/01/2024	D	9.00		3481.5	3490.5	9.00				
30/01/2024	D	10.00		3490.5	3500.5	10.00				
31/01/2024	D	9.00		3500.5	3509.5	9.00				
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
1/01/2024	31/01/2024	244.00	-	87.909.20	88.153.20		-	-		



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N° 15
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_el@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00032

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 31/01/2024
URRA: RECONSTRUCCION CARRETERA CAJAMARCA - CUMBEZAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBEZAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 320N MODELO: SX365H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Edilmer Santa Cruz Chupulin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3500.5	3509.5	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____

FINAL: _____

TOTAL HORAS: _____ HRS.

STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
ACTIVIDAD			
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Samateban N° 14
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 0003-00030

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 30/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBEHAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBEHAYO
MAQUINA: EXCAVADORA SITA MODELO: SY 36TH DAWY CODIGO: _____
OPERADOR: Edymar Santa Cruz Chugulin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3490.5	3502.5	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____

FINAL: _____

TOTAL HORAS: _____ HRS.

STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
SUPERVISOR



GARCÍA VARCA INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N° 715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cela: 043977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00029

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA CHETILLA 29/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO
CUENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADOR A360 MODELO: SI 365 H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Eduimar Sinto Cruz Chuguelin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3:41.5	3:40.5	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
VºBº SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santibañan N° 15
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr1@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00028

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHEPILWA 27/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO - CHEPILWA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA SIN MODELO: SY 345 H SANY CODIGO:
OPERADOR: Edimar Santa Cruz Chuguilin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3422	3481	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
Vº SUPERVISOR



GAVIC S.A. INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

R. Silva Samboromban N° 715
Edificio Don Sebastian Cajamarca
Cel: 941977513-999741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00027

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 26/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360N MODELO: 54 365 HSANY CODIGO: _____
OPERADOR: Edimar Santa Cruz Chuyulin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3462.2	3472	9.80
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santibon N° 15
Baturo San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_silva@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00026

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 25/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360N MODELO: SK 365H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Edimar Santa Cruz Chugullen TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3453.2	3462.2	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____


2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Tránsito			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GINS OIL _____ GINS HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Je. Silva Santesteban N°714
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sa@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 0003-00025

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 24/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 3TN MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Eduimar Santa Cruz Chuguelin TIPO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3443.2	3453.2	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y DE TIERRAS

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
SUPERVISOR



GARCIA GARCIA INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Somateban N°15
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977915-995741476
Correo: gavs_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00024

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 23/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CONGE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO COMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADOR 36m MODELO: SY 365H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Rodolfo Santa Cruz Chuguilén TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3432.2	3442.2	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

OPERADOR

CONTROLADOR

V°B° SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

J. Silva Santisteban N° 715
Barrio San Sebastian - Cajamarca
Cel: 941977513-995743476
Correo: gavic_aj@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00023

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CATAMARCA - CHETILLA 28/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CATAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365 H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Edilmar Santa Cruz Chugulin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3423.2	3433.2	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GNS OIL _____ GNS HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silven Samarteban N° 15
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00022

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 28/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CATAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: COMERCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 365H MODELO: 3X 365H SHWY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Eduimar Santa Cruz Chuguelin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3414	3423.2	9.20
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
Vº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES E.R.L.

Ir. Silva Santibañan N° 714
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cels: 941977513-995741476
Correo: gavic_mj@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00021

LUGAR Y FECHA: CARRERA CAJAMARCA - CHETILLA 19/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUBRE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUBRE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360 MODELO: 5V365H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Edilmar Santa Cruz Chuguilin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3404	3414	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santesteban N°15
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-895741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00020

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHETILLA 18/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO-CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360N MODELO: SY 365 H SHNY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Edumar Santa Cruz Chugulin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3394	3404	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N° 715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741479
Correo: gavic_sr_l@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00019

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CATAMARCA-CHEJILLA 17/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CATAMARCA-CUMBE MAYO-CHEJILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360W MODELO: SY 365 H SHAN CODIGO:
OPERADOR: Edilmar Santa Cruz Chigulin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3385	3391	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N° 15
Barrio San Sebastián - Cajamarero
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00018

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 16/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 361N MODELO: EY 365HS Y CÓDIGO: _____
OPERADOR: Edilmar Santa Cruz Chuguelin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3375.5	3285	9.50
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____

FINAL: _____

TOTAL HORAS: _____ HRS.

STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.L.

Jr. Silver Santarceban N°715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-999741476
Correo: gavic_sif@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00017

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHEJILLA 15/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO-CHEJILLA
CLIENTE: CONSEJO REGIONAL CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA CATAN MODELO: 54 365 H SANY CODIGO:
OPERADOR: Edimar Santa Cruz Chugulin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3366.5	3375.5	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL

GLNS OIL

GLNS. HOROMETRO

4. OBSERVACIONES:

EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
PRO. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N° 15
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941 977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00016

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 13/04/2024
OBRA: MESORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE HAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 3000 MODELO: 5Y 365 H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Edilmar Santa Cruz Chugulin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3335.8	3365.5	9-70
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____

FINAL: _____

TOTAL HORAS: _____ HRS.

STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

OPERADOR

CONTROLADOR

SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N° 714
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr1@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00015

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 12/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: Excavadora 3674w MODELO: SV 365 H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Edulmar Santa Cruz Chuquillin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3376.0	3385.0	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS, HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA


OPERADOR


CONTROLADOR


VºB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
e CONSTRUCTOROS S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N° 14
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741478
Correo: gavic_rlg@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00014

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 11/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360W MODELO: SY 365 H SARY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Edulmos Santo Cruz Chugulin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3337.5	3346.8	9.30
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N° 15
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_91@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00012

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 20/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - LUMBEMAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36TN MODELO: SY 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Eduimar Santa Cruz Chugulin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3328.5	3338.5	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL: _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

Eduimar Santa Cruz Chugulin
OPERADOR

G.A.
CONTROLADOR

[Firma]
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santateban N° 715
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00013

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA - CHETILLA 01/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CASAMARCA - CUEIBO MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSERVIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 540W MODELO: SY 365H SHAW CÓDIGO:
OPERADOR: Edimar Silva Cruz Chugullin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
33:05	35:05	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
Y. D. SUPERVISOR



GARCÍA VÁSQUEZ INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N° 15
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_ingenieros@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-00010

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CATAMARCA-CHETILLA 06/01/2024
OBRA: MESORRAMIENTO CAMINO CATAMARCA-CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA XCMG MODELO: 54365H SANX CODIGO: _____
OPERADOR: Edlmor Santa Cruz Chuguilin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3301.5	3310.5	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V.º SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Ir. Silva Santibañan N° 715
Distrito San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmai.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° 0003-0009

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CATAMARCA - CHETILLA 05/02/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CATAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONDICIONADO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 360N MODELO: SY 365 H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Edimar Santa Cruz Chuguelin TURNO: PIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3:21.6	3:51.5	9.90
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. OTRAS			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTRALADORA

[Signature]
V/O SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCCIONES S.R.L.

Jr Silva Santisteban N° 15
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 943977513 995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-0008

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA - CHETILLA 04/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 361W MODELO: SY 365 H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Edimar Santa Cruz Chugulin TURNO: DIA

3. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3282	3291.6	9.60
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS. OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N° 711
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srll@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-0007

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CASAMARCA-CHETILLA 03/02/2024
OBRA: MESCLAMIENTO CAMINO CHIAMBA - CUMBE MAYO - CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 31A: MODELO: SY 365H SANY CODIGO: _____
OPERADOR: Felmar Santa Cruz Chuguilin TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3273	3282	9
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V° SUPLENTE SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N° 16
Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA
DE MAQUINARIA
N° G003-0006

LUGAR Y FECHA: CARRETERA CAJAMARCA-CHETILLA 02/01/2024
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA-CUMBE MAYO-CHETILLA
CLIENTE: CONSORCIO CUMBE MAYO
MAQUINA: EXCAVADORA 36T MODELO: SX 365H SANY CÓDIGO: _____
OPERADOR: Edimar Santa Cruz Chugulin TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
3263.5	3273	9.50
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: _____
FINAL: _____
TOTAL HORAS: _____ HRS.
STAND BY: _____

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____
4. OBSERVACIONES: EXCAVACION DE ROCAS Y TIERRA


OPERADOR


CONTROLADOR


SUPERVISOR