

Proyecto: HOSPITAL SAN LORENZO  
 Subcontrato: 0302100H SC REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS  
 N° Subcontrato: 00000008  
 Contratista: 22007676 J.S.A. CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.  
 RUC Contratista: 20601785103  
 Nro. Orden de Servicio: 0271

Periodo: Semana 15 08/04/2024-14/04/2024  
 Semana 16 15/04/2024 21/04/2024

Partida de Control	Descripción	Und.	Precio S/	Subcontrato			Acumulado Anterior			Valorización Actual			Acumulado			Saldo	
				Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/
ESTRUCTURAS METALICAS	LIMPIEZA MECANICA	kg	1.55	31,657.77	49,069.54	0.0%	0.00	0.00	39.8%	12,611.91	19,548.46	39.8%	12,611.91	19,548.46	60.2%	19,045.86	29,521.08
ESTRUCTURAS METALICAS	APLICACIÓN DE PRIMERA CAPA DE PINTURA	kg	0.88	31,657.77	27,858.84	0.0%	0.00	0.00	39.8%	12,611.90	11,098.47	39.8%	12,611.90	11,098.47	60.2%	19,045.87	16,760.37
ESTRUCTURAS METALICAS	SOLDADURA	kg	0.65	9,497.33	6,173.26	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	100.0%	9,497.33	6,173.26
ESTRUCTURAS METALICAS	APLICACION DE SEGUNDA Y TERCERA CAPA DE PINTURA	kg	1.20	31,657.77	37,989.32	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	100.0%	31,657.77	37,989.32

**Resumen Valorización**

Costo Directo Valorización	121,090.97	0.00	30,646.93	30,646.93	90,444.04
Descuento por pago Planilla antes de VR					
Descuento por Materiales antes de VR					
Descuento por Equipos antes de VR					
Descuento por calidad antes de VR					
Descuento por Liquidacion antes de VR					
Valorización Reajustada	121,090.97	0.00	30,646.93	30,646.93	90,444.04
Amortización de Pagos a Cuenta	0.00		0.00	0.00	0.00
Amortización de Adelantos					
Subtotal de la Valorización	121,090.97	0.00	30,646.93	30,646.93	90,444.04
Impuesto General a las Ventas (18%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valorización Bruta	121,090.97	0.00	30,646.93	30,646.93	90,444.04
Retenciones (5% VR)	6,054.55	0.00	1,532.35	1,532.35	4,522.20
Valorización Neta	115,036.42	0.00	29,114.58	29,114.58	85,921.84



Alvaro Rodil



Ing. Jose A. Crespo Paucar  
 CIP 738043  
 COORDINADOR DE PROYECTO



Esteban


