

ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.
AV. BRASIL 141 BAR. EZEQUIEL
AZANGARO - AZANGARO - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609617889
E001-61

Fecha de Emisión : 04/06/2024
Señor(es) : CONSORCIO UNION
RUC : 20611789352
Dirección del Receptor de la factura : COOP DE VIVIENDA VIÑA SAN MZA.
K LOTE. 13 C FRENTE PARQUE VIÑA
SAN FRANCISCO LIMA LIMA SANTA
ANITA
Establecimiento del Emisor : AV. BRASIL 141 BAR. EZEQUIEL
PUNO-AZANGARO-AZANGARO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : RETENCION 10% DEL FONDO DE
GARANTIA S/. 1699.20

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION 05 - CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.	14400.00	0.0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 14,400.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,400.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,592.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 16,992.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00721311988 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2039.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 13,253.80
Total de Cuotas : 1

Nº	Fecha Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
	11/06/2024	13,253.80						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



CONSORCIO UNION



DOMICILIO LEGAL: Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Vifia San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762667

OBRA : "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"

SEÑORES:
ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.

RUC 20609617889

DIRECCION AV. BRASIL N° 141 - BARRIO EZEQUIEL URBIOLA - AZANGARO - PUNO

TELEFONO 949371455

ATENCION: Sr(ta) RICHARD ABEL ITUSACA CALCINA
COTIZACION No.

ORDEN DE SERVICIO

No
C. UNION / 002-2023

FECHA ORDEN

1-Dic-23

PLAZO DEL SERVICIO

80 DIAS CALENDARIOS

FACTURA:
CONSORCIO UNION

CONDICIONES DE PAGO

ADELANTO 5%, RETENCION DE GARANTIA 10%, VALORIZACION MENSUAL

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE PIURA

CONDICIONES DE CONFO

ABROBACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				S/.	S/.
			LINEA PRIMARIA		
	100.00	km	Revision, Validacion y Levantamiento Topografico de LP (Incluye revision de archivos nativos en Gabinete)	242.00	24,200.00
	100.00	km	Replanteo y Estaquedo de LP (Incluye señalizacion de hitos en Vertices y Alineamientos para instalacion de postes)	205.00	20,500.00
			RED PRIMARIA		
	111.00	S.E.	Replanteo y Estaquedo de RP (Incluye señalizacion de hitos en Derivaciones y Subestaciones, Alineamientos para instalacion de postes)	80.00	8,880.00
			RED SECUNDARIA		
	111.00	S.E.	Levantamiento Topografico de Planos Catastrales (Incluye Entrega de planos de lotizacion y definicion de centro de carga en Gabinete)	220.00	24,420.00
	111.00	S.E.	Replanteo y Estaquedo de RS (Incluye Recopilacion de documentacion de Usuarios)	280.00	31,080.00

NOTAS:

- EL SERVICIO SE REALIZARA EL 100%
- EL PRECIO INCLUYE HASTA LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA DGER Y EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO ENERGIA V
- EL SERVICIO INLUYE A TODO COSTO, ENTREGA DEL PERFIL TOPOGRAFICO, PLANOS DE LOTIZACION, PADRON DE USUARIOS A NIVEL DE REPLANTEO DE OBRA
- SE APLICARA PENALIDAD POR DIA DE RETRAZO POR EL 0.250% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO POR CADA DIA.
- LA VALORIZACION DEL AVNACE DEL MES SERA APROBADA POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA
- EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO, CON LA FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE DICHA ORDEN.

MUY IMPORTANTE: Sirvase facturar a Nombre de CONSORCIO UNION, RUC 20611789352, Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Vifia San Francisco - Santa Anita - Lima

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA S/.	109,080.00
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	109,080.00
IGV (18%) S/.	19,634.40
TOTAL S/.	128,714.40

5% 6,435.72

CONSORCIO UNION
 HENRY LOZANO LOZANO
 REPRESENTANTE COMUN

ING. HENRY LOZANO LOZANO
CONSORCIO UNION

ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C
 RICHARD ABEL ITUSACA CALCINA
 GERENTE GENERAL

RICHARD ABEL ITUSACA CALCINA
ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.
CONFORMIDAD DE LA O/C



RESUMEN DE VALORIZACIÓN - REPLANTEO TOPOGRAFICO
VALORIZACIÓN N° 05

1	PROYECTO	:	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
2	CONTRATO No	:	C. UNION / 002-2023		
3	EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO UNION		
4	VALORIZACION	:	05		
5	FECHA	:	30/05/2024		
6	EMPRESA COLABORADORA	:	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES SAC		
	REPRESENTANTE LEGAL	:	RICHARD ABEL ITUSACA CALCINA		
7	MONTO CONTRATO	:	S/. 109,080.00	SIN IGV	
7.1	MONTO CONTRATO-02	:	S/. 12,360.90	SIN IGV	
8	MONTO ADELANTO N°01	:	S/. 5,454.00	SIN IGV	

CERTIFICADO DE PAGO

RESUMEN DE VALORIZACIÓN		MONTO EN S/.
DESCRIPCIÓN		
COSTOS DIRECTOS:		
A	Total LP Reforzamiento (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	0.00
a.1	Revisión, Validación y Levantamiento Topográfico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en gabinete) (km)	0.00
a.2	Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de Hitos en Vertices y alineamiento para instalación de postes) (km)	0.00
A	Total Líneas Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida) S/.	0.00
a.1	Revisión, Validación y Levantamiento Topográfico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en gabinete) (km)	0.00
a.2	Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de Hitos en Vertices y alineamiento para instalación de postes) (km)	0.00
B	Total Redes Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida) S/.	1,600.00
b.1	Replanteo y Estaqueado de RP (Incluye señalización de Hitos en Derivaciones, Subestaciones y alineamiento para instalación de postes) (S.E.)	1,600.00
C	Total Redes Secundarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida) S/.	12,800.00
c.1	Levantamiento topográfico de planos catastrales (Incluye Entrega de planos de Lotización y definición de centro carga en Gabinete) (S.E.)	4,400.00
c.2	Replanteo y estaqueado de RS (Incluye Recopilación de Documentación de Usuarios) (S.E.)	8,400.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.	S/.	14,400.00
Monto No incluye I.G.V.		

PARA FACTURAR:

RESUMEN GENERAL		MONTO EN S/.
DESCRIPCIÓN		
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05	S/.	14,400.00
AMORTIZACIÓN TOTAL DEL A.D.	S/.	0.00
ADICIONALES		
VALORIZACIÓN NETA N° 05	S/.	14,400.00
I.G.V. (18%)	S/.	2,592.00
TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.	S/.	16,992.00
RETENCIONES (10%)	S/.	1,699.20
DETRACCION 12%		2,039.00
MONTO NETO A PAGAR	S/.	13,253.80
		
ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	RESIDENTE OBRA CONSORCIO UNION	 JEFE DE OBRA CONSORCIO UNION

BBVA

CONSORCIO UNION

x

2024/06/13 19:21:50

Consulta de Pagos Masivos


Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla
0613001	PAGO DE PROVEEDORES
Abonos Enviados	Moneda de Cargo
2	SOLES

Descripción	Enviada	Cuenta de Cargo
SUB CONTRATISTAS	Fecha 13/06/2024	0011-0377-0100070147
Importe Inicialmente informado	Hora 19:14:57	Situación de Proceso
34,843.80	Horario de Ejecución	ABONOS OK
	INMEDIATA	

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000358
Fecha y Hora de Ejecución	13/06/2024 - 19:14:57
Abonos procesados	2
Importe cargado por abonos	34,843.80 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	129.54 - SOLES
TOTAL CARGADO	34,973.34 - SOLES



Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco
1	0011-0229-0100127372		
2	002-570-124874032038-01	CREDITO DEL PERU	

Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
ECOING CONSULTORES Y EJEUTORE	R - 20609617889	13,253.80			0	ABONO CORRECTO
ROMEL RAFAEL ROJAS RUIZ	L - 18134718	21,590.00			0	ABONO ENVIADO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjeria
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera

- Banco de Crédito
- Scotiabank
- Banco de Comercio
- Crediscolia
- Banco Falabella
- Banco Financiero
- CMAC Trujillo
- CMAC Arequipa
- Caja Metropolitana
- Agrobanco
- Banco ICBC
- Banco Azteca
- Interbank
- BanBif
- GNB
- Mi Banco
- Banco Ripley
- Banco Santander
- CMAC Piura
- CMAC Sullana
- CCMAC Cusco
- CMAC Huancayo
- CMAC Tacna

Hora de envío de tu operación

Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.

Hasta las 11:30 a.m

Después de la 1:45 p.m.

Hasta las 1:45 p.m

Horario en que tu operación llegará al Banco destino

Días útiles

A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil

A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil

A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil

A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil

Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público

A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil

