

JIMENEZ RAMIREZ ANTONY MANUEL FRANKLINCAL. AMAZONAS 1026
CASTILLA - PIURA - PIURA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10751951375****E001-41**

Fecha de Emisión : **31/05/2024** Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO
NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**

RUC : **20526126328**

Dirección del Receptor de la factura : **JR. LOS COCOS DEL CHIPE URB.
LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL
COLEGIO MONTESORI PIURA
PIURA PIURA**

Dirección del Cliente : **JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB.
LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL
COLEGIO MONTESORI PIURA-
PIURA-PIURA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 4, POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS, SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO. PROV. HBBA	10080.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,080.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 10,080.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,814.40
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 11,894.40

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales

Medio Pago: 003 Transferencia de fondos

Nro. Cta. Banco de la Nación: 00646079551 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 1427.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 10,467.40

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/06/2024	10,467.40

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

SITUACION FINANCIERA DE CONTRATISTA
JIMENEZ RAMIREZ ANTHONY MANUEL FRANKLIN (LACCHAN BAJO)
VALORIZACIÓN N. 04 DEL 01MAYO24 AL 31MAYO24

MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA			
1	VALORIZACIÓN N. 04		
	MONTO FACTURADO :	S/	11,894.40
	DESCUENTOS: DETRACCIÓN	-S/	1,427.00
	GARANTÍA	-S/	594.72
	SALDO A PAGAR VAL. 04	S/	9,872.68
	TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:	S/	9,872.68

PAGOS PROGRAMADOS A TRABAJADORES O DEUDAS QUE EL CONTRATISTA SOLICITA SE REALICEN DIRECTO POR PARTE DEL CONSORCIO			
1	PAGO DE PENSION DE COMIDA A TRABAJADORES DEL CONTRATISTA ANTHONY JIMENEZ	-S/	1,000.00
	PEONES QUE PAGARA EL CONTRATISTA ANTHONY JIMENEZ EN EFECTIVO, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE DE LA JASS	-S/	1,000.00

SALDO A DEPOSITAR:

SALDO DE VAL. 04	S/	9,872.68
DESCUENTOS A HACER POR PARTE DE CMN	-S/	1,000.00
SALDO A DEPOSITAR DE VALORIZACIÓN	S/	8,872.68

NOTA:

1. SE PRESENTO PAGO DE PENSION DE COMIDA Y SE ADJUNTA SOLICITUD DE 2 TRABAJADORES DEL CONTRATISTA ANTHONY JIMENEZ RAMIREZ DONDE ACEPTAN QUE SUS PAGOS QUE CORRESPONDEN HASTA EL 31 DE MAYO SE REALICE EN EFECTIVO POR PARTE DEL CONTRATISTA. LOS INGENIEROS KEVIN CASTILLO, KEVIN JIMENEZ Y EL CONTROLADOR BLANCO AGUILAR SANDOVAL EN COORDINACIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA JASS DE LACCHAN ANIBAL MANCHAY SANTOS, FIRMAN LA PRESENTE DANDO FE DE QUE NO EXISTE OTRA DEUDA GENERADA POR EL CONTRATISTA ANTHONY JIMENEZ RAMIREZ HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 Y AVALANDO SU PAGO DIRECTO AL CONTRATISTA CON EL COMPROMISO DE NO DEJAR NINGUNA DEUDA PENDIENTE BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS
2. EL INGENIERO RESIDENTE KENYI CARRASCO NIZAMA DA CONFORMIDAD QUE LA PRESENTE VALORIZACIÓN DE ANTHONY JIMENEZ RAMIREZ DE LACCHAN BAJO MUESTRA LOS METRADOS REALES EJECUTADOS, DE LA NO EXISTENCIA DE PROYECCIONES Y LA CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS NO EXISTIENDO OBSERVACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS POR SUBSANAR.

ADJUNTO:

1. Carta de trabajadores solicitando pago directo en efectivo por parte de contratista Anthony Jimenez Ramirez .
2. Carta del Presidente de la JASS Anibal Manchay Santos asegurando que no existen otras deudas por parte del contratista.

CONSORCIO SONDORILLO

 Ing. Kenyi Carrasco Nizama
 CP. 242418
 RESIDENTE DE OBRA


 72202663
 Kevin Jimenez


 BLANCO AGUILAR

Buono 057

BBVA

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL
Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

2024/06/13 13:26:35

x

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado

 **8,872.68 SOLES**



Cuenta de Cargo

0011-0245-0100032697 SOLES
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Cuenta de Abono

0011-0814-0216756679 SOLES
JIMENEZ RAMIREZ ANTONY
MANUEL FRANKL

Detalle de la operación

Importe Abonado	8,872.68 SOLES
Fecha / Hora	13/06/2024 13:37
Referencia	val 04 fact 41 lacchan bajo
Número de Operación	8,810-0

Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
-------------------------	------------

Datos Adicionales

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.

RECIBO
12/06/24
6:00 pm

VALORIZACION N° 04 - UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

Obra: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

SUB CONTRATO UBS

CONTRATISTA: ANTONY JIMENEZ RAMIREZ
 RUC: 1075195137
 ENCARGADO: KEVIN JIMENEZ PASAPERA
 SECTOR: LACCHAN BAJO
 FECHA: INICIO 01/05/24 HASTA 31/05/24

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	PRECIO	PARCIAL	VALORIZACION N°4				ACUMULADO		SALDO				
						ANTERIOR		ACTUAL		PARCIAL	CANT	PARCIAL	%	CANTIDA	PARCIAL	%
						CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL							
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	20,00	136,70	2.774,00	0,00	2.774,00	20,00	2.774,00	2.774,00	4,04%	0,00	0,00%			
2	SUBRECIMIENTO PARA CASETA UBS	UBS	20,00	106,00	2.120,00	0,00	2.120,00	20,00	2.120,00	4.894,00	3,09%	0,00	0,00%			
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO, LOSA DE CIMENTACION, LOSA MAJIZA DE	UBS	20,00	473,00	9.460,00	0,00	9.460,00	20,00	9.460,00	13.914,00	13,79%	0,00	0,00%			
4	MUROS Y TABOQUES DE ALBANILERIA DE CASETA UBS	UBS	20,00	313,000	6.260,00	0,00	6.260,00	20,00	6.260,00	20.174,00	9,13%	0,00	0,00%			
5	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	UBS	20,00	290,00	5.800,00	0,00	5.800,00	20,00	5.800,00	25.974,00	9,45%	0,00	0,00%			
6	PISOS, PAVIMENTOS Y ZOCALOS	UBS	20,00	200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20,00	4.000,00	29.974,00	7,35%	0,00	0,00%			
7	INSTALACION DE COBERTURA DE CASETA	UBS	20,00	160,00	3.200,00	0,00	3.200,00	20,00	3.200,00	33.174,00	5,70%	3,00	890,00	15,00%		
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA FRIA	UBS	20,00	280,00	5.600,00	0,00	5.600,00	20,00	5.600,00	38.774,00	8,16%	0,00	0,00%			
9	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	UBS	20,00	280,00	5.600,00	0,00	5.600,00	20,00	5.600,00	44.374,00	8,16%	0,00	0,00%			
10	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	20,00	280,00	5.600,00	0,00	5.600,00	20,00	5.600,00	50.000,00	8,16%	0,00	0,00%			
11	TANQUE BIODIGESTOR	UBS	20,00	185,50	3.710,00	0,00	3.710,00	20,00	3.710,00	53.710,00	7,35%	2,00	560,00	10,00%		
12	POZO DE PERCOLACION TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	20,00	90,00	1.800,00	0,00	1.800,00	20,00	1.800,00	55.510,00	5,50%	0,00	0,00%			
13	POZO DE PERCOLACION CIMENTACION	UBS	20,00	45,00	900,00	0,00	900,00	20,00	900,00	56.410,00	2,89%	0,00	0,00%			
14	POZO DE PERCOLACION CONCRETO Y ACERO	UBS	20,00	41,00	820,00	0,00	820,00	20,00	820,00	57.230,00	1,31%	0,00	0,00%			
15	POZO DE PERCOLACION MUROS DE TABIQUE DE ALBANILERIA E INSTALACION	UBS	20,00	200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20,00	4.000,00	61.230,00	1,20%	0,00	0,00%			
16	TRAMPA DE GRASAS TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	20,00	5,20	104,00	0,00	104,00	20,00	104,00	61.334,00	0,41%	0,00	0,00%			
17	TRAMPA DE GRASAS CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ALBANILERIA	UBS	20,00	200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20,00	4.000,00	65.334,00	0,00%	0,00	0,00%			
18	CAJA DE LICOSES	UBS	20,00	80,60	1.612,00	0,00	1.612,00	20,00	1.612,00	66.946,00	0,00%	0,00	0,00%			
SUB TOTAL				3.410,00	68.600,00	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	61.634,00	0,00%	20,00	1.612,00	100,00%		
IGV (18%)					12.348,00	9.279,72	1.814,40	1.814,40	11.094,12	72.728,12	80,85%	0,00	1.253,88	10,15%		
TOTAL					80.948,00	60.833,72	11.894,40	11.894,40	72.728,12	84.622,52		20,00	8.219,88			

TOTAL	11.894,40
DESCUENTO DE ADELANTO	0,00
MONTO A FACTURAR	11.894,40
DETRACCION 12%	1.427
GARANTIA 5%	594,72
SCTR	0,00
EPPS	0,00
TOTAL A PAGAR	9.872,35

[Signature]
 CORDINADOR
 ARG. BLANCO AGUILAR SANDOVAL

CONSORCIO SONDRILLO
 Ing. Lirio del Mar MORALES
 ADMINISTRADOR DE OBRA

KENY
 CARRASCO NIZAMA
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. KENY CARRASCO NIZAMA

[Signature]
 SUPERVISOR
 ING. KEVIN JIMENEZ PASAPERA

[Signature]
 KEVIN CASTILLO M.



PLANILLA COMIDA - ANTHONY JIMENEZ



CENTRO POBLADO : LACCHAN BAJO / SUDCONTRATISTA ANTHONY JIMENEZ

OBRA/PROYECTO : "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"

RESPONSABLE : ING.KEVIN CASTILLO / BLANCO AGUILAR SANDOVAL
FECHA: 12.06.2024

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	JUNIO DEL 2024		OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	PRECIO(S./)	
1	ABRAHAM CRUZ SANTOS	46892421	COMIDA	S/ 1,000.00	PAGO POR COMIDA - SECTOR LACCHAN ALTO
	TOTAL A CANCELAR			S/ 1,000.00	

NOTA : PAGO DE COMIDA DEL SEÑOR ABRAHAM CRUZ SANTOS, SE ESTA CANCELANDO EN SU TOTALIDAD PARA EVITAR QUE EXISTAN RECLAMOS POSTERIORES, SE FIRMA LA PRESENTE PLANILLA EN SEÑAL DE CONFIRMADA

CONSORCIO SONDORILLO
Ing. Keny Carrasco Nizama
CIP 242418
RESIDENTE DE OBRA

46892421
ABRAHAM CRUZ SANTOS

CONSORCIO SONDORILLO
Ing. Lamber Mauricio Ruñez
ADMINISTRADOR DE OBRA

Kevin Johnny Pasopero

KEVIN CASTILLO M.

ADMINISTRADOR DE OBRA

BLANCO AGUILAR S.

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

Piura, Huancabamba, Sondorillo 04 de junio, 2024

CARTA DE COMPROMISO N° 04-2024-LACCHAN BAJO

PARA : CONSORCIO SONDRILLO

DE : OPERARIOS DEL SUBCONTRATISTA ANTONY JIMENEZ RAMIREZ

ASUNTO : PAGO DE OPERARIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y GARANTÍA
COMPROMISO QUE NO EXISTEN DEUDAS EN EL CENTRO POBLADO
LACCHAN POR PARTE DEL CONTRATISTA


OBRA : “CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN
ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA – PIURA”

De nuestra consideración:


Es grato dirigirnos a usted para autorizar que el consorcio Sondorillo haga el depósito de nuestra remuneración directamente al contratista Antony Jiménez Ramírez ,el cual nos contrató bajo acuerdos personales y rendimiento así mismo deslindamos a consorcio Sondorillo de cualquier deuda después del 31 /05/24 por lo consiguiente esto va avalado por el presidente de JASS el señor Aníbal Manchay Santos nos garantiza de que no existe ninguna deuda hasta la fecha como autoridad adjuntamos su firma y de las personas que aceptan que el señor rojas recibirá su remuneración para fines de garantía

Adjuntamos nuestros nombres, firma, DNI

N°	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	JORNAL DIARIO	PAGO	
					DIAS TRAB	TOTAL
1	75790315	CARLOS SANTOYO PEÑA	OERARIO	120	20	2400,00
2	05380158	EMERSON CARRANZA DANTAS	OPERARIO	120	20	2400,00
						4800,00


Carlos Santoyo Peña
DNI: 75790315




Emerson Carranza Dantas
DNI: 05380158



CONSORCIO SONDRILLO

Ing. Limber Mauricio Nuñez
ADMINISTRADOR DE OBRA

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DIRECTO A SUS TRABAJADORES Y CONSTANCIA DE NO
PRESENTAR DEUDAS

Lacchan, 11 de junio de 2024

ING. DIGAR MAURICIO NÚÑEZ

Representante Legal

Consortio Sondorillo

**ASUNTO: Autorización de pago directo al no
presentar deudas al 31 de mayo de 2024**

Por medio de la presente, comunico a Ud. Que el Sr. **JIMENEZ RAMÍREZ ANTHONY MANUEL FRANKLIN**, que realiza trabajos de construcción de letrinas en el Centro Poblado de **LACCHAN** para la Obra de **"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"**; **NO PRESENTAN DEUDAS** al 31 de mayo de 2024 que puedan conllevar a algún problema social, paralización de obra o reclamos por parte de cualquier trabajador o poblador, dejando sin ninguna responsabilidad al **CONSORCIO SONDORILLO**.

Asimismo, adjunto carta de los 2 trabajadores operarios autorizando que sus jornales hasta el 31 de mayo se les pague directamente como se les ha venido realizando por no contar con cuenta bancaria propia.

Por lo tanto, aseguro que **NO** existen deudas de operarios, peones, pensión de comida y/o cualquier otro pago pendiente del Sr. **ANTHONY MANUEL FRANKLIN JIMENEZ RAMÍREZ** en Lacchan ni en ningún sector aledaño que pueda generar alguna responsabilidad u obligación de pago por parte del **Consortio Sondorillo**.

Sin otro particular.

Atentamente.



ANIBAL MANCHAY SANTOS

PRESIDENTE DE JASS LACCHAN

DNI: 45417065

Transferencias

Propias Terceros **Interbancarias** Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

994.00 SOLES



Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-032-210011638665-43
ABRAHAM CRUZ SANTOS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8938 - 8939
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	999.80 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.00 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	14/06/2024 - 11:10

*Sondando
banca de
Jimenez Ramirez
Antony
Banco 057.*