



FORMATO		Código: FOR-LOG-003	
ORDEN DE SERVICIO		Estado: Vigente	Versión: 02
Proceso:	Gestión Logística	Actualización del formato: 31 Ene 2024	

ORDEN DE SERVICIO N°140-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OS: 30/04/24

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : CORPORACION ROAD RYD EIRL
RUC N° : 20607222500
ATENCIÓN : ROMEO ITO BELIZARIO
DIRECCIÓN : JR. SAN ISIDRO N° 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO - COATA - PUNO - PUNO
TELEFONOS : 944 188 197
CORREO : wiliamitolbelizaro0@gmail.com
N° DE CUENTA : CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK N° 000-1633157 CCI N° 009-583-000001633157-61
N° DE DETRACCIÓN : BCO. DE LA NACION N° 00-724-002684
OBRA : *CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO*, CON CUI N° 2461584*
CONDICIONES DE PAGO : SEGÚN VALORIZACION
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : CARATA
UBICACIÓN : CARATA
CONTIZACION N° : S/N

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/)	
				P.U.	PARCIAL
1	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA				
1.1	RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SL SERIE: 1T0310SLHJD344642 DEL 22/04 AL 30/04	HM	58.4	118.64	6,928.81
2	ALQUILER DE MINICARGADOR				
2.1	MINICARGADOR CAT SERIE: 0246CAJAY08093 DEL 22/04 AL 30/04	HM	44.6	105.93	4,724.58
NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO SOLO DIAS LABORABLES CON UN HORARIO ESTIMADO. EL PROVEEDOR ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y LA DESIGANCION DEL OPERADOR.					
				SUB-TOTAL S/.	11,653.39
				I.G.V. 18%	2,097.61
				TOTAL S/.	13,751.00

SON : TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCIÓN: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

1. Las facturas deberán remitirlas a nuestra oficina principal (Cal. Las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo Lima- Surquillo) en original, indicando la referencia y el número de Orden de Servicio.



SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesús Sánchez Cuya
 Gerencia de Logística
 21/06

Asistente de Logística

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto

CUADRO DE RESUMEN DE MAQUINARIAS - OBRA CARATA							
PROVEEDOR: CORPORACIÓN ROAD R&D E.I.R.L.							
ITEM	N° DE SEMANA (DESDE-HASTA)	OS N°					
		RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SL		TOTAL X SEMANA	MINICARGADOR CAT246C		TOTAL X SEMANA
		JOSE TICONA QUISPE			CLIVER HUANCA HUANCA		
1	22/04/2024-30/04/2024	58.4 HM	S/ 8,176.00	S/ 8,176.00	-	-	-
2	24/04/2024-30/04/2024	-	-	-	44.6 HM	S/ 5,575.00	S/ 5,575.00
3		-	-	-	-	-	-
TOTALES		S/ 8,176.00	S/ 8,176.00		S/ 5,575.00	S/ 5,575.00	
					TOTAL	S/ 13,751.00	
		OS N°		S/ 0.00			
		DIFERENCIA		S/ 13,751.00			



* se realizara la 4^{ta} OS - ROAD
 del mes de Abril (22/04 al 30/04)
 por S/ 13,751.00
 Retro → S/ 8,176.00
 Mini → S/ 5,575.00



CORPORACIÓN ROAD RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
22	04	2011

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONSORCIO CARATO

MAQUINA: Retroexcavadora 310 SL John Deere

OPERADOR: Jose Tuona Quipe

LABOR REALIZADA: - Acumulación de material lebre en canchales de carata (Angel)

ZONA DE TRABAJO: Angel - carata

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS
	7:30 am	12:00 m		8 horas
	1:00 pm	3:00 pm		12 minutos

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
5855,1	5863,3	8,2 horas

COMBUSTIBLE:

ACEITE:

OTROS:

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Acumulación de material lebre

OBSERVACIONES:

[Signature]

OPERADOR

43644105

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIO X. SUAREZ SUPO PERE

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE



CORPORACIÓN ROAD

RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
23	04	21

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONSORCIO CARDITO

MAQUINA: Retroexcavadora 310 SL John Deere

OPERADOR: José Tirona Quispe

LABOR REALIZADA: Acumulación de material entre
cantera angel - corata

ZONA DE TRABAJO: cantera angel - corata

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS
	1:00 pm	5:30 pm	4:30 min.	2/ horas 30 minutos

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
5865,9	5870,4	4,5 horas


COMBUSTIBLE:

ACEITE:

OTROS:

DESCRIPCION DEL TRABAJO: acumulacion de tierra en
cantera angel corata

OBSERVACIONES:


OPERADOR

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. B. CH. FABIOLA Y. ELINNE SUPO PEREZ

ADMINISTRADORA DE OBRA

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE



CORPORACIÓN ROAD RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
24	04	24

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONSORCIO CORATA

MAQUINA: Retroexcavadora John Deere 310 SL

OPERADOR: José Tiana Quipe

LABOR REALIZADA: - Recreo de arena para distribución
- Excavación de zanja línea matriz y conexiones 70x
170 mts.

ZONA DE TRABAJO: Putucuni - Corata

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS
	8:00 am	12:00 m	4 horas	8 horas
	5:14 pm	5:16 pm	1 hora	

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
5871,4	5879,3	7,9 horas

COMBUSTIBLE:

ACEITE:

OTROS:

SEGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIAN YOS... SUMO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Excavaciones y aceite

OBSERVACIONES:

[Signature]

OPERADOR

[Signature]
71531619

CONTROLADOR

[Signature]

[Signature]

ING. RESIDENTE



CORPORACIÓN ROAD RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
25	04	24

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINA: CORISORCIO CORATA
Retroexcavadora John Deere 3105C
 OPERADOR: José Ticona Quiroz

LABOR REALIZADA: - Acarreo de arena gruesa y distribucion
- Excavación de zanja correccion y inicio conduccion
70x40 cm 485 mts.

ZONA DE TRABAJO: Pitucuni - Corata

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJA
	7:50 pm	12:00 m	4:10 min.	8 horas
	1:00 pm	5:08 pm	4:08 minutos	18 minutos

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
5879,7	5888,0	8,3 horas

COMBUSTIBLE: _____

ACEITE: _____

OTROS: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Acarreo y excavación

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 ING. BACH. EVELINA NOBELTINE SUPO PER.
 ADMINISTRADORA DE OBRA

OBSERVACIONES:

OPERADOR	7153619 CONTROLADOR	ING. RESIDENTE



CORPORACIÓN ROAD RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
26	04	24

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONSORCIO CAROTA
 MAQUINA: Retroexcavadora 310 sl John Deere
 OPERADOR: José Tronca Quipe

LABOR REALIZADA: - Excavación de zona conexiones domiciliario y línea conductores 70x40
 deomos de cuestas eanna y distribución

ZONA DE TRABAJO: Putumayo - Corata

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJAD
	7:50 am	12:00 m	4:10 min.	8 horas 20 minutos
	1:09 pm	5:19 pm	4:10 min.	

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
5888,2	5896,4	8,2 horas

COMBUSTIBLE: 

ACEITE:

OTROS:


SEMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACIL FABIAN

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Excavación y deomo

OBSERVACIONES: Falta de frente x problemas sociales


OPERADOR


CONTROLADOR


ING. RESIDENTE



CORPORACIÓN ROAD

RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
27	04	24

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONSORCIO CARISTI

MAQUINA: Retroexcavadora 310 sl John Deere

OPERADOR: Jose Tirona Quispe

LABOR REALIZADA: - Acorreo de arena cama y distribución
- Excavación de zanja línea de conducción
40 x 70 cm. 500 mts

ZONA DE TRABAJO: Pukuní - Caruta

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS
	7:50 am	12:38 m	4:48 min	8 horas
	1:28 pm	5:06 pm	3:38 min	26 minutos

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
5896,8	5905,2	8,4 horas

COMBUSTIBLE: 7

ACEITE:

OTROS:

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Acorreo y Excavación

OBSERVACIONES:

 OPERADOR	 CONTROLADOR	 ING. RESIDENTE
--------------	-----------------	--------------------

SKIMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FERRER YOSSELYN JUAN CARLOS ADMINISTRADOR



CORPORACIÓN ROAD

RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
29	04	24

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONSORCIO CAROTO

MAQUINA: Retroexcavadora John Deere 310 SC

OPERADOR: Jose Tiana Quipe

LABOR REALIZADA: - Tapado de zanja
 - Acorreo de arena cama y distribución
 - Excavación zanja conexiones domiciliarias 385 mts.

ZONA DE TRABAJO: Putucuni - Costa

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS
	8:00 am	12:00 m	4 horas	8 horas
	1:15 pm	5:15 pm	4 horas	

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
57080	5915,9	7,9 h-

COMBUSTIBLE: _____ SIGMA S.A. CONTRATISTAS

ACEITE: _____

OTROS: _____

ING. BACH. FAC. OLA YOSELINA
ADMINISTRADORA P

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Acorreo, Excavación, tapado

OBSERVACIONES: Falta de arena dificulta avance

OPERADOR

743 316 19

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE



CORPORACIÓN ROAD

RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
30	04	24

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINA: consorcio COSTA
Retroexcavadora John Deere 310 SL

OPERADOR: Jose Ticona Quipe

LABOR REALIZADA: - Recreo de arena arena y distribución
- Excavación de zanja conexiones domiciliarias
300 mts

ZONA DE TRABAJO: Putucuni - Corata

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJAD
	<u>6:30 am</u>	<u>11:30 am</u>	<u>5 horas</u>	<u>5 horas</u>

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
<u>5916,2</u>	<u>5921,2</u>	<u>5 horas</u>

COMBUSTIBLE: _____

ACEITE: _____

OTROS: _____

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENER

ING. DACH FABOLA YOSELIANE SUPO
 ADMINISTRADORA DE OBR

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Recreo y Excavación

OBSERVACIONES: _____

	 71531619	
OPERADOR	CONTROLADOR	ING. RESIDENTE



CORPORACIÓN ROAD

RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
24	04	24

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINA: mini Cargador

OPERADOR: Cliver Huanca Huanca

LABOR REALIZADA: Sarandeo tierra
traslado arena.

Tapado zanja.

ZONA DE TRABAJO: Putucuin

TURNOS	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
3308.1	3315.8	7: 42 minutos

COMBUSTIBLE: 7

ACEITE:

OTROS:

SYGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Sarandeo tierra
Tapado zanja.

ING. BASILIO PASTOR VILLALBA SANCHEZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

OBSERVACIONES: Partes barro fangoso, arcillosos

OPERADOR

71531619

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE



CORPORACIÓN ROAD

RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
25	04	24

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINA: mini cargador

OPERADOR: Cliver Huanca Huanca

LABOR REALIZADA: Sarandeo tierra
traslado arena

Tapado zanja.

ZONA DE TRABAJO: Putucuni

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
3318.8	3323.8	8: horas.

COMBUSTIBLE: _____

ACEITE: _____

OTROS: _____

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FACIOLA YOSIELINE SUAREZ
ADMINISTRADORA DE OBRAS

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

Sarandeo, Traslado arena, Tapado zanja.

OBSERVACIONES: partes arilloso.

OPERADOR

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE



CORPORACIÓN ROAD RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
26	04	24

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINA: mini Cargador 2460

OPERADOR: cliver Huamea Huamea

LABOR REALIZADA: Sarandeo tierra
Tapado zanjas

ZONA DE TRABAJO: Putucuni

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
3324.1	3332.0	7: 54 minutos

COMBUSTIBLE:

ACEITE:

OTROS:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
ING. DASH KANTU VASQUEZ SOTO PERU
AUTORIZADO PARA LA FIRMA

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Sarandeo tierra
Tapado zanjas.

OBSERVACIONES: Charcos de agua barro. calle ango

OPERADOR

71531619

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE



CORPORACIÓN ROAD

RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
27	04	24

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINA: mini cargador 246 c.

OPERADOR: Oliver Huanca Huanca.

LABOR REALIZADA: Sarandeo tierra.
Tapado Zanja. traslado arena

ZONA DE TRABAJO: Putucuni

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
3332.3	3340.9.	8 : 36 minutos.

COMBUSTIBLE:

ACEITE:

OTROS:

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Sarandeo tierra.

Tapado Zanja traslado arena,

OBSERVACIONES: terreno des nivel partes barro

OPERADOR

21531699

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE



CORPORACIÓN ROAD

RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
29	04	24

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINA: mini Cargador 2460

OPERADOR: Cliver Huanca Huanca

LABOR REALIZADA: Sarandeo tierra
traslado arena
tapado canchales

ZONA DE TRABAJO: Putuashi

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
3342.7	3350.8	8.1 hrs

COMBUSTIBLE: 7

ACEITE: ~~1~~

OTROS: 0

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Sarandeo tierra
traslado arena

OBSERVACIONES: Ferreno desnoel, agosto

OPERADOR

21536


CONTROLADOR

ING. RESIDENTE



CORPORACIÓN ROAD

RyD E.I.R.L.



FECHA:

DIA	MES	AÑO
30	04	24

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINA: mipi Cargador 2460

OPERADOR: Cliver Huarcia Huarcas

LABOR REALIZADA: Sarandeo tierra

Arado arena.

Tepudo Panzu.

ZONA DE TRABAJO: Putucani

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
3351.1	3355.4	4: 18 minutos

COMBUSTIBLE:

ACEITE:

OTROS:

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Sarandeo tierra

Arado arena.

OBSERVACIONES: Putucani

OPERADOR

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE

CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.JR. SAN ISIDRO 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO
COATA - PUNO - PUNO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20607222500****E001-115**

Fecha de Emisión : **26/06/2024**
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS
 GENERALES**
 RUC : **20110614609**
 Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 LIMATAMBO LIMA-LIMA-
 SURQUILLO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **ORDEN DE SERVICIO NRO 140
 -2024/LOG. CARATA**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
58.40	UNIDAD	ALQUIER DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SL SERIE: 1T0310SLHJD344642 DEL 22/04 AL 30/04	118.6415	0.00
44.60	UNIDAD	ALQUILER DE MINICARGADOR CAT SERIE:0246CAJAY08093 DEL 22/04 AL 30/04	105.9355	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 11,653.39
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 11,653.39
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,097.61
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 13,751.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00724002684 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1375.10

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.