



CONSORCIO VIAL CHONTA

VALORIZACION POR ALQUILER DE UN TRACTOR DE ORUGA, MARCA: CATERPILLAR, D6RIIXW

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA CP OTUZCO AL C.P COMBAJO, PROYECTO DE CAJAMARCA

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

TELÉFONO: 995741476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.COM

RAZON SOCIAL: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
 R.U.C.: 20226217003
 DOMICILIO FISCAL: FRANKLIN RODRIGUEZ NAPO NRO. 1028 SEC. 2 LORETO - MAYNAS - IQUITOS
 CONDICIONES DE PAGO: CAJA TRUJILLO : 132321329452 CCI: 80201300232132945235
 CONCEPTO: VALORIZACION NRO 02 POR SUBCONTRATA (TRACTOR .OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO : DNI N° 73634431)

MES / AÑO: Jun-24
 PERIODO: Del 01/06/2024 al 10/06/2024

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

| CODIGO | DESCRIPCION DEL SERVICIO | N° VAL | PRECIO POR HORA | TARIFA (S/) | FECHA INICIO | FECHA FIN | DIAS INIC. | DIAS VAL. | DIAS TRABAJADOS | DIAS NO TRABAJADOS | DIAS LABORADOS | HOR.FM | TOTAL HORAS TRABAJADAS | HORAS MINUTAS | DIA(%) | CANT. A VALORIZAR | VALORIZACION (S/) | CANT. PAGADAS ACUMULADAS | TOTAL HORAS EFECTIVAS | N. PAGADAS ACUMULADAS |
|----------|---|--------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| G-001 | UN TRACTOR DE ORUGA, MARCA: CATERPILLAR, D6RIIXW. SERI NUMERO: AEP00290. MOTOR NUMERO: 47F10228. ESTADO USADO | 1.00 | 260.00 | 2,080.00 | 1/06/2024 | 10/06/2024 | - | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | | 78.40 | | 0% | 8.00 | 20,384.00 | 20,384.00 | 78.40 | 20,384.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,384.00 | | | 20,384.00 |

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

| CODIGO | DESCRIPCION DEL EQUIPO | CANTID. GL. | FECHA | P. UNR. (S/) | P. TOTAL (S/) |
|--------|------------------------|-------------|-------|--------------|---------------|
| G-001 | | | | 0.00 | - |
| G-001 | | | | 0.00 | - |
| G-001 | | | | 0.00 | - |

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

| CODIGO | DESCRIPCION DE ARTICULO | U/M | CANTIDAD | P. UNITARIO (S/) | P. TOTAL (S/) |
|--------|-------------------------|-----|----------|------------------|---------------|
| | | | | | |

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

| CODIGO | DESCRIPCION DEL MATERIAL | CANTID. | U/M | P. UNITARIO (S/) | P. TOTAL (S/) |
|--------|--------------------------|---------|-----|------------------|---------------|
| G-001 | | | | | |

6. VALORIZACION RESUMEN

| | | | | | |
|-----------|----|-----------|------------|----|---|
| SUB TOTAL | S/ | 20,384.00 | Descuentos | S/ | - |
| IGV | S/ | 3,669.1 | | | |
| TOTAL | S/ | 24,053.1 | | | |

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

| | | |
|--------------|----|-----------|
| Valorización | S/ | 20,384.00 |
| IGV | S/ | 3,669.1 |
| TOTAL | S/ | 24,053.1 |

GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
 Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
 Gerente General

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 DNI: 26632727

CONSORCIO VIAL CHONTA

Cometero Acosta Gary Omar
 REPRESENTANTE COMUN

RUC: 20512022268



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

CONTROL DE PARTE DIARIO

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

| Razón social: | | GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | | | | Periodo: | 1/06/2024 | al | 10/06/2024 | | |
|---------------|------------|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--|
| Código: | | G-001 | Equipo: | | TRACTOR | Marca: | CAT | Serie o placa | AEP00290, 47F10228 | | |
| Fecha | Turno | Día trabajado | Día no trabajado | Horometro Inicial | Horometro Final | horas Trabajadas | Horas taller | Hrs Dcto. | Descripción | Oservación | |
| 1/06/2024 | | 10.00 | | 1,362.43 | 1,372.43 | 10.00 | | | | | |
| 2/06/2024 | D | | | | | | | | | | |
| 3/06/2024 | D | 9.60 | | 1,372.43 | 1,382.03 | 9.60 | | | | | |
| 4/06/2024 | D | 9.70 | | 1,382.03 | 1,391.73 | 9.70 | | | | | |
| 5/06/2024 | D | 10.00 | | 1,391.73 | 1,401.73 | 10.00 | | | | | |
| 6/06/2024 | D | 9.90 | | 1,401.73 | 1,411.63 | 9.90 | | | | | |
| 7/06/2024 | | 10.00 | | 1,411.63 | 1,421.63 | 10.00 | | | | | |
| 8/06/2024 | D | 9.50 | | 1,421.63 | 1,431.13 | 9.50 | | | | | |
| 9/06/2024 | D | | | | | | | | | | |
| 10/06/2024 | D | 9.70 | | 1,432.13 | 1,441.83 | 9.70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| FI | FF | HI | HF | HM | | | FM | H-DESC. | H-MIN | DM | |
| 1/06/2024 | 10/06/2024 | 78.40 | - | 11,175.74 | 11,254.14 | | - | - | | | |



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001529
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 03/06/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6RHXW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUCCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

| HORAS DE TRABAJO | | |
|------------------|-----------|--------|
| INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE HORAS | | |

HOROMETRO

INICIAL: 1372.43
FINAL: 1382.03
TOTAL HORAS: 9.60 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

| ACTIVIDAD | INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
|---|--------|-----------|--------|
| a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo | | | |
| b. Abastecimiento de Combustible en Campo | | | |
| c. Falta de Frente | | | |
| d. Almuerzo y/o Descanso | | | |
| e. Mal Clima | | | |
| f. Falta de Combustible | | | |
| g. Traslado | | | |
| h. Otros | | | |
| TOTAL: | | | |


3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

MOVIMIENTO DE TIERRAS


OPERADOR


CONTROLADOR


V'B* SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001529
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 04/06/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MÓDELO: 06R111XW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUICHA PHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

| HORAS DE TRABAJO | | |
|------------------|-----------|--------|
| INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE HORAS | | |

HOROMETRO

INICIAL: 1382.03
FINAL: 1391.73
TOTAL HORAS: 9.70 HDPAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


| ACTIVIDAD | INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
|---|--------|-----------|--------|
| a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo | | | |
| b. Abastecimiento de Combustible en Campo | | | |
| c. Falta de Frente | | | |
| d. Almuerzo y/o Descanso | | | |
| e. Mal Clima | | | |
| f. Falta de Combustible | | | |
| g. Traslado | | | |
| h. Otros | | | |
| TOTAL: | | | |

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

MOVIMIENTO DE TIERRAS


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001530
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 05/06/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO , PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6P1KXW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUECHA R MILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

| HORAS DE TRABAJO | | |
|------------------|-----------|--------|
| INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE HORAS | | |

HOROMETRO

INICIAL: 1391.73
FINAL: 1401.73
TOTAL HORAS: 10:00 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

| ACTIVIDAD | INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
|---|--------|-----------|--------|
| a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo | | | |
| b. Abastecimiento de Combustible en Campo | | | |
| c. Falta de Frente | | | |
| d. Almuerzo y/o Descanso | | | |
| e. Mal Clima | | | |
| f. Falta de Combustible | | | |
| g. Traslado | | | |
| h. Otros | | | |
| TOTAL: | | | |

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
MOVIMIENTO DE TIERRAS

OPERADOR: _____
CONTROLADOR: _____
V'B* SUPERVISOR: _____



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001531
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 06/06/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R11XW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUCCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

| HORAS DE TRABAJO | | |
|------------------|-----------|--------|
| INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE HORAS | | |

HOROMETRO

INICIAL: 1401.73
FINAL: 1411.63
TOTAL HORAS: 9:40 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

| ACTIVIDAD | INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
|---|--------|-----------|--------|
| a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo | | | |
| b. Abastecimiento de Combustible en Campo | | | |
| c. Falta de Frente | | | |
| d. Almuerzo y/o Descanso | | | |
| e. Mal Clima | | | |
| f. Falta de Combustible | | | |
| g. Traslado | | | |
| h. Otros | | | |
| TOTAL: | | | |

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V'B' SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001532
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_sr1@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 07/06/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO , PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6RHXW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUCCHA EBILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

| HORAS DE TRABAJO | | |
|------------------|-----------|--------|
| INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE HORAS | | |

HOROMETRO
INICIAL: 1411.63
FINAL: 1421.63
TOTAL HORAS: 10 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

| ACTIVIDAD | INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
|---|--------|-----------|--------|
| a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo | | | |
| b. Abastecimiento de Combustible en Campo | | | |
| c. Falta de Frente | | | |
| d. Almuerzo y/o Descanso | | | |
| e. Mal Clima | | | |
| f. Falta de Combustible | | | |
| g. Traslado | | | |
| h. Otros | | | |
| TOTAL: | | | |

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V'B' SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001533
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_ari@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 08/06/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6E EXW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUCHHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

| HORAS DE TRABAJO | | |
|------------------|-----------|--------|
| INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE HORAS | | |

HOROMETRO


INICIAL: 1421.63
FINAL: 1431.23
TOTAL HORAS: 9.50 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


| ACTIVIDAD | INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
|---|--------|-----------|--------|
| a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo | | | |
| b. Abastecimiento de Combustible en Campo | | | |
| c. Falta de Frente | | | |
| d. Almuerzo y/o Descanso | | | |
| e. Mal Clima | | | |
| f. Falta de Combustible | | | |
| g. Traslado | | | |
| h. Otros | | | |
| TOTAL: | | | |

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRAS


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001534
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 10/06/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: DE 11 X W CÓDIGO: _____
OPERADOR: MUCCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

| HORAS DE TRABAJO | | |
|------------------|-----------|--------|
| INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE HORAS | | |

HOROMETRO

INICIAL: 1432.13
FINAL: 1441.83
TOTAL HORAS: 9.70 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

| ACTIVIDAD | INICIO | TERMINADO | TIEMPO |
|---|--------|-----------|--------|
| a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo | | | |
| b. Abastecimiento de Combustible en Campo | | | |
| c. Falta de Frente | | | |
| d. Almuerzo y/o Descanso | | | |
| e. Mal Clima | | | |
| f. Falta de Combustible | | | |
| g. Traslado | | | |
| h. Otros | | | |
| TOTAL: | | | |

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V'B* SUPERVISOR