



CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

TELÉFONO: 995741476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE UN TRACTOR DE ORUGA, MARCA: CATERPILLAR , D6R1IXW

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

RAZON SOCIAL: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
 R.U.C.: 20226217003
 DOMICILIO FISCAL: FRANKLIN RODRIGUEZ NAPO NRO. 1028 SEC. 2 LORETO - MAYNAS - IQUITOS
 CONDICIONES DE PAGO: CAJA TRUJILLO : 132321329452 CCI: 80201300232132945235
 CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (TRACTOR. OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO : DNI N° 7363431)

MES / AÑO: May-24
 PERIODO: Del 01/05/24 al 31/05/24

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LABORADOS	HOR. FM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DM(%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGADAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ PAGADAS ACUMULADAS	
G-001	UN TRACTOR DE ORUGA, MARCA: CATERPILLAR , D6R1IXW. SERI NUMERO: AEP00290, MOTOR NUMERO 47F10228. ESTADO USADO	1.00	260.00	2,080.00	1/05/2024	31/05/2024	-	31.00	27.00	4.00	27.00		260.43	-	0%	27.00	67,711.80	67,711.80	260.43	67,711.80	
SUBTOTAL																	67,711.80				67,711.80

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTID. GL	FECHA	P. UNL (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID.	U/M	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	67,711.8	Descuentos	S/	-
IGV	S/	12,188.1			
TOTAL	S/	79,899.9			

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizaci	S/	67,711.80
IGV	S/	12,188.1
TOTAL	S/	79,899.9

GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.

 Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
 Gerente General

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 DNI: 26632727

CONSORCIO VIAL CHONTA

 Cornetero Acosta Gary Omar
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VIAL CHONTA
 RUC: 20612022268



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

CONTROL DE PARTE DIARIO CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón social: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.

Periodo: 1/05/2024 al 31/05/2024

Código: G-0001 Equipo: TRACTOR

Marca: CAT Serie o placa: AEP00290 , 47F10228

Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	Horas trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
1/05/2024	D	9.90		1101	1110.90	9.90				
2/05/2024	D	9.45		1110.9	1120.35	9.45				
3/05/2024	D	9.80		1120.35	1130.15	9.80				
4/05/2024	D	9.35		1130.15	1139.50	9.35				
5/05/2024	D									
6/05/2024		10.00		1139.50	1149.50	10.00				
7/05/2024	D	9.80		1149.5	1159.30	9.80				
8/05/2024	D	9.50		1159.3	1168.80	9.50				
9/05/2024	D	9.30		1168.8	1178.10	9.30				
10/05/2024	D	9.30		1178.1	1187.40	9.30				
11/05/2024	D	9.90		1187.4	1197.30	9.90				
12/05/2024	D									
13/05/2024	D	10.00		1197.30	1207.30	10.00				
14/05/2024	D	9.50		1207.3	1216.80	9.50				
15/05/2024	D	9.00		1216.8	1225.80	9.00				
16/05/2024	D	9.50		1225.8	1235.30	9.50				
17/05/2024	D	9.90		1235.3	1245.20	9.90				
18/05/2024	D	9.70		1245.2	1254.90	9.70				
19/05/2024	D									
20/05/2024	D	9.40		1254.90	1264.30	9.40				
21/05/2024	D	9.60		1264.3	1273.90	9.60				
22/05/2024	D	10.00		1273.9	1283.90	10.00				
23/05/2024	D	9.43		1283.9	1293.33	9.43				
24/05/2024	D	9.80		1293.33	1303.13	9.80				
25/05/2024	D	9.50		1303.13	1312.63	9.50				
26/05/2024	D									
27/05/2024	D	9.70		1312.63	1322.33	9.70				
28/05/2024	D	9.50		1322.33	1331.83	9.50				
29/05/2024	D	9.90		1331.83	1341.73	9.90				
30/05/2024	D	10.00		1341.73	1351.73	10.00				
31/05/2024	D	9.70		1351.73	1361.43	9.70				

FI	FF	HI	HF	HM		FM	H-DESC.	H-MIN	DM
1/05/2024	31/05/2024	260.43	-	33,106.41	33,366.84	-	-		



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001526
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 31/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: _____ CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1351.73
FINAL: 1361.43
TOTAL HORAS: 9:70 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
Movimiento de tierra

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V'B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001525
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 30/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6 W CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: 1341.73
FINAL: 1351.73
TOTAL HORAS: 10 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierras


OPERADOR


CONTROLADOR


VIB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001524
Cel-941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 29/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6U1XW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1331.83
FINAL: 1341.73
TOTAL HORAS: 9:90 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
Movimiento de tierras


OPERADOR


CONTROLADOR


V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001523
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 28/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6L1XW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHALON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1322.33
FINAL: 1331.83
TOTAL HORAS: 9.50 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			


3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V"B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001521
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 25/05/2024

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO , PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6HXW CÓDIGO: _____

OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1303.13
FINAL: 1312.63
TOTAL HORAS: 9:50 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V"B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001520
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 24/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: _____ CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1293.33
FINAL: 1303.13
TOTAL HORAS: 9.80 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____


4. OBSERVACIONES:

Movimiento de tierra

F


OPERADOR


CONTROLADOR


V"B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001519
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 23/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: _____ CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1283.4
FINAL: 1293.33
TOTAL HORAS: 9.43 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V'B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001518
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sri@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 22/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6H1XW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1273.9
FINAL: 1283.9
TOTAL HORAS: 10 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V'B* SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES F.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001517
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 21/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO , PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA TRACTOR MODELO: D6LIXW CÓDIGO: _____
OPERADOR HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1264.3
FINAL: 1273.90
TOTAL HORAS: 9.60 HORAS
STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			


3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: _____

Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V'B* SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001516
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 20/05/2024
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
 CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
 MAQUINA: TRACTOR MODELO: DB11XW CÓDIGO: _____
 OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
 INICIAL: 1254.40
 FINAL: 1264.30
 TOTAL HORAS: 9.90 HORAS
 STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V'B* SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001515
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr1@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 18/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6HXW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: 1245.2
FINAL: 1254.90
TOTAL HORAS: 9.70 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Proximamente de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V"B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001514
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 17/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6HXW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: 1235.3
FINAL: 1245.2
TOTAL HORAS: 9.90 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
movimiento de tierra

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V"B" SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001513
Cel:941977513-995741476
Correo:gavie_arl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 16/05/2024

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D611XW CÓDIGO:
OPERADOR: HUACCHA CAILON EDUARDO TURNO:

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1225.80
FINAL: 1235.30
TOTAL HORAS: 9.50 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.B.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 002-0001512
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 15/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CUENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6LIXW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1216.8
FINAL: 1225.80
TOTAL HORAS: 9:00 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación v/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V'B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001511
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 14/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: 2611XW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1207.3
FINAL: 1216.80
TOTAL HORAS: 9.50 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			


3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V/B* SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001510
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 13/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6UXW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: 1197030
FINAL: 120730
TOTAL HORAS: 10:00 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

V'B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001508
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 11/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA TRACTOR MODELO: D611XW CÓDIGO: _____
OPERADOR NYCCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1187.4
FINAL: 1197.30
TOTAL HORAS: 9:40 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

Movimiento de tierra

OPERADOR

CONTROLADOR

V'B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001507
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 09/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6H1XW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1168.80
FINAL: 1178.10
TOTAL HORAS: 9.30 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
Movimiento de tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


V.B. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Sentisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001506
Cel:941977513-995741476
Correo:gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 8/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO , PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA TRACTOR MODELO: D611XW CÓDIGO: _____
OPERADOR HUACCHA CHILONS EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: 1159.3
FINAL: 1268.80
TOTAL HORAS: 9:50 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V"B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001505
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 7/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL CP COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6HXW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1144.50
FINAL: 1159.30
TOTAL HORAS: 9: 80 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
Movimiento de tierra

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
V"B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001504
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 6/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D611XW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUCCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: 1139.50
FINAL: 1149.50
TOTAL HORAS: 20 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:
Movimiento de tierra

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
Vº Bº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001503
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 4/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D611XW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACCHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1130.15
FINAL: 1139.50
TOTAL HORAS: 9:35 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V"B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001502
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 3/05/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO , PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA TRACTOR MODELO: D611XW CÓDIGO: _____
OPERADOR HUACHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
INICIAL: 1120.35
FINAL: 1130.25
TOTAL HORAS: 9:80 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V'B* SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0002-0001501
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO-COMBAYO - CAJAMARCA 2/05/2024

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO , PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6HXW CÓDIGO: _____

OPERADOR: HUACANA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1110.9
FINAL: 1120.35
TOTAL HORAS: 9.45 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			


3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES:

Movimiento de Tierra


OPERADOR


CONTROLADOR


VBI SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G002-0001500
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 02/05/2024

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: 2611XW CÓDIGO: _____
OPERADOR: HUACHA CHILON EDUARDO TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
11:01	11:40	9:40
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO



INICIAL: 1101
FINAL: 1110-90
TOTAL HORAS: 9.90 HORAS
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

OPERADOR: 
CONTROADOR: 
V'B' SUPERVISOR: 