



VALORIZACION POR ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGAS MARCA CARTERPILLAR, MODELO D6R

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

TELEFONO:995741476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC_SRL@HOTMAIL.COM

RAZON SOCIAL: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.
 R.U.C.: 20226217003
 DOMICILIO FISCAL: FRANKLIN RODRIGUEZ NAPO NRO. 1028 SEC. 2 LORETO - MAYNAS - QUITOS
 CONDICIONES DE PAGO: CAJA TRUJILLO : 132321329452 CCI: 80201300232132945235

MES / AÑO: Jun-24
 PERIODO: Del 01/06/24 al 10/06/24

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 02 POR SUBCONTRATA (TRACTOR. OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROISER : DNI N° 48669639)

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LABORADOS	HOR. PN	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS INVIAS	DIADA	CANT. A VALORIZAR	VALORACION (S/)	CANT. PAGARAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS ERECTAS	S/ PAGARAS ACUMULADAS
G-001	UN TRACTOR SOBRE ORUGAS MARCA CARTERPILLAR, MODELO D6R, N/S UNIDAD.GIB-00823,N/ MOTOR:THX06435, AÑO: 2007, ESTADO.USADO	1.00	260.00	2,080.00	1/06/2024	10/06/2024	-	10.00	8.00	2.00	8.00		79.10		0%	8.00	20,566.00	20,566.00	79.10	20,566.00
SUBTOTAL																	20,566.00			20,566.00

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FECHA	P. UNID. (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-

4. VALORIZACION DELSERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	UM	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	20,566.00	Descuentos	S/	
IGV	S/	3,701.9			
TOTAL	S/	24,267.9			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorización	S/	20,566.00
IGV	S/	3,701.9
TOTAL	S/	24,267.9

GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.

 Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz
 Gerente General

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
 DNI: 29632727

CONSORCIO VIAL CHONTA

 Cometero Acosta Gary Omar
 REPRESENTANTE COMUN
 CONSORCIO VIAL CHONTA
 RUC: 20612022268



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón social: <u>GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.</u>				Periodo: <u>1/06/2024</u> al <u>10/06/2024</u>						
Código: <u>G-001</u>		Equipo: <u>TRACTOR</u>		Marca: <u>CAT</u>		Serie o placa <u>GJB-00823 , THX06435</u>				
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
1/06/2024		10.00		2,228.12	2,238.12	10.00				
2/06/2024	D									
3/06/2024	D	9.90		2,238.12	2,248.02	9.90				
4/06/2024	D	9.90		2,248.02	2,257.92	9.90				
5/06/2024	D	10.00		2,257.92	2,267.92	10.00				
6/06/2024	D	10.00		2,267.92	2,277.92	10.00				
7/06/2024		9.70		2,277.92	2,287.62	9.70				
8/06/2024	D	9.60		2,287.62	2,297.22	9.60				
9/06/2024	D									
10/06/2024	D	10.00		2,298.22	2,308.22	10.00				
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
1/06/2024	10/06/2024	79.10	-	18,103.88	18,182.98		-	-		



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476 Correo: gavic_srl@hotmail.com
PARTE DIARIA DE MAQUINARIA N° G001-002034

LUGAR Y FECHA: Obispo - Comayo - Cajamarca 10/06/2024
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
 CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
 MAQUINA: Tractor MODELO: CAT 038-B33 CÓDIGO: G-001
 OPERADOR: WILSON ROA ROA TURNO: DIA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO
 INICIAL: 2297.22
 FINAL: 2307.22
 TOTAL HORAS: 10.00
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierras

[Signature] OPERADOR
 [Signature] CONTROLADOR
 [Signature] V'B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 Barrio San Sebastián - Cajamarca
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA

N° 0901-0002033

LUGAR Y FECHA: Oluzco - Combayo - Cajamarca 08/06/24
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: Tractor MODELO: CAT G7B-823 CÓDIGO: B-001
OPERADOR: Villanueva Urtado Roiser TURNO: Día

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2284.69
FINAL: 2294.22
TOTAL HORAS: 9.60
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Trastado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierra

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROADOR

[Signature]
V'B' SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002032
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: Obuzco - Comayo - Cajamarca 07/06/24
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO , PROVINCIA DE CAJAMARCA
 CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
 MAQUINA: Tractor MODELO: CAT-65B-823 CÓDIGO: G-001
 OPERADOR: Villarvevo Urbano Hoiser TURNO: Di

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO


INICIAL: 2277.92
 FINAL: 2287.62
 TOTAL HORAS: 9.70
 STAND BY: _____ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierras


 OPERADOR


 CONTROLADOR


 V'B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002031
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_sr1@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - Comayo - Cajamarca 06/06/24
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO , PROVINCIA DE CAJAMARCA
 CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
 MAQUINA: Tractor MODELO: CAT-G5B-82 CODIGO: G-001
 OPERADOR: villaverde Usteda Reiser TURNO: DiA

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2264.92
 FINAL: 2274.92
 TOTAL HORAS: 10.00
 STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de fierros

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTRADOR

[Signature]
V.B* SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002030
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: Otuzco - Comayo - Cajamarca 05/06/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: Troctor MODELO: CAT 65B-823 CÓDIGO: G-001
OPERADOR: Villanueva Urtado Noiser TURNO: Día

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2257.92
FINAL: 2267.92
TOTAL HORAS: 10.00
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de Hierros

[Signature] OPERADOR [Signature] CONTROLADOR [Signature] V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002029
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: Stuzco - Comayo - Cajamarca / 04/06/2024
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: Tractor MODELO: CAT-618-923 CÓDIGO: G-001
OPERADOR: Villanueva Velado Roiser TURNO: Día

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2248.02
FINAL: 2257.92
TOTAL HORAS: 9.90
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierras

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V.B. SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián – Cajamarca N° 0001-0002028
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 03/06/24
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: CAT 613-B23 CODIGO: G-001
OPERADOR: Wilsonceva Urteaga Raiser TURNO: Oña

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2238.12
FINAL: 2248.02
TOTAL HORAS: 9.90
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de hierros

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V'B* SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002027
Cel: 941977513-995741476
Correo: gavic_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 01/06/24
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA
MAQUINA: TRACTOR MODELO: _____ CÓDIGO: _____
OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROSEY TURNO: _____

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
2228.12	2238.12	10
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2228.12
FINAL: 2238.12
TOTAL HORAS: 10
STAND BY: _____ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL _____ GLNS OIL _____ GLNS. HOROMETRO _____

4. OBSERVACIONES: Movimiento de tierras

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
V"B" SUPERVISOR