

RAZON SOCIAL: NEXO INNOVA S.A.C.  
 R.U.C.: 20603927860  
 DOMICILIO FISCAL: CAL. GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
 CONDICIONES DE PAGO: BBVA:0011-0342-0100025930 CCI:11-942-000100025930-37

MES / AÑO: Jun-24  
 PERIODO: Del 01/06/24 al 15/06/24

CONCEPTO: VALORIZACION NRD 02 POR SUBCONTRATA (EXCAVADORA SOBRE ORUGA - OPERADOR: AYAY CAHUANA RONAL DNI: 75681464)

**2. VALORIZACION DEL SERVICIO**

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS PROF.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIAS LABORADOS	HOR. FIN	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MENOS	DM(S)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGADAS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ PAGADAS ACUMULADAS
N-001	EXCAVADORA SOBRE ORUGA MARCA SANY, MODELO SY 365 H, SERIE NRO 1457036807368, DE 360 TN, MOTOR S78087, POTENCIA 254.79 HP CUCHARON 2.32 M3	1.00	300.00	2.640.00	1/06/2024	15/06/2024	-	15.00	13.00	2.00	13.00		124.00		0%	13.00	41,184.00	41,184.00	124.00	41,184.00
<b>SUBTOTAL</b>																	<b>41,184.00</b>			<b>41,184.00</b>

**3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO**

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	FICHA	P. UNIT. (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001				0.00	-
N-001				0.00	-
N-001				0.00	-

**4. VALORIZACION DEL SERVICIO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

**5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES**

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	U/M	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001					

**6. VALORIZACION RESUMEN**

SUB TOTAL	S/	41,184.00
IGV	S/	7,413.1
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>48,597.1</b>

Descuentos S/ -

**6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO**

Valorizaci	S/	41,184.00
IGV	S/	7,413.1
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>48,597.1</b>

**NEXO INNOVA S.A.C.**

**Ing. Carlos Manuel Garcia Romero**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO  
 DNI: 72182044

**CONSORCIO VIAL CHONTA**

**Cometero Acosta Gary**  
**REPRESENTANTE COMUN**

CONSORCIO VIAL CHONTA  
 RUC: 2061202268

Razón soci		NEXO INNOVA S.A.C.				Periodo		1/06/2024	al		15/06/2024	
Código:		N-001	Equipo:		EXCAVADORA SOBRE ORUGA		Marca:		SANY		Serie o plac:	14SY036B07388
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Observación		
1/06/2024	D	9.50		13554.94	13564.44	9.50						
2/06/2024	D											
3/06/2024	D	10.00		13564.44	13574.44	10.00						
4/06/2024	D	9.40		13574.44	13583.84	9.40						
5/06/2024	D	9.90		13583.84	13593.74	9.90						
6/06/2024	D	10.00		13593.74	13603.74	10.00						
7/06/2024	D	9.60		13603.74	13613.34	9.60						
8/06/2024	D	9.00		13613.34	13622.34	9.00						
9/06/2024	D											
10/06/2024	D	10.00		13622.34	13632.34	10.00						
11/06/2024	D	9.40		13632.34	13641.74	9.40						
12/06/2024	D	10.00		13641.74	13651.74	10.00						
13/06/2024	D	9.00		13651.74	13660.74	9.00						
14/06/2024	D	10.00		13660.74	13670.74	10.00						
15/06/2024	D	9.00		13670.74	13679.74	9.00						
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM		
1/06/2024	15/06/2024	124.80	-	176,968.12	177,092.92		-	-	-			



## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

N° 0001-0003039

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

FECHA 15 06 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ayay Cahuano Bond AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gine.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo: SY 365 H

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
13670.74	13679.74	9.00				
TOTAL HORAS						

*[Signature]*  
CHOFER/OPERADOR

*[Signature]*  
SUPERVISOR

*[Signature]*  
RES. CONTRATA



## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

N° N001-0003038

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

FECHA 14 06 24 TURNO D/A

EQUIPO:	<u>Excavadora</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>Ayay Cahuaqui Ronal</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Girs.		
Horom/Finat:						
Total Horas:						

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observación:

Modelo : 54365H

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>13:60:34</u>	<u>13:36:34</u>	<u>10:00</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 0001-0003037

FECHA 13 DE 2024 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CHOFER/OPERADOR: Ayo Cahuaña Roral AREA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

#### Observaciones:

Modulo 5, SY 365 H

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
13651.74	13660.74	9.00				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003036

FECHA 12 06 24 TURNO PIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CHOFER/OPERADOR: Ayay Caluana Bond AREA: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo : 84 365 H

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAES
<u>1364.74</u>	<u>1365.74</u>	<u>10.0</u>				
<b>TOTAL HORAS</b>						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N001-0003035

FECHA 11 06 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ayay Cahuana Penal AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo : 84 365 H

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
16:32.34	18:41.74	9:40				
TOTAL HORAS						

  
\_\_\_\_\_  
CHOFER/OPERADOR
  
\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR
  
\_\_\_\_\_  
RES. CONTRATA



## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003034

FECHA:    TURNO:

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA:

Horom/Inicio:	Km/Horam	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:			
Total Horas:			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,  
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo : 84 365 H

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
13:22.34	18:32.34	10.00				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003033

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo : SY 365H

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
13:34	13:24	9:00				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003032

FECHA 07 06 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COO.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ayax Cahuana Roca AREA

Horom/Inicio:	Kim/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:			
Total Horas:			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo: 54 365H

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
06:03:74	06:13:34	9:60				
TOTAL HORAS						

*[Signature]*  
CHOFER/OPERADOR

*[Signature]*  
SUPERVISOR

*[Signature]*  
RES. CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 0001-0003031

FECHA 06 06 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ray Cahuano Bonal AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo: 54 365 H

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
05:43,74	06:03,74	10.00				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003030

FECHA 05 06 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ayay Cahuana Ruz AREA

Horom/Inicio:	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:			
Total Horas:			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo ; SY 365 H

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
05:03	09:30	4:27				
TOTAL HORAS						

*[Signature]*

CHOFER/OPERADOR

*[Signature]*

SUPERVISOR

*[Signature]*

RES.CONTRATA



## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003029

FECHA 07 06 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ. 

--	--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Ayay Cahuana General AREA 

--	--	--	--	--	--

Horas/Inicio:	Km/Horam	TANQUEO	Gins
Horas/Final:			
Total Horas:			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo : SY 365 H

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>13:574.44</u>	<u>0:183.87</u>	<u>9.40</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991355073

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003028

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Girs.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,  
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo : 54 365 H

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
13564.47	13574.74	10.27				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003027

FECHA 01 06 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ayay Colwana Peral AREA

Horom/Inicio:	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:			
Total Horas:			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
Modulo : 34 365 H  
Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
13:54.04	13:54.11	9.50				
TOTAL HORAS						

*[Signature]*  
CHOFER/OPERADOR

*[Signature]*  
SUPERVISOR

*[Signature]*  
RES.CONTRATA