



CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

TELÉFONO: 995741476 CORREO ELECTRONICO: GAVIC\_SRL@HOTMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGAS MARCA CARTERPILLAR, MODELO D6R

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

RAZON SOCIAL: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.  
 R.U.C.: 20228217003  
 DOMICILIO FISCAL: FRANKLIN RODRIGUEZ NAPO NRO. 1028 SEC. 2 LORETO - MAYNAS - IQUITOS  
 CONDICIONES DE PAGO: CAJA TRUJILLO : 132321329452 CCI: 80201300232132945235  
 CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (TRACTOR OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROISER : DNI N° 48669639 )

MES / AÑO: May-24  
 PERIODO: Del 01/05/24 al 31/05/24

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS W.O.F.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	ESMAÑO TRABAJADOS	DIA LABORADOS	HOR. FM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS MINIMAS	DISEÑO	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGAMOS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/ PAGAMOS ACUMULADAS
G-0001	UN TRACTOR SOBRE ORUGAS MARCA CARTERPILLAR, MODELO D6R, N/S UNIDAD: 038-00823, N° MOTOR: 19606435, AÑO: 2007, ESTADO: USADO	1.00	260.00	2,080.00	1/05/2024	31/05/2024	-	31.00	27.00	4.00	27.00		261.12	-	0%	27.00	67,891.87	67,891.87	261.12	67,891.87
<b>SUBTOTAL</b>																	67,891.87			67,891.87

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTID. GL.	FECHA	P. UNI. (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-
G-001				0.00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID.	UM	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
G-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	67,891.9	Descuentos	S/	
IGV	S/	12,220.5			
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>80,112.4</b>			

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorizaci	S/	67,891.87
IGV	S/	12,220.5
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>80,112.4</b>

GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.  
  
 Ing. Carlos Mauro Garcia Ortiz  
 Gerente General

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ  
 DNI: 26632727

CONSORCIO VIAL CHONTA  
  
 Cornetero Acosta Cury Omar  
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VIAL CHONTA  
 RUC: 20612022268



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

CONTROL DE PARTE DIARIO

CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ

EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón social: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.

Código: G-0001 Equipo: TRACTOR

Periodo: 1/05/2024 al 31/05/2024

Marca: CAT Serie o placa: GJB-00823, THX06435

Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	Horas trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Observación
1/05/2024	D	10.00		1966	1976.00	10.00				
2/05/2024	D	9.40		1976	1985.40	9.40				
3/05/2024	D	9.50		1985.4	1994.90	9.50				
4/05/2024	D	9.37		1994.9	2004.27	9.37				
5/05/2024	D									
6/05/2024		9.90		2004.27	2014.17	9.90				
7/05/2024	D	9.50		2014.17	2023.67	9.50				
8/05/2024	D	10.00		2023.67	2033.67	10.00				
9/05/2024	D	9.30		2033.67	2042.97	9.30				
10/05/2024	D	9.40		2042.97	2052.37	9.40				
11/05/2024	D	9.50		2052.37	2061.87	9.50				
12/05/2024	D									
13/05/2024	D	9.90		2061.87	2071.77	9.90				
14/05/2024	D	9.50		2071.77	2081.27	9.50				
15/05/2024	D	9.70		2081.27	2090.97	9.70				
16/05/2024	D	10.00		2090.97	2100.97	10.00				
17/05/2024	D	9.50		2100.97	2110.47	9.50				
18/05/2024	D	9.70		2110.47	2120.17	9.70				
19/05/2024	D									
20/05/2024	D	10.00		2120.17	2130.17	10.00				
21/05/2024	D	9.30		2130.17	2139.47	9.30				
22/05/2024	D	10.00		2139.47	2149.47	10.00				
23/05/2024	D	9.50		2149.47	2158.97	9.50				
24/05/2024	D	9.40		2158.97	2168.37	9.40				
25/05/2024	D	9.90		2168.37	2178.27	9.90				
26/05/2024	D									
27/05/2024	D	9.65		2178.27	2187.92	9.65				
28/05/2024	D	9.90		2187.92	2197.82	9.90				
29/05/2024	D	9.40		2197.82	2207.22	9.40				
30/05/2024	D	9.90		2207.22	2217.12	9.90				
31/05/2024	D	10.00		2217.12	2227.12	10.00				

FI	FF	HI	HF	HM	FM	H-DESC.	H-MIN	DM
1/05/2024	31/05/2024	261.12	-	56,465.73	56,726.95	-	-	-



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban Nº715 Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Nº 001-0002025  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srll@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 31/05/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
 AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
 CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
 MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROSEBERTO TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

INICIO	HORAS DE TRABAJO	
	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
 INICIAL: 2217.12  
 FINAL: 2227.12  
 TOTAL HORAS: 10 HORAS  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Tránsito			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

  
 OPERADOR

  
 CONTROLADOR

  
 VB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002024  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_sr@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 30/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROISER TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
INICIAL: 2207.22  
FINAL: 2217.12  
TOTAL HORAS: 9:90 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V'B' SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_sr@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° 0001-0003025

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 29/05/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
 AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
 CUENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
 MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROISER TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2197.82  
 FINAL: 2207.22  
 TOTAL HORAS: 9:40 HORAS  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

  
 OPERADOR

  
 CONTROLADOR

  
 V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONTRACTORES S.R.L.

Jr. Silva Santibañan N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA

N° 6001-0002022

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAVO - CAJAMARCA 28/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO  
AL C.P COMBAVO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLANUEVA MURTADO ROSEY TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2187.92  
FINAL: 2197.82  
TOTAL HORAS: 9.90 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Signature] OPERADOR  
[Signature] CONTROLADOR  
[Signature] V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0201-0002021  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - CAJAMARCA - 27/05/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO  
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
 CUENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
 MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6E CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: WILMANEVA HUERTADO POISE TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
 INICIAL: 2178.27  
 FINAL: 2187.92  
 TOTAL HORAS: 9.65 HORAS  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRAS

 OPERADOR  
 CONTROLADOR  
 V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0000000  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 25/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO  
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLANUEVA HUPTADO ROISEN TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
INICIAL: 2168.37  
FINAL: 2178.27  
TOTAL HORAS: 9.90 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GNS OIL \_\_\_\_\_ GNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
VBI SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002012  
Cel:941977513-995741476  
Correo gavic\_ari@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 24/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CODIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO KOLSER TURNO: \_\_\_\_\_

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2158.97  
FINAL: 2168.87  
TOTAL HORAS: 9:40 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
V°B° SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONTRACTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° GD01-0002016  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 23/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CUENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CÓDIGO:  
OPERADOR: VILLANUEVA HUARDADO ROISER TURNO:

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
INICIAL: 2149.47  
FINAL: 2158.97  
TOTAL HORAS: 9:50 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

OPERADOR:   
CONTROLADOR:   
V"B" SUPERVISOR: 



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0501-0002017  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 22/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CUENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROSELYN TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
INICIAL: 2139.47  
FINAL: 2149.47  
TOTAL HORAS: 10 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRA

OPERADOR

CONTROLADOR

VIB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715      PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca      N° 0001-0002016  
Cel: 541977513-995741476  
Correo: gavic\_sr@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 23/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO  
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR      MODELO: D6P      CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLANUEVA HUERTADO ROISER TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2130.17  
FINAL: 2139.47  
TOTAL HORAS: 9:30 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

OPERADOR

CONTROLADOR

VIB SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002015  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_sr\_l@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 20/05/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
 CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
 MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: VILLARUEVA HURTADO ROISER TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		


HOROMETRO  
 INICIAL: 2120.17  
 FINAL: 2130.17  
 TOTAL HORAS: 10 HORAS  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.


2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRAS

  
 OPERADOR

  
 CONTROLADOR

  
 V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° G001-0002014  
Cel: 941377513-995741476  
Correo: gavic\_gri@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 28/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLANUEVA MARTADO ROISER TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
INICIAL: 2110.47  
FINAL: 2120.17  
TOTAL HORAS: 9.70 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

OPERADOR:  OPERADOR  
CONTROLADOR:  CONTROLADOR  
V'S SUPERVISOR:  V'S SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.A.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002012  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_atl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 17/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6P CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO POWER TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2100.97  
FINAL: 2110.47  
TOTAL HORAS: 9.50 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:


ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRAS

  
OPERADOR

  
CONTROLADOR

  
Vº SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002012  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_sr1@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 16/05/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
 CUENTE: CONSORCIO VAL CHONTA  
 MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROSEBIRNO

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		




HOROMETRO  
 INICIAL: 2090.97  
 FINAL: 2100.47  
 TOTAL HORAS: 10 HORAS  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS, HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRA

 OPERADOR  
 CONTRATADOR  
 VºBº SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-99574475  
Correo: gavic\_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA

N° 0001-0002011

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 15/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: DBR CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLANUEVA MURTADO ROSEB TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2081.27  
FINAL: 2090.97  
TOTAL HORAS: 9.70 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GNS OIL \_\_\_\_\_ GNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002010  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_sr1@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAVO - CAJAMARCA 14/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAVO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: DGR CÓDIGO:  
OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROISER TURNO:

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
INICIAL: 2071.77  
FINAL: 2081.27  
TOTAL HORAS: 9.50 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GNS OIL \_\_\_\_\_ GNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

OPERADOR

CONTROLADOR

V'S SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_art@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° 0001-0002009

LUGAR Y FECHA: OTUZZO - COMBAYO - CAJAMARCA 13/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZZO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D62 CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILANUEVA HUERTADO ROISER TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2061.87  
FINAL: 2071.77  
TOTAL HORAS: 9.90 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
V'B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES I.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 6001-0002008  
Cel: 941577513-995741476  
Correo: gavic\_ari@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 21/05/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO  
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
 CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
 MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROISER TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
 INICIAL: 2052.37  
 FINAL: 2061.87  
 TOTAL HORAS: 9.50 HORAS  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
V/B\* SUPERVISOR



GARCIA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_srl@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° G001-000/2007

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 20/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6R CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROISER TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
INICIAL: 2042.97  
FINAL: 2052.37  
TOTAL HORAS: 9:40 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
e. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
V.B. SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santibañ N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002006  
Cel: 941977513-995741476  
Correo:gavic\_urf@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 09/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO  
AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CUENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D62 CÓDIGO:  
OPERADOR: VILLANUEVA MURTADO ROSEBURN: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO



INICIAL: 2033.67  
FINAL: 2042.97  
TOTAL HORAS: 9.30 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GUNS OIL \_\_\_\_\_ GUNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

OPERADOR:   
CONTROLADOR:   
V.B. SUPERVISOR: 





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0301-00022004  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_ar@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 07/05/2024

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D 6 R CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLANUEVA HUETADO ROISELURNO TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2014.17  
FINAL: 7023.67  
TOTAL HORAS: 9.50 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GNS OIL \_\_\_\_\_ GNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

 OPERADOR  
 CONTROLADOR  
 VIB SUPERVISOR





GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715  
Barrio San Sebastián - Cajamarca  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_ari@hotmail.com

PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
N° 0001-0002035

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 06/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: DGR CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILANUEVA HURTADO ROISER TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 2004.27  
FINAL: 2014.17  
TOTAL HORAS: 9.90 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
SUPERVISOR

[Signature]  
V"B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0002003  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_sr1@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 04/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CUENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6E CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLAGUEVA HURTADO ROISER TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO		
HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
INICIAL: 2994.9  
FINAL: 2004.27  
TOTAL HORAS: 9.37 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:			
ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GNS OIL \_\_\_\_\_ GNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

OPERADOR

CONTROLADOR

V'B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 BARRIO SAN SEBASTIÁN - CAJAMARCA N° 0001-0002002  
Cel: 941977513-995741476 Correo: gavie\_srl@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAVO - CAJAMARCA 03/05/2024  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO  
AL C.P. COMBAVO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA  
MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6E CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROJAS TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1985.4  
FINAL: 1994.90  
TOTAL HORAS: 9.50 HORAS  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
CONTROLADOR

[Signature]  
V"B" SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.R.L.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 0001-0032001  
Cel:941977513-995741476  
Correo:gavic\_sr1@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZCO - COMBAYO - CAJAMARCA 02/05/2024

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO

AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

MAQUINA: TRACTOR MODELO: DBE CÓDIGO: \_\_\_\_\_

OPERADOR: VILLANUEVA HURTADO ROSE TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 1976

FINAL: 1985

TOTAL HORAS: 9.40 Hrs

STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GNS OIL \_\_\_\_\_ GNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

OPERADOR

CONTROLADOR

V/B SUPERVISOR



GARCÍA VARGAS INGENIEROS  
CONSTRUCTORES S.A.S.

Jr. Silva Santisteban N°715 PARTE DIARIA DE MAQUINARIA  
Barrio San Sebastián - Cajamarca N° 15071-000-3000  
Cel: 941977513-995741476  
Correo: gavic\_sa@hotmail.com

LUGAR Y FECHA: OTUZO - COMBAYO - CAJAMARCA 01/05/2024  
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C/P OTUZZO  
AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA  
 CLIENTE: CONSORCIO VIAL QHONTA  
 MAQUINA: TRACTOR MODELO: D6D CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: VILLARUEVA HURTADO ROISER TURNO: \_\_\_\_\_

1. MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINADO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		




HOROMETRO  
 INICIAL: 1966  
 FINAL: 1976  
 TOTAL HORAS: 10 HORAS  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINADO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GENS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES:  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

 OPERADOR  
 CONTROLADOR  
 VB: SUPERVISOR