



**CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO**

TELEFONO:991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE VOLQUETE MARCA VOLVO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZZO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

MES / AÑO **May-24**  
 PERIODO **Del 01/05/2024 al 31/05/2024**

RAZON SOCIAL **NEXO INNOVA S.A.C.**  
 R.U.C. **20603927869**  
 DOMICILIO FISCAL: **CAL. GORRIONES NRO. 166 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**  
 CONDICIONES DE PAGO: **BBVA-0911-0342-0100025930 CCI:11-342-000100025930-37**  
 CONCEPTO: **VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (VOLQUETE . OPERADOR: MARCO ANTONIO TUANAMA CASTILLO DNI: 61700400 )**

**2. VALORIZACION DEL SERVICIO**

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (S/)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS TRABAJADOS	DIAS NO TRABAJADOS	DIA LAVRADOS	HOR. FM	TOTAL HORAS TRABAJADAS	HORAS INEFECTIVAS	DM(%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION (S/)	CANT. PAGOS ACUMULADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S. PAGOS ACUMULADAS	
N-001	VOLQUETE PLACA M4X-903, CATEGORIA N3, MARCA VOLVO, MODELO FM 6X4H, COLOR ROJO GRIS, MOTOR D13B T659A1E, COMBUSTIBLE DIESEL, SERIE/CHASIS 93KAS02D49E74659A, AÑO DE FABRICACION 2008, AÑO MODELO 2009, POTENCIA 324.00 1800	1.00	200.00	1,600.00	1/05/2024	31/05/2024	-	31.00	27.00	4.00	27.00		257.06	-	0%	27.00	51,412.43	51,412.43	257.06	51,412.43	
<b>SUBTOTAL</b>																	<b>51,412.43</b>				<b>51,412.43</b>

**3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO**

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTID GL	FECHA	P. UNL (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001				0.00	-
N-001				0.00	-
N-001				0.00	-

**4. VALORIZACION DEL SERVICIO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)

**5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES**

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	U/M	P. UNITARIO (S/)	P. TOTAL (S/)
N-001					

**6. VALORIZACION RESUMEN**

SUB TOTAL	S/	51,412.4	Descuentos	S/	
IGV	S/	9,254.2			
TOTAL	S/	60,666.7			

**7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO**

Valorizaci	S/	51,412.43
IGV	S/	9,254.2
TOTAL	S/	60,666.7

**NEXO INNOVA SAC**

Ing. Carlos Manuel Garcia Romero  
 REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO  
 DNI: 72182044

**CONSORCIO VIAL CHONTA**

Comodoro Acosta Gary Omar  
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VIAL CHONTA  
 RUC: 2061202268

Razón soci: NEXO INNOVA S.A.C.

Código: N-0001 Equipo: VOLQUETE

Periodo: 1/05/2024

al

31/05/2024

Marca: VOLVO

Serie o placa:

M4X-903

Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Observación
1/05/2024	D	9.00		978.00	987.00	9.00				
2/05/2024	D	9.00		987.00	996.00	9.00				
3/05/2024	D	8.86		996.00	1004.86	8.86				
4/05/2024	D	9.80		1004.86	1014.66	9.80				
5/05/2024	D									
6/05/2024	D	9.50		1014.66	1024.16	9.50				
7/05/2024	D	10.00		1024.16	1034.16	10.00				
8/05/2024	D	9.60		1034.16	1043.76	9.60				
9/05/2024	D	9.34		1043.76	1053.10	9.34				
10/05/2024	D	9.46		1053.10	1062.56	9.46				
11/05/2024	D	9.70		1062.56	1072.26	9.70				
12/05/2024	D									
13/05/2024	D	9.90		1072.26	1082.16	9.90				
14/05/2024	D	10.00		1082.16	1092.16	10.00				
15/05/2024	D	9.70		1092.16	1101.86	9.70				
16/05/2024	D	8.90		1101.86	1110.76	8.90				
17/05/2024	D	9.70		1110.76	1120.46	9.70				
18/05/2024	D	9.20		1120.46	1129.66	9.20				
19/05/2024	D									
20/05/2024	D	10.00		1129.66	1139.66	10.00				
21/05/2024	D	9.60		1139.66	1149.26	9.60				
22/05/2024	D	9.90		1149.26	1159.16	9.90				
23/05/2024	D	9.00		1159.16	1168.16	9.00				
24/05/2024	D	9.50		1168.16	1177.66	9.50				
25/05/2024	D	9.30		1177.66	1186.96	9.30				
26/05/2024	D									
27/05/2024	D	10.00		1186.96	1196.96	10.00				
28/05/2024	D	9.90		1196.96	1206.86	9.90				
29/05/2024	D	8.50		1206.86	1215.36	8.50				
30/05/2024	D	9.80		1215.36	1225.16	9.80				
31/05/2024	D	9.90		1225.16	1235.06	9.90				
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM
1/05/2024	31/05/2024	257.06	-	21,355.69	21,545.85		-	-		





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N004-000476

FECHA 31 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Volquete COD.EQ. [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

CHOFER/OPERADOR: Marco Antonio Tomanay AREA [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
MODELO: FM 6x4R  
Eliminación de fierros

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1225-16</u>	<u>1235-16</u>	<u>9.90</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]  
CHOFER/OPERADOR

[Signature]  
SUPERVISOR

[Signature]  
RES. CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-000474

FECHA 29 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: volquete COD.EQ. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CHOFER/OPERADOR: Marco Antonio Tuonano AREA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Horom/Inicio:	Km/Horom	TANQUEO	Gms.
Horom/Final:			
Total Horas:			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
 MODELO: FM6X4R  
 Eliminación de fieras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
12:06 P.M.	12:56 P.M.	0:50				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



### NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

#### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-000473

FECHA 28 08 24 TURNO Di

EQUIPO: Volquete COD.EQ. 

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Marco Antonio Tuoroma AREA 

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:	Km/Horom	TANQUEO	Glns.
Horom/Final:			
Total Horas:			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
MODELO: FM 6x4R  
Eliminación de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>1196.96</u>	<u>1206.88</u>	<u>9.90</u>				
TOTAL HORAS						

\_\_\_\_\_  
 CHOFER/OPERADOR                      SUPERVISOR                      RES. CONTRATA



**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N004-000472

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA:




Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,  
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1186,96	1196,76	20,80				
TOTAL HORAS						

























**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N004-000462

FECHA 15 05 24 TURNO Día

EQUIPO: Volquete COD. EQ. 

--	--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Marco Antonio Tuorana AREA 

--	--	--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
MODELO: FM6Y1R  
Eliminación de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>10:42.16</u>	<u>11:01.86</u>	<u>9.70</u>				
<b>TOTAL HORAS</b>						

CHOFER/OPERADOR                      SUPERVISOR                      RES.CONTRATA











## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-000457

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA




Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Glns.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1043.76	1053.10	9637				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA

















## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N004-000450

FECHA 01 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Volquete COD.EQ. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CHOFER/OPERADOR: Marco Antonio Taranza AREA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,  
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

MODELO : FM 6X4R

Eliminación de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
978	987	9.00				
TOTAL HORAS						

  
CHOFER/OPERADOR

  
SUPERVISOR

  
RES. CONTRATA