



CONSCOTRING SRL

VALORIZACION POR ALQUILER DE UNA EXCAVADORA

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.POTUZZO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

TELEFONO: 993231830 CORREO ELECTRONICO: conscotringsrl@gmail.com

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.
 R.U.C. 20609582783
 DOMICILIO FISCAL: PJ. LAS DELICIAS 102 LOT. MAYOTAPA I A 1 CDRA GRIFO CHAVEZ - CAJAMARCA - CAJAMARCA
 CONDICIONES DE PAGO: BBVA : 0011-0248-0200457942 CCI:11-0248-0200457942-27
 CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (CARGADOR SOBRE LLANTAS. OPERADOR: MARCHENA BARDALES WILDER DNI N°: 40519475)

MES / AÑO Jun-24
 PERIODO Del 01/06/24 al 15/06/24

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL N DEL	N° VAL	PRECIO POR HORA	TARIFA (\$/.)	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INOP.	DIAS VAL.	DIAS - TRABAJADO	DIAS NO TRABAJADO	DIA LAHORADO	HOR. FM	TOTAL HORAS	HORAS MINIMAS	DM(%)	CANT. A VALORIZAR	VALORIZACION N (\$/.)	CANT. PAGADAS	TOTAL HORAS EFECTIVAS	S/. PAGADAS ACUMULADA
C-001	CARGADOR SOBRE LLANTAS MARCA CAT	1.00	330.00	2,640.00	01/06/2024	15/06/2024	-	15.00	13.00	2.00	13.00		127.06		0%	13.00	41,929.80	41,929.80	127.06	41,929.80
SUBTOTAL																	41,929.80		41,929.80	

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTID GL	FECHA	P. UNI. (\$/.)	P. TOTAL (\$/.)
C-001				0.00	-
C-001				0.00	-
C-001				0.00	-

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO (\$/.)	P. TOTAL (\$/.)

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTID	U/M	P. UNITARIO (\$/.)	P. TOTAL (\$/.)
C-001					

6. VALORIZACION RESUMEN

SUB TOTAL	S/	41,929.8	Descuentos	S/	
IGV	S/	7,547.4			
TOTAL	S/	49,477.2			

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Valorización	S/	41,929.80
IGV	S/	7,547.4
TOTAL	S/	49,477.2

CONSCOTRING S.R.L.
 Ing. Teófilo A. Cotrina Jumbo
 GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.
 RUC: 20609582783

CONSORCIO VIAL CHONTA

Cornetero Acosta Gary Omar
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VIAL CHONTA
 RUC: 20612022268



CONTROL DE PARTE DIARIO
CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.
 EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón social:		CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.				Periodo:	01/06/2024	al	15/06/2024		
Código:		C-001	Equipo:		CARGADOR SOBRE LLANTAS	Marca:	CAT	Serie o placa:			
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Observación	
01/06/2024	D	9.00		355.91	364.91	9.00					
02/06/2024	D										
03/06/2024	D	10.00		364.91	374.91	10					
04/06/2024	D	9.90		374.91	384.81	9.9					
05/06/2024	D	10.00		384.81	394.81	10					
06/06/2024	D	9.90		394.81	404.71	9.9					
07/06/2024	D	9.56		404.71	414.27	9.56					
08/06/2024	D	9.40		414.27	423.67	9.4					
09/06/2024	D										
10/06/2024	D	10.00		423.67	433.67	10					
11/06/2024	D	9.60		433.67	443.27	9.6					
12/06/2024	D	9.90		443.27	453.17	9.9					
13/06/2024	D	10.00		453.17	463.17	10					
14/06/2024	D	10.00		463.17	473.17	10					
15/06/2024	D	9.80		473.17	482.97	9.8					
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM	
01/06/2024	15/06/2024	127.06	-	5,384.45	5,511.51		-	-			

CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20609582783

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES



conscotringsrl@gmail.com

Telefono: 993231830

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° C001-00090

FECHA 15 06 24 TURNO Dia

EQUIPO: Cargador sobre ruedas COD.EQ. C - 0 0 1

CHOFER/OPERADOR: Marchena Bordaes AREA

Horom/Inicio:	<u>473.17</u>	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:	<u>482.94</u>			
Total Horas:	<u>9.80</u>			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Movimiento de tierra

HORAS			PRODUCCION			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>473.17</u>	<u>482.94</u>	<u>9.80</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA

CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20609582783

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES



conscotringsrl@gmail.com

Telefono: 993231830

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° C001-00089

FECHA 14 06 24 TURNO Dia

EQUIPO: Cargador sobre Ruedas COD.EQ. C - 0 0 1

CHOFER/OPERADOR: Morcheno Bordaes AREA

Horom/Inicio:	<u>463.17</u>	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:	<u>473.17</u>			
Total Horas:	<u>10.00</u>			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZZO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Movimiento de tierra

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>463.17</u>	<u>473.17</u>	<u>10.00</u>				
			<u>10.00</u>			
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA

CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20609582783

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES



conscotringsrl@gmail.com

Telefono: 993231830

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° C001-00088

FECHA 13 06 24 TURNO No

EQUIPO: Cargador sobre llantas COD.EQ. C - 001

CHOFER/OPERADOR: Marchano Bardoks AREA

Horom/Inicio:	<u>453.17</u>	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:	<u>463.17</u>			
Total Horas:	<u>10.00</u>			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Movimiento de fierros

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>453.17</u>	<u>463.17</u>	<u>10.00</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA

CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20609582783

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES



conscotringsrl@gmail.com

Telefono: 993231830

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° C001-00087

FECHA 12 06 24 TURNO DÍO

EQUIPO: Cargador sobre llantas COD.EQ. C - 0 0 1

CHOFER/OPERADOR: Marchena Dardales AREA

Horom/Inicio: 443.27
 Horom/Final: 453.17
 Total Horas: 9.90

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>443-27</u>	<u>453-17</u>	<u>9.90</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]

CHOFER/OPERADOR

[Signature]

SUPERVISOR

[Signature]

RES.CONTRATA

CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20609582783

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES



conscotringsrl@gmail.com

Telefono: 993231830

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° C001-00086

FECHA 11 06 24 TURNO Día

EQUIPO: Carroador sobre ruedas COD.EQ. C - 001

CHOFER/OPERADOR: Marchena Bordales AREA: _____

Horom/Inicio:	<u>433.67</u>	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:	<u>443.27</u>			
Total Horas:	<u>9.60</u>			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Movimiento de Hierros

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>433.67</u>	<u>443.27</u>	<u>9.60</u>				
TOTAL HORAS						

11-9.60

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA

CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20609582783

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES



conscotringsrl@gmail.com

Telefono: 993231830

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° C001-00085

FECHA 10 06 24 TURNO Dia

EQUIPO: *Cargador sobre ruedas* COD.EQ: C - 0 0 1

CHOFER/OPERADOR: *Horchana Bardoles W.* AREA

Horom/Inicio:	423.64	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:	433.64			
Total Horas:	10.00			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Movimiento de fierros

HORAS			PRODUCCION			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
423.64	433.64	10.00				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA

CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20609582783

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES



conscotringsrl@gmail.com

Telefono: 993231830

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° C001-00084

FECHA 08 06 24 TURNO Día

EQUIPO: <u>Corredor sobre llantas</u>	COD.EQ. <u>C - 001</u>	
CHOFER/OPERADOR: <u>Manchano Baidabs</u>	AREA	
Horom/Inicio: <u>414.27</u>	Km/Horom	TANQUEO
Horom/Final: <u>423.67</u>		Gins.
Total Horas: <u>9.4</u>		

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
414.27	423.67	9.4				
			11.94			
TOTAL HORAS						

[Signature]

CHOFER/OPERADOR

[Signature]

SUPERVISOR

[Signature]

RES.CONTRATA

CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20609582783

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES



conscotringsrl@gmail.com

Telefono: 993231830

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° C001-00082

FECHA 06 06 24 TURNO Día

EQUIPO: Cargador sobre llantas COD.EQ. C - 001

CHOFER/OPERADOR: Harchona Bardales W. AREA

Horom/Inicio:	<u>394.81</u>	Km/Horam	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:	<u>404.71</u>			
Total Horas:	<u>9.90</u>			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: Movimiento de tierras

HORAS			PRODUCCION			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>394.81</u>	<u>404.71</u>	<u>9.90</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA

CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20609582783

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES



conscotringsrl@gmail.com

Telefono: 993231830

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° C001-00081

FECHA 05 06 24 TURNO Día

EQUIPO:	<u>Cargador sobre llantas</u>	COD.EQ.	<u>C</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7</u>
CHOFER/OPERADOR:	<u>Marchena Bardoles W.</u>	AREA					
Horom/Inicio:	<u>384.81</u>	Km/Horom		TANQUEO		Gins.	
Horom/Final:	<u>394.81</u>						
Total Horas:	<u>10.00</u>						

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Movimiento de Hierros

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>384.81</u>	<u>394.81</u>	<u>10.00</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA

CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20609582783

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES



conscotringsrl@gmail.com

Telefono: 993231830

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° C001-00080

FECHA 04 06 24 TURNO Día

EQUIPO: Carrocador sobre Montes. COD.EQ. C - 0 0 1

CHOFER/OPERADOR: Hardeno Boddles W. AREA

Horom/Inicio:	<u>374.91</u>	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:	<u>384.81</u>			
Total Horas:	<u>9.90</u>			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: Movimiento de Hierros

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>374.91</u>	<u>384.81</u>	<u>9.90</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES. CONTRATA

CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.

RUC: 20609582783

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES



conscotringsrl@gmail.com

Telefono: 993231830

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° C001-00079

FECHA 03 06 24 TURNO Día

EQUIPO: Cargador sobre Ruedas COD.EQ. C - 0 0 1

CHOFER/OPERADOR: Marciana Baidales W. AREA

Horom/Inicio:	<u>364.91</u>	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:	<u>374.91</u>			
Total Horas:	<u>10.00</u>			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Movimiento de fierros

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>364.91</u>	<u>374.91</u>	<u>10.00</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA

