



VALORIZACION POR ALQUILER DE VOLQUETE MARCA VOLVO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

TELEFONO:991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

RAZON SOCIAL NEXO INNOVA S.A.C.
R.U.C. 20603927880
DOMICILIO FISCAL: CAL.GORRRIONES NRO. 188 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
CONDICIONES DE PAGO: BBVA:0011-0342-0100025930 CCI:11-342-000100025930-37

MES / AÑO May-24
PERIODO Del 01/05/2024 al 31/05/2024

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (VOLQUETE . OPERADOR: AYAY CHUQUIMANGO SANTOS DNI: 26706341)

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL SERVICIO, N° VAL, PRECIO POR HORA, TARIFA (S/), FECHA INICIO, FECHA FIN, DIAS INOP., DIAS VAL., DIAS TRABAJADOS, DIAS NO TRABAJADOS, DIA LABORADOS, HOR. FM, TOTAL HORAS TRABAJADAS, HORAS MINIMAS, DM(%), CANT. A VALORIZAR, VALORIZACION (S/), CANT. PAGADAS ACUMULADAS, TOTAL HORAS EFECTIVAS, S/ PAGADAS ACUMULADAS. Includes a row for VOLQUETE PLACA ACJ944 and a SUBTOTAL row.

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL EQUIPO, CANTID GL, FECHA, P. UNL (S/), P. TOTAL (S/). Includes rows for N-001.

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION DE ARTICULO, U/M, CANTIDAD, P. UNITARIO (S/), P. TOTAL (S/).

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL MATERIAL, CANTID, U/M, P. UNITARIO (S/), P. TOTAL (S/). Includes a row for N-001.

6. VALORIZACION RESUMEN

Summary table with columns: SUB TOTAL, IGV, TOTAL, S/.

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Final summary table with columns: Valorizaci, IGV, TOTAL, S/.

NEXO INNOVA SAC

Ing. Carlos Manuel Garcia Romero REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO DNI: 72182044

CONSORCIO VIAL CHONTA

Cornetero Acosta Gary Omar REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VIAL CHONTA RUC: 20612022268

Razón soci: NEXO INNOVA S.A.C.

Periodo: 1/05/2024

al 31/05/2024

Código: N-0001

Equipo: VOLQUETE

Marca: VOLVO

Serie o placa: ACJ944

Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Observación
1/05/2024	D	10.00		1,987.00	1,997.00	10.00				
2/05/2024	D	9.70		1,997.00	2,006.70	9.70				
3/05/2024	D	9.90		2,006.70	2,016.60	9.90				
4/05/2024	D	9.00		2,016.60	2,025.60	9.00				
5/05/2024	D									
6/05/2024	D	10.10		2,025.60	2,035.70	10.10				
7/05/2024	D	9.70		2,035.70	2,045.40	9.70				
8/05/2024	D	9.87		2,045.40	2,055.27	9.87				
9/05/2024	D	10.00		2,055.27	2,065.27	10.00				
10/05/2024	D	9.49		2,065.27	2,074.76	9.49				
11/05/2024	D	9.15		2,074.76	2,083.91	9.15				
12/05/2024	D									
13/05/2024	D	10.00		2,083.91	2,093.91	10.00				
14/05/2024	D	10.00		2,093.91	2,103.91	10.00				
15/05/2024	D	9.60		2,103.91	2,113.51	9.60				
16/05/2024	D	10.00		2,113.51	2,123.51	10.00				
17/05/2024	D	9.42		2,123.51	2,132.93	9.42				
18/05/2024	D	9.50		2,132.93	2,142.43	9.50				
19/05/2024	D									
20/05/2024	D	10.00		2,142.43	2,152.43	10.00				
21/05/2024	D	9.54		2,152.43	2,161.97	9.54				
22/05/2024	D	9.90		2,161.97	2,171.87	9.90				
23/05/2024	D	9.60		2,171.87	2,181.47	9.60				
24/05/2024	D	10.00		2,181.47	2,191.47	10.00				
25/05/2024	D	9.50		2,191.47	2,200.97	9.50				
26/05/2024	D									
27/05/2024	D	10.10		2,200.97	2,211.07	10.10				
28/05/2024	D	9.80		2,211.07	2,220.87	9.80				
29/05/2024	D	10.00		2,220.87	2,230.87	10.00				
30/05/2024	D	9.70		2,230.87	2,240.57	9.70				
31/05/2024	D	9.20		2,240.57	2,249.77	9.20				

FI	FF	HI	HF	HM	FM	H-DESC.	H-MIN	DM
1/05/2024	31/05/2024	262.77	-	57,067.04	57,329.81	-		



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

N° N002-0002526

PARTE DIARIO DE EQUIPO

FECHA 31 05 24 TURNO Dña

EQUIPO: Volquete COD.EQ:

CHOFER/OPERADOR: Ayacucho Quimongo Santos AREA:

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo: FHX 6X4R

Eliminación de hierbas y carguio de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>22:00</u>	<u>09:20</u>	<u>9:20</u>				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002525

FECHA 30 05 24 TURNO Di

EQUIPO: Volquete COD.EQ. [] [] [] [] [] [] [] []

CHOFER/OPERADOR: Ayay Chuquimango Santos AREA [] [] [] [] [] [] [] []




Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Modulo: FMX-6X4R
Eliminación de tierras y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2230	07 2240	57 970				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR
 
 SUPERVISOR
 
 RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002524

FECHA 29 05 24 TURNO Día

EQUIPO: Volquete COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Raychucumanso Santos AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo : FHX-6X4R

Eliminación de tierras y carguo de material

HORAS			PRODUCCION			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>7:20</u>	<u>8:10</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002523

FECHA TURNO

EQUIPO: COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo : FMX-6X4R

Eliminación de tierras y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
28.11.27	2220.57	9.80				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002522

FECHA **27** **05** **24** TURNO **Día**

EQUIPO: **Volquete** COD.EQ. [] [] [] [] [] []

CHOFER/OPERADOR: **Avaychurquimango Santos** AREA [] [] [] [] [] []

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Modelo : FHX 6X4R
Eliminación de tierras y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
22:00	22:10	10				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002521

FECHA 25 05 24 TURNO DÍA

EQUIPO: Volquete COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Anay Chiquimango Santos AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo FMX-6X4R

Eliminación de tierras y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
21:47	22:07	9:50				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002520

FECHA 24 05 27 TURNO Di

EQUIPO: Volquete COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Maychugumargo Santos AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	




Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Modulo : FHX 684R
Eliminacion de tierras y carguio de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2181.47</u>	<u>2191.47</u>	<u>10</u>				
TOTAL HORAS						

 CHOFER/OPERADOR
 SUPERVISOR
 RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002518

FECHA 22 05 24 TURNO Diñ

EQUIPO: Volquete COD.EQ. [] [] [] []

CHOFER/OPERADOR: Raychiquirango Santos AREA [] [] [] []

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Modulo : FNX-6X4R
Eliminación de tierras y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2161.97	2176.87	9.90				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002516

FECHA 20 05 24 TURNO DI

EQUIPO: Volquete COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Raychuglimarino Santos AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo : FMX 6x4R

Eliminación de tierras y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2142.43	2158.43	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002515

FECHA 18 05 24 TURNO Día

EQUIPO: Volquete COD.EQ.

--	--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Ayay Chuquiraneg Santos AREA

--	--	--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo : FHX-6X4R

Eliminación de tierras y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2132.93</u>	<u>2142.43</u>	<u>9.50</u>				
TOTAL HORAS						

.....
CHOFER/OPERADOR

.....
SUPERVISOR

.....
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002514

FECHA 17 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Volquete COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Avaychuyimango Santos AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Modulo : FMX-6X4R
Eliminacion de fierros y carguio de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2123.51</u>	<u>2132.95</u>	<u>9.42</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002513

FECHA 76 05 24 TURNO Día

EQUIPO: Volquete COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: ayaychugumango Santos AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo : FX26X4R

eliminación de frenos y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2113.51	2123.51	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002512

FECHA 15 05 24 TURNO DPA

EQUIPO: volquete COD.EQ. [] [] [] [] [] []

CHOFER/OPERADOR: Ayay Chuquiranango Santos AREA [] [] [] [] [] []

Horom/Inicio: [] [] [] [] [] []
 Horom/Final: [] [] [] [] [] []
 Total Horas: [] [] [] [] [] []


Km/Horom	TANQUEO	Gins.
[] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] []


OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA


CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
 modelo: FMX 6X4R
 eliminación de ferrallas y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2107.41	2113.51	9.60				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002511

FECHA 14 05 24 TURNO Día

EQUIPO: Volquete COD.EO. [] [] [] [] [] []

CHOFER/OPERADOR: Ayaychuyimango Santos AREA [] [] [] [] [] []

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	


Km/Horom	TANQUEO	Gins.


OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA


CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Modulo : FHX 6x4R
Eliminación de tierras y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2043.41	2103.41	10				
TOTAL HORAS						


 CHOFR/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002510

FECHA 13 05 24 TURNO DÍA

EQUIPO: Xolquete COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Ayoy Chiquimango Santos AREA

--	--	--	--	--



Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Modelo : FHX-6X4R
Eliminación de hierbas y carguio
de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2083.91	2083.91	10				
TOTAL HORAS						

 CHOFER/OPERADOR
 SUPERVISOR
 RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002509

FECHA 11 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Xolquete COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Ayay Chiquimango Santos AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Modulo: FMX-6X42
Mantenimiento de tierras y carguio de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>7074.76</u>	<u>7083.91</u>	<u>9.15</u>				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR
 
 SUPERVISOR
 
 RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002508

FECHA 10 05 24 TURNO Día

EQUIPO: volquete COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ayaychuquimango Santos AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horam	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Modelo : FMX56XR
Eliminacion de tierras y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2065:27	2074:76	9.49				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002507

FECHA TURNO

EQUIPO: COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo:

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
7055.27	2065.27	10				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002506

FECHA 08 06 24 TURNO DÍA

EQUIPO: Volquete COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Ayay Chuculimango Santos AREA

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:			
Total Horas:			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Modulo 2 FMX 6X4R
Eliminación de terreras y carguo
de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
7:045.40	20:55.74	9.87				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR
SUPERVISOR
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002505

FECHA 07 05 24 TURNO DÍA

EQUIPO: <u>Xolquete</u>	COD.EQ.					
-------------------------	---------	--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: <u>Ayachuqimargo Santos</u>	AREA					
--	------	--	--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
 Modulo: FMX 6X4R
Eliminación de tiempos y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2035.70</u>	<u>2045.40</u>	<u>9.70</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002504

FECHA 06 05 24 TURNO DÍA

EQUIPO: Volquete COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ayay Chuquimanso Santos AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
 Modulo : FMX 6x4R
 Eliminación de tierras y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2025.60	2035.70	10.10				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR

 SUPERVISOR

 RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002503

FECHA 04 05 24 TURNO Día

EQUIPO: Volquete COD.EQ:

CHOFER/OPERADOR: Ayay Chugimango Santos AREA:

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo : FMX56X4R

Eliminación de fierros y carguio de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2016.60	2025.60	9.00				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 002-0002502

FECHA TURNO

EQUIPO: COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
7:00	9:30	2:30				

TOTAL HORAS

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002501

FECHA 02 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Volquete COD.EQ.

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Ayay Chuqui manzo Santa AREA

--	--	--	--

Horom/Inicio:	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:			
Total Horas:			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:
Modelo: **FMX 6X4R**
Eliminación de techos y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1997	2006:70	9:70				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR
SUPERVISOR
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002500

FECHA TURNO

EQUIPO: COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	


Km/Horom	TANQUEO	Gins.


OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA


CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
1987	1997	10				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES.CONTRATA