



CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

TELEFONO: 991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE VOLQUETE MARCA VOLVO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

RAZON SOCIAL: NEXO INNOVA S.A.C.
R.U.C.: 20603927860
DOMICILIO FISCAL: CAL.GORRIONES NRO. 169 LIMA - LIMA - SAN IBIDRO
CONDICIONES DE PAGO: BBVA:0011-0342-0100025930 CCI:11-342-000100025930-37
CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (VOLQUETE . OPERADOR: VICTOR GUEVARA VILLALOBOS DNI: 43154256)

MES / AÑO: May-24
PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

Table with 20 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL SERVICIO, N° VAL, PRECIO POR HORA, TARIFA (S/), FECHA INICIO, FECHA FIN, DIAS (NOP), DIAS VAL, DIAS TRABAJADOS, DIAS NO TRABAJADOS, DIA LABORADOS, HOR. FM, TOTAL HORAS TRABAJADAS, HORAS MINIMAS, D(MON), CANT. A VALORIZAR, VALORIZACION (S/), CANT. PAGADAS ACUMULADAS, TOTAL HORAS EFECTIVAS, S/ PAGADAS ACUMULADAS. Includes a row for VOLQUETE PLACA B3K856 and a SUBTOTAL row.

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL EQUIPO, CANTID GL, FECHA, P. UNL (S/), P. TOTAL (S/). Rows for N-001.

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION DE ARTICULO, U/M, CANTIDAD, P. UNITARIO (S/), P. TOTAL (S/).

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL MATERIAL, CANTID, U/M, P. UNITARIO (S/), P. TOTAL (S/). Row for N-001.

6. VALORIZACION RESUMEN

Summary table with columns: SUB TOTAL, IGV, TOTAL, S/, S/, S/ and values: 50,657.9, 9,118.4, 59,776.3.

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Summary table with columns: Valorizaci, IGV, TOTAL, S/, S/, S/ and values: 50,657.88, 9,118.4, 59,776.3.

NEXO INNOVA SAC
Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
DNI: 72182044

CONSORCIO VIAL CHONTA
Cometero Acosta Gary Omar
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VIAL CHONTA
RUC: 20612022268

Razón soci: NEXO INNOVA S.A.C.

Periodo: 1/05/2024

al 31/05/2024

Código: N-0001

Equipo: VOLQUETE

Marca: VOLVO

Serie o placa: B3K866

Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación
1/05/2024	D	9.00		2,035.00	2,044.00	9.00				
2/05/2024	D	9.70		2,044.00	2,053.70	9.70				
3/05/2024	D	9.90		2,053.70	2,063.60	9.90				
4/05/2024	D	9.00		2,063.60	2,072.60	9.00				
5/05/2024	D									
6/05/2024	D	8.60		2,072.60	2,081.20	8.60				
7/05/2024	D	9.70		2,081.20	2,090.90	9.70				
8/05/2024	D	9.87		2,090.90	2,100.77	9.87				
9/05/2024	D	9.00		2,100.77	2,109.77	9.00				
10/05/2024	D	9.49		2,109.77	2,119.26	9.49				
11/05/2024	D	9.15		2,119.26	2,128.41	9.15				
12/05/2024	D									
13/05/2024	D	9.00		2,128.41	2,137.41	9.00				
14/05/2024	D	9.10		2,137.41	2,146.51	9.10				
15/05/2024	D	9.60		2,146.51	2,156.11	9.60				
16/05/2024	D	9.30		2,156.11	2,165.41	9.30				
17/05/2024	D	9.42		2,165.41	2,174.83	9.42				
18/05/2024	D	9.50		2,174.83	2,184.33	9.50				
19/05/2024	D									
20/05/2024	D	8.90		2,184.33	2,193.23	8.90				
21/05/2024	D	9.54		2,193.23	2,202.78	9.54				
22/05/2024	D	9.90		2,202.78	2,212.68	9.90				
23/05/2024	D	9.60		2,212.68	2,222.28	9.60				
24/05/2024	D	9.10		2,222.28	2,231.38	9.10				
25/05/2024	D	9.50		2,231.38	2,240.88	9.50				
26/05/2024	D									
27/05/2024	D	9.00		2,240.88	2,249.88	9.00				
28/05/2024	D	9.80		2,249.88	2,259.68	9.80				
29/05/2024	D	9.71		2,259.68	2,269.39	9.71				
30/05/2024	D	9.70		2,269.39	2,279.09	9.70				
31/05/2024	D	9.20		2,279.09	2,288.29	9.20				

FI	FF	HI	HF	HM	FM	H-DESC.	H-MIN	DM
1/05/2024	31/05/2024	253.29	-	58,225.09	58,478.38	-	-	



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02050

FECHA 31 05 2024 TURNO DIA

EQUIPO: VOLAVETE COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: VICTOR GUEVARA VILLALOBOS AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12 (6x4) 42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUIO DE
TIERRAS

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2279.09	2288.29	9:20				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02049

FECHA 30 05 2024 TURNO DIA

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ.

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: VICTOR GUEVARA VILLALBA AREA

--	--	--	--	--



Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12 (6x4) 42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGO DE
TIERRAS

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>22:69-39</u>	<u>22:74-09</u>	<u>9-70</u>				
TOTAL HORAS						


CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02045

FECHA 25 05 2024 TURNO DIA

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: VICTOR GUEVARA VILLALOBOS AREA

Horom/Inicio:	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:			
Total Horas:			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL 22 (6x4) 42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUIO DE
TIERRAS.

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2232.38</u>	<u>2240.88</u>	<u>9.50</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02044

FECHA 24 05 2024 TURNO DÍA

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: VICTOR GUEVARA VIALOB AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZZO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12 (6x4) 42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUIO DE
TIERRAS

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2222-28</u>	<u>2232-38</u>	<u>9.10</u>				
TOTAL HORAS						

Vialob
CHOFER/OPERADOR

Carrillo
SUPERVISOR

Garcia
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02043

FECHA	23	05	2024	TURNO	DÍA			
EQUIPO:	VOLQUETE			COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	VICTOR GUEVARA VILLALBA			AREA				
Horom/Inicio:				Km/Horam	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:								
Total Horas:								

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: **MODELO: NL12(6x4)42 PTOIC**
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUO DE TIERRAS.

HORAS	PRODUCCIÓN						
	INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
	2222.68	2222.28	9.60				
TOTAL HORAS							

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02042

FECHA TURNO

EQUIPO: COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12 (6x4) 42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUIO DE TIERRAS

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2202.78	2212.48	9.70				
TOTAL HORAS						

 CHOFER/OPERADOR
 SUPERVISOR
 RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS
correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02041

FECHA 21 05 2024 TURNO OIA

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ. [] [] [] [] [] []

CHOFER/OPERADOR: VICTOR GUEVARA VILLANOVA AREA [] [] [] [] [] []


Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				


OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA


CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12(6X4)42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUIO DE
TIERRAS.

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>21:45:23</u>	<u>22:02:38</u>	<u>9:54</u>				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02040

FECHA 20 05 2024 TURNO DIA

EQUIPO: VOLQUETE COD.EC. [] [] [] [] [] []

CHOFER/OPERADOR: VICTOR GUEVARA VIKALCO AREA [] [] [] [] [] []

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12(6X4) 42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUO DE
TIERRAS

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
21:40:33	21:48:33	8:40				
TOTAL HORAS						

Vikalko
CHOFER/OPERADOR

Cauff
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02039

FECHA 18 05 2024 TURNO 01A

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: VICTOR QUEVARA VILLALBA AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL 12 (6x4) 42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUIO DE
TIERRAS

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2174.83</u>	<u>2184.8</u>	<u>9.50</u>				
TOTAL HORAS						

Villalba
CHOFER/OPERADOR

Cereff
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02038

FECHA 17 05 2024 TURNO DIA

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ.

--	--	--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: NIKOLAJEVA VILLALBOS AREA

--	--	--	--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO NL12(6X4)42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGULO DE TIERRAS

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2165.41	2174.83	9.42				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02037

FECHA 16 05 2024 TURNO DIA

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: VICTOR GUEVARA VILLALBA AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12 (6X4) 42 PTD IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUO DE
TIERRAS

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2:56.11</u>	<u>9:30</u>	<u>9:30</u>				
TOTAL HORAS						

Villalba
CHOFER/OPERADOR

Carroll
SUPERVISOR

Carroll
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02036

FECHA 15 05 2024 TURNO DIA

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: NICTOR GUEVARA VILLALBA AREA

Horom/Inicio:	Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:			
Total Horas:			

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO NL12 (6x4) 42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUID
DE TIERRAS

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2146.51	2156.11	9.60				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR


 SUPERVISOR


 RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02035

FECHA 14 05 2024 TURNO DIA

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ. [] [] [] [] [] []

CHOFER/OPERADOR: NICTOR GUEVARA VILLALBA AREA [] [] [] [] [] []

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12(6x4)42 PTO TL
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUIO DE
TIERRAS

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2137.41</u>	<u>2146.51</u>	<u>9.10</u>				
TOTAL HORAS						

Nictor Guevara Villalba
CHOFER/OPERADOR

Carlos Garcia R27
SUPERVISOR

Autopista
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02034

FECHA 13 05 2024 TURNO DIA

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: NICTOR GUEVARA VILLALBA AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12 (6x4)42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUO DE TIERRAS

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2128:41</u>	<u>2137:41</u>	<u>9.00</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02033

FECHA 11 / 05 / 2024 TURNO DIA

EQUIPO:	<u>VOLAVETE</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR:	<u>VICTOR GUEVARA VILLALBA</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.		
Horom/Final:						
Total Horas:						

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12(6x4)42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUIO DE
TIERRAS

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2119.26</u>	<u>2128.41</u>	<u>9.15</u>				
TOTAL HORAS						

Villalba
.....
CHOFER/OPERADOR

Compta
.....
SUPERVISOR

[Signature]
.....
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02032

FECHA 10 05 2024 TURNO DIA

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ. [] [] [] [] [] []

CHOFER/OPERADOR: VICTOR GUEVARA VIVALLOS AREA [] [] [] [] [] []

Horom/Inicio:		Km/Horam	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12 (6x4) 42 PTO 1C
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGULO DE MATERIAL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2109.77</u>	<u>2119.2</u>	<u>9.49</u>				
TOTAL HORAS						

Vivian
CHOFER/OPERADOR

Caruff
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02031

FECHA: 9 05 2024 TURNO: DÍA

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ. [] [] [] [] [] []

CHOFER/OPERADOR: VICTOR GUEVARA VILLALBA AREA: [] [] [] [] [] []

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12 (6X4) 42 PTO JC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUIO DE
MATERIAL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2100.77	2209.77	9.00				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02030

FECHA **8 05 2024** TURNO **DÍA**

EQUIPO: **VOLQUETE** COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: **VICTOR GUEVARA VILLALBA** AREA




Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: **MODELO: NL12 (6x4) 42 PRO IC**
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUIO DE MATERIAL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2090.40	2500.77	491.37				
TOTAL HORAS						

  
 CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES. CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02028

FECHA 6 05 2024 TURNO Día

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ.

--	--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: VICTOR GUEVARA VIALLOS AREA

--	--	--	--	--	--

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NLL2 (6x4) 42 PTO IC
ELIMINACIÓN DE TIERRAS Y CARGUIO DE
MATERIAL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2072.60</u>	<u>2081.48</u>	<u>8.60</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02027

FECHA 4 05 2024 TURNO Día

EQUIPO: <u>VOLQUETE</u>	COD.EQ.				
CHOFER/OPERADOR: <u>VICTOR GUEVARA VILLALOBOS</u>	AREA				
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.	
Horom/Final:					
Total Horas:					

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12 (6x4) 42 PTO 1C
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUIO DE MATERIAL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2063.60</u>	<u>2072.60</u>	<u>9.00</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
CHOFER/OPERADOR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N005-02025

FECHA 2 05 2024 TURNO DI

EQUIPO: VOLQUETE COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: VICTOR GUEVARA VILLALOBOS AREA



Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: MODELO: NL12 (8x4) 42 PTO IC
ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUIO DE MATERIAL

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2044.00</u>	<u>2053.00</u>	<u>9.70</u>				
TOTAL HORAS						


 CHOFER/OPERADOR SUPERVISOR RES.CONTRATA



NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 0005-02024

FECHA L 05 2024 TURNO DÍA

EQUIPO:	<u>VOLGAUETE</u>	COD.EQ.			
CHOFER/OPERADOR:	<u>VICTOR BUEVARA V.</u>	AREA			
Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.	
Horom/Finat:					
Total Horas:					

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones: ELIMINACION DE TIERRAS Y CARGUI DE MATERIAL
MODELO: NL226x4/42 PTO IC

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2035:00</u>	<u>2044:00</u>	<u>9:00</u>				
TOTAL HORAS						

[Signature]
 CHOFER/OPERADOR

[Signature]
 SUPERVISOR

[Signature]
 RES.CONTRATA