



CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

TELEFONO:991365073

CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

RAZON SOCIAL NEXO INNOVA S.A.C.

R.U.C. 20603927860

DOMICILIO FISCAL: CAL.GORRIONES NRO. 168 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

CONDICIONES DE PAGO: BBVA:0011-0342-0100025930 CCI:11-342-000100025930-37

MES / AÑO

May-24

PERIODO

Del 01/05/2024 al 22/05/2024

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (MOTONIVELADORA . OPERADOR VILLOSLADA VASQUEZ JHORDIE: DNI: 73534308 )

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

Table with 18 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL SERVICIO, N° VAL, PRECIO POR HORA, TARIFA (S/), FECHA INICIO, FECHA FIN, DIAS INOP., DIAS VAL., DIAS TRABAJADOS, DIAS NO TRABAJADOS, DIA LABORADOS, HOR. FM, TOTAL HORAS TRABAJADAS, HORAS MINIMAS, DM(%), CANT. A VALORIZAR, VALORIZACION (S/), CANT. PAGADAS ACUMULADAS, TOTAL HORAS EFECTIVAS, S/ PAGADAS ACUMULADAS. Includes a row for MOTONIVELADORA and a SUBTOTAL row.

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL EQUIPO, CANTID GL, FECHA, P. UNI. (S/), P. TOTAL (S/). Includes rows for N-001.

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION DE ARTICULO, U/M, CANTIDAD, P. UNITARIO (S/), P. TOTAL (S/).

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL MATERIAL, CANTID, U/M, P. UNITARIO (S/), P. TOTAL (S/). Includes a row for N-001.

6. VALORIZACION RESUMEN

Summary table with columns: SUB TOTAL, IGV, TOTAL, S/, 47,457.6, Descuentos, S/, 56,000.0.

7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Summary table with columns: Valorizaci, IGV, TOTAL, S/, 47,457.63, S/, 8,542.4, S/, 56,000.0.

NEXO INNOVA SAC

Ing. Carlos Manuel Garcia Romero REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO DNI: 72182044

CONSORCIO VIAL CHONTA

Cornetero Acosta Gary Omar REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VIAL CHONTA RUC: 20612022268

Razón soci		NEXO INNOVA S.A.C.				Periodo:	1/05/2024	al	22/05/2024		
Código:		N-0001	Equipo:	MOTONIVELADORA		Marca:	CAT	Serie o placa:	B9DO4307-349-2551		
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación	
1/05/2024	D	8.00		8553.00	8561.00	8.00					
2/05/2024	D	8.60		8561.00	8569.60	8.60					
3/05/2024	D	9.00		8569.60	8578.60	9.00					
4/05/2024	D	8.00		8578.60	8586.60	8.00					
5/05/2024	D										
6/05/2024	D	9.00		8586.60	8595.60	9.00					
7/05/2024	D	8.60		8595.60	8604.20	8.60					
8/05/2024	D	8.27		8604.20	8612.47	8.27					
9/05/2024	D	8.30		8612.47	8620.77	8.30					
10/05/2024	D	8.60		8620.77	8629.37	8.60					
11/05/2024	D	8.10		8629.37	8637.47	8.10					
12/05/2024	D										
13/05/2024	D	8.30		8637.47	8645.77	8.30					
14/05/2024	D	8.30		8645.77	8654.07	8.30					
15/05/2024	D	8.70		8654.07	8662.77	8.70					
16/05/2024	D	8.90		8662.77	8671.67	8.90					
17/05/2024	D	9.00		8671.67	8680.67	9.00					
18/05/2024	D	8.00		8680.67	8688.67	8.00					
19/05/2024	D										
20/05/2024	D	9.00		8688.67	8697.67	9.00					
21/05/2024	D	8.20		8697.67	8705.87	8.20					
22/05/2024	D	8.00		8705.87	8713.87	8.00					
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM	
1/05/2024	22/05/2024	160.87	-	163,955.85	164,116.73		-	-			



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

N° N003-000318

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

FECHA **22 05 24** TURNO **DI**

EQUIPO: **Motor niveladora** COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: **Jhordie Villalada Y.** AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

MODELO: C-7 CAT

**Nivelación de superficies**

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
8:45	13:07	8.00				
TOTAL HORAS						

*[Signature]*  
CHOFER/OPERADOR

*[Signature]*  
SUPERVISOR

*[Signature]*  
RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N003-000317

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Glns.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

MODELO: C-7 CAT

Revelación de superficies

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
06:47.67	07:05.87	0.20				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N003-000316

FECHA 20 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Motor niveladora COD.EG. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Yordie Villalada Y. AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

MODELO S. C-7. CAT. 1  
Nivelación de superficies

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>8:58.07</u>	<u>8:57.07</u>	<u>9:00</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFRER/OPERADOR      SUPERVISOR      RES.CONTRATA



**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N003-000315

FECHA 18 05 24 TURNO D10

EQUIPO: Motor niveladora COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Jhorchie Villoslada V AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Glns.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

MODELO: C-7 CAT.  
Nivelación de superficies

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>06:00</u>	<u>07:00</u>	<u>1:00</u>				
<b>TOTAL HORAS</b>						

\_\_\_\_\_  
 CHOFER/OPERADOR                      SUPERVISOR                      RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N003-000314

FECHA 17 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Motoniveladora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Jhordie Viloslada AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
MODELO : C-7 CAT.  
Nivelacion de superficies

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>08:20</u>	<u>09:00</u>	<u>09:00</u>				
TOTAL HORAS						

  
 CHOFER/OPERADOR

  
 SUPERVISOR

  
 RES. CONTRATA









**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N003-000311

FECHA 19 05 21 TURNO DIA

EQUIPO: Motorizadora COD.EQ. 

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Jhordie Villoslada Y. AREA 

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Glns.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
MODELO : C-7 CAT  
Rivelacion de superficies

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>8:45.77</u>	<u>8:57.04</u>	<u>8.30</u>				
TOTAL HORAS						

  
 CHOFER/OPERADOR
   
 SUPERVISOR
   
 RES.CONTRATA



**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N003-000310

FECHA 13 05 24 TURNO DI

EQUIPO: Motoveladora COD.EQ. 

--	--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Jordie Villoslada Y. AREA 

--	--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Glns.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
MODELO: IC-7 CAT.  
Nivelación de superficies

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>06:37.47</u>	<u>08:15.77</u>	<u>01:38</u>				
TOTAL HORAS						

 CHOFER/OPERADOR  
 SUPERVISOR  
 RES.CONTRATA





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N003-000308

FECHA 10 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Motoniveladora COD.EQ. 

--	--	--	--

CHOFER/OPERADOR: Jhordie Yllasaca Y. AREA 

--	--	--	--

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Glns.

OBRA - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

MODELO: C-7, CAT.  
Nivelación de superficies

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>06:20.77</u>	<u>08:29.97</u>	<u>02.60</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR
SUPERVISOR
RES.CONTRATA





**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N003-000306

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	


Km/Horom	TANQUEO	Glns.


OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,  
PROVINCIA DE CAJAMARCA


CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
06:20	08:27	02:07				
TOTAL HORAS						

  
CHOFER/OPERADOR

  
SUPERVISOR

  
RES. CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N003-000305

FECHA 07 05 24 TURNO D I A

EQUIPO: Motoniveladora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Jordie Villoslada Y. AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

MODELO: C-7 CAT.  
nivelación de superficies

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
8595.60	8604.20	8609.60				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA







# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N003-000303

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Glns.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

MODELO: C-7 CAT

Nivelación de superficies

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
05:38:00	05:56:00	08:00				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N003-000302

FECHA 03 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Motoniveladora COD.EQ. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CHOFER/OPERADOR: Hardie Villalada Yajuez AREA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.


OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA


CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
 MODELO : C-7 CAT.  
 Nivelación de superficies

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
8:56	9:00	4:00				
TOTAL HORAS						

  
 CHOFER/OPERADOR

  
 SUPERVISOR

  
 RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N003-000301

FECHA 02 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Motoniveladora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Juvencio Villalobos V. AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

MODELO : E-7 CAT

Nivelación de superficies

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
8:56	18:00	9:04				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA

