



CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO

TELEFONO:991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE VOLQUETE MARCA VOLVO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

RAZON SOCIAL NEXO INNOVA S.A.C.
R.U.C. 20603927860

DOMICILIO FISCAL: CAL. GORRIONES NRO. 186 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

CONDICIONES DE PAGO: BBVA:0011-0342-0100025930 CCI:11-342-000100025930-37

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 02 POR SUBCONTRATA (VOLQUETE. OPERADOR: AYAY CHUQUIMANGO SANTOS DNI: 26706341)

MES / AÑO Jun-24
PERIODO Del 01/06/2024 al 30/06/2024

2. VALORIZACION DEL SERVICIO

Table with 20 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL SERVICIO, N° VAL, PRECIO POR HORA, TARIFA (S./), FECHA INICIO, FECHA FIN, DIAS INOP., DIAS VAL., DIAS TRABAJADOS, DIAS NO TRABAJADOS, DIA LABORADOS, HOR. FM, TOTAL HORAS TRABAJADAS, HORAS BOMBAS, DM(%), CANT. A VALORIZAR, VALORIZACION (S./), CANT. PAGADAS ACUMULADAS, TOTAL HORAS DECTIVAS, S/. PAGADAS ACUMULADAS. Includes a row for VOLQUETE PLACA ACJ944 and a SUBTOTAL row.

3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL EQUIPO, CANTID GL, FECHA, P. UN. (S./), P. TOTAL (S./). Rows for N-001.

4. VALORIZACION DEL SERVICIO

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION DE ARTICULO, U/M, CANTIDAD, P. UNITARIO (S), P. TOTAL (S/).

5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL MATERIAL, CANTID, U/M, P. UNITARIO (S/), P. TOTAL (S/). Row for N-001.

6. VALORIZACION RESUMEN

Summary table with columns: SUB TOTAL, IGV, TOTAL, S/, Descuentos, S/.

6. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO

Summary table with columns: Valorizac, IGV, TOTAL, S/.

NEXO INNOVA SAC
Ing. Carlos Manuel Garcia Romero
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO
DNI: 72182044

CONSORCIO VIAL CHONTA
Cometero Acosta Gary Omar
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VIAL CHONTA
RUC: 20612022268



**CONTROL DE PARTE DIARIO**  
**CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO**  
 EMPRESA DE LA COMUNIDAD, JUNTO CON LA COMUNIDAD RESPONSABLE

Razón soc		NEXO INNOVA S.A.C.		Periodo:		1/06/2024	al	15/06/2024			
Código:	N-001	Equipo:	VOLQUETE	Marca:	VOLVO	Serie o plac	ACJ944				
Fecha	Turno	Día trabajado	Día no trabajado	Horometro Inicial	Horometro Final	horas Trabajadas	Horas taller	Hrs Dcto.	Descripción	Oservación	
1/06/2024	D	9.50		2,250.77	2,260.28	9.50					
2/06/2024	D										
3/06/2024	D	9.80		2,260.28	2,270.08	9.80					
4/06/2024	D	9.90		2,270.08	2,279.98	9.90					
5/06/2024	D	10.00		2,279.98	2,289.98	10.00					
6/06/2024	D	9.90		2,289.98	2,299.88	9.90					
7/06/2024	D	10.00		2,299.88	2,309.88	10.00					
8/06/2024	D	9.00		2,309.88	2,318.88	9.00					
9/06/2024	D										
10/06/2024	D	10.00		2,318.88	2,328.88	10.00					
11/06/2024	D	9.80		2,328.88	2,338.68	9.80					
12/06/2024	D	10.00		2,338.68	2,348.68	10.00					
13/06/2024	D	9.60		2,348.68	2,358.28	9.60					
14/06/2024	D	9.90		2,358.28	2,368.18	9.90					
15/06/2024	D	9.50		2,368.18	2,377.68	9.50					
FI	FF	HI	HF	HM			FM	H-DESC.	H-MIN	DM	
1/06/2024	15/06/2024	126.90	-	30,022.39	30,149.29		-	-			



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

N° N002-0002539

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

FECHA 15 06 24 TURNO DIA

EQUIPO: Volquete COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ayaychuquimango Santos AREA

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo FHX-6X4R

Eliminacion de tierras y carguio de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
<u>2368.18</u>	<u>2372.68</u>	<u>4.50</u>				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA





## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002537

FECHA 73 06 24 TURNO Día

EQUIPO: Volquete COD.EQ.        

CHOFER/OPERADOR: Ayelchuquimango Sinto AREA        

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Horom/Inicio:</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Horom/Final:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Horas:</td> <td></td> </tr> </table>	Horom/Inicio:		Horom/Final:		Total Horas:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Km/Horom</td> <td style="width: 33%;">TANQUEO</td> <td style="width: 33%;">Gins.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Km/Horom	TANQUEO	Gins.						
Horom/Inicio:																
Horom/Final:																
Total Horas:																
Km/Horom	TANQUEO	Gins.														

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
Modulo : 9FX-6X4R  
Eliminación de tierras y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2348.08	2358.28	9.60				
TOTAL HORAS						

\_\_\_\_\_  
 CHOFER/OPERADOR

\_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR

\_\_\_\_\_  
 RES. CONTRATA















**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N002-0002531

FECHA 06 06 24 TURNO DÍA

EQUIPO: Volquete COD.EQ. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CHOFER/OPERADOR: Ayacuchoquimango Santos AREA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Horom/Inicio:	
Horom/Final:	
Total Horas:	

Km/Horom	TANQUEO	Gins.

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo : FMX 6X4R

Eliminación de piedras y carguo de material

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
27.09.98	27.98.28	9.90				
TOTAL HORAS						

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N002-0002529

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA

Horom/Inicio:		Km/Horom	TANQUEO	Gins.
Horom/Final:				
Total Horas:				

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

HORAS			PRODUCCIÓN			
INICIO	FINAL	TOTAL	MATERIAL	ORIGEN	DESTINO	VIAJES
2770.08	2779.98	9.90				
TOTAL HORAS						

  
 CHOFER/OPERADOR

  
 SUPERVISOR

  
 RES.CONTRATA



