



**CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO**

TELEFONO: 991365073 CORREO ELECTRONICO: CARLOS.GARCIA.R27@GMAIL.COM

VALORIZACION POR ALQUILER DE EXCAVADORA SANY MODELO 365H

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

RAZON SOCIAL: NEXO INNOVA S.A.C.  
 R.U.C.: 20603927860  
 DOMICILIO FISCAL: CAL.GORRIONES NRO. 186 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
 CONDICIONES DE PAGO: BBVA:0011-0142-0100025930 CCI:11-342-000100025930-37

MES / AÑO: May-24  
 PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

CONCEPTO: VALORIZACION NRO 01 POR SUBCONTRATA (EXCAVADORA SOBRE ORUGA . OPERADOR: AYAY CAHUANA RONAL DNI: 75681464)

**2. VALORIZACION DEL SERVICIO**

| CODIGO          | DESCRIPCION DEL SERVICIO   | N° VAL | PRECIO POR HORA | TARIFA (S/) | FECHA INICIO | FECHA FIN  | DIAS INOP. | DIAS VAL. | DIAS TRABAJADOS | DIAS NO TRABAJADOS | DIA LABORADOS | HOR. FM | TOTAL HORAS TRABAJADAS | HORAS MINIMAS | DM(%) | CANT. A VALORIZAR | VALORIZACION (S/) | CANT. PAGADAS ACUMULADAS | TOTAL HORAS EFECTIVAS | S/ PAGADAS ACUMULADAS |
|-----------------|--|--------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------|---------|------------------------|---------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| N-001           | EXCAVADORA SOBRE ORUGA MARCA SANY, MODELO SY 365 H, SERIE NRO 14SY036807368, DE 36.0 TN, MOTOR 578087, POTENCIA 254.79 HP CUCHARON 2.32 M3 | 1.00   | 330.00          | 2.640.00    | 1/05/2024    | 31/05/2024 | -          | 31.00     | 27.00           | 4.00               | 27.00         |         | 255.94                 | -             | 0%    | 27.00             | 84,460.20         | 84,460.20                | 255.94                | 84,460.20             |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |        |                 |             |              |            |            |           |                 |                    |               |         |                        |               |       |                   | 84,460.20         |                          |                       | 84,460.20             |

**3. VALORIZACION DESCUENTO POR MANTENIMIENTO**

| CODIGO | DESCRIPCION DEL EQUIPO | CANTID GL | FECHA | P. UNI. (S/) | P. TOTAL (S/) |
|--------|------------------------|-----------|-------|--------------|---------------|
| N-001  |                        |           |       | 0.00         | -             |
| N-001  |                        |           |       | 0.00         | -             |
| N-001  |                        |           |       | 0.00         | -             |

**4. VALORIZACION DEL SERVICIO**

| CODIGO | DESCRIPCION DE ARTICULOS | U/M | CANTIDAD | P. UNITARIO (S/) | P. TOTAL (S/) |
|--------|--------------------------|-----|----------|------------------|---------------|
|        |                          |     |          |                  |               |
|        |                          |     |          |                  |               |
|        |                          |     |          |                  |               |

**5. VALORIZACION DESCUENTO DE MATERIALES**

| CODIGO | DESCRIPCION DEL MATERIAL | CANTID | U/M | P. UNITARIO (S/) | P. TOTAL (S/) |
|--------|--------------------------|--------|-----|------------------|---------------|
| N-001  |                          |        |     |                  |               |
|        |                          |        |     |                  |               |
|        |                          |        |     |                  |               |

**6. VALORIZACION RESUMEN**

|           |    |          |            |    |  |
|-----------|----|----------|------------|----|--|
| SUB TOTAL | S/ | 84,460.2 | Descuentos | S/ |  |
| IGV       | S/ | 15,202.8 |            |    |  |
| TOTAL     | S/ | 99,663.0 |            |    |  |

**7. VALORIZACION FINAL CON TODO DESCUENTO**

|            |    |           |
|------------|----|-----------|
| Valorizaci | S/ | 84,460.20 |
| IGV        | S/ | 15,202.8  |
| TOTAL      | S/ | 99,663.0  |

**NEXO INNOVA S.A.C**

Ing. Carlos Manuel Garcia Romero  
 REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MANUEL GARCIA ROMERO  
 DNI: 72182044

**CONSORCIO VIAL CHONTA**

Cometeño Acosta Gary Omar  
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VIAL CHONTA  
 RUC: 2061202268

Razón soci: NEXO INNOVA S.A.C.

Periodo: 1/05/2024

al 31/05/2024

Código: N-0001

Equipo: EXCAVADORA SOBRE ORUGA

Marca: SANY

Serie o placa: 14SY036B07368

| Fecha      | Turno | Día trabajado | Día no trabajado | Horometro Inicial | Horometro Final | TOTAL DE HORAS TRABAJADAS | Horas taller | Hrs Dcto. | Descripción | Oservación |
|------------|-------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 1/05/2024  | D     | 9.91          |                  | 13298.00          | 13307.91        | 9.91                      |              |           |             |            |
| 2/05/2024  | D     | 9.90          |                  | 13307.91          | 13317.81        | 9.90                      |              |           |             |            |
| 3/05/2024  | D     | 9.60          |                  | 13317.81          | 13327.41        | 9.60                      |              |           |             |            |
| 4/05/2024  | D     | 8.00          |                  | 13327.41          | 13335.41        | 8.01                      |              |           |             |            |
| 5/05/2024  | D     |               |                  |                   |                 |                           |              |           |             |            |
| 6/05/2024  | D     | 9.40          |                  | 13335.41          | 13344.82        | 9.40                      |              |           |             |            |
| 7/05/2024  | D     | 9.30          |                  | 13344.82          | 13354.12        | 9.30                      |              |           |             |            |
| 8/05/2024  | D     | 10.00         |                  | 13354.12          | 13364.12        | 10.00                     |              |           |             |            |
| 9/05/2024  | D     | 9.60          |                  | 13364.12          | 13373.72        | 9.60                      |              |           |             |            |
| 10/05/2024 | D     | 9.02          |                  | 13373.72          | 13382.74        | 9.02                      |              |           |             |            |
| 11/05/2024 | D     | 8.50          |                  | 13382.74          | 13391.24        | 8.50                      |              |           |             |            |
| 12/05/2024 | D     |               |                  |                   |                 |                           |              |           |             |            |
| 13/05/2024 | D     | 9.30          |                  | 13391.24          | 13400.54        | 9.30                      |              |           |             |            |
| 14/05/2024 | D     | 10.00         |                  | 13400.54          | 13410.54        | 10.00                     |              |           |             |            |
| 15/05/2024 | D     | 9.50          |                  | 13410.54          | 13420.04        | 9.50                      |              |           |             |            |
| 16/05/2024 | D     | 10.00         |                  | 13420.04          | 13430.04        | 10.00                     |              |           |             |            |
| 17/05/2024 | D     | 9.90          |                  | 13430.04          | 13439.94        | 9.90                      |              |           |             |            |
| 18/05/2024 | D     | 9.00          |                  | 13439.94          | 13448.94        | 9.00                      |              |           |             |            |
| 19/05/2024 | D     |               |                  |                   |                 |                           |              |           |             |            |
| 20/05/2024 | D     | 9.60          |                  | 13448.94          | 13458.54        | 9.60                      |              |           |             |            |
| 21/05/2024 | D     | 9.80          |                  | 13458.54          | 13468.34        | 9.80                      |              |           |             |            |
| 22/05/2024 | D     | 10.00         |                  | 13468.34          | 13478.34        | 10.00                     |              |           |             |            |
| 23/05/2024 | D     | 9.60          |                  | 13478.34          | 13487.94        | 9.60                      |              |           |             |            |
| 24/05/2024 | D     | 9.90          |                  | 13487.94          | 13497.84        | 9.90                      |              |           |             |            |
| 25/05/2024 | D     | 8.30          |                  | 13497.84          | 13506.14        | 8.30                      |              |           |             |            |
| 26/05/2024 | D     |               |                  |                   |                 |                           |              |           |             |            |
| 27/05/2024 | D     | 10.00         |                  | 13506.14          | 13516.14        | 10.00                     |              |           |             |            |
| 28/05/2024 | D     | 10.00         |                  | 13516.14          | 13526.14        | 10.00                     |              |           |             |            |
| 29/05/2024 | D     | 9.90          |                  | 13526.14          | 13536.04        | 9.90                      |              |           |             |            |
| 30/05/2024 | D     | 9.60          |                  | 13536.04          | 13545.64        | 9.60                      |              |           |             |            |
| 31/05/2024 | D     | 8.30          |                  | 13545.64          | 13553.94        | 8.30                      |              |           |             |            |

| FI        | FF         | HI     | HF | HM         |            | FM | H-DESC. | H-MIN | DM |
|-----------|------------|--------|----|------------|------------|----|---------|-------|----|
| 1/05/2024 | 31/05/2024 | 255.94 | -  | 362,368.42 | 362,624.36 | -  | -       | -     | -  |





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003025

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA

|               |  |          |         |       |
|---------------|--|----------|---------|-------|
| Horom/Inicio: |  | Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
| Horom/Final:  |  |          |         |       |
| Total Horas:  |  |          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

| HORAS       |          |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL    | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13536.04    | 13545.64 | 9.60  |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |          |       |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N001-0003024

FECHA 29 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD. EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ayay Caluana Ranz AREA


|               |  |          |         |       |
|---------------|--|----------|---------|-------|
| Horom/Inicio: |  | Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
| Horom/Final:  |  |          |         |       |
| Total Horas:  |  |          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,  
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
Modelo : 5x 265 #  
Maximio de fieras

| HORAS           |                 |             | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO          | FINAL           | TOTAL       | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| <u>13526.14</u> | <u>13536.04</u> | <u>9.90</u> |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS     |                 |             |            |        |         |        |

  
CHOFER/OPERADOR

  
SUPERVISOR

  
RES. CONTRATA

**2**  
**Nexo**  
**Innova**

**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N001-0003023

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA

|               |  |
|---------------|--|
| Horom/Inicio: |  |
| Horom/Final:  |  |
| Total Horas:  |  |


|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
|          |         |       |
|          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

| HORAS       |         |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|---------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL   | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 1356.14     | 1356.14 | 10.00 |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |         |       |            |        |         |        |

  
CHOFER/OPERADOR

  
SUPERVISOR

  
RES. CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

N° N001-0003022

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

FECHA 27 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ayay Caluona Penal AREA

|               |  |          |         |       |
|---------------|--|----------|---------|-------|
| Horom/Inicio: |  | Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
| Horom/Final:  |  |          |         |       |
| Total Horas:  |  |          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo 54 365 H

Movimiento de tierras

| HORAS           |                 |           | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-----------------|-----------------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO          | FINAL           | TOTAL     | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| <u>13506.14</u> | <u>13516.14</u> | <u>10</u> |            |        |         |        |
|                 |                 |           |            |        |         |        |
|                 |                 |           |            |        |         |        |
|                 |                 |           |            |        |         |        |
|                 |                 |           |            |        |         |        |
|                 |                 |           |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS     |                 |           |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003021

FECHA 25 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ayay Cahuana Rond AREA

|               |          |         |       |
|---------------|----------|---------|-------|
| Horom/Inicio: | Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
| Horom/Final:  |          |         |       |
| Total Horas:  |          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
Módulo: 57 3654  
Movimiento de tierras

| HORAS       |       |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|-------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13:27       | 13:56 | 29    |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |       |       |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA





## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003020

FECHA 24 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ. [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

CHOFER/OPERADOR: Puy Cahua Rend AREA [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

|               |  |
|---------------|--|
| Horom/Inicio: |  |
| Horom/Final:  |  |
| Total Horas:  |  |

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
|          |         |       |
|          |         |       |

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,  
PROVINCIA DE CAJAMARCA


CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA


Observaciones:

Modulo ; SY 365 H

Movimiento de tierras

| HORAS       |          |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL    | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13:48:24    | 13:57:24 | 9.90  |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |          |       |            |        |         |        |

  
CHOFER/OPERADOR

  
SUPERVISOR

  
RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003019

FECHA 23 05 24 TURNO D/H

EQUIPO: Excavadora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Ayay Chivano Bernal AREA

| Horom/Inicio: | Km/Horam | TANQUEO | Gins. |
|---------------|----------|---------|-------|
| Horom/Final:  |          |         |       |
| Total Horac:  |          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
Modelo : 8Y 365 H  
Movimiento de tierras

| HORAS       |          |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL    | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13:48.34    | 17:07.11 | 3:60  |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |          |       |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° 001-0003018

FECHA: 22 05 24 TURNO: Día

EQUIPO: Excavadora COD.EQ. 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

CHOFER/OPERADOR: Ayay Cahuana Ponce AREA: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|               |  |
|---------------|--|
| Horon/Inicio: |  |
| Horon/Final:  |  |
| Total Horas:  |  |

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Km/Horam | TANQUEO | Gins. |
|          |         |       |

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo: 54 365 H

Movimiento de fierros

| HORAS              |       |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|--------------------|-------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO             | FINAL | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 17:46              | 20:34 | 2:48  |            |        |         |        |
|                    |       |       |            |        |         |        |
|                    |       |       |            |        |         |        |
|                    |       |       |            |        |         |        |
|                    |       |       |            |        |         |        |
|                    |       |       |            |        |         |        |
|                    |       |       |            |        |         |        |
|                    |       |       |            |        |         |        |
| <b>TOTAL HORAS</b> |       |       |            |        |         |        |

Rafael CHOFRER/OPERADOR      Carlos SUPERVISOR      [Signature] RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N001-0003017

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA

|               |  |          |         |       |
|---------------|--|----------|---------|-------|
| Horom/Inicio: |  | Km/Horam | TANQUEO | Gins. |
| Horom/Final:  |  |          |         |       |
| Total Horas:  |  |          |         |       |

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CUENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

| HORAS       |          |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL    | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13458.57    | 13468.74 | 9.80  |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |          |       |            |        |         |        |

  
 CHOFER/OPERADOR

  
 SUPERVISOR

  
 RES.CONTRATA



## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003016

FECHA 20 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CHOFER/OPERADOR: Rony Cahuana Sorral AREA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

|               |  |
|---------------|--|
| Horom/Inicio: |  |
| Horom/Final:  |  |
| Total Horas:  |  |

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
|          |         |       |
|          |         |       |

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO,  
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo: 54 3654

Movimiento de tierras

| HORAS       |        |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|--------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL  | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13448.94    | 135837 | 9.60  |            |        |         |        |
|             |        |       |            |        |         |        |
|             |        |       |            |        |         |        |
|             |        |       |            |        |         |        |
|             |        |       |            |        |         |        |
|             |        |       |            |        |         |        |
|             |        |       |            |        |         |        |
|             |        |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |        |       |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA

**2**  
**Nexo**  
**Innova**

**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N001-0003015

FECHA 18 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CHOFER/OPERADOR: Ayay Cahuaña Bonal AREA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

|               |  |          |         |       |
|---------------|--|----------|---------|-------|
| Horom/Inicio: |  | Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
| Horom/Final:  |  |          |         |       |
| Total Horas:  |  |          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
Modulo : 54 365 H  
Movimiento de fierros

| HORAS    |          |             | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|----------|----------|-------------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO   | FINAL    | TOTAL       | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13439.91 | 13448.91 | 9.00        |            |        |         |        |
|          |          |             |            |        |         |        |
|          |          |             |            |        |         |        |
|          |          |             |            |        |         |        |
|          |          |             |            |        |         |        |
|          |          |             |            |        |         |        |
|          |          |             |            |        |         |        |
|          |          |             |            |        |         |        |
|          |          | TOTAL HORAS |            |        |         |        |

  
CHOFER/OPERADOR

  
SUPERVISOR

  
RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° 0001-0003014

FECHA  17  05  24 TURNO  DIA

EQUIPO:  Excavadora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  Ayay Calviana Revul AREA

|               |  |          |         |       |
|---------------|--|----------|---------|-------|
| Horom/Inicio: |  | Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
| Horom/Final:  |  |          |         |       |
| Total Horas:  |  |          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
 Modelo: 54 365 H  
 Movimiento de tierras

| HORAS       |          |       | PRODUCCION |        |         |        |
|-------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL    | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13:30.04    | 13:39.54 | 9.90  |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |          |       |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003013

FECHA 16 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ:

CHOFER/OPERADOR: Piayay Calvaria Rinal AREA:

|               |  |
|---------------|--|
| Horom/Inicio: |  |
| Horom/Final:  |  |
| Total Horas:  |  |

| Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
|----------|---------|-------|
|          |         |       |
|          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo: 54 365 H

Movimiento de tierras

| HORAS       |          |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL    | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13:420.04   | 13:30.04 | 10.00 |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |          |       |            |        |         |        |

*[Signature]*

CHOFER/OPERADOR

*[Signature]*

SUPERVISOR

*[Signature]*

RES.CONTRATA





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

N° N001-0003012

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

FECHA 15 / 05 / 24 TURNO DIA

|         |                   |          |  |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|--|--|--|--|
| EQUIPO: | <u>Excavadora</u> | COD. EQ. |  |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|--|--|--|--|

|                  |                          |      |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------|------|--|--|--|--|
| CHOFER/OPERADOR: | <u>Aggy Caluana Rora</u> | AREA |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------|------|--|--|--|--|

|               |  |
|---------------|--|
| Horom/Inicio: |  |
| Horom/Final:  |  |
| Total Horas:  |  |

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Km/Horam | TANQUEO | Gins. |
|          |         |       |
|          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,  
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo: SY 365 H

Movimiento de tierras

| HORAS           |                 |             | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO          | FINAL           | TOTAL       | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| <u>13:10.54</u> | <u>13:40.04</u> | <u>9.50</u> |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS     |                 |             |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003011

FECHA 14 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ: 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

CHOFER/OPERADOR: Ayay Chahuana Ronald AREA: 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|               |  |
|---------------|--|
| Horom/Inicio: |  |
| Horom/Final:  |  |
| Total Horas:  |  |

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Km/Horam | TANQUEO | Gins. |
|          |         |       |
|          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZZO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo : 57 365H

Maximio de tierras

| HORAS           |                 |              | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO          | FINAL           | TOTAL        | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| <u>13:00-54</u> | <u>13:10-54</u> | <u>10:60</u> |            |        |         |        |
|                 |                 |              |            |        |         |        |
|                 |                 |              |            |        |         |        |
|                 |                 |              |            |        |         |        |
|                 |                 |              |            |        |         |        |
|                 |                 |              |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS     |                 |              |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



## NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003010

FECHA 13 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ. 

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

CHOFER/OPERADOR: Ayo Cahua Ronal AREA 

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|               |  |
|---------------|--|
| Horom/Inicio: |  |
| Horom/Final:  |  |
| Total Horas:  |  |

| Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
|----------|---------|-------|
|          |         |       |
|          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo: 34 365 H

Movimiento de tierras

| HORAS       |       |       | PRODUCCION |        |         |        |
|-------------|-------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13:39       | 21:30 | 9:30  |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
|             |       |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |       |       |            |        |         |        |

*[Signature]*  
CHOFER/OPERADOR

*[Signature]*  
SUPERVISOR

*[Signature]*  
RES. CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003009

FECHA 11 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR: Apoy Adriano Rical AREA

|               |  |
|---------------|--|
| Horom/Inicio: |  |
| Horom/Final:  |  |
| Total Horas:  |  |

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| Km/Horom | TANQUEO | Gins |
|          |         |      |
|          |         |      |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo: 84 365 H

Movimiento de tierras

| HORAS       |          |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL    | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13382,74    | 13391,24 | 8,50  |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |          |       |            |        |         |        |

[Signature]

CHOFER/OPERADOR

[Signature]

SUPERVISOR

[Signature]

RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

N° 0001-0003008

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

FECHA 10 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CHOFER/OPERADOR: Ayay Cahuana Ronal AREA: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Horom/Inicio: [ ] [ ]  
Horom/Final: [ ] [ ]  
Total Horas: [ ] [ ]

Km/Horam TANQUEO Gins.  
[ ] [ ] [ ]  
[ ] [ ] [ ]

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,  
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
Modulo : 54 365H  
Movimiento de tierras

| HORAS       |          |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL    | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13373.72    | 13382.34 | 9.02  |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |          |       |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N001-0003007

FECHA:    TURNO:

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA:

|               |  |          |         |       |
|---------------|--|----------|---------|-------|
| Horom/Inicio: |  | Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
| Horom/Final:  |  |          |         |       |
| Total Horas:  |  |          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAVO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CUENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

| HORAS       |          |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL    | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13364.12    | 13375.72 | 9.60  |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |          |       |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA





**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N001-0003005

FECHA 07 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EQ. 

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

CHOFER/OPERADOR: Rony Cahua Ronal AREA 

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|               |  |          |         |      |
|---------------|--|----------|---------|------|
| Horom/Inicio: |  | Km/Horom | TANQUEO | Gms. |
| Horom/Final:  |  |          |         |      |
| Total Horas:  |  |          |         |      |

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
Modelo: SY 365 H  
Movimiento de tierras

| HORAS           |                 |             | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO          | FINAL           | TOTAL       | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| <u>13:47.22</u> | <u>13:54.42</u> | <u>9.30</u> |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
|                 |                 |             |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS     |                 |             |            |        |         |        |

  
 CHOFER/OPERADOR

  
 SUPERVISOR

  
 RES. CONTRATA





# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003004

FECHA 06 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EC.

CHOFER/OPERADOR: Ayay Cahuaña Ronal AREA

|               |  |          |         |       |
|---------------|--|----------|---------|-------|
| Horom/Inicio: |  | Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
| Horom/Final:  |  |          |         |       |
| Total Horas:  |  |          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO,  
PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo : SY 365 H

Recimiento de tierras

| HORAS       |         |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|---------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL   | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 1335.41     | 1354.82 | 9.40  |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |         |       |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° 0001-0003003

FECHA 04 05 24 TURNO DIA

EQUIPO: Excavadora COD.EC.

CHOFER/OPERADOR: Ayay Cahuana Ronal AREA

|               |          |         |       |
|---------------|----------|---------|-------|
| Horom/Inicio: | Km/Horom | TANQUEO | Gine. |
| Horom/Final:  |          |         |       |
| Total Horas:  |          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:  
Modelo: S7 365 H  
Movimiento de tierras

| HORAS       |          |       | PRODUCCION |        |         |        |
|-------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL    | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13527.41    | 13335.41 | 8.01  |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |          |       |            |        |         |        |

  
 CHOFER/OPERADOR

  
 SUPERVISOR

  
 RES. CONTRATA



**NEXO INNOVA SAC**

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

**PARTE DIARIO DE EQUIPO**

N° N001-0003002

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA

|               |  |
|---------------|--|
| Horom/Inicio: |  |
| Horom/Final:  |  |
| Total Horas:  |  |

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| Km/Horom | TANQUEO | Gms. |
|          |         |      |
|          |         |      |

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo : SY 365 H

Movimiento de tierras

| HORAS       |          |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL    | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13317.81    | 13327.41 | 9.60  |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |          |       |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



### NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS  
Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

#### PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003001

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA

|               |  |          |         |       |
|---------------|--|----------|---------|-------|
| Horom/Inicio: |  | Km/Horam | TANQUEO | Gins. |
| Horom/Final:  |  |          |         |       |
| Total Horas:  |  |          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modelo: SY 365 H

Movimiento de tierras

| HORAS       |          |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL    | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13:07.91    | 13:37.81 | 9.90  |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
|             |          |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |          |       |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES.CONTRATA



# NEXO INNOVA SAC

RUC: 20603927860

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

correo: carlos.garcia.r27@gmail.com

Cel: 991365073

## PARTE DIARIO DE EQUIPO

N° N001-0003000

FECHA    TURNO

EQUIPO:  COD.EQ.

CHOFER/OPERADOR:  AREA:

|               |  |
|---------------|--|
| Horom/Inicio: |  |
| Horom/Final:  |  |
| Total Horas:  |  |

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Km/Horom | TANQUEO | Gins. |
|          |         |       |

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CHONTA

Observaciones:

Modulo : 54 365 H

Movimiento de Herras

| HORAS       |         |       | PRODUCCIÓN |        |         |        |
|-------------|---------|-------|------------|--------|---------|--------|
| INICIO      | FINAL   | TOTAL | MATERIAL   | ORIGEN | DESTINO | VIAJES |
| 13298       | 1339.91 | 9.91  |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
|             |         |       |            |        |         |        |
| TOTAL HORAS |         |       |            |        |         |        |

CHOFER/OPERADOR

SUPERVISOR

RES. CONTRATA